



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 781 DEL 20/07/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: PROROGA TERMINE INIZIO LAVORI PROGETTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (CER 170302) LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA (SPV) NEI COMUNI DI BREGANZE, MASON VIC.NO, PIANEZZE, MAROSTICA E BASSANO DEL GRAPPA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 280 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto presentato dal Consorzio Stabile SIS scpa - con sede legale e amministrativa in via Inverio, 24/A in comune di Torino e sede cantiere in via Monte Verena, n. 46 in comune di Cassola, per l'attività massa in riserva (R13) e recupero rifiuti (R5) del fresato di asfalto codice CER 170302 lungo la costruenda Strada Pedemontana Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vicentino, Pianezze, Marostica, Bassano del Grappa, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni individuate nel parere n° 02/0217, espresso in data 22/02/2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il punto 3. del dispositivo stabilisce che l'inizio dei lavori, nella configurazione approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del medesimo provvedimento.

Considerato che tale disposizione è prevista dall'art. 24, comma 4 della legge regionale n. 3/2000 che stabilisce altresì la possibilità di proroga accordata su motivata istanza dell'interessato.

Tenuto conto che in data 13/07/2018, prot. n. 46561 la società SIS ha chiesto una proroga delle tempistiche previste "in ragione delle tempistiche del cantiere non è possibile rispettare il limite dei 12 mesi in quanto l'attività di fresatura della viabilità interferente e della viabilità temporanea si protrarranno per la durata della fase realizzativa dell'opera che si concluderà nel 2020".che si concluderà nel 2020".

Dato atto che il progetto approvato comprende tutte le attività di recupero rifiuti da effettuarsi nel tracciato della SPV che va da Breganze a Bassano del Grappa sia come messa in riserva R13 che recupero R5 e che, per tale tratta, il primo impianto è stato avviato in data 30/05/2017 e, ad oggi, sono state rilasciate n. 4 autorizzazioni all'esercizio.

Rilevato che per la tipologia di attività approvata l'inizio lavori corrisponde di fatto alla messa in esercizio dell'impianto non essendo previste peculiari opere da realizzare.

Ritenuto quindi di poter concedere la proroga richiesta stante peculiarità del progetto approvato e dei singoli impianti da avviare lungo il tratto del cantiere in esame.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 "Norme in materia di gestione dei rifiuti".

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. il termine finale di inizio lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento n. 280 del 03/04/2017 di approvazione progetto per l'attività massa in riserva (R13) e recupero rifiuti (R5) del fresato di asfalto codice CER 170302 lungo la costruenda Strada Pedemontana Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vicentino, Pianezze, Marostica, Bassano del Grappa, è prorogato alla medesima data del termine indicato per la messa in esercizio degli impianti approvati corrispondente al 03/04/2020.
2. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio SIS, ai Sindaci pro tempore dei Comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica e Bassano del Grappa, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n.7 Pedemontana;

Vicenza, 20/07/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI