



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1049 DEL 24/09/2018

### Servizio EDILIZIA

**OGGETTO: INTERVENTO C/O L' ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS NEL COMUNE DI NOVE: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CPI (CUP F56E09000250005 CIG 6901261CBA) -APPROVAZIONE MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. E DEL D.LGS 50/2016 PER INTEGRAZIONE COLLETTORE CENTRALE TERMICA**

### IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Provinciale nn. 93955/589 del 30.12.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei *Lavori di messa a norma per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi (CPI) - 1 stralcio - presso l'Istituto d'arte "De Fabris" nel Comune di Nove*; lavori dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00;
- con determinazione n 1698/09 è stato affidato al RTP INGEGNERIA E GEOLOGIA S.r.l. con sede in Villafranca di Verona l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e pratica per il rilascio del CPI relativamente ai lavori in oggetto per un totale di €. 78.327,80, oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- con deliberazione di G.P. nn. 7743/21 del 26/01/2010 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori;
- con deliberazione n. 1771 del 16.06.09 la Regione del Veneto ha cofinanziato per il 50% il Piano annuale dell'Edilizia scolastica, riconoscendo un contributo di euro 600.000,00 per l'intervento in oggetto su un importo complessivo di euro 1.200.000,00;
- con D.G.R. 145 del 10/02/2015 la Regione ha rimodulato in aumento il contributo originario riconosciuto con deliberazione n. 1771 del 16.06.09, portandolo ad un importo complessivo di €. 981.266,80. L'opera è risultata, così, finanziata per € 981.266,80 con contributo regionale in attuazione della L.R. n. 1/2009 rientrando, inoltre, tra quelle individuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel cosiddetto "Sblocca bilancio";

-in ragione dei finanziamenti ottenuti e, quindi, del superamento delle problematiche prettamente contabili, con determinazione dirigenziale n. 533 del 03/08/2016 è stato stabilito:

- di riprendere l'attività di progettazione, interrottasi nel 2011, con la consegna del progetto a livello esecutivo, per consentire la realizzazione dei lavori di messa a norma per il conseguimento dei certificati di prevenzione incendi; attività che ha comportato un aggiornamento, alla luce delle modifiche normative, nel frattempo intervenute, introdotte in materia di lavori pubblici, nonché per esigenze tecniche sopravvenute;

- di affidare, pertanto, all'operatore R.T.P. INGEGNERIA E GEOLOGIA s.r.l. con sede in Villafranca di Verona, le attività di aggiornamento ritenute necessarie;

- i progettisti in data 14.11.2016 (prot. n. 78367 del 22.11.2016) hanno consegnato la documentazione progettuale a livello esecutivo, aggiornata ed adeguata, oggetto della verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 da parte del Responsabile del Procedimento, con rapporto di validazione prot. al n. 81462 del 5/12/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 857 del 7/12/2016 è stato approvato il progetto a livello esecutivo per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00, di cui € 936.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 34.000,00 per oneri per la sicurezza e € 230.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con provvedimento dirigenziale n. 236 del 14/03/2017 sono stati aggiudicati i lavori al R.T.I. ELETTRO, composto da ELETTRO 2 SRL con sede in Noale (VE) e CP COSTRUZIONI srl con sede a Trieste, con il ribasso offerto del 21,740%, e, quindi, per un importo contrattuale di € 766.513,60, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 34.000,00, oltre agli oneri fiscali;

- in data 11/05/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto e i lavori sono stati consegnati in data 31/05/2017, per una durata complessiva prevista pari a 298 giorni naturali e consecutivi;

- con determinazione n. 580 del 12/06/2018 è stata approvata perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016, per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 62.513,59 corrispondenti al 8,23% dell'importo originario posto a base di gara;

- nel corso delle lavorazioni strutturali ed impiantistiche si è manifestata l'opportunità tecnica di installare nuove valvole a leva a valle delle pompe gemellari sul collettore di distribuzione della centrale termica per facilitare le operazioni di manutenzione delle parti meccaniche esistenti a monte, evitando lo scarico dell'impianto durante la stagione termica.

Il Servizio di manutenzione Global Service con i tecnici della Provincia e il Direttore dei lavori ritiene, infatti, che l'installazione di n. 4 saracinesche a leva consenta un funzionamento maggiormente efficace dell'intero impianto idraulico;

Tutto ciò premesso

Visto il preventivo formulato dal RTI aggiudicatario dei lavori a ns prot. n. 62349 del 24/09/2018, che prevede l'integrazione del collettore della centrale termica per la somma aggiuntiva di € 3.000,00, oneri fiscali esclusi, corrispondenti allo 0,039 % dell'importo originario posto a base di gara; preventivo ritenuto congruo dal RUP, geom. Luca Vellar.

Detta ulteriore spesa eleva l'importo complessivo dell'appalto a euro 832.027,19, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 34.000,00;

Si ritiene, quindi, di procedere con la predetta modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. e), trattandosi di modifica non sostanziale ai sensi del comma 4 sempre dell'art. 106, che non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Per detta integrazione del collettore della centrale termica sono previste le seguenti lavorazioni:

- taglio e rimozione del rivestimento in PVC;
- taglio delle tubazioni in ferro;
- saldatura delle nuove flange di raccordo;
- installazione delle saracinesche a leva;
- reinstallazione dell'isolamento delle tubazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in parte narrativa, con riferimento ai *Lavori di adeguamento normativo finalizzato al conseguimento del CPI presso l' ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS nel Comune di Nove*, della necessità di effettuare l'integrazione del collettore della centrale termica con l'installazione di nuove valvole a leva a valle delle pompe gemellari, operando una modifica rispetto alle previsioni di progetto di cui all'art. 106 c. 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016, da realizzarsi ad opera dell'aggiudicatario R.T.I. ELETTRO, composto da ELETTRO 2 SRL con sede a Noale (VE) e CP COSTRUZIONI srl con sede a Trieste ;
2. di approvare pertanto, detta modifica per una spesa aggiuntiva di € 3.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza), IVA esclusa, corrispondente allo 0,039% dell'importo originario posto a base di gara, giusto preventivo del 24/09/2018 prot n. 62349, agli atti presso l'Ufficio tecnico e, altresì, di aggiornare il quadro economico dell'intervento, come da quadro economico di spesa sotto riportato:

### **a) Importo complessivo dei lavori**

Importo lavori Contratto	€ 732.513,60
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 34.000,00
<b>Importo lavori contratto</b>	€ 766.513,60
<b>Importo lavori di PERIZIA ai sensi dell'art. 149 al netto del ribasso d'asta</b>	€ 62.513,59
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 34.000,00
<b>Importo complessivo lavori</b>	€ 829.027,19
<b>Importo modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. e) al netto del ribasso d'asta</b>	€ 3.000,00

<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€ 832.027,19</b>
<b>b) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1. I.V.A. sui lavori 10%: valore delle opere di contratto	€ 76.651,36
1bis. I.V.A. sui lavori 10%: sui maggiori oneri di perizia	€ 6.251,36
1 ter. IVA sui lavori 10% : sulla modifica di cui all'art. 106 c. 1 lett. e)	€ 300,00
<b>Somma IVA</b>	<b>€ 83.202,72</b>
2) Revisione della progettazione completa di Contributo Inarcassa ed IVA	€ 14.337,44
3) Incentivo art. 113 della legge 50/16 ((importo lavori + sicurezza) x 1,6%)	€ 15.522,00
4) Spese tecniche per progettazione e coordin sicurezza in progettaz.	€ 39.819,55
5) Contributo Inarcassa ed IVA su spese tecniche voce 4)	€ 10.703,49
6) Spese tecniche per direzione lavori e coord. sicurezza	€ 24.173,75
7) Contributo Inarcassa ed IVA su spese tecniche voce 6)	€ 6.497,90
8) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e coord. Sicurezza (PERIZIA)	€ 5.490,92
9) Contributo Inarcassa ed IVA su spese tecniche voce 8) (PERIZIA)	€ 1.475,96
10) Spese tecniche per collaudo	€ 18.403,38
11) Contributo Inarcassa ed IVA su spese tecniche voce 10)	€ 427,80
12) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.874,57
13) Spese per diritti Enti (comune, comando prov. V.F , ULSS)	€ 3.000,00
14) Spese per pubblicità, bando e contratto	€ 4.000,00
15) Spese per Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 375,00
16) Spese tecniche per indagini geologiche Dott. Compri	€ 1.866,60
17) Spese per imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta IVA compresa	€ 134.801,73
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 284.770,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>

3. di dare atto della regolarità della modifica effettuanda, rientrante nella fattispecie prevista all'art. 106 commi 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., trattandosi di modifica non sostanziale ai sensi del comma 4 sempre dell'art. 106, che non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti ;
4. di dare atto che la spesa aggiuntiva pari a **€ 3.300,00**, IVA del 10% inclusa, trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera, restando così confermato l'originale importo di spesa di € 1.200.000,00, impegnato con provvedimento n. 857/2016 alla Missione 04 Istruzione, Programma 2, ufficio tecnico, articolo 2198, interventi per l'edilizia scolastica del bilancio 2018 e di imputare detta spesa **come da cronoprogramma sotto riportato**;
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

<b>Anno di imputazione dell'impegno</b>	<b>Anno di pagamento delle somme</b>
1° - 2018 - € 3.300,00	1° - 2018 - € 3.300,00
2° - 2019 - €	2° - 2019 - €

3° - 2020 -	€	3° - 2020 -	€
<b>Totale</b>	<b>€ 3.300,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 3.300,00</b>

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, geom. Luca Vellar, darà attuazione alla presente determinazione assumendo tutte le iniziative e gli atti conseguenti;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 24/09/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(TURETTA ANDREA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: geom. Luca Vellar*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1049 DEL 24/09/2018

Servizio EDILIZIA  
Proposta N° 1218 / 2018

---

**OGGETTO: INTERVENTO C/O L' ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS NEL COMUNE DI NOVE: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CPI (CUP F56E09000250005 CIG 6901261CBA) -APPROVAZIONE MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. E DEL D.LGS 50/2016 PER INTEGRAZIONE COLLETTORE CENTRALE TERMICA**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 03/10/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE n. 1049 del 24/09/2018

Servizio EDILIZIA

Proposta N° 1218 / 2018

---

**OGGETTO: INTERVENTO C/O L' ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS NEL COMUNE DI NOVE: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CPI (CUP F56E09000250005 CIG 6901261CBA) -APPROVAZIONE MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. E DEL D.LGS 50/2016 PER INTEGRAZIONE COLLETTORE CENTRALE TERMICA**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 9/6 del 2018

Vicenza, 25/09/2018

**Sottoscritto dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**