



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 331 DEL 26/04/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO

**OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOCALITÀ MONTEPULGO NEL COMUNE DI MONTE DI MALO IN ATTUAZIONE DI OCDPC 112 DEL 22/08/2013 E O.C. 3/2013 - 1/2014 - 5/2014 - EVENTI CALAMITOSI DEL 16-23 MAGGIO 2013 (CIG 630565464A - CUP F46J14000700001)
APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS 163/2006 (ORA ART. 106 DEL D.LGS 50/2016)**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Con Decreto 68 del 29/05/2013 il Presidente della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett.a) della LR 11/2001 ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
- Con Ordinanza n. 112 del 22/08/2013 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione nel sopraddetto periodo;
- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17/01/2014 lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 18/07/2014;
- Con Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 31/12/2013 sono state impegnate le risorse necessarie alla copertura degli interventi di cui all'art. 1 c. 4 lett. c) dell' OCDPC n. 112 del 22/08/2013 ricompresi nel Piano Interventi approvato dal Capo del dipartimento di Protezione Civile;
- Nel piano degli interventi finanziati con la richiamata Ordinanza compare, tra gli altri, anche *l'intervento di consolidamento di un tratto della strada intercomunale di collegamento in località Montepulgo nel Comune di Monte di Malo per € 130.000,00*, di cui la Provincia di Vicenza è riconosciuta soggetto attuatore;
- Con l'Ordinanza n. 5 del 20/06/2014 sono state apportate delle rimodulazioni e modifiche al predetto Piano degli interventi, riconoscendo la Provincia di Vicenza beneficiaria e, quindi, soggetto attuatore anche del finanziamento di € 100.000,00 riconosciuto in origine al Comune di Monte di

Malo con l'ordinanza n. 1 del 03/02/2014 per l'intervento di ripristino della frana di coinvolgimento della sede stradale della strada intercomunale di collegamento della frazione di Priabona (Monte di Malo) e la loc. di Montepulgo. Pertanto, l'intervento di consolidamento di un tratto della strada intercomunale di collegamento in loc. Montepulgo nel Comune di Monte di Malo ammonta a complessivi € 230.000,00;

- Con provvedimento del 16/09/2014 n. 689 a prot. n. 67098, e successivo disciplinare di incarico del 17/10/2014, rep. n. 2 e prot. n. 72361, veniva affidato allo Studio Franchetti srl – P.IVA: 03835470240, con sede in Arzignano, in Piazzale della Vittoria, 7, ad esito di procedura negoziata con invito di n. 5 operatori, l'incarico professionale per le attività di progettazione, coordinamento e indagine.

Con provvedimento n. 315 del 01/06/2015 a prot. n. 41431 del 18/06/2015 è stato affidato al medesimo Studio anche l'incarico di direzione e contabilità dei lavori;

– Il progetto a livello definitivo esecutivo, consegnato nei termini, è stato oggetto della verifica di cui all'art. 55 del DPR 207/2010 e s.m.i. da parte del Responsabile del Procedimento con proprio atto a prot. n. 15806 del 06/03/2015, e con decreto presidenziale n.74 del 26/05/2015 è stato approvato per un importo complessivo pari a € 230.000,00, di cui € 116.263,80 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 40.665,76 per costo della manodopera, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza e € 68.070,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal quadro economico di seguito riportato nelle voci più importanti:

A Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) A corpo	€ 3.726,80
2) A misura	€ 112.537,00
TOTALE PARZIALE	€ 116.263,80
B1 Costo manodopera	
	€ 40.665,76
B2 Attuazione piani di sicurezza	
	€ 5.000,00
TOTALE LAVORI	€ 161.929,56
C Somme a disposizione della Stazione appaltante	€ 68.070,44
TOTALE GENERALE	€ 230.000,00

- Ad esito del procedimento di aggiudicazione con determinazione n. 443 del 17/07/2015 sono stati approvati gli atti della procedura negoziata esperita e, contestualmente, affidati i lavori all'impresa CPR Srl con sede in Darfo Boario Terme (BS) via De Gasperi, 28 con il ribasso offerto del 21,111 %, e, quindi, per un importo contrattuale di € 137.385,11 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 e il costo della manodopera di € 40.665,76 oltre agli oneri fiscali.

Il quadro economico aggiornato a seguito del ribasso d'asta è il seguente:

A Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) A corpo	€ 1.700,00
2) A misura	€ 90.019,35
TOTALE PARZIALE	€ 91.719,35
B Costo manodopera	
	€ 40.665,76
C Attuazione piani di sicurezza	
	€ 5.000,00
TOTALE LAVORI	€ 137.385,11
D Somme a disposizione della stazione appaltante	

1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00
2)	Rilievi, accertamenti, monitoraggio e indagini	0,00
3)	Allacciamenti pubblici servizi	0,00
4)	Imprevisti ed arrotondamento	€ 380,93
5)	Acquisizione aree/immobili/asservimenti	0,00
6)	Accantonamento di cui all'art.133, c.3 D.Lgs. 163/2006	0,00
7)	Spese tecniche relative:	
7a)	Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e rilievi topografici ed indagini geognostiche con relazione geologica compresi oneri previdenziali	€ 12.355,20
7 b)	Incarico per direzione e contabilità dei lavori compresi oneri previdenziali	€ 10.847,18
7c)	Compenso incentivante ex art.93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (1%)	€ 1.619,30
8)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
9)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00
11)	Contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture	€ 225,00
12)	Economie d'asta	€ 24.544,45
13)	IVA 22% su tutto tranne le voci 7c) e 11)	€ 41.142,83
TOTALE PARZIALE		€ 92.614,89
TOTALE GENERALE		€ 230.000,00

– I lavori, della durata complessiva pari a 120 giorni, sono stati consegnati il 02/09/2015 in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

- In fase di esecuzione dei lavori, a seguito di incontri tecnici tra il RUP, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si è ritenuto opportuno prevedere, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, alcune opere aggiuntive non comprese nel progetto iniziale né nel contratto principale, al fine di consentire un miglior convogliamento e scarico delle acque meteoriche che scorrono sulla superficie stradale (evitando in tal modo l'insorgere di ulteriori eventuali situazioni di dissesto) nonché incrementare l'estesa del guard rail per assicurare maggior sicurezza ai veicoli in transito. Dette lavorazioni supplementari rispondono ad esigenze finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera nonché al perfezionamento, funzionalità e sicurezza dell'intervento nel suo complesso e la relativa spesa trova copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera principale.

I lavori previsti riguardano sinteticamente:

- Posizionamento di un pozzetto di raccolta delle acque piovane a tergo dell'intervento A con predisposizione di scarico oltre il muro esistente, per evitare possibili ristagni d'acqua lato strada;
- Posizionamento di ulteriore metratura di barriere stradali rispetto a quanto previsto in sede progettuale;
- Ampliamento della superficie stradale da ripavimentare mediante rifacimento dello strato di usura, al fine di ottimizzare lo smaltimento delle acque meteoriche nelle aree oggetto di intervento.

- L'esecuzione dei lavori, in ossequio alla normativa in materia di lavorazioni complementari, viene affidata all'impresa CPR S.R.L, già presente sul luogo in quanto affidataria dei Lavori principali.

L'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a € 10.236,16, oneri fiscali esclusi, e perciò, inferiore al 50% dell'importo del contratto iniziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 c.5 lettera a.2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (ora art. 106 c.7 del D.Lgs 50/2016).

- Gli elaborati di progetto dei lavori supplementari, redatti dal professionista incaricato della progettazione del lavoro principale, che vengono sottoriepilogati, sono agli atti presso l'U.C. Difesa del Suolo e consistono in:

- ✓ Relazione tecnica e quadro economico;
- ✓ Schema atto aggiuntivo di estensione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
- ✓ Computo metrico estimativo con comparazione delle lavorazioni, analisi dei nuovi prezzi unitari;
- ✓ Elaborato grafico.

-Il preventivo di parcella, trasmesso dallo studio Franchetti Srl in data 07/04/2016 per la redazione degli elaborati progettuali, per lo svolgimento della direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori aggiuntivi nonché dei lavori di idrosemina (approvati con determinazione n 249 del 21/03/2016) ammonta a € 5.950,00, oneri previdenziali e fiscali esclusi.

- Alla luce di dette ulteriori lavorazioni viene aggiornato il quadro economico dell'intervento principale, prevedendo, pertanto, ulteriori € 8.736,16 per lavori e relativa manodopera, € 1500,00 per oneri della sicurezza e € 6.188,00, oneri fiscali esclusi, quale integrazione del compenso del professionista per le attività professionali espletate:

A	Importo esecuzione delle lavorazioni	
1)	A corpo	€ 1.700,00
2)	A misura	€ 97.851,70
	TOTALE PARZIALE	€ 99.551,70
B	Costo manodopera	
		€ 41.569,57
C	Attuazione piani di sicurezza	
		€ 6.500,00
	TOTALE LAVORI	€ 147.621,27
D	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto	5.408,00
2)	Rilievi, accertamenti, monitoraggio e indagini	0,00
3)	Allacciamenti pubblici servizi	0,00
4)	Imprevisti ed arrotondamento	€ 392,93
5)	Acquisizione aree/immobili/asservimenti	0,00
6)	Accantonamento di cui all'art.133, c.3 D.Lgs. 163/2006	0,00
7)	Spese tecniche relative:	
7a)	Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e rilievi topografici ed indagini geognostiche con relazione geologica compresi oneri previdenziali	€ 12.355,20
7 b)	Incarico per direzione e contabilità dei lavori compresi oneri previdenziali	€ 10.847,18
7c)	Integrazione per redazione progetto lavori complementari /idrosemina, DD.LL e coordinamento sicurezza	€ 6.188,00
7c)	Compenso incentivante ex art.93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (1%)	€ 1.721,66
8)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
9)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00

10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00
11)	Contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture	€ 225,00
12)	Economie d'asta	€ 1.116,39
13)	IVA 22% su tutto tranne le voci 7c) e 11)	€ 41.124,37
TOTALE PARZIALE		€ 82.378,73
TOTALE GENERALE		€ 230.000,00

Tutto ciò premesso:

Vista la necessità di procedere alla realizzazione di opere supplementari/complementari all'*Intervento di ripristino della frana di coinvolgimento della sede stradale della strada intercomunale di collegamento della frazione di Priabona (Monte di Malo) e la loc. di Montepulgo*, per le esigenze di miglioramento e completamento del lavoro principale nonché per il suo perfezionamento e la sua funzionalità e sicurezza;

Vista la documentazione tecnica/progettuale dei Lavori supplementari/complementari all'Intervento principale, da cui risulta che l'importo delle lavorazioni aggiuntive ammonta a complessivi € 10.236,16, oneri fiscali esclusi;

Visto che i documenti progettuali delle lavorazioni aggiuntive sono stati consegnati all'Ufficio anteriormente all'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 50/2016 ed entrato in vigore il 19 aprile c.m. e visto, altresì, che la proposta del RUP di approvazione dei lavori complementari è datata 18/04/2016 ;

Considerato che l'art. 216 del D.Lgs 50/2016 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*) recita che le disposizione del Nuovo Codice “ *si applicano alle procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore...*”;

Riscontrata, in ogni caso, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per legge dall'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché dall'art. 106 c. 1 lett. b) e c. 7 del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione di Lavori supplementari, quali di seguito sintetizzate:

- trattasi di lavori necessari all'esecuzione del progetto iniziale e non inclusi nell'appalto iniziale;
- trattasi di opere non prevedibili in fase di progetto dei lavori principali ma, allo stato attuale, necessari al loro perfezionamento e non separabili sotto il profilo tecnico ed economico dal Lavoro principale;
- il valore complessivo stimato dei lavori complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale, che, nel caso precipuo, è pari a € 137.385,11 come da determinazione n. 443 del 17/07/2015 di aggiudicazione dell'Intervento principale;
- trattasi, inoltre, alla luce della disposizione contenuta nel Nuovo Codice degli appalti di opere supplementari per le quali un cambiamento del contraente è destinato a produrre i seguenti effetti: 1) risulta impraticabile per motivi economici e/o tecnici; 2) comporta per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Considerata l'opportunità di usufruire delle economie derivanti dal ribasso d'asta del contratto principale, al fine di eseguire le lavorazioni supplementari, riscontrate nel corso dei lavori principali;

Visto che i Lavori supplementari, in ossequio alle disposizioni disciplinanti i lavori/servizi complementari, vengono affidati all'Impresa aggiudicataria del contratto principale, nel caso di specie, l'Impresa CPR Srl con sede in Darfo Boario Terme (BS), via A. De Gasperi n. 28, alle medesime condizioni del contratto principale;

Visto il preventivo di parcella, trasmesso dallo Studio Franchetti Srl in data 07/04/2016, che prevede un importo aggiuntivo di € 5.950,00, oneri previdenziali e fiscali esclusi, quale compenso professionale per la redazione degli elaborati progettuali, per lo svolgimento della direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori aggiuntivi nonché dei lavori di idrosemina (approvati con determinazione n. 249 del 21/03/2016); preventivo che si ritiene congruo;

Ritenuto, pertanto, di affidare dette attività aggiuntive allo Studio già incaricato ed individuato a seguito di esperimento di procedura negoziata per la progettazione e direzione dei lavori principali, ovvero lo Studio Franchetti Srl con sede in Arzignano, Piazzale della Vittoria, 7;

Visto il D.Lgs n. 50/2016, entrato in vigore il 19/04/2016, e il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. applicabile alle procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati anteriormente alla data della sua entrata in vigore;

Visto il DPR 207/2010 nelle disposizioni che rimangono in vigore a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Dato atto che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art.163, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di stabilità 2016;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 01/04/2016 che approva il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2015 (art. 228 D.Lgs. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. 118/2011);

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

- di prendere atto**, per le motivazioni espresse in parte narrativa, con riferimento all'intervento di *Consolidamento di un tratto della strada intercomunale di collegamento in loc. Montepulgo nel Comune di Monte di Malo* (in attuazione dell' OCDPC 112 del 22/08/2013 e delle Ordinanze Commissariali 3/2013 - 1/2014 - 5/2014 - eventi calamitosi del 16-23 maggio 2013), della necessità di intervenire con l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive escluse dall'appalto principale ma a completamento dello stesso e da prevedere nel relativo quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. **di dare atto** che tale intervento aggiuntivo è da considerarsi quale *Lavoro complementare/ supplementare* in applicazione della normativa in materia, contenuta nell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e nell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016; trattandosi di lavori non compresi nel progetto iniziale che sono divenuti necessari al perfezionamento dell'opera stessa;
3. **di approvare** la realizzazione dei Lavori supplementari/complementari come da documentazione tecnica/progettuale redatta dallo Studio Franchetti Srl con sede in Arzignano, Piazzale della Vittoria, 7, e agli atti presso l'U.C. Difesa del Suolo;
4. **di aggiornare**, alla luce di dette ulteriori lavorazioni, il quadro economico dell'intervento principale, come di seguito riportato, prevedendo, pertanto, l'ulteriore somma di € 10.236,16, oneri fiscali esclusi, per i lavori, manodopera e oneri della sicurezza e € 6.188,00, oneri fiscali esclusi, quale integrazione del compenso del professionista per le attività aggiuntive professionali; dando atto che detti ulteriori importi trovano copertura tra le somme a disposizione, come da quadro economico di spesa di raffronto, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale:

A Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) A corpo	€ 1.700,00
2) A misura	€ 97.851,70
TOTALE PARZIALE	€ 99.551,70
B Costo manodopera	
	€ 41.569,57
C Attuazione piani di sicurezza	
	€ 6.500,00
TOTALE LAVORI	€ 147.621,27
D Somme a disposizione della stazione appaltante	
1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	5.408,00
2) Rilievi, accertamenti, monitoraggio e indagini	0,00
3) Allacciamenti pubblici servizi	0,00
4) Imprevisti ed arrotondamento	€ 392,93
5) Acquisizione aree/immobili/asservimenti	0,00
6) Accantonamento di cui all'art.133, c.3 D.Lgs. 163/2006	0,00
7) Spese tecniche relative:	
7a) Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e rilievi topografici ed indagini geognostiche con relazione geologica compresi oneri previdenziali	€ 12.355,20
7 b) Incarico per direzione e contabilità dei lavori compresi oneri previdenziali	€ 10.847,18
7c) Integrazione per redazione progetto lavori complementari /idrosemina, DD.LL e coordinamento sicurezza	€ 6.188,00
7c) Compenso incentivante ex art.93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (1%)	€ 1.721,66
8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00
11) Contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture	€ 225,00

12) Economie d'asta	€ 1.116,39
13) IVA 22% su tutto tranne le voci 7c) e 11)	€ 41.124,37
TOTALE PARZIALE	€ 82.378,73
TOTALE GENERALE	€ 230.000,00

5. **di affidare** allo Studio Franchetti Srl, già incaricato previo esperimento di procedura negoziata della progettazione e direzione, contabilità dei lavori principali con disciplinare di incarico n. 2 del 17/10/2014 prot. n. 72361/2014, l'incarico aggiuntivo per la redazione degli elaborati progettuali, per lo svolgimento della direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori aggiuntivi nonché dei lavori di idrosemina (approvati con determinazione n. 249 del 21/03/2016) per l'importo offerto pari a € 6.188,00, oneri previdenziali inclusi e fiscali esclusi, e, quindi, per complessivi € 7.549,36, come da preventivo trasmesso in data 07/04/2016 e agli atti presso il Servizio Difesa Suolo;
6. **di dare atto** che il disciplinare di incarico sottoscritto dallo Studio Franchetti in data 17/10/2014 n. 2 a prot. n. 72361/2014 si intende integrato dal presente provvedimento alla voce compenso per la somma ulteriore spettante di € 7.549,36, oneri previdenziali e fiscali inclusi;
7. **di dare atto** che i lavori complementari vengono eseguiti dall'Impresa CPR S.R.L. con sede in Darfo Boario Terme (BS), via A. De Gasperi n. 28, aggiudicataria del contratto principale, per l'importo lavori di € 10.236,16, IVA esclusa, in conformità alla documentazione di cui al punto 3) e di approvare, contestualmente, lo Schema di Atto aggiuntivo sottoscritto dall'impresa stessa, agli atti presso l'U.C. Difesa Suolo;
8. **di dare atto** che resta confermato l'originale importo di spesa del lavoro principale pari a € 230.000,00, impegnato con i provvedimenti n. 689 del 16/09/2014, n. 315 del 01/06/2015 e n. 443 del 17/07/2015 all'intervento 2 07 01 01 – Difesa Suolo 2015, e di dare atto, altresì, che a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, detta spesa è esclusa dal patto di stabilità interno e viene imputata come da cronoprogramma sotto riportato;
9. **di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) in ragione degli importi aggiuntivi di cui al punto 4) del determinato:

Anno di imputazione dell'impegno		Anno di pagamento delle somme	
1° - 2016 -	€ 20.037,47	1° - 2016 -	€ 20.037,47
2° - 2017 -	€	2° - 2017 -	€
3° - 2018 -	€	3° - 2018 -	€
4° - 2019 -	€	4° - 2019 -	€
Totale	€ 20.037,47	Totale	€ 20.037,47

10. **di concedere** all'impresa CPR Srl una proroga al termine di ultimazione dei lavori di n. 15 giorni naturali e consecutivi, oltre a quelli contrattuali, per l'esecuzione delle lavorazioni supplementari;
11. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Cestonaro, darà attuazione alla presente determinazione assumendo tutte le iniziative e gli atti di competenza.

12. **di attestare** che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
13. **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti D.Lgs 33/2013;
14. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 26/04/2016

**Sottoscritta dal Dirigente
(FERRETTI MARIA PIA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: ing. Stefano Cestonaro



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 331 del 26/04/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO

Proposta N° 412 / 2016

OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOCALITÀ MONTEPULGO NEL COMUNE DI MONTE DI MALO IN ATTUAZIONE DI OCDPC 112 DEL 22/08/2013 E O.C. 3/2013 - 1/2014 - 5/2014 - EVENTI CALAMITOSI DEL 16-23 MAGGIO 2013 (CIG 630565464A - CUP F46J14000700001) APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS 163/2006 (ORA ART. 106 DEL D.LGS 50/2016)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 70/5 e 70/6 del 2016

Vicenza, 05/05/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 331 DEL 26/04/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO
Proposta N° 412 / 2016

OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOCALITÀ MONTEPULGO NEL COMUNE DI MONTE DI MALO IN ATTUAZIONE DI OCDPC 112 DEL 22/08/2013 E O.C. 3/2013 - 1/2014 - 5/2014 - EVENTI CALAMITOSI DEL 16-23 MAGGIO 2013 (CIG 630565464A - CUP F46J14000700001) APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS 163/2006 (ORA ART. 106 DEL D.LGS 50/2016)

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 10/05/2016

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

