



Riferimento n° 16462/07 Fald. 50/2007 (da scrivere nella risposta)

Veneto Strade SpA
Protocollo N. 14693/11
Data Protocollo 15/04/2011



6512

21 APR 2011

VISTO: IL DIRIGENTE

() BIBL/CELT

Spett.le Casabella Snc
Di Scapocchin L. & C.
Via Roma 3/C
35010 Vigonza - PD

e p.c. Spett.le Comune di Altavilla Vicentina
P.zza libertà 1
45011 Altavilla Vicentina - VI

e p.c. Assistente di Zona
Sig. Passarelli Raffaello (340.0682940)

Oggetto: Proroga per lavori di realizzazione rotatoria lungo la SR 11 "Padana Superiore" dal km. 346+600 al km. 347+300 all'incrocio con via Sottopasso Olmo in comune di Altavilla Vicentina.

Vista la richiesta di codesta Società del 01/04/2011, assunta al protocollo della Veneto Strade Spa n. 14059/11 del 12/04/2011, si autorizza, ai sensi degli articoli 14, comma 2 e 3, e art. 26, comma 1, 2, 3 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, la proroga di mesi 36 (trentasei) per terminare i lavori concessi con atto n. 16498/08 del 01/08/2008.

Si fa presente che:

- lo strato di collegamento bynder 7 cm;
- il tappeto d'usura finale 3 cm. per l'intera carreggiata e lungo tutta la zona d'intervento,

dovranno essere eseguiti con bitume modificato hard.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA MANUTENZIONE**
Ing. Ivano ZATTONI

Veneto Strade spa
Cap. Soc. € 5.163.200 i.v.
Piva - C.F. e Reg. Imp. 03345230274

Direzione Centrale Mestre
Via C. Baseggio, 5
30174 Mestre (VE)
Tel. (+39)0412907711
Fax Area Direzione (+39)0412907852
Fax Area Manutenzione (+39)0412907752
Fax Area Progetti-Lavori (+39)0412907802
segreteria@venetostrade.it

Direzione Operativa Belluno
Via Villa Patt.1
32036 Sedico (BL)
Tel. (+39)0437868111
Fax (+39)043/853283
segretenabl@venetostrade.it

Direzione: AREA MANUTENZIONI
PROROGA rotatoria Casabella 16462_07
Responsabile del procedimento: ing. Ivano ZATTONI
Responsabile dell'istruttoria: dr s. Donato

Ufficio: CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI
mail concessionive@venetostrade.it

www.venetostrade.it

