N. ord.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	mesi																								
01	**REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA - STAZIONE DI SPINTA**																								
02	scavo di scotico																								
03	posa in opera di misto granulometrico stabilizzato																								
04	infissione palancole																								
05	installazione impianto well point																								
06	scavo a sezione obbligata																								
07	realizzazione platea di fondazione																								
08	realizzazione muri opera di derivazione																								
09	realizzazione solette in c.a.																								
10	realizzazione strutture per la stazione di spinta																								
11	realizzazione solaio di copertura																								
12	opere di finitura																								
13	installazione opere elettromeccaniche																								
14	lievo palancole																								
15	difese spondali nei pressi dell'opera di derivazione																								
16	**POSA CONDOTTE**																								
17	scavo in trincea																								
18	posa condotte e tombamenti																								
19	posa pozzetti, saracinesche, sfiati, pezzi speciali																								
20	attraversamenti stradali mediante spingitubo																								
21	attraversamenti dello scolo Alonte																								
22	ripristini stradali																								