

N.B. IL PRESENTE LAYOUT DI CANTIERE POTRA' ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI IN BASE AL REALE ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE O PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA PREVIA CONCORDAMENTO ED ASSENSO DEL CSE E DEL D.L.

recinzione di cantiere amovibile con rete plastificata h=2.00m
color arancione infissa su barre in ferro Ø 20 mm

- recinzione di cantiere rimovibile in r.e.s. h=2.00m su basamenti in cls
- cancello provvisorio di ingresso cantiere
- segnaletica di cantiere
- A box di cantiere uso ufficio
- B servizi igienici di cantiere di tipo chimico
- C box di cantiere uso magazzino/spogliatoio

NORD
O
E
S

FASI DI CANTIERE

FASE	Lavorazioni
FASE 1	Installazione cantiere Pulizia generale e verifica interferenze con rilievo sottoservizi Allontanamento dal cantiere dei cumuli di rifiuti
FASE 2	Scavi e bonifiche • Scarifica asfalto e recupero stabilizzato (per settore) • Scavo di bonifica e stoccaggio in area vaglio (per settore) • Scarifica cls, scavo e recupero stabilizzato, scavo di bonifica (zona intermedia) • Campionamento del sopravaglio e di fondo scavo /per settore) • Reinterro e riporto in quota (per settore) • Smantellamento impianto di vagliatura • Scarifica, recupero stabilizzato, bonifica e reinterro (area di vagli)
FASE 3	Pacchetto stradale e parcheggio • Posa condotte, cavidotti, pilotti • Fondazione stradali, binde, e strato d'usura, cordoli e drenaggio aree verdi • Pavimentazione degli stalli • Installazione pali illuminazione
FASE 4	Lavori di completamento • Interventi di rinverdimento • Smantellamento cantiere

LEGENDA

	INSTALLAZIONE CANTIERE
	LIMITE AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PULIZIA, BONIFICA LOTTO B
	LIMITE AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LOTTO B
	LIMITE AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LOTTO A
	Percorso e senso di marcia dei mezzi in entrata al cantiere
	Percorso e senso di marcia dei mezzi in uscita dal cantiere
	Percorso e senso di marcia dei mezzi nel cantiere
	Percorso e senso di marcia dei mezzi nel cantiere

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

LIBERARE ENERGIE URBANE

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie DPCM 06.12.2016

INTERVENTO N. 16/A

BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA

[CIG: 69339826F5]

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato N.	Titolo
8.4	**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO** **Planimetria di cantiere Lotto B**
Scala: 1:500	
Cod.: 006P.PE.0804	
Rev.: 0 — Data: 22.08.2017	

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

DIRETTORE SETTORE AMBIENTE **Dott. Danilo Guarti**	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **Dott. Roberto Scalco**	COORD. SIC. PROG. **Ing. Massimo Coccato**
TESI Engineering S.r.l. Via Cornoleda n. 2 - 35030 Cinto Euganeo (PD) tecnico@tesieng.net - www.tesiengineering.it	RESPONSABILE DEL PROGETTO **Dott. Geol. Paolo Rocca**	PROGETTISTA **Ing. Alberto Boccato**

Questo documento è di proprietà di T.E.S.I. Engineering S.r.l. Ai sensi della L.633/1941, è vietata la sua riproduzione, totale o parziale, e la sua divulgazione con qualsiasi mezzo.