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PROVINCIA DI VICENZA

Progetto di ribaulatura con stabilizzazione delle
scarpate e ricomposizione ambientale della

discarica Corsea in località Quartieri in comune di
Sarcedo

PROGETTO DEFINITIVO

GIARA ENGINEERING S.R.L.
Via Puccini, 10 -  VICENZA
tel. 0444/960757
e-mail giaraeng@gmail.com
PEC: giaraeng@pec.it
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GIARA ENGINEERING SRL

Inizio previsto dei lavori:

Anni di lavorazione Dal 10° al 16° anno
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Sfalci, disboscamenti

Dismissione impianti e pozzi biogas

Nuovi serbatoi di accumulo percolato, allacci e sistemazioni 

pozzi percolato

Sistemazione rete impianto elettrico

Scavi di sbancamento del capping esistente e 

accantonamento terreni

Innalzamento pozzi percolato e biogas esistenti 

Posa Aggregati Riciclati di ribaulatura

Formazione strato impermeabile  con recupero argilla

Collaudi strato impermeabile

Posa geomembrana HDPE e geocomposito drenante

Formazione trincea drenante perimetrale 

Collaudi geomembrana

Formazione strato di copertura (50 cm) da terreno 

recuperato
Formazione strato vegetale (50cm) da terreno recuperato + 

semina a prato

Formazione nuove strade

Preparazione del piano di posa con sterri e riporti, 

accantonamento

Formazione terrapieno di separazione

Preparazione e regolarizzazione scarpate con terreno a bassa 

permeabilità

Innalzamento pozzi percolato esistenti 

Formazione strato impermeabile  su scarpata sp. 1,0 m

Creazione contrafforte con materiali End of Waste e/o TRS

Costruzione n. 2 pozzi di controllo delle acque sotterranee

Sistema di pompaggio dal bacino di raccolta acque 

all'impianto

Costruzione vasca di equalizzazione

Costruzione Impianto di trattamento acque di dilavamento

Lavori nuova rete impianto elettrico

Allaccio a fognatura esistente

Collaudo impianto trattamento acque

Preparazione e regolarizzazione scarpate con terreno a bassa 

permeabilità

Innalzamento pozzi percolato esistenti 

Creazione contrafforte con materiali End of Waste e/o TRS

Formazione strato di copertura (50 cm)  con TRS Colonna B

Formazione strato vegetale (50cm) con TRS Colonna A

Sistemazione o costruzione opere di deflusso acque di 

ruscellamento

SOGGETTO APPALTATORE: S.I.G. s.p.a.

Ribaulatura, con stabilizzazione delle scarpate e

ricomposizione ambientale Discarica CO.RSEA

Comune di Sarcedo (VI)

1° 7° 8° 9° 17°

Opere Preliminari

2° 3° 4° 5° 6°

Ribaulatura Discarica 

CO.RSEA
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Formazione 

contrafforte di 

stabilizzazione

Opere accessorie, 

Impianti
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Ricomposizione 

ambientale finale

Progetto di ribaulatura, stabilizzazione scarpate e ricomposizione ambientale Discarica CO.RSEA
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