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1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le attività che si intendono attuare facenti parte del

Programma di Lavoro (PL) relativo alla richiesta di Permesso di Ricerca geotermico denominato

“Arzignano” riguardante la ricerca e la valutazione delle risorse geotermiche presumibilmente

presenti nei pressi del Paese di Arzignano situato all’imbocco della Valle del Chiampo in

Provincia di Vicenza.

Si fa presente che il Programma di Lavoro generale è organizzato in più fasi, come precisato

nel relativo capitolo.

Le fasi iniziali  F1, F2 riguardano le attività propedeutiche di rilievi e indagini indirette (F1)

e  dirette (F2, pozzo esplorativo profondo).

Si evidenzia che le attività di ricerca di F1 che si intendono realizzare sono sostanzialmente

di tipo superficiale e verranno effettuate sostanzialmente soprassuolo.

Il pozzo esplorativo profondo (F2) sarà eventualmente  realizzato qualora risulteranno

positivi gli esiti della fase di lavoro F1

Il programma comprende per ciascuna attività operativa proposta l'indicazione dei mezzi e

delle tecniche da utilizzare nonché la previsione degli impegni di spesa e dei relativi tempi di

esecuzione.

Le operazioni in programma vengono descritte nella maniera più dettagliata possibile in

relazione alle conoscenze già disponibili per l'area oggetto del permesso di ricerca e per le zone

adiacenti, agli obiettivi minerari perseguiti, all'estensione dell'area ed alla conformazione del

territorio interessato.
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2. PROGRAMMA GENERALE DI LAVORO

Di seguito si riporta schematicamente il Programma di Lavoro generale del permesso di

Ricerca “Arzignano”. Il Programma di Lavoro contiene la descrizione dell'insieme degli studi e

delle operazioni che il richiedente intende svolgere per l'accertamento dell'esistenza, la

delimitazione e la valutazione delle unità geostrutturali capaci di fornire fluidi geotermici,

nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi.

In generale tali operazioni consistono nell'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e

geochimici, di pozzi di gradiente di pozzi esplorativi e di verifica, di prove di produzione anche

prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici, da eseguire anche mediante impianti

pilota.

Il Programma di Lavoro è stato organizzato in più fasi per consentire un progressivo

affinamento del modello geologico di riferimento e del progetto di sfruttamento del giacimento

geotermico. Le modalità operative di  ricerca  ed esplorazione, prevedono che le fasi  dei  lavori

siano conseguenti, correlate  ed  interdipendenti. Per tale motivo i  risultati  parziali  di  una  fase

potranno condizionare il programma delle successive.

Ciò comporta una conduzione elastica del programma in quanto per i rilievi non è possibile

prevedere esattamente le modalità e le tempistiche di esecuzione, così come  è  probabile  che  le

ubicazioni  preliminari delle esplorazioni dirette ed indirette subiscano variazioni in base ai

risultati ottenuti dalle prospezioni precedenti.

Modalità  operative,  ubicazioni  e  tempistiche  riportate  in questa  richiesta  sono pertanto

le più plausibili in base alle conoscenze attualmente disponibili. Nel  caso  in  cui  dovessero

emergere  esigenze  di variazione, rispetto al programma presentato, queste verrebbero

preventivamente e tempestivamente comunicate agli Uffici Competenti.
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Programma Generale dei Lavori

Parte Fasi Attività Azione Settore Descrizione

V Valutazione
di interesse F0 Avvio Iniziativa

V0 valutazione dati esistenti
V1 Individuazione area di interesse

V99 richiesta permesso di ricerca

A esplorazion
e risorsa

F1
prospezioni e

indagini
preliminari

A1
Propedeutico

Raccolta dati
A2 Organizzazione dei dati
A3 Analisi e sintesi dei dati

A10
Geologia

rilievo geologico-strutturale
A11 rilievo idrogeochimico

A20

Geofisica

rilievo sismico
A21 Reinterpretazione ex rilievi s.
A22 rilievo gravimetrico
A23 rilievo magnetotellurico

A40 rilievo termico
A99 Sintesi dei dati di F1

F2 prospezione
esplorativa

A100 ubicazione pozzo  esplorativo
A101 progetto definitivo perforazione
A102 procedura VIA pozzo
A200 Progetto esecutivo perforazione
A201 accordi proprietari fondi
A202 affidamento lavori perforazione
A203 DL perforazione e tests
A204 esplorazione pozzo
A205 prove e tests
A301 monitoraggio
A302 rirpristino ambientale
A999 valutazione della risorsa

B coltivazione
in campo F3

A1000 richiesta di messa in produzione
A2000 prove e test di campo
A3000 Progettazione Impianto
A4000 Autoriuzzazioni Impianto
A5000 Costruzione e installazione
A9999 Collaudi

C Avviamento
impianti F4 B000 Avviamento impianto
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In particolare il progetto geotermico denominato “ARZIGNANO” ha come obiettivo di

prima fase la ricerca e la valutazione delle risorse geotermiche presumibilmente presenti nei

pressi del Paese di Arzignano ed aree limitrofe.

Successivamente, in caso di esiti positivi della ricerca, il progetto proseguirà con la fase

di utilizzo di tali risorse a fini di produzione di energia elettrica e/o termica mediante

soluzioni tecnologiche ed impiantistiche adeguate alle caratteristiche della risorsa ed alle

richieste delle utenze.

In definitiva il Progetto servirà a valutare tecniche di coltivazione della risorsa

geotermica con centrali a ciclo binario già disponibili in commercio (ciclo Rankine ORC,

ciclo Kalina) e ad individuare le tecnologie nel campo degli scambiatori di calore e dei fluidi

di lavoro per ottimizzare il rendimento di questo tipo di centrali.

La fase iniziale prevede l’analisi dei dati di sottosuolo già disponibili, passando poi

all’acquisizione di nuove informazioni, sia tramite la rielaborazione di dati sismici

precedentemente acquisiti, sia attraverso l’acquisizione di nuovi.

Si prosegue con le valutazioni sul potenziale minerario dell’area in oggetto e con

l’eventuale decisione di perforare, in ultima istanza, uno o più pozzi esplorativi.

Si evidenzia che l’eventuale fase di perforazione dovrà essere oggetto di una nuova

proposta progettuale da sottoporre ad una nuova procedura di valutazione di impatto

ambientale nonché specifica autorizzazione da parte dell’Ente competente.
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3. PROGRAMMA DI LAVORO DI FASE 1

Come sopra dichiarato, il Presente Progetto Definitivo contempla le attività di FASE 1

che riguardano le prospezioni e le indagini preliminari necessarie per analizzare i dati esistenti

e pervenire ad una prima valutazione qualitativa o semiquantitativa delle risorse geotermiche

potenzialmente rinvenibili nell’area connessa al presente Permesso di Ricerca.

La Fase 1 è composta da una serie di azioni rivolte alla raccolta ed acquisizione di dati in

parte già disponibili ed in parte da acquisire ex novo mediante appositi rilievi ed indagini in

situ.

La Fase 1 è oggetto di apposita procedura di screening ambientale; è in sostanza una fase

di tipo esplorativo che prevede una serie di operazioni finalizzate al miglioramento delle

conoscenze geologiche del sottosuolo e all'identificazione di possibili accumuli di fluidi

geotermici economicamente sfruttabili.

Quasi tutte le prospezioni di Fase 1 sono soprassuolo e non prevedono l’esplorazione

diretta del sottosuolo. Infatti, contemplano indagini indirette costituite da  rilievi di campagna

o misurazioni mediante apposite  strumentazioni da utilizzarsi in superficie.

Solo il caso dei rilievi geotermici (Azione A40) prevede l’installazione di sonde

termometriche in appositi fori di sondaggio.

Le Azioni sono state programmate per pervenire ad un affinamento progressivo del

modello geotermico che permetta la valutazione delle risorse potenzialmente sfruttabili. Le

varie azioni programmate saranno quindi svolte in funzione dell’obiettivo prefissato ed, a

seconda della qualità e quanità dei dati via via acquisiti, potrebbe essere deciso di non

effettuare alcune azioni già programmate o parti di esse.
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3.1 Attività propedeutiche (Azioni A1+)

Le attività relative a questa fase riguardano principalmente la raccolta di dati relativi

all’area oggetto della richiesta.

L’attività di raccolta dati relativi all’area di intervento consiste nell’acquisizione di tutta

la documentazione esistente riguardante l’assetto geologico/geotermico dell’area

principalmente mediante l’analisi e la consultazione delle banche dati pubbliche (Regione e

Province, UNMIG, ISPRA, INGV, CNR, Università, pubblicazioni specialistiche).

Nello specifico, verranno ricercati dati di tipo geologico e geologico-strutturale,

geochimico, geofisico e stratigrafico. Parte integrante di tali operazioni risulta l’analisi, la

rielaborazione e la reinterpretazione di tutti i dati reperiti, opportunamente reinseriti e

catalogati in un’adeguata banca dati in ambiente software GIS o più specifico.

In base a tali informazioni preliminari sarà possibile ricostruire un primo modello

preliminare del potenziale serbatoio geotermico.

3.2 Rilievo Geologico-strutturale (Azione A10)

Il rilievo geologico – strutturale consiste nell’effettuazione di una campagna di

osservazione e di rilevamento geologico in situ delle diverse unità geologiche affioranti in

superficie al fine di individuare le principali strutture esistenti, mettendole in relazione con

l’assetto geologico - strutturale previsto nel sottosuolo.

La campagna di rilievo geologico – strutturale viene effettuata a piedi da personale

specializzato e si configura come semplice attività di osservazione e registrazione di dati in

loco.

Il rilevamento geologico è necessario per verificare a scala locale quanto riportato nella

cartografia geologica già esistente a scala regionale. In questa fase è previsto anche uno studio
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particolareggiato sullo stato di fatturazione generale, studio finalizzato ad individuare i

sistemi  strutturali  principali  e,  tramite l'elaborazione di  questi,  a realizzare un modello

predittivo dello stato di fratturazione del potenziale serbatoio geotermico.

3.3 Rilievo idrgeochimico (Azione A11)

Le prospezioni idrogeologiche permettono di effettuare una prima caratterizzazione dei

fluidi potenzialmente presenti nel serbatoio geotermico dal punto di vista del chimismo, della

loro origine e delle temperature ivi presenti.

Mediante l’impiego di adeguati modelli di calcolo verranno indagate le caratteristiche

idrogeochimiche dei fluidi circolanti nei serbatoi geotermici, soprattutto per quanto riguarda

le circolazioni profonde.

La campagna di rilevamento idrogeologico dell’area consiste nell’attività di censimento

dei punti d’acqua e gas di possibile interesse per gli obiettivi della ricerca.

Da considerare che i campioni di acqua sono prelevati in quantità assai modeste. Durante

il prelievo vengono effettuate alcune verifiche su parametri fisici (pH, Eh, conducibilità,

temperatura, ecc.) e su alcuni anioni e cationi che potrebbero subire alterazioni dal momento

del prelievo a quello dell’analisi.

Tutti i dati geochimici verranno analizzati ed interpretati per caratterizzare la natura delle

qcque sotterranee e i percorsi più attendibili.

Le indagini vengono effettuate in campagna da personale  addetto ; lo stazionamento sui

punti di prelievo e misura dura pochi minuti; le misure vengono fatte con strumenti portatili;

si procederà alla preventiva informazione dei proprietari.
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3.4 Programma delle prospezioni Geofisiche (Azioni A20+)

A seguito delle risultanze delle attività propedeutiche saranno effettuate le analisi e le

indagini geofisiche previste. Le attività sono ad elevata specializzazione e saranno effettuate

in collaborazione con società di servizi di esperienza.

L’ubicazione definitive dei sondaggi geofisici sarà attuata sulla abse degli esiti delle

prospezioni preliminari e delle condizioni di accessibilità in sito e dei permessi dei proprietari

dei fondi.

Anche per tale motivo le ubicazioni dei suddetti rilievi e i dettagli progettuali indicati nel

presente Progetto pur costituendo una base progettuale sufficientemente definita, risultano di

tipo indicativo e saranno soggetti a successiva verifica in fase esecutiva. In qualsiasi caso le

eventuali variazioni in ambito esecutivo non produrranno alcun aumento degli impatti

potenzialmente prodotti come analizzato nel presente documento.

La campagna geofisica costituisce il cuore del programma di esplorazione superficiale

avendo come obiettivo principale la definizione e la caratterizzazione strutturale profonda del

potenziale serbatoio geotermico. Inoltre permette di acquisire informazioni indirette

relativamente al grado di fratturazione della roccia serbatoio e delle condizioni medie di

permeabilità

La Tabella sottostante illustra le attività geofisiche programmate nel presente Progetto.

L’ubicazione delle prospezioni sono illustrate nella relativa Tavola.

L’esecuzione del programma e le caratteristiche esecutive saranno verificate e

perfezionate in fase esecutiva in relazione ai condizionamenti logistici,  tecnico-economici ed

alle autorizzazioni specifiche (permessi, ecc) ed al grado di affinamento dei modelli geologici

profondi che si attueranno con lo sviluppo della ricerca.
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rilievo nr estensione

Rilievo sismico 1 Ca 5,0 km

Rilievo gravimetrico 1 ca 300 punti di indagine

Rilievo magnetotellurico 1 ca 300 sondaggi MT

3.5 Rilievo sismico a riflessione (Azione A20)

Il rilievo sismico a riflessione rappresenta una delle indagini geofisiche più interesanti per

la ricerca geotermica e permette di individuare e ricostruire la geometria del presunto

serbatoio geotermico in profondità.

L’acquisizione delle formazioni viene effettuata mediante la propagazione delle onde

sismiche (onde di tipo elastico), generate da una fonte di energizzazione collocata in

superficie.

Tali onde, alle interfacce tra mezzi caratterizzati da parametri fisico elastici differenti,

vengono riflesse verso la superficie e registrate, nel dominio del tempo, da una serie di

ricevitori (geofoni). La loro elaborazione ed interpretazione permette di elaborare delle

sezioni sismiche in grado di evidenziare la presenza degli orizzonti caratterizzati da differenti

proprietà elastiche e quindi di ricostruire il più probabile assetto litostratigrafico profondo.

L’energizzazione del terreno può essere effettuata impiegando differenti sorgenti.

Per l’individuazione di orizzonti profondi vengono impiegate:

 Esplosivo: si tratta del brillamento di piccole cariche poste in pozzetti di piccolo

diametro e ridotta profondità (al massimo una decina di metri);

 Vibroseis: sono attrezzature semoventi di normali dimensioni che trasportano una

massa vibrazionale che viene appoggiata sul terreno. Deve essere impiegato ad una

distanza minima dagli edifici (50-80 m).

Dal punto di vista esecutivo, all’interno dell’area di intervento si prevede di realizzare 1
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rilievo di tipo sismico, per un totale di circa 4 km, da percorrere prevalentemente su strade o

carrarecce.

Le fasi operative standard che contraddistinguono una attività di ricerca sismica sono le

seguenti:

 Attività preliminari

 Esecuzione dei rilievi in situ

 Elaborazioni finali

Attività preliminari

Come prima attività è necessario controllare la fattibilità tecnica del rilievo e a valutare le

eventuali problematiche operative da affrontare. In questa fase si individuano infatti le

eventuali difficoltà orografiche di dettaglio del sito, i condizionamenti antropici (strade, centri

abitati, infrastrutture), la litologia dei terreni ecc (attività di scouting).

Sulla base di queste informazioni si procede con la progettazione esecutiva dell’indagine,

pianificando l’ubicazione delle linee sismiche e selezionando le tecniche di acquisizione più

adatte.

Inoltre occorre verificare l’acquisizione dei permessi per gli accessi ai siti. Gli addetti a

tale attività hanno il compito di notificare ai Proprietari interessati dai lavori i tempi e le

modalità d’intervento nei fondi di loro proprietà; si provvederà inoltre a risarcire gli stessi

degli eventuali danni arrecati nel corso delle operazioni.

Ottenute le autorizzazioni per l’ingresso nei fondi si avvia la fase di inquadramento

geodetico e di picchettamento definitivo delle linee sismiche.

Durante le operazioni i topografi identificano tutti i potenziali e ulteriori vincoli di

carattere operativo ed antropico che possono costituire un impedimento per il regolare

svolgimento delle operazioni e propongono eventuali soluzioni alternative al tracciato delle

linee.

Si procede quindi con lo stendimento dei cavi sismici. Per ogni punto dei ricevitori
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vengono disposti in campagna delle stringhe di geofoni (ogni stringa risulta costituita da

almeno 12 geofoni).

Il segnale analogico registrato dai singoli geofoni viene acquisito e digitalizzato da

apposite unità tecnologiche. In questa fase saranno impiegati pochi automezzi leggeri per il

trasporto del personale impiegato, che si sposterà a piedi per l’esecuzione delle attività

preliminari. I mezzi circoleranno su strade ordinarie o strade bianche.

Energizzazione e acquisizione

Dal punto di vista esecutivo per il presente rilievo si intende effettuare un’acquisizione

che, alle profondità di interesse, presenterà una copertura teorica multipla 40esima e un

adeguato schema di acquisizione che verrà perfezionato in fase esecutiva.

L’acquisizione avverrà attraverso la registrazione simultanea multicanale, ciascuno

corrispondente ad un gruppo di ascolto costituito da almeno 12 geofoni.

Si prevede di distanziare i gruppi di geofoni di 20 metri mentre i punti di energizzazione

saranno intervallati di circa 60 metri.

L’acquisizione avverrà in orario esclusivamente diurno.

Vibroseis

I mezzi Vibroseis sono degli autocarri dotati di apposita piastra vibrante. La piastra una

volta appoggiata sul terreno, emette una vibrazione continua per periodo di tempo per lo più

compreso fra circa 10 e 30 secondi in un certo range di frequenze (fra 5 e 100 Hz).

Per questo rilievo si prevede l’impiego massimo 4 mezzi Vibroseis.
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Mezzo Vibroseis adeguato per il rilievo sismico in esame

Dal punto di vista del rumore, l’insieme di 4 Vibroseis fatti funzionare alla massima

potenza di vibrazione è tale da generare un livello medio di pressione sonora pari a circa 73

dB a 20 metri di distanza.

Per quanto concerne le vibrazioni, nonostante queste siano avvertibili esclusivamente

entro pochi metri dalla sorgente, si avrà cura di porsi a sufficiente distanza dalle unità

abitative e manufatti in genere (almeno 50 metri).

Esplosivo

Nei progetti di ricerca in cui si utilizzi come sorgente sismica l’esplosivo, si rende

necessaria l’attività di perforazione di pozzetti con successivo caricamento e brillamento delle

cariche. Il foro è effettuato da normali sonde geognostiche con perforazione del tipo a

distruzione di nucleo

L’approvvigionamento di acqua è garantita mediante autobotte di piccole dimensioni

(max 3 m 3). La profondità dei pozzetti sarà al massimo di 15 m da p.c. locale a seconda

della topografia e geomorfologia locale. I tempi di cantiere sul singolo punto di indagine sono



HB S.R.L.
Via Vespucci n.7

36071 Arzignano (VI)

PERMESSO DI RICERCA
GEOTERMICO “ARZIGNANO”

PROGRAMMA DI LAVORO

Prima Fase – Esplorazioni
preliminari

Progetto Definitivo

Consulenze Ambientali
Vigonza (PD) – viale del Lavoro n. 2F
Arzignano (VI) – Via Vespucci n.7
Tel. 049/0998202 Fax. 049/8930090

M6 ENGINEERING s.r.l.
36045 Lonigo (VI), Via Fabio Filzi,
21
45100 Rovigo, Via Verdi, 1
Tel: 0425 460577    Fax: 0425 415011

Pag. 15

dell’ordine di qualche ora.

Dai dati disponibili, in linea generale, si escludono interferenze con falde acquifere

superficiali (assenti o  ridotte  falde sospese).

In qualsiasi caso i punti di sparo saranno ubicati a distanza di ampia sicurezza anche da

sorgenti o pozzi idropotabili.

Si fa presente che l’attività di caricamento e brillamento delle cariche sarà effettuato da

personale munito del Patentino da fochino. Le cariche vengono predisposte e alloggiate nel

pozzetto e fatte poi brillare per attuare l’energizzazione del sottosuolo da indagare.

A caricamento avvenuto il pozzetto viene riempito da una miscela di materiale inerte

(sabbia, detriti di perforazione ecc.) per intasarlo sino alla superficie in modo da impedire

l’espulsione violenta di detriti durante lo scoppio.

Dal punto di vista del rumore, il livello sonoro equivalente rilevabile in fase di

perforazione è di circa 71 - 73 dB a 20 metri dalla perforatrice e di circa 49 dB in fase di

brillamento a 20 metri dal pozzetto di sparo.

Operazioni di sistemazione dei luoghi interessati dalle indagini.

Le operazioni di bonifica e ripristino ambientale consistono nel verificare la chiusura di

ogni singolo pozzetto, provvedere alla bonifica integrale dei siti da eventuali residui di

perforazione, livellare il terreno adiacente i fori e ripristinare le condizioni litologiche iniziali

preesistenti.

Si provvederà anche al ripristino e pulizia dei siti interessati, sia da passaggio dei mezzi

utilizzati per l’attività di acquisizione, che dalle passaggio del personale della squadra e a

bonificare ogni evidenza dell’attività svolta, provvedendo al totale sgombero e trasporto, per

lo smaltimento in discarica autorizzata, degli eventuali residui di cantiere (sacchi, tubi, nastri

ecc).
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Ubicazione dei rilievi

Le tracce dei rilievi saranno individuate in corrispondenza della area di ricerca.

In fase di progettazione esecutiva si procederà alla verifica del tracciato definitivo.

Azioni di cantiere

Per la realizzazione del rilievo geofisico sarà utilizzato personale specializzato

organizzato in squadre di lavoro.

Le squadre hanno il compito di coordinare, controllare e garantire il buon esito delle

operazioni la cui sequenza è così schematizzata:

o contatti con le autorità: al fine di informare circa il progetto e le attività che

verranno svolte, si organizzeranno degli incontri con i sindaci ed i tecnici dei

comuni interessati dall’attività durante i quali verranno spiegate le fasi operative

ed i metodi d’indagine. Verranno inoltre richiesti i nulla osta per il transito dei

mezzi lungo le strade comunali e/o provinciali. Durante questa fase verranno

contattati anche gli enti gestori dei sottoservizi presenti nell’area di studio, per

richiedere tutte le planimetrie ed organizzare incontri con i loro tecnici per meglio

comprendere le esigenze del territorio;

o contatti con i proprietari: i tecnici contatteranno i proprietari dei terreni che

ricadono all’interno del permesso di ricerca ed illustreranno le attività

programmate, rilevando eventuali criticità locali e concorderanno soluzioni per

evitare possibili disagi (orari, passaggi ecc).

o rilievo topografico: si effettuerà una campagna di rilievo con strumenti topografici

per l’esatta determinazione dei punti di energizzazione e ricezione. L’accesso alla

linea ed ai punti di energizzazione avviene attraverso la viabilità esistente (strade,

piste, sentieri) e non sono previsti lavori di movimento di terra per l’apertura di

piste per l’accesso di personale e mezzi. Verranno posizionati sul terreno diversi

tipi di picchetti di legno che andranno ad identificare i punti in cui verranno
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posizionati i geofoni e i punti di energizzazione;

o stesura cavi e posizionamento geofoni: la stesura dei cavi ed il posizionamento dei

geofoni per la ricezione del segnale sismico segue il tracciato indicato dalla

squadra sismica mediante gli appositi picchetti sopra menzionati. I geofoni sono

collegati tra loro tramite cavi e all’unità centrale tramite segnali radio. Il cavo che

collega i geofoni al trasmettitore ha un diametro di circa 1 cm. Questa operazione

viene effettuata manualmente dai tecnici della squadra sismica, avendo cura di

non danneggiare il manto erboso o eventuali colture ;

o energizzazione: le operazioni di acquisizione sismica avvengono con l’utilizzo di

mezzi che si muovono alternativamente con un mezzo localizzato esternamente

all’area d’indagine secondo quanto illustrato nel relativo paragrafo.

o registrazione: le onde elastiche prodotte dall’energizzazione del terreno sono

captate dai geofoni, trasformate in impulso, registrate nella memoria del

calcolatore installato su automezzo oltre ad essere immediatamente visualizzate su

carta ed in video;

o rimozione materiale: alla fine di ciascuna fase di lavoro tutto il materiale (cavi,

raccordi, sensori, segnali di riferimento, etc.) viene recuperato per essere

utilizzato nelle tratte successive;

o stima degli eventuali danni: al temine delle singole fasi, tecnici specializzati

provvederanno alla stima degli eventuali danni arrecati dall’attività e

provvederanno ad un loro risarcimento, curando il ripristino delle essenze arboree

e arbustive eventualmente danneggiate durante i lavori come previsto dell’art. 9

del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2011, recante

“Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella

piattaforma continentale”, il quale stabilisce che: “I titolari di permessi o di

concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio delle loro

attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore di
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proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi

e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del R.D. n. 1443/1927”.

Tempi di esecuzione

I tempi di realizzazione di un rilievo sismico dipendono sostanzialmente da tre fattori

principali:

 tipo di sorgente d’energia utilizzata;

 quantità (numero e lunghezza) delle linee sismiche da registrare;

 morfologia del territorio.

Dispositivi di sicurezza

L’attività che verrà svolta si configura come attività di cantiere temporaneo mobile. Al

fine di  creare il minor disagio possibile alla viabilità ed alla popolazione è previsto l’utilizzo

della rete stradale presente nonché l’adozione delle misure più idonee per la sicurezza degli

operatori e della popolazione.

Sarà cura di HB srl richiedere ai comuni interessati e/o alle province interessate i nulla

osta per il passaggio dei mezzi sulle strade comunali e/o provinciali.

Di seguito si riportano alcuni esempi di dispositivi di sicurezza che verranno adottati:

o Cartellonistica stradale in conformità con la legislazione locale: il cantiere

temporaneo verrà evidenziato con apposita cartellonistica , inoltre agli automezzi

verrà applicata sul retro adeguata segnaletica ;

o Supervisore dell’attività: oltre al personale specializzato alla guida dei mezzi ed al

coordinamento del traffico veicolare, tutte le attività vengono costantemente

supervisionate da personale specializzato ;

o Coordinamento del traffico veicolare: ad inizio e fine convoglio sarà presente del

personale tecnico, vestito con indumenti ad alta visibilità, che si occuperà del

coordinamento della viabilità .

o Posizionamento di cavi e geofoni senza danneggiare la vegetazione: la stesura dei
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cavi ed il posizionamento dei geofoni verrà effettuato manualmente dai tecnici

della squadra sismica utilizzando dei pali il cui scopo è quello di mantenere i cavi

sollevati da terra per non danneggiare la vegetazione.

o Copricavi: qualora i cavi che collegano i geofoni dovessero attraversare la

viabilità, verranno debitamente segnalati .

Oltre alle prospezioni  sismiche a riflessione tradizionali  verrà fatto ricorso anche alla

tomografia sismica, forse il metodo più versatile per la determinazione delle velocità  delle

onde di  compressione  Vp  e  di  taglio Vs,  oltreché  dei  parametri elastici  del  terreno.  Tale

metodica  fornisce  attendibili  informazioni  sull'assetto stratigrafico del  sottosuolo,

permettendo di  ottenere valide indicazioni  circa le caratteristiche  geologiche  e  geologico-

strutturali  del  sottosuolo  difficilmente individuabili con altre tipologie di indagine.

Tutta l'apparecchiatura (geofoni, cavi di collegamento, strumentazione di misura, sistema

energizzante)  viene  rimossa  completamente  alla  fine  del  rilievo  senza lasciare alcun tipo

di traccia sul terreno.

3.6 Reinterpretazione di rilievi sismici pregressi (Azione A21)

Una specifica attività sarà rivolta al reperimento ed acquisizione di rilievi sismici

preesistenti.

In questo caso si procederà alla rielaborazione ed interpretazione di linee sismiche 2D

pre-esistenti per migliorare le conoscenze del sottosuolo, in particolare per quanto riguarda la

situazione geologico-strutturale dell'area e per poter identificare più precisamente i criteri e le

caratteristiche con cui acquisire il rilievo sismico 2D.

Tale azione rimane soggetta alla esistenza e alla qualità dei dati a disposizione.
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3.7 Rilievo gravimetrico (RGRV)(Azione A22)

La misura dell'accelerazione di gravità terrestre permette di rilevare la presenza nel

sottosuolo di anomalie attribuibili esclusivamente a fattori geologici.

Sulla base dei  precedenti  rilievi  effettuati  da ISPRA per la redazione della carta

gravimetrica  d'Italia,  essendo nel  caso in specie essenziale una visione a scala locale,  si

provvederà a rinfittire opportunamente il  reticolo regionale,  ubicando nuove stazioni di

misura in modo da giungere ad una distribuzione il più possibile uniforme e con densità pari

a circa 7 stazioni per kmq.

Come per  il  rilievo sismico verrà effettuato un rilievo topografico preliminare,

sostanzialmente riconducibile ad una livellazione altimetrica.

Il rilievo gravimetrico verrà eseguito esclusivamente in superficie, misurando per ogni

stazione il  valore della gravità tramite un gravimetro portatile.  Le misura perdureranno per

alcuni  minuti  ed i  dati  ricavati  verranno elaborati  al  fine di ricavare i valori di anomalia

rispetto al campo gravitazionale regionale.

3.8 Rilievo magnetotellurico (RMGN)(Azione A23)

Il  metodo  magnetico  si  basa  sulla  misura  delle  variazioni  locali  del  campo

magnetico terrestre o del  suo gradiente.  Le variazioni, o anomalie magnetiche, vengono

rilevate da magnetometri e riflettono la  differenza  tra  la  suscettività magnetica delle

strutture geologiche e la suscettività media del terreno incassante.

La prospezione magnetica è una tecnica passiva di prospezione che può rilevare

variazioni  minime  nell’intensità  o  nella  direzione  rispetto  al  campo  magnetico terrestre,

evidenziando  anche  anomalie molto più  deboli  del  campo magnetico locale.

Le  misure  vengono  effettuate  posizionando  due  sensori posti  ad  una  distanza

prestabilita tra loro e mantenuti in asse verticale rispetto al terreno. La portabilità degli

strumenti, sommata alla velocità di prospezione, fa si che in una giornata di lavoro si possa

investigare, con sufficiente accuratezza, un'area di diversi ha.
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3.9 Rilievo geotermico (Azione A40)

Il rilievo termometrico ha lo scopo di meglio definire e delimitare le anomalie di

temperatura  e  di  gradiente  termico  che,  al  momento  attuale,  sono  soltanto supposte o

estrapolate da studi preesistenti.

Quest'attività prevede la valutazione del  gradiente geotermico locale tramite la misura

della  temperatura,  ai  diversi  livelli  di  profondità,  entro  pozzetti appositamente  perforati

fino  a  raggiungere  le  formazioni  impermeabili  di copertura.

Verranno quindi perforati un limitato numero (1÷2) di pozzetti termometrici in cui sarà

calata una sonda termometrica per misurare la temperatura a diverse profondità. I pozzi

termometrici  avranno profondità di circa -100 metri  dal piano campagna. Se possibile i pozzi

si spingeranno all’interno dei  terreni  impermeabili per almeno 40 m a foro scoperto.

Il  metodo di  perforazione sarà a distruzione di  nucleo. I diametri  di perforazione

verranno  decisi prima  dell’avvio delle operazioni. La perforazione  verrà  tubata  solo  se

richiesto dalla  natura  e  stabilità  dei  terreni attraversati.

Dopo il  termine delle operazioni  di perforazione,  non sono previste installazioni stabili

nell’area dei lavori, a meno dei pozzetti edili di protezione.

La prima serie di misure inizierà immediatamente dopo la fine delle perforazioni.

Sui pozzetti verranno eseguiti log di temperatura per punti fino al ristabilimento

dell'equilibrio termico del pozzo.

La seconda serie verrà effettuata a distanza di qualche mese (per verificare eventuali

effetti  stagionali)  e durerà 1-2 giorni.

Finito il monitoraggi osi procederà alla chiusura del pozzetto, secondo le normative

vigenti, ed al ripristino del luogo alle condizioni originarie.

La misura di temperatura lungo il profilo del pozzo avverrà mediante attrezzatura

specializzata che permette la ricostruzione dell’andamento delle temperatura con la

profondità.
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4. CRONOPROGRAMMA
Il presente crono programma evidenzia la durata presunta delle attività di progetto

nell’ipotesi di rilascio del nulla osta ambientale al tempo 0.

Si ritiene di completare il progetto in massimo 15 mesi secondo quanto riportato nel

crono programma di Progetto.



PERMESSO DI RICERCA GEOTERMICO “ARZIGNANO” Istanza di Permesso di Ricerca prot. R.V. nr. 181727 del 24/4/2014

PROGRAMMA DI LAVORO Prima Fase – Esplorazioni preliminari
Progetto Definitivo – CRONOPROGRAMMA

FASE cod attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

F1

A1 raccolta dati
A2 organizazione dei dati
A3 analisi e sintesi dei dati

A10 rilievo geologico strutturale
A11 rileivo idrogeochimico

A20+ pianificazione prospezioni GRAV,MT
A20+ progetto esecutivo ed adempimenti amminsitrativi GRAV,MT
A20+ Logistica GRAV,MT
A22 rilievo gravimetrico (GRAV)
A22 processin/modelling GRAV
A23 rilievo magentotellurico (MT)
A23 processin/modelling (MT)
A20 pianificazione rileivo sismico (SISM)
A20 redazione progetto esecutivo ed adempimenti amministrativi SISM
A20 Logistica SISM
A20 rilievo sismico (SISM)
A20 processin/modelling SISM
A40 progetto esecutivo rilievo geotermico (GT)
A40 esecuzione e monitoraggio (GT)
A99 Modello Geotermico

F2

A100 ubicazione pozzo  esplorativo
A101 progetto definitivo perforazione
A102 procedura VIA pozzo
A200 Progetto esecutivo perforazione
A201 accordi proprietari fondi
A202 affidamento lavori perforazione
A203 DL perforazione e tests
A204 esplorazione pozzo
A205 prove e tests
A301 monitoraggio
A302 rirpristino ambientale
A999 valutazione della risorsa
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5. PIANO ECONOMICO

fase macroattività importi

F1

attività per la richiesta del permesso di ricerca € 27.500,00
Acquisizione dati di base esitentie
idrogeologici e
idrogechimici
ricerca geofisica  e ricerca geofisica € 33.000,00
prospezioni termiche (1 x 100m) € 45.000,00
attività di ripristino € 5.000,00

totale F1 € 110.500,00

F2

progetto definitivo perforazione esplorativa € 60.000,00
procedura  VIA perforazione esplorativa € 35.000,00
progetto esecutivo perforazione esplorativa € 160.000,00
accordi proprietari fondi € 35.000,00
affidamento lavori di perforazione € 10.000,00
Direzione Lavori perforazione esplorativa € 90.000,00
Lavori di perforazione esplorativa € 5.250.000,00
monitoraggio esplorazione € 30.000,00
ripristino ambientale € 75.000,00
valutazione della risorsa € 45.000,00

totale F2 € 5.790.000,00

totale F1 + F2 € 5.900.500,00




