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Cronistoria relativa alla  procedurale per la rotatoria realizzata  tra i Comuni 

di Altavilla Vicentina e di Creazzo , 

all’incrocio tra Via Sottopasso Olmo e la Strada Regionale 11: 

Ai fini del rilascio del Permesso a Costruire (PDC), in data 24 febbraio 2004, Casabella 

sottoscriveva una Convenzione con il Comune  di Altavilla (Allegato 1 ), in cui si obbligava ad 

eseguire tra le altre opere, anche la  pista ciclabile lungo la S.R. 11 nel tratto prospicente il lotto 

commerciale posto all’incrocio di Via Sottopasso Olmo con la S.R.  11,  

In seguito alla richiesta di PDC, per quanto previsto dalla legge sul commercio in vigore L.R. 

37/99, il Comune di Altavilla Vicentina rilasciava ai futuri acquirenti ed inquilini di Casabella, sei 

Autorizzazioni per il commercio al minuto di “media superficie di vendita”, indipendenti tra loro 

secondo i criteri previsti dalla normativa, da attivare nelle unità previste nel costruendo fabbricato 

commerciale. 

Con l’entrata in vigore della nuova normativa regionale in tema di commercio (Legge regionale 

15/2004) che andava a sostituire la L.R. 37/99,  le suddette sei autorizzazioni ,fino ad allora  

considerate per le loro caratteristiche, attività indipendenti all’interno di uno stesso sito,  secondo i 

nuovi criteri più restrittivi stabiliti dalla suddetta legge 15/2004, venivano di fatto classificate come 

un unico “Centro commerciale di Grande superficie di vendita”  e pertanto in netto contrasto con 

quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione per l’area interessata dal fabbricato.  

Per casi come questo in cui,  con l’avvento della nuova legge, l’autorizzato era in contrasto con il 

consentito, dato che la normativa Regionale non trattava esplicitamente il caso, come si evince 

dalla risposta al parere richiesto dall’Ufficio del Commercio del Comune di Altavilla (allegato 2), 

la Regione Veneto  ha dato indicazioni affinché i Comuni interessati procedessero al 

riconoscimento dello stato di “Centro Commerciale” ,  adeguando le Norme tecniche di attuazione 

(NTA) del Piano regolatore generale (PRG)  alla nuova condizione .. 

In seguito a queste valutazioni,  al fine di provocare la presa d’atto da parte del Comune di 

Altavilla, Casabella, in data 28 dicembre 2006, provvedeva a presentare una Denuncia di inizio 

attività (DIA) relativa agli interventi sulla viabilità interna  compatibili soltanto con il 

riconoscimento del Centro commerciale. 

Il 28 gennaio 2007, il Comune di Altavilla formalizzava a Casabella il diniego portante 

l’inammissibilità della Dia presentata in quanto la sua realizzazione avrebbe, di fatto, determinato 

il venire in essere di un centro commerciale (Allegato 3): l’Amministrazione Comunale, ignorando 

il summenzionato parere espresso dalla Regione, non intendeva procedere d’ufficio alla variante 

necessaria per la creazione del centro commerciale. 

Prima ancora della notifica ufficiale della Comunicazione di diniego, al fine di evitare un lungo 

contenzioso per una diversa interpretazione della normativa, Casabella ed il Comune di Altavilla 

trovarono il seguente accordo che ha reso superflua l’impugnazione del diniego: 
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1. Casabella si impegnava, con apposito Atto unilaterale d’obbligo a realizzare la rotatoria  

all’incrocio tra la S.R. 11 e Via Sottopasso Olmo, impegnando per questo oltre all’area su cui era 

prevista la pista ciclabile, anche parte dell’area del lotto ; 

2. in seguito a quest’atto unilaterale, il Comune di Altavilla avrebbe adottato una variante al PRG 

che prevedesse da un lato la realizzazione della rotatoria e dall’altro la possibilità di esercitare 

attività di commercio al dettaglio su grandi superfici di vendita (centro commerciale); 

In esecuzione di detti accordi: 

- in data 20 marzo 2007 Casabella sottoscriveva, avanti al notaio Cardarelli di Padova, atto 

unilaterale d’obbligo; (Allegato  4) 

- in data 16 aprile 2007 Casabella presentava al Comune di Altavilla gli elaborati di progetto 

della rotatoria necessari per l’adozione della variante del PRG (Allegato 5); 

- in data 19 luglio 2007 il Consiglio Comunale di Altavilla Vicentina, con deliberazione n. 45, 

adotta la variante al PRG; (Allegato 6 ) 

- in data 11 settembre 2007 il Comune di Altavilla Vicentina provvede a trasmettere gli elaborati 

di cui al punto precedente a tutti gli enti interessati dalla realizzazione della rotatoria (Veneto 

Strade, Provincia di Vicenza, Regione Veneto – Ufficio del genio civile, Consorzio di bonifica 

Riviera Berica, Comune di Creazzo);- (Allegato 7) 

- In data 26 settembre 2007  il Comune di Altavilla Vicentina trasmette a Casabella la richiesta di 

integrazione pervenutale da Veneto Strade; (Allegato 8) 

- in data 16 ottobre  2007 il Comune di Creazzo, interessato dalla rotatoria ha espresso parere 

favorevole (Allegato 9) 

- in data 15 ottobre 2007 il Comune di Altavilla Vicentina fa richiesta della compatibilità 

idraulica (allegato 10) 

- in data 15 ottobre 2007 il Comune di Altavilla Vicentina trasmette la richiesta della Provincia di 

Vicenza relativa ad una integrazioni delle tavole progettuali ed una rivalutazione dei raggi di 

curvatura della rotatoria in quanto ritenuti sottostimati da parte (allegato 11) 

- in data 22 ottobre 2008 la Polizia locale esprime parere favorevole (Vedi Permesso a Costruire 

Rotatoria Allegato 21); 

- in data 13 novembre 2007 il Consiglio comunale di Altavilla approva definitivamente la 

variante con delibera n. 70/2007 rendendo possibile il rilascio del Permesso a Costruire della 

rotatoria  

- in data 22 gennaio 2008 Veneto Strade trasmette la concessione per la realizzazione della 

rotatoria (Allegato 12) che non viene sottoscritta a causa dell’intervenuta necessità di apportare 

le modifiche prescritte dalla Provincia di Vicenza ; 

- la soluzione veniva verbalmente concordata d’intesa con la Provincia di Vicenza e Vento Strade 

nel mese di marzo 2008, per essere presentata in via ufficiale al Comune di Altavilla Vicentina 

l’8 aprile 2008 , il quale provvedeva a trasmetterla a tutti gli enti interessati il 21 aprile 2008 

(Allegato 13)  

- in data 20 maggio 2008 la Provincia di Vicenza richiedeva integrazioni (Allegato 14); 

- in data 01 luglio 2008 il Consorzio di bonifica Riviera Berica, sottoscrivere il nulla osta per 

accettazione (Allegato 15); 
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- in data 5 luglio 2008 la Regione Veneto – Ufficio del genio civile datato 5 luglio 2008 comunica 

il parere favorevole (Allegato 16) ; 

- in data 1 agosto 2008 la Concessione viene trasmessa da Veneto Strade al Comune di Altavilla 

Vicentina (Allegato 17); 

- in data 28 agosto 2008 la Provincia di Vicenza decretava il suo nulla osta  (Allegato 18); 

- in data 24 ottobre 2008 l’Ufficio ambiente del Comune di Altavilla Vicentina esprime parere 

favorevole (Vedi Permesso a Costruire Rotatoria Allegato 22); (questi ultimi due enti, polizia 

locale e ufficio ambiente, erano stati interessati direttamente dall’ufficio tecnico del Comune di 

Altavilla Vicentina); 

- in data 11 dicembre 2008 Casabella sottoscrive la convenzione preliminare per la realizzazione 

della rotatoria (Allegato 19) 

- in data 12 gennaio 2009 Il Comune di Altavilla esprime parere favorevole per la rotatoria 

(allegato 20) 

- in data 15 maggio 2009 Casabella, il permesso a costruire la rotatoria n. 1/2009 del (Allegato 

21)  

- in data 18 febbraio 2013 il Comune di Creazzo rilascia l’autorizzazione ad eseguire i lavori 

(Allegato 22) 

- in data 13 maggio 2010 è stato dato l’inizio dei lavori della rotatoria 

- in data 15 aprile 2013 è stato dichiarato la fine dei lavori della rotatoria (Allegato 23) 

- 1n data  19 marzo 2014 è stato eseguito il collaudo (Allegato 24) 

 




















































































































































