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1. PREMESSA 

Il presente documento riguarda la definizione temporale del programma dei lavori per la realizzazione del 

progetto. 

Si evidenzia che la ditta gestirà internamente il cantiere realizzando internamente gran parte dei lavori 

previsti. La cantierizzazione sarà pertanto gestita in parallelo con l’attività attuale della ditta e dovrà essere 

concentrata durante il periodo non invernale poiché le temperature rigide non consentono le lavorazioni 

ne’ la piantumazione delle essenze arboree. Le durate delle diverse fasi riportate di seguito potranno 

pertanto subire variazioni notevoli in funzione delle caratteristiche meteoriche e dell’andamento 

dell’attività ordinaria.  
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2. FASI CANTIERIZZAZIONE E DURATA PREVISTA 

Si prevede comunque che la conclusione dei lavori avvenga complessivamente entro 1 anno dall’avvio 

(comprensivo delle interruzioni di cui sopra stimabili in circa 4-5 mesi) e che sia così suddivisa: 

⧠ FASE 1 (2 settimane): Allestimento cantiere tramite sfalcio vegetazione e delimitazione dell’area di 

cantiere con realizzazione di una recinzione perimetrale. Non risultano necessari baraccamenti poiché 

nell’impianto è già presente l’edificio per spogliatoio/uffici/servizi 

⧠ FASE 2 (5-6 mesi): Scotico del terreno vegetale (primi 30 cm) e accantonamento in siti idonei allo 

scopo di poterlo riutilizzare per i ripristini ambientali e/o di rinaturalizzazione, scavi di sbancamento 

zone di ampliamento per il rimodellamento morfologico dei due piazzali e scavi a sezione obbligata per 

la realizzazione della rete di raccolta acque 

⧠ FASE 3 (2 settimane): Posa tubazioni, pozzetti e impianti trattamento della rete raccolta acque su 

idoneo strato in sabbia e ricoprimento e posa tubazioni 

⧠ FASE 4 (2 settimane): Posa rete a servizio del sistema nebulizzazione 

⧠ FASE 5 (1 mese): Realizzazione pavimentazione in stabilizzato e, ove prevista, realizzazione 

pavimentazione impermeabile in cls/asfalto 

⧠ FASE 6 (2 settimane): Realizzazione opere a verde 

⧠ FASE 7 (2 settimane): Realizzazione pareti in blocchi in cls/divisori per la separazione del materiale 

lavorato nelle diverse pezzature, collocazione macchinari, chiusura cantiere 
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