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NUOVA ROTATORIA COMPATTA
TRA VIA ROMA E VIA MARCONI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
DITTA: INIZIATIVE INDUSTRIALI S.p.A., con sede in Vicenza (VI), via dell’Economia n. 84;

IMPRESA ESECUTRICE: INCOS ITALIA S.p.A. con sede in Vicenza (VI), via dell’Economia n. 90;

APPROVAZIONE PROGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n. 131 del 11/09/2018;

RELAZIONE ALLA PERIZIA DI VARIANTE
(Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c e comma 7 del D.Lgs. 50/2016)

Premesso:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 19.01.2010 veniva approvato il

progetto preliminare relativo alla realizzazione di una rotatoria compatta all’intersezione tra

via Roma e via Marconi, redatto dall’ing. Gianni Fichera di Vicenza;

- con deliberazione n. 77 in data 13.07.2017, questa Giunta Comunale ha adottato il

programma triennale Opere Pubbliche 2018-2020, nonché l’elenco annuale Lavori Pubblici

2018, all’interno del quale è stato inserito anche l’intervento denominato “rotatoria incrocio

via Roma e via Marconi”;

- con Atto Rep. n. 861 del 15.03.2018 il Comune di Torri di Quartesolo e la società Iniziative

Industriali di Vicenza hanno sottoscritto un accordo relativo ad “interventi ed opere legati a

procedimenti per nuovi insediamenti nel parco commerciale Piramidi”, all’interno del quale

compare, tra gli altri impegni del privato, quello relativo alla realizzazione della suddetta

rotatoria;

- in data 04.09.2018 al prot. n. 16554 veniva presentato da Iniziative Industriali S.p.A., a

firma del progettista ing. Mauro Paolo Benetti, il progetto definitivo-esecutivo per la
“Realizzazione di una rotatoria compatta all’intersezione tra via Roma e via Marconi”

costituito dagli elaborati come ivi elencati e che esso è stata redatto ai sensi dell'art. 23 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., completo della documentazione prescritta;

- in data 11/09/2018 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo di cui sopra per la “Realizzazione di una rotatoria compatta

all’intersezione tra via Roma e via Marconi”, comportante una spesa complessiva pari ad €

246.593,92, di cui € 175.122,27 per lavori (€ 15.000,00 di oneri per la sicurezza inclusi) ed

€ 71.471,65 per somme a disposizione (di cui € 52.743,37 per spese tecniche, incentivi

funzioni tecniche ed IVA, € 3.395,97 per spostamento impianto telefonico Telecom, IVA
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inclusa, ed € 15.332,32 per acquisizione area Casa di Riposo Godi Sgargi, come meglio

esposto nel seguente Quadro Economico:

Nell’esecuzione dei lavori si pone l’esigenza di eseguire alcune opere in variante sia richieste da

Enti che opere migliorative richieste dall’Amministrazione Comunale, sia opere impreviste ed

imprevedibili; opere che vengono di seguito descritte:

Soletta di protezione della canaletta acquedotto della società AcegasApsAmga S.p.A. di
Padova:
A seguito di sondaggi in cantiere fatti realizzare dalla società AcegasApsAmga S.p.A per

l’individuazione della posizione e della profondità della condotta la stessa ha approvato la

realizzazione di una soletta in c.a. per la protezione della canaletta sulla zona che interferisce con

la viabilità della rotatoria. (vedi Tav. VAR 1).

QUADRO ECONOMICO PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

A) Lavori a misura, a corpo, in economia:
- Nuova rotatoria all'incrocio tra via Roma e via Marconi € 160.122,27
- Oneri per la sicurezza € 15.000,00

Totale A € 175.122,27

B) Somme a disposizione
Spese varie:
- Spese per Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.502,00
- Spese tecniche:

-  Progettazione e Direzione Lavori € 12.805,00
-  Coordinatori sicurezza e responsabile dei lavori € 5.765,00
-  Collaudo Tecnico Amministrativo € 419,00
-  Studio di non assoggettabilità VINCA € 4.450,00

- Contributi e oneri previdenziali 4% su Spese tecniche € 937,56
- Prove ed accertamenti di laboratorio € 1.800,00

€ 29.678,56
- I.V.A. 10% lavori € 17.512,23
- I.V.A. 22% su Spese tecniche e Prove laboratorio € 5.552,58

€ 23.064,81
Lavori società Telecom Italia S.p.a.:
- Spostamento impianto aereo - Preventivo Telecom SPO0424497 € 2.783,58
- I.V.A. 22% € 612,39

€ 3.395,97
Acquisizione aree: € 15.332,32

Totale B € 71.471,65

IMPORTO TOTALE € 246.593,92
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Calottatura sottoservizi ed integrazione di pozzetti e chiusini:
Durante le operazioni di scavo per la realizzazione della fondazione stradale è emerso che

cavidotti di illuminazione pubblica e fibre ottiche, condotta acque bianche e scarico acque nere

della CdR insistenti sotto il precedente marciapiede hanno una profondità di posa non compatibile

con soprastanti carichi stradali. Non essendo tali sottoservizi rimovibili vi è la necessità di

realizzare una calottatura in calcestruzzo per la loro protezione. (vedi Tav. VAR 2).

Sostituzione della condotta in cemento ammalorata dello scarico acque miste della Casa di
Riposo:
Durante le operazioni di scavo per la realizzazione della fondazione stradale è emerso che  un

tratto in cemento della condotta di scarico acque miste della Casa di Riposo risulta ammalorato.

Risulta necessaria la sostituzione del tratto di condotta con idonea tubazione in PVC e la posa di

pozzetto con chiusino in ghisa. (vedi Tav. VAR 2).

Formazione parcheggio su sedime della porzione di argine rimossa:
Come opera migliorativa richiesta dall’Amministrazione verrà rimossa una maggiore porzione del

vecchio argine sul cui sedime ricavare una zona parcheggio con finitura superiore in materiale

stabilizzato per i residenti delle abitazioni attigue. (vedi Tav. VAR 2).

Prolungamento della recinzione della Casa di Riposo sul fronte del piccolo parcheggio:
Come opera migliorativa richiesta dall’Amministrazione verrà prolungata la recinzione della Casa di

Riposo sul fronte del piccolo parcheggio da ricavare sulla maggiore porzione del vecchio argine

rimossa. (vedi Tav. VAR 2). Inoltre sempre su richiesta dell’Amministrazione verrà aumentato il

numero di piante per la formazione della siepe modificando il sesto di impianto a 70 cm contro i

100 cm previsti.

Modifica delle aiuole verdi su Via Roma in corrispondenza dell’immissione di via Marconi:
Come opera migliorativa richiesta dall’Amministrazione verranno modificate le due aiuole ai lati

dell’immissione di Via Marconi per rendere più agevoli le manovre di ingresso ed uscita dagli

accessi carrai dei frontisti.

Modifica delle fasi di lavorazione:
A seguito della richiesta da parte dell’Amministrazione, con scelta di non deviare su via Piave il

flusso veicolare proveniente dal centro cittadino e diretto verso Vicenza, risulta necessaria la

modifica delle fasi di lavoro previste in progetto attraverso la realizzazione di fasi di lavoro in

presenza di traffico veicolare, con conseguente incremento del numero di interventi per

l’esecuzione delle segnaletiche orizzontali, presenza costante di movieri per consentire
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spostamenti e manovre in sicurezza di mezzi, attrezzature e maestranze (vedi Tav. VAR-SIC1-a,

VAR-SIC1-b VAR-SIC2-a, VAR-SIC2-b).

Opere di asfaltatura in Via Marconi:
Come opera richiesta dall’Amministrazione verranno eseguite opere di asfaltatura in Via Marconi a

partire dalla zona di fine intervento relativo ai lavori della rotatoria fino al passaggio pedonale

rialzato (questo escluso) prossimo all’incrocio con Via Piave. L’intervento verrà realizzato a seguito

dell’anticipo delle opere eseguite su quel tratto dagli enti gestori sulle reti di acqua e gas. I lavori

consistono nella scarifica dei tappeti esistenti e del binder ammalorato sulla corsia ovest,

riesecuzione del binder con cucitura all’attuale piattaforma mediante apposite reti, realizzazione

del tappeto di usura, segnaletica orizzontale sul nuovo manto.

Per quanto riguarda le esatte quantificazioni delle variazioni delle quantità rispetto a quelle previste

in progetto si rimanda agli allegati computo metrico estimativo e quadro comparativo nel quale

sono evidenziati tutti i lavori.

Inoltre in relazione alla comunicazione inviata al Comune di Torri di Quartesolo il 29/04/2019

dall’Ordine dei Geologi Regione Veneto relativa alla “Analisi della documentazione tecnica

geologica a supporto del progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione della rotatoria

compatta all’intersezione tra via Roma e via Marconi dell’agosto 2018” in merito alla presunta

irregolarità sull’utilizzo di relazioni geologica e geotecnica (finalizzate ad un precedente progetto

per la realizzazione di un attiguo complesso residenziale in via Marconi) fornite dagli uffici tecnici

comunali al progettista, si ricorda che le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni al par. 6.2.2
recitano “Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben

conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata su preesistenti

indagini e prove documentate, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e

scelte progettuali.”. Pur tuttavia, in accordo con l’Amministrazione Comunale, si è proceduto alla

realizzazione di una indagine geognostica e alla stesura della relativa relazione geologica e

geotecnica (vedi allegato elaborato VAR-R2).

In conseguenza delle variazioni sopra descritte è necessario redigere la presente perizia di

variante al fine di autorizzare i lavori stessi.

I costi relativi ai lavori sopra descritti risultano dal seguente quadro:
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QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO
PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO

PERIZIA
DI VARIANTE DIFFERENZA

A) Lavori a misura, a corpo, in economia:
- Nuova rotatoria all'incrocio tra via Roma e via Marconi € 160.122,27 € 230.744,86   € 70.622,59
- Oneri per la sicurezza € 15.000,00 € 23.750,00 € 8.750,00

Totale A € 175.122,27 € 254.494,86 € 79.372,59

B) Somme a disposizione
Spese varie:
- Spese per Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.502,00 € 5.090,00 € 1.588,00
- Spese tecniche :

-  Progettazione e Direzione Lavori € 12.805,00 € 17.190,00 € 4.385,00
-  Coordinatori sicurezza e responsabile dei lavori € 5.765,00 € 7.620,00 € 1.855,00
-  Collaudo Tecnico Amministrativo € 419,00 € 500,00 € 81,00
-  Studio di non assoggettabilità VINCA € 4.450,00 € 4.450,00

- Contributi e oneri previdenziali 4% su Spese tecniche € 937,56 € 1.190,40 € 97,52
- Prove ed accertamenti di laboratorio € 1.800,00 € 3.000,00 € 1.200,00

€ 29.678,56 € 39.040,40 € 9.361,84
- I.V.A. 10% lavori € 17.512,23 € 25.449,49 € 7.937,26
- I.V.A. 22% su Spese tecniche e Prove laboratorio € 5.552,58 € 7.207,20 € 1.654,62

€ 23.064,81 € 32.656,69 € 9.591,88
Lavori società Telecom Italia S.p.a.:
- Spostamento impianto aereo - Preventivo Telecom SPO0424497 € 2.783,58 € 2.783,58
- I.V.A. 22% € 612,39 € 612,39

€ 3.395,97 € 3.395,97
Acquisizione aree: € 15.332,32 € 15.332,32

Totale B € 71.471,65 € 90.425,37 € 18.953,72

IMPORTO TOTALE € 246.593,92 € 344.920,23 € 98.326,31

Pertanto il nuovo importo complessivo di spesa è di € 344.920,23

A seguito della presente perizia risulta che l’importo di spesa subirà un aumento di € 98.326,31.

I lavori proposti e richiesti di cui alla presente perizia sono necessari per la buona prosecuzione

degli stessi.

Torri di Quartesolo, 01/07/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Mauro Paolo Benetti


