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LAVORI A MISURA

1 Pulizia del piano viabile da eseguirsi con autospazzatrice meccanica aspirante, compreso

03.03.03.00 trasporto a rifiuto del materiale di risulta e ogni onere per dare il piano stradale pulito ... ne

12 della mano di attacco in emulsione bituminosa, da eseguirsi anche successivamente ad una

fresatura del manto stradale

Sommano m2 1´212,00 2´302,00 1´090,00 0,42 509,04 966,84 457,80 89,934

2 Operaio specializzato IV° livello

1.10.10.10.0 Sommano h 20,00 124,00 104,00 38,54 770,80 4´778,96 4´008,16 520,000

5

3 Operaio specializzato III° livello

1.10.10.10.1 Sommano h 20,00 20,00 --- 36,59 731,80 731,80

0

4 Operaio qualificato II° livello

1.10.10.10.2 Sommano h 20,00 20,00 --- 34,00 680,00 680,00

0

5 Operaio comune di I° livello

1.10.10.10.3 Sommano h 20,00 20,00 --- 30,61 612,20 612,20

0

6 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di

17_VS.013.0 marcatura CE nel rispetto della  norma UNI EN 13108), adatto per riparazione di buche ed av ...

8.a mpensata con la relativa voce d'elenco prezzi.

Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera.

Sommano t 51,75 51,75 --- 60,80 3´146,40 3´146,40

7 Escavatore universale - miniescavatore fino a 50 CV

3.10.10.10.1 Sommano h 10,00 18,00 8,00 48,00 480,00 864,00 384,00 80,000

0

8 Pala caricatrice (ruspa) fino a 50 HP

3.10.10.20.1 Sommano h 10,00 10,00 --- 52,00 520,00 520,00

0

9 Nolo di autoarticolato con portata complessiva da 22 - 30 t

3.50.30.10.5 Sommano h 10,00 18,00 8,00 71,50 715,00 1´287,00 572,00 80,000

0

10 Rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di

30.1.BH2.01. qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei canc ...  risulta,

A indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra voce. - in

rete metallica

Sommano m2 19,50 19,50 --- 5,89 114,86 114,86

COMMITTENTE: Torri di Quartesolo

A   R I P O R T A R E 5´421,96
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11 Rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di

30.1.BH2.01. qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei canc ... lta, indennità di

B discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra voce. - in profilati

metallici

Sommano m2 78,00 78,00 --- 11,08 864,24 864,24

12 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato

30.1.JH2.03.B preverniciato del peso non superiore a 10 kg/m², compreso piantane di sostegno fissate su m ...

ture, bordature, assistenze murarie, trasporto, carico, scarico, puntelli, materiali di consumo.

Altezza pannello 140 cm

Sommano m2 66,30 72,15 5,85 69,42 4´602,55 5´008,66 406,11 8,824

13 Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio tipo Fe 37, realizzato con profilati normali quadri,

30.2.HH2.02. tondi, angolari, piatti e lamiere, compreso cerniere, fermo-porta inferiore, s ... atura, maniglie,

A verniciatura o zincatura a caldo, fissaggio al basamento, tagli, sfridi, puntelli, assistenze murarie.

Sommano kg 180,00 180,00 --- 7,35 1´323,00 1´323,00

14 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile del tipo ad elevata resistenza

4.11.10.40.3 termica (UNI EN 1401- colore rosso mattone - per scarichi acque bianche o nere) interrati con

0 giunto ad anello elastomerico; scavo rinfianco e reinterro contabilizzati a parte:diametro esterno

mm 160

Sommano m --- 15,00 15,00 21,64 --- 324,60 324,60

15 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio per raccordo tubazioni,

4.12.10.20.1 in opera con cura, compresi allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillature con malta di

0 cemento. Escluso lo scavo ed il rinterro ed il chiusino in ghisa.

Sommano cadauno --- 4,00 4,00 34,85 --- 139,40 139,40

16 Calcestruzzo per getti di fondazione e magri di sottofondazione non armati, esclusi gli eventuali

5.4.10.10.10 casseri. Classe C12/15

Sommano m3 4,64 56,81 52,17 121,13 562,04 6´881,39 6´319,35 1124,359

17 Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato tipo B450C

5.4.10.100.1 Sommano K 1´044,00 1´768,35 724,35 1,42 1´482,48 2´511,06 1´028,58 69,382

0

18 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso l'impiego di adeguato disarmante, con altezza

5.4.10.110.7 netta dal piano d'appoggio fino a m. 3.00 (per altezze superiori l'impalcatura di soste ...

0 separatamente e per le sue dimensioni effettive) e compreso pure il disarmo. per opere di

fondazione eseguite con tavole

Sommano m2 104,40 126,75 22,35 28,65 2´991,06 3´631,39 640,33 21,408

COMMITTENTE: Torri di Quartesolo

A   R I P O R T A R E 14´280,33
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19 Calcestruzzo per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media

5.4.10.20.20 grandezza) gettato con l'ausilio dei casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte) e opportuna

vibrazione. Classe C25/30

Sommano m3 10,44 30,26 19,82 139,71 1´458,57 4´227,62 2´769,05 189,847

20 Calcestruzzo per murature di spessore non inferiore a 40 cm, gettato con l'ausilio di casseri

5.4.10.40.20 (ferro e casseri contabilizzati a parte) e opportuna vibrazione. Classe C25/30

Sommano m3 6,96 6,96 --- 140,03 974,61 974,61

21 Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiede compreso movimenti di terra, fondo e

6.1.10.170.4 rinfianchi in calcestruzzo ed ogni altro onere - in trachite cm 12 x 25

0 Sommano m 202,50 210,50 8,00 50,09 10´143,23 10´543,95 400,72 3,951

22 Triangoli in lamiera di alluminio 25/10 per tutti i simboli del tipo rinforzato, con traversa

6.1.30.20.10 orizzontale in lamiera di ferro, piegata ad omega, completi di attacchi dei cartelli su sostegno 25/

10, esecuzione interamente in pellicola rifrangente classe 2 compreso palo e posa in opera

Sommano cadauno 9,00 9,00 --- 90,00 810,00 810,00

23 Dischi in lamiera di alluminio 25/10, per tutti i simboli; esecuzione interamente in pellicola

6.1.30.30.10 rifrangente; completi di palo ed attacchi, compresa la posa - dischi diametro cm 60

Sommano cadauno 14,00 14,00 --- 90,00 1´260,00 1´260,00

24 Fornitura e posa in opera di ghisa per caditoie e chiusini dei pozzetti complete di relativo telaio

6.1.40.100.1 ed ogni altro onere incluso

0 Sommano kg --- 242,00 242,00 3,30 --- 798,60 798,60

25 Esecuzione di allaccio impianto di iirigazione aiole verdi realizzato mediante la fornitura e posa di

6.1.50.10.10 pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso 50x50 con o senza fondo per l'all ... bbia, di cm 15

di spessore compreso l'onere dello scavo, il rinterro, il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere Ø

mm 47

Sommano m 45,00 87,50 42,50 28,60 1´287,00 2´502,50 1´215,50 94,444

26 Messa in quota di chiusini, caditoie o coperchi di pozzetti allo scopo di livellarli alla superficie

6.1.55.10.10 finita della strada, da effettuarsi preferibilmente prima della stesura dell'as ...  a 2 cm dal bordo

superiore del pozzetto, posa in opera di asfalto caldo della medesima granulometria del manto

stradale

Sommano N 20,00 48,00 28,00 140,00 2´800,00 6´720,00 3´920,00 140,000

27 Costruzione di pozzetti prefabbricati in c.a.v. formati da fondo con foro di drenaggio, pareti dello

6.1.70.20.10 spessore non inferiore a cm 10, compresa la fornitura e posa del chiusino carra ... i di terra oltre

COMMITTENTE: Torri di Quartesolo

A   R I P O R T A R E 23´384,20
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la larghezza dello scavo per la posa dei condotti ed ogni altro onere - tipo normale dim. cm

60x60x100

Sommano N 4,00 4,00 --- 383,19 1´532,76 1´532,76

28 Fornitura in opera di tubazione corrugate in materiale plastico, per la realizzazione di cavidotti

6.1.70.30.40 interrati, compreso le opere di scavo, posa tubo, rincalzo in sabbia e reinterro. All'interno del

tubo sarà previsto filo di traino - diametro mm 125

Sommano m 95,00 95,00 --- 18,97 1´802,15 1´802,15

29 Messa a dimora di cespugli , arbusti e piante a medio alto fusto , queste escluse, compresa

6.13.10.130. l'apertura della buca la fornitura di terriciio concimato con letame maturo , l'innaffio trasporto

70 ed ogni altro onere occorrente - Siepi H 50-100 cm 1 pianta a ml

Sommano N 30,00 42,00 12,00 6,40 192,00 268,80 76,80 40,000

30 Lievo e recupero di segnali verticali esistenti

A.02 Sommano cadauno 20,00 20,00 --- 27,00 540,00 540,00

31 Taglio alberi esistenti e smaltimento a discarica

A.03 Sommano cadauno 9,00 9,00 --- 400,00 3´600,00 3´600,00

32 Taglio del manto stradale esistente

A.04 Sommano ml 216,00 216,00 --- 4,60 993,60 993,60

33 Demolizione di cunette alla francese, comprensiva di trasporto a discarica con relativi oneri.

A.05 Sommano ml 125,00 125,00 --- 9,00 1´125,00 1´125,00

34 Lievo e trasporto a discarica, con relativi oneri, di profili prefabbricati in cls, sia retti che curvi,

A.06 dimensioni 12/15x25, compresa fondazione

Sommano m 115,50 115,50 --- 9,80 1´131,90 1´131,90

35 Asportazione masselli autobloccanti e grigliati erbosi esistenti con deposito in cantiere per

A.09 eventuale riutilizzo

Sommano m2 229,78 229,78 --- 7,50 1´723,35 1´723,35

36 Fresatura localizzata del manto stradale esistente per uno spessore di circa 10 cm, da eseguire

A.10 con l'impiego di fresa stradale con nastro caricatore, compreso il trasporto a disca ...  di

discarica) del materiale di risulta e l'eventuale onere di demolire la pavimentazione attorno ai

chiusini esistenti.

Sommano m2 519,50 1´148,50 629,00 13,70 7´117,15 15´734,45 8´617,30 121,078

37 Fresatura localizzata del manto stradale esistente per uno spessore di circa 3 cm, da eseguire

COMMITTENTE: Torri di Quartesolo

A   R I P O R T A R E 32´078,30
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A.11 con l'impiego di fresa stradale con nastro caricatore, compreso il trasporto a discar ... di

discarica) del materiale di risulta e l'eventuale onere di demolire la pavimentazione attorno ai

chiusini esistenti.

Sommano m2 1´110,00 2´200,00 1´090,00 7,88 8´746,80 17´336,00 8´589,20 98,198

38 Scavo di sbancamento, eseguito con escavatore meccanico e parzialmente a mano, fino alla

A.12 profondità massima di m 3,00 sotto il piano di campagna e non oltre il livello della falda  ...  dei

materiali escluse le eventuali sbadacchiature, gli aggottamenti ed il rinterro. Misurazione a

sezioni ragguagliate.

Sommano m3 472,45 677,91 205,46 4,10 1´937,04 2´779,42 842,38 43,488

39 Trasporto e scarico del materiale fino ad una distanza massima di km 10, per m³ di scavo

A.13 compreso costo discarica

Sommano m3 472,45 677,91 205,46 9,80 4´630,01 6´643,52 2´013,51 43,488

40 Formazione di fondazione stradale compresa fornitura, umidificazione, stesa e compattazione,

A.14 prove di laboratorio, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte ( ... zioni di

legge, di materiali appartenenti ai gruppi A-1, A-2, A-3, A-2-6, A-2-7, A-4, A-5 come da CNR-UNI

10006-2002).

Sommano m3 259,05 334,05 75,00 26,52 6´870,01 8´859,01 1´989,00 28,952

41 Fornitura e posa in opera di geotessuto in fibre di polipropilene ottenuto per tessitura

A.14a ortogonale di monofilamenti a nastro, imputrescibile e atossico di peso pari a 210 gr/mq

Sommano m2 792,63 942,63 150,00 3,20 2´536,42 3´016,42 480,00 18,924

42 Regolarizzazione del fondo e messa in sagoma definitiva superficiale, compresa la sistemazione

A.15 e preparazione del piano di posa, fornitura stesa e compattazione di materiale stabil ... a regola

d'arte. - Su sede stradale per uno spessore medio di cm. 5/10 pezzatura 0/25 - Intervento di

piccole dimensioni

Sommano m2 845,26 995,26 150,00 5,20 4´395,35 5´175,35 780,00 17,746

43 Rimozione e rifacimento caditoie stradali compreso pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, lo

A.16 scavo, il trasporto a discarica ed il rinterro con materiale inerte, gli oneri relativ ... la sigillatura

degli stessi, la formazione del piano di appoggio, il collegamento con la condotta e la griglia in

ghisa.

Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 320,00 2´560,00 2´560,00

44 Fornitura e posa in opera di profili prefabbricati in cls, sia retti che curvi, dimensioni 12/15x25,

A.17 compresa fondazione e rinfianco in cls e stuccatura delle giunzioni.

Sommano m 98,00 98,00 --- 27,78 2´722,44 2´722,44

COMMITTENTE: Torri di Quartesolo

A   R I P O R T A R E 46´772,39
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45 Fornitura e posa in opera di cordoli per isole di traffico e aiuole costituiti da elementi in cls di

A.18 dimensioni cm 33x40x30/13h, compresa fondazione e rinfianco in cls e stuccatura delle

giunzioni.

Sommano m 20,00 20,00 --- 44,00 880,00 880,00

46 Cunette alla francese in cls lisciata con cazzuola sul piano di scorrimento, compresi giunti di

A.19 dilatazione, spolvero di cemento.

Sommano m 143,00 143,00 --- 21,00 3´003,00 3´003,00

47 Fornitura e posa di geogriglia per ripresa manti bituminosi, previa pulizia fondo, applicazione

A.20 mano di attacco in emulsione bituminosa, posa mediante chiodi e rondelle di lunghezza e

diametro idonei, sovrapposizioni e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Sommano m2 606,00 1´235,00 629,00 9,50 5´757,00 11´732,50 5´975,50 103,795

48 Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di collegamento

A.21 (binder) confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essicato pezz ...

eventuale mano di attacco in emulsione bituminosa

- Per uno spessore finito di cm. 7 e intervento di modesta dimensione

Sommano m2 707,71 1´336,71 629,00 12,60 8´917,15 16´842,55 7´925,40 88,878

49 Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato

A.22 con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essicato pezzatura 0/15, conf ... ntiva

spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,7/m²

-  Per uno spessore finito di cm. 3

Sommano m2 1´212,00 2´302,00 1´090,00 6,00 7´272,00 13´812,00 6´540,00 89,934

50 Sigillatura superficiale della pavimentazione in conglomerato bituminoso realizzata mediante

A.23 aspersione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0.75 kg/m² e successiva saturazione con

sabbia fine.

Sommano m2 1´212,00 2´302,00 1´090,00 1,70 2´060,40 3´913,40 1´853,00 89,934

51 Realizzazione di massetto per marciapiedi realizzato in conglomerato cementizio dosato a Kg

A.23a 250 di cemento per m3 d'impasto per lo spessore minimo di cm 10 steso, livellato e battu ...

compresa la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. mm 6 a maglia cm 20x20 - Per

aiuola grande rotatoria

Sommano m2 246,73 246,73 --- 18,00 4´441,14 4´441,14

52 Pavimentazione con masselli autobloccanti sp. cm 8 in cls dimensione cm 13x13 colori scuri per

A.24 formazione anello centrale rotatorie, compreso letto di sabbia sp. cm 5 circa e riempimento

finale delle fughe sempre con sabbia.

Sommano m2 66,73 66,73 --- 34,00 2´268,82 2´268,82

COMMITTENTE: Torri di Quartesolo

A   R I P O R T A R E 69´066,29
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53 Pavimentazione con masselli autobloccanti sp. cm 6 in cls dimensione come esistente colore

A.25 rosso, compreso letto di sabbia sp. cm 5 circa e riempimento finale delle fughe sempre con

sabbia.

Sommano m2 91,93 91,93 --- 31,00 2´849,83 2´849,83

54 Posa di masselli autobloccanti rimossi, compreso letto di sabbia sp. cm 5 circa e riempimento

A.27 finale delle fughe sempre con sabbia.

Sommano m2 160,85 160,85 --- 17,00 2´734,45 2´734,45

55 Fornitura e posa di terreno vegetale per formazione aiuole

A.29 Sommano m3 37,80 37,80 --- 25,00 945,00 945,00

56 Formazione di tappeto erboso con lavorazione di fresatura, livellamento, asportazione di

A.30 elementi estranei, rastrellatura, seminagione

Sommano m2 126,00 126,00 --- 4,10 516,60 516,60

57 Rimozione punto luce stradale comprensivo di scollegamento cavi, lievo palo, carico e trasporto

A.32 a deposito dell'Amministrazione

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 800,00 1´600,00 1´600,00

58 Fornitura e posa in opera di punto luce singolo o a più lumi composto da: - plinto prefabbricato

A.34 in calcestruzzo con foro D. 250 mm per infissione palo e pozzetto 40x40x60 cm per c ... osa di

tubazioni corrugate per cavidotti e pozzetti di derivazione.

- per punti luce a 1 lume simili a quelli esistenti

Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 3´200,00 12´800,00 12´800,00

59 Segnaletica orizzontale costituita da striscie e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice

A.35.1 premiscelata rifrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento -

striscia di larghezza di cm 12

Sommano m 575,00 1´085,00 510,00 0,63 362,25 683,55 321,30 88,696

60 Segnaletica orizzontale costituita da striscie e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice

A.35.2 premiscelata rifrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento -

scritte, fascie d'arresto ecc.

Sommano m2 47,00 51,61 4,61 5,70 267,90 294,18 26,28 9,810

61 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con

H.002.400.a fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... piè

d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

COMMITTENTE: Torri di Quartesolo

A   R I P O R T A R E 69´413,87
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Sommano cad 4,00 4,00 --- 59,92 239,68 239,68

62 POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

H.002.405.a luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola

d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera -

SU UNICO SOSTEGNO

Sommano cad 7,00 7,00 --- 8,47 59,29 59,29

63 Abbattimento di arbusti, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il

I.03.06.00 taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il

depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche

Sommano N 10,00 10,00 --- 80,06 800,60 800,60

64 Fornitura in cantiere di specie arbustiva Prunus laurocerasus in zolla - Altezza da 1.00 m a 1.25 m

L.04.40.0265. Sommano N 30,00 42,00 12,00 9,06 271,80 380,52 108,72 40,000

005

65 Smontaggio traliccio dismesso mediante taglio al livello della fondazione, calo a terra mediante

NP03 mezzo di sollevamento, riduzione in elementi trasportabili e conferimento a recuper del

materiale

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 800,00 800,00 800,00

66 Modifica di pozzetto fibra ottica esistente mediante: lievo chiusino in ghisa esistente per

NP06 successivo riutilizzo, scavo per ricerca dei cavidotti esistenti, formazione piano di po ... r il

collegmaneto al pozzetto esistente, posa di piastra cieca in cls tipo pesante, posa di chiusino in

ghisa esistente.

Sommano a 1,00 1,00 --- 450,00 450,00 450,00

67 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento

NP09 in pietra eseguito anche a campioni, con qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica, c ...  di carico,

escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche. DEMOLIZIONE DI MURATURE DI

QUALSIASI GENERE

Sommano m3 38,19 38,19 --- 85,00 3´246,15 3´246,15

68 Rimozione e smaltimento a discarica di palo Enel in cemento presente nell'area di realizzazione

NP10 della nuva rotatoria comprensivo del taglio del palo a quota fondazione, eventuale d ... se

interferente con le nuove opere, compreso il carico ed il conferimento a discarica o recupero del

materiale demolito.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 500,00 500,00 500,00

69 Costruzione allacci interrati d'utenza acqua secondo gli standard di ACQUE VICENTINE e in

NP12 osservanza delle norme di sicurezza e buona tecnica vigenti; nel compenso è compreso ogni

COMMITTENTE: Torri di Quartesolo
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 69´522,59

onere per dare il lavoro finito fino all'interno del pozzetto per prese acqua. Preventivo VIAcque

xxxxxx

Sommano cadauno 1,00 2,00 1,00 1´100,00 1´100,00 2´200,00 1´100,00 100,000

70 Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3÷5 cm, bocciardate a macchina

P3.06.013.00 con cordellina, e rifilate a corsi della larghezza e lunghezza prestabilite dalla D ... di protezione

1 ed ogni altro onere necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte: per pavimentazioni

stradali.

Sommano m2 16,80 16,80 --- 177,64 2´984,35 2´984,35
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--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 160´122,27 230´744,86 70´622,59 44,105

M:001 Economie 4´509,80 4´509,80 ---

M:003 Demolizioni e rimozioni 31´303,65 31´303,65 ---

M:004 Movimenti terra 16´253,09 16´253,09 ---

M:005 Arredo Stradale 32´433,22 32´433,22 ---

M:006 Recinzione casa di riposo 12´877,51 12´877,51 ---

M:007 Opere stradali 27´661,99 27´661,99 ---

M:008 Smaltimento acque 2´560,00 2´560,00 ---

M:009 Illuminazione pubblica 14´400,00 14´400,00 ---

M:010 Rete idrica per irrigazione aiuole 2´387,00 2´387,00 ---

M:011 Interamento rete Telecom 3´784,91 3´784,91 ---

M:012 Sottoservizi 2´800,00 2´800,00 ---

M:013 Segnaletica 2´999,12 2´999,12 ---

M:014 Opere aggiuntive richieste dal Comune a favore della Casa di Riposo 6´151,98 6´151,98 ---

M:015 Soletta di protezione canaletta ACEGAS-APS-AMGA --- 3´982,08 3´982,08 (*)

M:016 Calottatura sottoservizi ed integrazioni reti --- 6´781,49 6´781,49 (*)

M:017 Sostituzione condotta di scarico in cemento della Casa di Riposo --- 846,03 846,03 (*)

M:018 Integrazione recinzione casa di riposo verso vecchio argine --- 1´366,40 1´366,40 (*)

M:019 Formazione parcheggio su sedime vecchio argine --- 5´740,43 5´740,43 (*)

M:020 Modifica aiuole verdi --- 2´716,22 2´716,22 (*)

M:021 Risanamento e asfaltature Via Marconi --- 49´189,94 49´189,94 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
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R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 160´122,27 230´744,86 70´622,59 ---

Totale variazione  euro 70´622,59 44,105

     Data, 01/07/2019

Il Tecnico
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