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Istanza di proroga prot. n. 53499 del 14/12/2021 - Richiesta di integrazioni
prot. n. GE 2022/0036258 del 07/09/2022

In merito all’istanza di proroga (prot. n. 53499 del 14/12/2021) dell’efficacia della
Determina Dirigenziale di compatibilità ambientale n. 912 del 10/10/2017, con la
presente si fornisce puntuale riscontro alla Vs. prot. GE 2022/0036258 del 07/09/2022,
seguendo l’ordine delle richieste ivi formulate.

1. SUI  MOTIVI  DELL’ISTANZA  DI  PROROGA,  AI  SENSI  DELL’ART.  25  COMMA  5  DEL
L.LGS. 152/2006, DI ULTERIORI 5 ANNI DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 912/2017

In forza della Valutazione di Impatto Ambientale, approvata con determinazione
provinciale n. 912 in data 10.10.2017, a seguito del parere del Comitato VIA n. 24/2017
del 04.10.2017, Iniziative Industriali ha assunto l’impegno di realizzare le seguenti
opere di mitigazione:

Descrizione interventi Spesa

1. Totale viabilità € 214.017,58

2. Totale sistemazioni a verde € 236.809,40

3. Totale percorsi pedonali € 8.898,92

4. Totale opere di schermatura Lotto E € 373.150,00

5. Totale colonnine ricarica veicoli el. € 12.000,00

6. Totale Piano di monitoraggio € 37.000,00

Importo complessivo € 881.875,90

Come si vedrà nel prosieguo, in parte tali interventi sono stati ultimati e collaudati, in
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parte sono ancora da realizzare sia perché indissolubilmente legati all’edificazione del
Lotto E, sia perché rimasti sospesi in attesa della definizione degli accordi tra Iniziative
Industriali, Torri Bros e il Comune di Torri di Quartesolo.

Intervento n. 1 – VIABILITA’

1.a Modifica Viabilità per nuova immissione da Via Vercelli su Via Brescia

L’intervento è stato ultimato e collaudato con Certificato di Regolare Esecuzione redatto
dal Direttore dei Lavori e firmato da Impresa e RUP del Comune di Torri di Quartesolo in
data 05/11/2021.

1.b Nuova Viabilità e segnaletica direttrici di traffico – area sud

L’intervento è rimasto in sospeso per consentire la conclusione di un duplice accordo
rispettivamente tra il Comune di Torri di Quartesolo e la società Torri Bros Srl e il Comune
di Torri di Quartesolo e la scrivente Iniziative Industriali.

Lo schema di quest’ultimo veniva recepito nella D.G.C. n. 76 del 23/08/2022 e inviato, per
la conseguente presa d’atto, a codesta Provincia di Vicenza in data 25/08/2022.

Come noto, tali accordi traevano origine

· da una parte, dalla decisione della società Torri Bros Srl di impugnare avanti al Tar
del Veneto la determinazione n. 1647 del 11/11/2019 e il presupposto Parere n.
31/2019, che subordinavano la realizzazione dell’intervento (di Torri Bros) al
completamento delle opere mitigative a carico di Iniziative Industriali previste, per
l’appunto, dalla Determinazione di VIA n. 912/2017;

· dall’altra, dalla legittima pretesa di Iniziative Industriali di ottenere, anche tramite
l’intervento del Comune di Torri di Quartesolo, la realizzazione da parte di Torri Bros
(o, in alternativa la compartecipazione al costo), in quanto co-beneficiaria, di parte
degli interventi di cui alla suddetta Determinazione di VIA n. 912/2017.

e si prefiggevano l’obiettivo di conseguire una più equa ripartizione degli oneri ambientali
connessi all’attivazione delle iniziative private coinvolte.

 E tuttavia, per quanto qui di interesse, solo a seguito della sottoscrizione dei predetti
accordi sarà possibile realizzare l’intervento in parola, previa concessione della proroga
dei termini di cui alla Determinazione di VIA n. 912/2017.

Intervento n. 2 - SISTEMAZIONI A VERDE

Si premette che le sistemazioni a verde relative al Piano di Lottizzazione sono iniziate nel
periodo autunnale del 2021 e si sono concluse nella primavera del 2022 e che sono state
ultimate anche le sistemazioni a verde relative all’edificio realizzato sul Lotto A.
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La proroga viene richiesta solo per le sistemazioni a verde relative al Lotto E, le quali
tuttavia non potranno che essere realizzate in concomitanza con la costruzione del
relativo edificio, essendo tali sistemazioni indissolubilmente legate al medesimo.
E, a tale riguardo, occorre precisare che Iniziative Industriali ha conseguito il titolo edilizio
nel corso del 2019 (Provvedimento Unico 11/2019) con scadenza fine lavori alla data del
27/10/2023 e che tuttavia, per effetto del combinato disposto del Decreto Semplificazioni
e del più recente Decreto Ucraina Bis deve intendersi prorogato di ulteriori 4 anni fino a
tutto il 27/10/20271.
Ragion per cui la proroga viene richiesta anche con la finalità di beneficiare dei maggiori
termini concessi dalla citata normativa emergenziale.

Intervento n. 3 - PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO LOTTO "E"

Valgano le considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2

Intervento  n.  4  -  OPERE  SCHERMATURA  PER  LA  MITIGAZIONE  DI  PERTINENZA  DEL
LOTTO "E"

Valgano le considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2

Intervento n. 5 - COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

1 Il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, c.d. decreto semplificazioni, conv. in l. n. 120/2020, all’art. 10, c. 4 recita: “Per effetto

della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un
anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché
i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali
l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate
entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 117, del 20 maggio 2022, della Legge 51/2022, di conversione con modifiche
del decreto-legge 21/2022 cd. “Decreto Ucraina bis”, è possibile ottenere la proroga straordinaria di un anno dei termini dei
permessi di costruire, delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e di quelli previsti dalle convenzioni urbanistiche e
dai relativi piani attuativi, contenuta nell’art. 10-septies del D.L. 21/2022. Con l’art. 10-septies, comma 1, lett. a) sono
prorogati di un anno i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. La
proroga non è automatica, ma per poterne usufruire occorre una comunicazione al Comune, nella quale l’interessato espliciti
la volontà di volersene avvalere.

L’art. 10-septies del D.L. 21/2022, introdotto dalla legge di conversione 51/2022, specifica che la proroga si applica anche ai
permessi di costruire e alle Scia che hanno già beneficiato di altre misure di proroga previste, come ad esempio quella
descritta in precedenza relativa al  decreto-legge 16 luglio 2020 n.  76,  art.  10,  c.  4.  La proroga è automatica,  non essendo
prevista dalla norma la comunicazione al Comune.
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Si premette che le colonnine di pertinenza del Lotto A sono state completate.
Per  le  colonnine  di  pertinenza  del  futuro  fabbricato  del  Lotto  E,  valga  il  richiamo  alle
considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2.

Intervento n. 6 - PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di Monitoraggio verrà effettuato dopo la realizzazione e attivazione del fabbricato
da realizzarsi sul Lotto “E” in coerenza con la Determinazione n. 912/2017 che al riguardo
prescrive: “2) A seguito della realizzazione e dell’utilizzo degli edifici A/E dovrà essere
effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio
differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai
ricettori presenti in prossimità dell’intervento: ……”.

***

Inoltre, come integrazione spontanea al SIA, erano state elaborate alcune soluzioni
progettuali richieste dall’Amministrazione Comunale come opere compensative aventi
l’obbiettivo di rendere più scorrevole il traffico sulla rete. Gli interventi sopra citati, facenti
parte dell’Accordo Rep. 861 del 15/03/2018 tra Comune di Torri di Quartesolo e la Società
Iniziative Industriali, sono:

Art. 4.1 ALLUNGAMENTO DELLA BRETELLA DI DECELERAZIONE IN USCITA DALLA
TANGENZIALE SUD DI VICENZA PER L'IMMISSIONE SU VIA VERCELLI

Art. 4.2 REALIZZAZIONE DI NUOVA CORSIA DI ACCESSO AL PARCO COMMERCIALE
DALLA GRANDE ROTATORIA SU TANGENZIALE SUD

Art. 4.3 NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA LONGARE

Art. 4.5 NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI

Come riportato nel p.to 11 delle premesse dello schema di rimodulazione dell'accordo
allegato alla  già citata D.G.C. n. 76 del 23/08/2022, “tenuto conto dei risultati positivi
conseguiti sulle dinamiche del traffico locale grazie alla realizzazione della rotatoria
all’incrocio tra via Roma e via Marconi, ai risultati dello studio del traffico dell’ing. Garbin
nel Gennaio 2018 in merito all’intervento 1 della tabella Comunale e ai positivi effetti sul
traffico dovuti alla realizzazione dell’intervento 1 della tabella provinciale per la parte
riguardante  il  nuovo  innesto  di  Via  Vercelli  su  Via  Brescia,  il  Comune  ritiene  non  più
necessarie le opere di cui ai nnrr. 1, 2 e 3 della Tabella Comunale” e nello specifico:

Art. 4.1 ALLUNGAMENTO DELLA BRETELLA DI DECELERAZIONE IN USCITA DALLA
TANGENZIALE SUD DI VICENZA PER L'IMMISSIONE SU VIA VERCELLI

Art. 4.2 REALIZZAZIONE DI NUOVA CORSIA DI ACCESSO AL PARCO COMMERCIALE
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DALLA GRANDE ROTATORIA SU TANGENZIALE SUD

Art. 4.3 NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA LONGARE

Risulta confermato e realizzato l’intervento:
Art. 4.5 NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI

***

Sull’intervento di

“Forestazione Urbana su area di proprietà comunale lungo via Borsellino”

Con la determinazione provinciale n. 912/2017 Iniziative Industriali assumeva altresì
l’impegno di realizzare la Forestazione Urbana sull’area del parco Baden Powel,
presentandone il progetto definitivo entro la data del 10/04/2018.
Si legge infatti nel provvedimento che “4) Entro 180 giorni dalla notifica del presente
parere, dovrà essere presentato il progetto definitivo della Forestazione urbana, previo
accordo con il Comune di Torri di Quartesolo, da coniugare anche ad un utilizzo pubblico
dell’area in modo da assolvere sia alla funzione ambientale di assorbimento CO2 e PM10,
che alla funzione didattico-ricreativa, quindi inserendo minima viabilità, connessioni, spazi
aperti, etc.. Il progetto   dovrà   altresì   evidenziare   le   caratteristiche   di   realizzazione
delle   stesse: tempi   e   modalità   di realizzazione dei diversi impianti; quantità,
dimensioni, densità di impianto, misure di manutenzione fino all’attecchimento delle
diverse specie indicate.”
A tale riguardo si rileva tuttavia che:
· le aree interessate all’intervento di forestazione urbana devono essere di proprietà

pubblica (come richiesto dalla V.I.A. Determinazione N. 912 del 10/10/2017);
· dal 27/10/2017 al 06/08/2020 Iniziative Industriali ha ripetutamente chiesto al

comune di Torri di Quartesolo, dandone comunicazione anche alla Provincia, di
ricevere le autorizzazioni scritte dei proprietari dei terreni agricoli interessati
all’intervento della forestazione urbana al fine di poter accedere alle aree per le
verifiche sul suolo (fascia di 6571 m² in fregio a via Borsellino);

· la Provincia, a tal fine il 23/03/2018, aveva infatti concesso una proroga di gg 90 dei
termini di presentazione del progetto definitivo della Forestazione urbana con
scadenza quindi spostata al 09/07/2018;

· il 02/09/2020 Iniziative Industriali riceveva le autorizzazioni da intendersi
comprensive all’esecuzione delle verifiche sul suolo;

· il 13/10/2020 Iniziative Industriali eseguiva i sondaggi per le suddette verifiche;
· il 14/10/2020 il Comune manifestava tuttavia l’intenzione di realizzare un invaso sulle

aree destinate alla forestazione per mitigare il deflusso meteorico di un canale di scolo
esistente ai margini della fascia di rispetto di via Borsellino, condizionando così il
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progetto di forestazione urbana e la relativa scelta delle essenze arboree;
· il 15/03/2021, in un incontro svoltosi presso il Comune di Torri di Quartesolo,

l’Amministrazione comunicava di aver completato (nella seconda metà del Dicembre
2020) l’acquisto dai privati di tutti i terreni interessati, e che avrebbe fornito a
Iniziative Industriali gli elaborati grafici della nuova pista ciclabile che il Comune
medesimo stava realizzando sulle superfici acquisite (in modo da inserirle nella
rappresentazione grafica nel progetto della forestazione);

· nell’occasione, il Comune confermava che sulla parte della superficie destinata alla
forestazione sarebbe stato realizzato il suddetto bacino; che l’incarico del globale
studio idraulico della zona e anche della parte riguardante la progettazione dell’invaso
sarà affidato dal Comune ad uno studio di progettazione esterno; che la progettazione
della forestazione avrebbe dovuto essere sviluppata e coordinata con il Dottore in
Scienze Forestali Giorgio Cocco, consulente del Comune;

· dal 26/03/2021 Iniziative Industriali ha più volte chiesto al Comune la documentazione
tecnico progettuale dell’invaso per poter redigere il progetto definitivo della
forestazione urbana anche ai fini della scelta delle essenze arboree;

· in data 23/09/2021 lo studio di progettazione incaricato dal Comune trasmetteva una
planimetria di progetto definitivo comprendente la realizzazione di una area allagabile
presso il parco Baden Powell in corrispondenza del prolungamento del bosco urbano
in Comune di Torri di Quartesolo;

· conseguentemente Iniziative Industriali veniva messa nelle condizioni di progettare la
forestazione solo nel mese di ottobre 2021;

· il progetto definitivo di “Forestazione Urbana su area di proprietà comunale lungo via
Borsellino” veniva presentato da Iniziative Industriali nell’ambito delle trattative
sfociate nell’accordo di rimodulazione di cui allo schema recepito nella D.G.C. n. 76
del 23/08/2022 e quindi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del
23/08/2022 del Comune di Torri di Quartesolo (VI), assunta agli atti di codesta
Provincia in data 25/08/2022.

In definitiva, non essendo stato possibile, per tutte le ragioni anzidette, rispettare il
termine inizialmente assegnato per l’esecuzione della forestazione, se ne chiede la
proroga di ulteriori 5 anni.

*** *** ***
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2. RIEPILOGO DELL’ITER AMMINISTRATIVO DI PROGETTO

Intervento n. 1 – VIABILITA’

1.a Modifica Viabilità per nuova immissione da Via Vercelli su Via Brescia

L’intervento è stato ultimato e collaudato con Certificato di Regolare Esecuzione redatto
dal Direttore dei Lavori e firmato da Impresa e RUP del Comune di Torri di Quartesolo in
data 05/11/2021.
Iter procedurale:
- DGC n. 56 del 08/04/2019 – Approvazione progetto definitivo-esecutivo modifica

viabilità nuova immissione da via Vercelli in via Brescia (Allegato 1)
- DGC n. 84 del 05/08/2021 – Approvazione Perizia di Variante “Modifica viabilità per

nuova immissione da via Vercelli in via Brescia” – Iniziative Industriali Vicenza
(Allegato 2)

- Certificato di Regolare Esecuzione “Modifica viabilità per nuova immissione da via
Vercelli in via Brescia” Prot. Nr. 0022925 del 05/11/2021 (Allegato 14)

1.b Nuova Viabilità e segnaletica direttrici di traffico – area sud

L’intervento è rimasto in sospeso per consentire la conclusione di un duplice accordo
rispettivamente tra il Comune di Torri di Quartesolo e la società Torri Bros Srl e il Comune
di Torri di Quartesolo e la scrivente Iniziative Industriali.

Lo schema di quest’ultimo veniva recepito nella D.G.C. n. 76 del 23/08/2022 e inviato, per
la conseguente presa d’atto, a codesta Provincia di Vicenza in data 25/08/2022.

L’intervento in oggetto è ricompreso nell’iter procedurale relativo all’esecuzione
dell’edificio “Lotto E”:
- Tavola L – Viabilità di Piano (Allegato 29)
- Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 11/2019 del 29/10/2019

(Allegato 32)
- Denuncia Inizio Lavori: 28/10/2020 (Allegato 33)
- Ricevuta SUAP Denuncia Inizio Lavori (Allegato 34)

Intervento n. 2 - SISTEMAZIONI A VERDE

Si premette che le sistemazioni a verde relative al Piano di Lottizzazione sono iniziate nel
periodo autunnale del 2021 e si sono concluse nella primavera del 2022 e che sono state
ultimate anche le sistemazioni a verde relative all’edificio realizzato sul Lotto A.
La proroga viene richiesta solo per le sistemazioni a verde relative al Lotto E, le quali
tuttavia non potranno che essere realizzate in concomitanza con la costruzione del
relativo edificio, essendo tali sistemazioni indissolubilmente legate al medesimo.
L’intervento in oggetto è ricompreso negli iter procedurali relativi agli edifici del “Lotto A”
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(già ultimato) e del “Lotto E”:
- Tavola G – Sistemazione a verde del Parco Commerciale (Allegato 30)
- Lotto A - Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 03/2018 del

26/02/2018 (Allegato 15)
- Lotto A - SCIA finale (Allegato 16)
- Lotto A - Ricevuta SUAP SCIA finale (Allegato 17)
- Lotto A - Agibilità (Allegato 18)
- Lotto A - Ricevuta SUAP Agibilità (Allegato 19)
- Lotto  E  -  Provvedimento  conclusivo  del  procedimento  unico  n.  11/2019  del

29/10/2019 (Allegato 32)
- Lotto E - Denuncia Inizio Lavori: 28/10/2020 (Allegato 33)
- Lotto E - Ricevuta SUAP Denuncia Inizio Lavori (Allegato 34)

Intervento n. 3 - PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO LOTTO "E"

Valgano le considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2

L’intervento in oggetto è ricompreso nell’iter procedurale relativo all’esecuzione
dell’edificio “Lotto E”:
- Lotto E - TAV M VIA 2017- Progettazione mobilità lenta (Allegato 31)
- Lotto  E  -  Provvedimento  conclusivo  del  procedimento  unico  n.  11/2019  del

29/10/2019 (Allegato 32)
- Lotto E - Denuncia Inizio Lavori: 28/10/2020 (Allegato 33)
- Lotto E - Ricevuta SUAP Denuncia Inizio Lavori (Allegato 34)

Intervento  n.  4  -  OPERE  SCHERMATURA  PER  LA  MITIGAZIONE  DI  PERTINENZA  DEL
LOTTO "E"

Valgano le considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2

L’intervento in oggetto è ricompreso nell’iter procedurale relativo all’esecuzione
dell’edificio “Lotto E”:
- Lotto  E  -  Provvedimento  conclusivo  del  procedimento  unico  n.  11/2019  del

29/10/2019 (Allegato 32)
- Lotto E - Denuncia Inizio Lavori: 28/10/2020 (Allegato 33)
- Lotto E - Ricevuta SUAP Denuncia Inizio Lavori (Allegato 34)

Intervento n. 5 - COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Si premette che le colonnine di pertinenza del Lotto A sono state completate.
Per  le  colonnine  di  pertinenza  del  futuro  fabbricato  del  Lotto  E,  valga  il  richiamo  alle
considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2.
L’intervento in oggetto è ricompreso negli iter procedurali relativi agli edifici del “Lotto A”
(già ultimato) e del “Lotto E”:
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- Lotto A - Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 03/2018 del
26/02/2018 (Allegato 15)

- Lotto A - SCIA finale (Allegato 16)
- Lotto A - Ricevuta SUAP SCIA finale (Allegato 17)
- Lotto A - Agibilità (Allegato 18)
- Lotto A - Ricevuta SUAP Agibilità (Allegato 19)
- Lotto  E  -  Provvedimento  conclusivo  del  procedimento  unico  n.  11/2019  del

29/10/2019 (Allegato 32)
- Lotto E - Denuncia Inizio Lavori: 28/10/2020 (Allegato 33)
- Lotto E - Ricevuta SUAP Denuncia Inizio Lavori (Allegato 34)

INTERVENTO DI COMPENSAZIONE RICHIESTO DAL COMUNE:
Art. 4.5 NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI

L’intervento è stato ultimato e collaudato. Come riportato nel p.to 11 delle premesse
dello schema di rimodulazione dell'accordo allegato alla già citata D.G.C. n. 76 del
23/08/2022, “…. risultati positivi conseguiti sulle dinamiche del traffico locale grazie alla
realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Roma e via Marconi ……”
Iter procedurale:
- DGC n. 131 del 11/09/2018 – Approvazione progetto definitivo-esecutivo

“Realizzazione Rotatoria Compatta all’intersezione tra via Roma e via Marconi”
(Allegato 51)

- DGC n. 116 del 18/07/2019 – Approvazione Perizia di Variante Realizzazione Rotatoria
Compatta all’intersezione tra via Roma e via Marconi (Allegato 52)

- DGC n. 178 del 28/11/2019 – Presa d’atto Certificato di Ultimazione Lavori e
Certificato di Regolare Esecuzione Rotatoria Compatta intersezione via Roma - via
Marconi (Allegato 53)

Intervento - FORESTAZIONE URBANA SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE LUNGO VIA
BORSELLINO

Il  progetto definitivo di  “Forestazione Urbana su area di  proprietà comunale lungo via
Borsellino” veniva presentato da Iniziative Industriali nell’ambito delle trattative sfociate
nell’accordo di rimodulazione di cui allo schema recepito nella D.G.C. n. 76 del
23/08/2022 e quindi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del
23/08/2022 del Comune di Torri di Quartesolo (VI), assunta agli atti di codesta Provincia
in data 25/08/2022.
Iter procedurale:
- DGC n. 82 del 23/08/2022 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI FORESTAZIONE

URBANA SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE LUNGO VIA BORSELLINO AI FINI APPROVAZIONE
DELLE PRESCRIZIONI DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 912/2017 E RIMODULAZIONE
ACCORDO URBANISTICO REP. N. 861/2018 (Allegato 87)

*** *** ***
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3. RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Intervento n. 1 – VIABILITA’

1.a Modifica Viabilità per nuova immissione da Via Vercelli su Via Brescia

L’intervento è stato ultimato e collaudato con Certificato di Regolare Esecuzione redatto
dal Direttore dei Lavori e firmato da Impresa e RUP del Comune di Torri di Quartesolo in
data 05/11/2021.

1.b Nuova Viabilità e segnaletica direttrici di traffico – area sud

L’intervento è rimasto in sospeso per consentire la conclusione di un duplice accordo
rispettivamente tra il Comune di Torri di Quartesolo e la società Torri Bros Srl e il Comune
di Torri di Quartesolo e la scrivente Iniziative Industriali.

Lo schema di quest’ultimo veniva recepito nella D.G.C. n. 76 del 23/08/2022 e inviato, per
la conseguente presa d’atto, a codesta Provincia di Vicenza in data 25/08/2022.

Come noto, tali accordi traevano origine

· da una parte, dalla decisione della società Torri Bros Srl di impugnare avanti al Tar
del Veneto la determinazione n. 1647 del 11/11/2019 e il presupposto Parere n.
31/2019, che subordinavano la realizzazione dell’intervento (di Torri Bros) al
completamento delle opere mitigative a carico di Iniziative Industriali previste, per
l’appunto, dalla Determinazione di VIA n. 912/2017;

· dall’altra, dalla legittima pretesa di Iniziative Industriali di ottenere, anche tramite
l’intervento del Comune di Torri di Quartesolo, la realizzazione da parte di Torri Bros
(o, in alternativa la compartecipazione al costo), in quanto co-beneficiaria, di parte
degli interventi di cui alla suddetta Determinazione di VIA n. 912/2017.

e si prefiggevano l’obiettivo di conseguire una più equa ripartizione degli oneri ambientali
connessi all’attivazione delle iniziative private coinvolte.

E tuttavia, per quanto qui di interesse, solo a seguito della sottoscrizione dei predetti
accordi sarà possibile realizzare l’intervento in parola, previa concessione della proroga
dei termini di cui alla Determinazione di VIA n. 912/2017.
L’intervento sarà realizzato nell’arco di tempo di 5 anni.

Intervento n. 2 - SISTEMAZIONI A VERDE

Si premette che le sistemazioni a verde relative al Piano di Lottizzazione sono iniziate nel
periodo autunnale del 2021 e si sono concluse nella primavera del 2022 e che sono state
ultimate anche le sistemazioni a verde relative all’edificio realizzato sul Lotto A.
La proroga viene richiesta solo per le sistemazioni a verde relative al Lotto E, le quali
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tuttavia non potranno che essere realizzate in concomitanza con la costruzione del
relativo edificio, essendo tali sistemazioni indissolubilmente legate al medesimo.
E, a tale riguardo, occorre precisare che Iniziative Industriali ha conseguito il titolo edilizio
nel corso del 2019 (Provvedimento Unico 11/2019) con scadenza fine lavori alla data del
27/10/2023 e che tuttavia, per effetto del combinato disposto del Decreto Semplificazioni
e del più recente Decreto Ucraina Bis deve intendersi prorogato di ulteriori 4 anni fino a
tutto il 27/10/2027.
Da quanto esposto si evince che entro ottobre 2027 risulteranno ultimate le opere di cui
al presente intervento.

Intervento n. 3 - PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO LOTTO "E"

Valgano le considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2
Da quanto esposto si evince che entro ottobre 2027 risulteranno ultimate le opere di cui
al presente intervento.

Intervento  n.  4  -  OPERE  SCHERMATURA  PER  LA  MITIGAZIONE  DI  PERTINENZA  DEL

LOTTO "E"

Valgano le considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2
Da quanto esposto si evince che entro ottobre 2027 risulteranno ultimate le opere di cui
al presente intervento.

Intervento n. 5 - COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Si premette che le colonnine di pertinenza del Lotto A sono state completate.
Per  le  colonnine  di  pertinenza  del  futuro  fabbricato  del  Lotto  E,  valga  il  richiamo  alle
considerazioni svolte in merito all’Intervento n. 2.
Da quanto esposto si evince che entro ottobre 2027 risulteranno ultimate le opere di cui
al presente intervento.

Intervento n. 6 - PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di Monitoraggio verrà effettuato dopo la realizzazione e attivazione del fabbricato
da realizzarsi sul Lotto “E” in coerenza con la Determinazione n. 912/2017 che al riguardo
prescrive: “2) A seguito della realizzazione e dell’utilizzo degli edifici A/E dovrà essere
effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio
differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai
ricettori presenti in prossimità dell’intervento: ……”.

***
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INTERVENTO DI COMPENSAZIONE RICHIESTO DAL COMUNE:
Art. 4.5 NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI

L’intervento è stato ultimato e collaudato con Certificato di Regolare Esecuzione redatto
dal Direttore dei Lavori e DGC di presa d’atto N. 178 del 28/11/2019.

***

Intervento - FORESTAZIONE URBANA SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE LUNGO VIA
BORSELLINO

Il  progetto definitivo di  “Forestazione Urbana su area di  proprietà comunale lungo via
Borsellino” veniva presentato da Iniziative Industriali nell’ambito delle trattative sfociate
nell’accordo di rimodulazione di cui allo schema recepito nella D.G.C. n. 76 del
23/08/2022 e quindi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del
23/08/2022 del Comune di Torri di Quartesolo (VI), assunta agli atti di codesta Provincia
in data 25/08/2022.
Non essendo stato possibile, per le ragioni descritte nel capitolo 1, rispettare il termine
inizialmente assegnato per l’esecuzione della forestazione, se ne chiede la proroga di
ulteriori 5 anni.
Entro ottobre 2027 risulteranno ultimate le opere di cui al presente intervento.

*** *** ***

4. PLANIMETRIA DI RAFFRONTO

E’ stata redatta una planimetria (Allegato 95) in cui sono riportati gli interventi oggetto
della Determinazione N. 912 del 10/10/2017, relativa alla Valutazione di Impatto
Ambientale Edifici A-E del Parco Commerciale “Le Piramidi”; in tale elaborato sono state
differenziate le Opere di Mitigazione Ambientale previste nella V.I.A. e quelle di
Compensazione,  citate  nella  V.I.A.  e  chieste  dal  Comune  di  Torri  di  Quartesolo
nell’Accordo Rep. n. 861 del 15/03/2018 (tra Comune e Iniziative Industriali) già
richiamato nel Capitolo 1.
Nella planimetria sono evidenziate le opere eseguite, da eseguire e quelle di
compensazione che il Comune ha ritenuto non più necessarie in base alla DGC N. 76 del
23/08/2022 “Rimodulazione accordo procedimentale Rep. n. 861 del 15/03/2018 con
Iniziative Industriali relativo ad interventi ed opere legati a procedimenti per nuovi
insediamenti nel Parco Commerciale “Piramidi””.

Intervento n. 1 – VIABILITA’

1.a Modifica Viabilità per nuova immissione da Via Vercelli su Via Brescia

L’intervento è stato ultimato e collaudato con Certificato di Regolare Esecuzione redatto
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dal Direttore dei Lavori e firmato da Impresa e RUP del Comune di Torri di Quartesolo in
data 05/11/2021.
Per gli elaborati grafici si rimanda agli Allegati dal 3 al 13.

1.b Nuova Viabilità e segnaletica direttrici di traffico – area sud

L’intervento è rimasto in sospeso per consentire la conclusione di un duplice accordo
rispettivamente tra il Comune di Torri di Quartesolo e la società Torri Bros Srl e il Comune
di Torri di Quartesolo e la scrivente Iniziative Industriali.

Lo schema di quest’ultimo veniva recepito nella D.G.C. n. 76 del 23/08/2022 e inviato, per
la conseguente presa d’atto, a codesta Provincia di Vicenza in data 25/08/2022.

Per gli elaborati grafici si rimanda all’Allegato 29 e agli Allegati dal 35 al 50, con specifico
riferimento all’Allegato 37.

Intervento n. 2 - SISTEMAZIONI A VERDE

Si premette che le sistemazioni a verde relative al Piano di Lottizzazione sono iniziate nel
periodo autunnale del 2021 e si sono concluse nella primavera del 2022 e che sono state
ultimate anche le sistemazioni a verde relative all’edificio realizzato sul Lotto A.
La proroga viene richiesta solo per le sistemazioni a verde relative al Lotto E, le quali
tuttavia non potranno che essere realizzate in concomitanza con la costruzione del
relativo edificio, essendo tali sistemazioni indissolubilmente legate al medesimo.
Per gli elaborati grafici si rimanda all’Allegato 30; per il Lotto A agli allegati dal 20 al 28
con  specifico  riferimento  all’Allegato  28  e  per  il  Lotto  E  agli  Allegati  dal  35  al  50  con
specifico riferimento all’Allegato 46.

Intervento n. 3 - PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO LOTTO "E"

L’intervento relativo al Lotto E non potrà che essere realizzato in concomitanza con la
costruzione del relativo edificio, essendo l’opera indissolubilmente legata al medesimo.
Per gli elaborati grafici si rimanda all’Allegato 31 e agli Allegati dal 35 al 50, con specifico
riferimento all’Allegato 38.

Intervento  n.  4  -  OPERE  SCHERMATURA  PER  LA  MITIGAZIONE  DI  PERTINENZA  DEL

LOTTO "E"

L’intervento relativo al Lotto E non potrà che essere realizzato in concomitanza con la
costruzione del relativo edificio, essendo l’opera indissolubilmente legata al medesimo.
Per gli elaborati grafici si rimanda agli Allegati dal 35 al 50, con specifico riferimento
all’Allegato 42.
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Intervento n. 5 - COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Si premette che le colonnine di pertinenza del Lotto A sono state completate.
Per le colonnine di pertinenza del futuro fabbricato del Lotto E, l’intervento non potrà che
essere realizzato in concomitanza con la costruzione del relativo edificio, essendo l’opera
indissolubilmente legata al medesimo.
Per gli elaborati grafici si rimanda per il Lotto A agli allegati dal 20 al 28 con specifico
riferimento agli Allegati 20 e 21 e per il Lotto E agli Allegati dal 35 al 50 con specifico
riferimento all’Allegato 38.

***

INTERVENTO DI COMPENSAZIONE RICHIESTO DAL COMUNE:
Art. 4.5 NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI

L’intervento è stato ultimato e collaudato. Come riportato nel p.to 11 delle premesse
dello schema di rimodulazione dell'accordo allegato alla già citata D.G.C. n. 76 del
23/08/2022, sono stati ottenuti “…. risultati positivi conseguiti sulle dinamiche del traffico
locale grazie alla realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Roma e via Marconi ……”
Per gli elaborati grafici si rimanda agli Allegati dal 54 all’86.

***

Intervento - FORESTAZIONE URBANA SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE LUNGO VIA
BORSELLINO

Il  progetto definitivo di  “Forestazione Urbana su area di  proprietà comunale lungo via
Borsellino” veniva presentato da Iniziative Industriali nell’ambito delle trattative sfociate
nell’accordo di rimodulazione di cui allo schema recepito nella D.G.C. n. 76 del
23/08/2022 e quindi approvato con D.G.C. n. 82 del 23/08/2022 del Comune di Torri di
Quartesolo (VI), assunta agli atti di codesta Provincia in data 25/08/2022.
Per gli elaborati grafici si rimanda agli Allegati dall’88 al 94.

*** *** ***
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5. RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL SIA

Successivamente alla redazione del SIA originario non si è verificata alcuna variazione del
contesto ambientale e/o territoriale preso a riferimento dal SIA stesso.

Il confronto tra lo stato di fatto dei luoghi (interventi già realizzati) rispetto a quello iniziale
e quello finale (interventi ancora da realizzare) previsto nello studio di impatto
ambientale è rappresentato in forma grafica nella “Planimetria interventi di mitigazione
e compensazione” (Allegato 95) già citata nel precedente capitolo 4_Planimetria di
raffronto.

Ragion per cui, in relazione al SIA originario, trattandosi esclusivamente di richiesta di
proroga, per quanto realizzato e da realizzare non possono che essere confermati Quadri
e  Valutazioni  della  documentazione  di  cui  al  Parere  n.  24/2017  del  Servizio  VIA  della
Provincia di Vicenza e del successivo giudizio di compatibilità ambientale di cui alla
Determinazione n. 912 del 10/10/2017, ovverossia nello specifico:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

· Descrizione dello stabilimento e caratteristiche strutturali dell’impianto
· Descrizione dell’attività

- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
· Caratterizzazione dell’aria e del clima
· Caratterizzazione dell’ambiente idrico
· Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo
· Caratterizzazione dell’impatto acustico
· Caratterizzazione dell’impatto da agenti fisici
· Caratterizzazione dell’impatto paesaggistico
· Caratterizzazione dell’impatto viabilistico
· Caratterizzazione delle risorse naturali, flora e fauna
· Caratterizzazione degli impatti sulla salute dei lavoratori e delle persone

Come già descritto nel capitolo 3 - Relazione stato di attuazione del progetto -  il Piano di
Monitoraggio verrà effettuato dopo la realizzazione e attivazione del fabbricato da
realizzarsi sul Lotto “E” in coerenza con la Determinazione n. 912/2017 che al riguardo
prescrive: “2) A seguito della realizzazione e dell’utilizzo degli edifici A/E dovrà essere
effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio
differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai
ricettori presenti in prossimità dell’intervento: ……”.

*** *** ***
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Infine in merito al tema se l’istanza di proroga del provvedimento di VIA Determinazione
n. 912 del 10/10/2017 (Progetto – Realizzazione edifici A – E del Parco commerciale “Le
Piramidi”) comporti la proroga di validità di altre autorizzazioni si evidenzia nello specifico
quanto segue:

EDIFICO A

Opera realizzata e conclusa con i seguenti provvedimenti amministrativi

- Lotto A - Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 03/2018 del
26/02/2018 (Allegato 15)

- Lotto A - SCIA finale (Allegato 16)
- Lotto A - Ricevuta SUAP SCIA finale (Allegato 17)
- Lotto A - Agibilità (Allegato 18)
- Lotto A - Ricevuta SUAP Agibilità (Allegato 19)

EDIFICIO E

Opera autorizzata con i seguenti provvedimenti amministrativi:

- Lotto  E  -  Provvedimento  conclusivo  del  procedimento  unico  n.  11/2019  del
29/10/2019 (Allegato 32)

- Lotto E - Denuncia Inizio Lavori: 28/10/2020 (Allegato 33)
- Lotto E - Ricevuta SUAP Denuncia Inizio Lavori (Allegato 34)
Come già evidenziato nel capitolo 1, occorre precisare che il titolo edilizio Provvedimento
n. 11/2019 ha la scadenza di fine lavori alla data del 27/10/2023 e che tuttavia, per effetto
del combinato disposto del Decreto Semplificazioni e del più recente Decreto Ucraina Bis
deve intendersi prorogato di ulteriori 4 anni fino a tutto il 27/10/2027.

    IL PROGETTISTA    SOCIETA’ PROPONENTE

INIZIATIVE INDUSTRIALI S.p.A.
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