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<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DETERMINAZIONE N° 781 DEL 20/07/2018<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OGGETTO: PROROGA TERMINE INIZIO LAVORI PROGETTO DI MESSA IN<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (CER<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170302) LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (SPV) NEI COMUNI DI BREGANZE, MASON VIC.NO, PIANEZZE, MAROSTICA E<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BASSANO DEL GRAPPA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 DEL 03/04/2017.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL DIRIGENTE<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Premesso che con determinazione dirigenziale n. 280 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presentato dal Consorzio Stabile SIS scpa - con sede legale e amministrativa in via Invorio, 24/A in<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; comune di Torino e sede cantiere in via Monte Verena, n. 46 in comune di Cassola, per l’attività<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; massa in riserva (R13) e recupero rifiuti (R5) del fresato di asfalto codice CER 170302 lungo la<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; costruenda Strada Pedemontana Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vicentino, Pianezze,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marostica, Bassano del Grappa, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni inpiduate nel parere n°<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 02/0217, espresso in data 22/02/2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dato atto che il punto 3. del dispositivo stabilisce che l’inizio del lavori, nella configurazione<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro 12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; esercizio entro 36 mesi dalla data del medesimo provvedimento.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Considerato che tale disposizione è prevista dall’art. 24, comma 4 della legge regionale n. 3/2000<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che stabilisce altresì la possibilità di proroga accordata su motivata istanza dell’interessato.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tenuto conto che in data 13/07/2018, prot. n. 46561 la società SIS ha chiesto una proroga delle<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tempistiche previste “in ragione delle tempistiche del cantiere non è possibile rispettare il limite dei<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 mesi in quanto l’attività di fresatura della viabilità interferente e della viabilità temporanea si<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protrarranno per la durata della fase realizzativa dell’opera che si concluderà nel 2020”.che si<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; concluderà nel 2020”.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dato atto che il progetto approvato comprende tutte le attività di recupero rifiuti da effettuarsi nel<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tracciato della SPV che va da Breganze a Bassano del Grappa sia come messa in riserva R13 che<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; recupero R5 e che, per tale tratta, il primo impianto è stato avviato in data 30/05/2017 e, ad oggi,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sono state rilasciate n. 4 autorizzazioni all’esercizio.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
copia informatica per consultazione<br />
�&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rilevato che per la tipologia di attività approvata l’inizio lavori corrisponde di fatto alla messa in<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; esercizio dell’impianto non essendo previste peculiari opere da realizzare.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ritenuto quindi di poter concedere la proroga richiesta stante peculiarità del progetto approvato e<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dei singoli impianti da avviare lungo il tratto del cantiere in esame.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DETERMINA<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. il termine finale di inizio lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento n. 280 del<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/04/2017 di approvazione progetto per l’attività massa in riserva (R13) e recupero rifiuti<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(R5) del fresato di asfalto codice CER 170302 lungo la costruenda Strada Pedemontana<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vicentino, Pianezze, Marostica, Bassano del Grappa,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;è prorogato alla medesima data del termine indicato per la messa in esercizio degli impianti<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;approvati corrispondente al 03/04/2020.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;all'albo pretorio on line.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio SIS, ai Sindaci pro tempore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dei Comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica e Bassano del Grappa, al<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n.7<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pedemontana;<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vicenza, 20/07/2018<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sottoscritta dal Dirigente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(MACCHIA ANGELO)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con firma digitale<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ---<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DETERMINAZIONE N° 781 DEL 20/07/2018<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OGGETTO: PROROGA TERMINE INIZIO LAVORI PROGETTO DI MESSA IN<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (CER<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170302) LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (SPV) NEI COMUNI DI BREGANZE, MASON VIC.NO, PIANEZZE, MAROSTICA E<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BASSANO DEL GRAPPA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 DEL 03/04/2017.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Provincia per 15 giorni dal 20/07/2018.<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vicenza, 20/07/2018<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(BERTACCHE CRISTINA)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;con firma digitale<br />
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