
PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

PROPOSTA N°  2023/3831 DEL 29/12/2023

AREA TECNICA 

SERVIZIO CONTROLLI E SICUREZZA - GESTIONE TECNICA INVESTIMENTI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER EURO 33.265,98
AI SENSI DELL’ART. 194, C. 1, LETT. E DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVO ALL’ESE-
CUZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’INTERVENTO “LICEO LIOY DI
VICENZA: MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA (1^ STRALCIO)”. FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: F31B21001190001.

Il Presidente Andrea Nardin relaziona:

- a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi
elementi  in  materia  di  criteri  generali  per  la  classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e  di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente modificata e integrata con il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 che prevedeva, in capo ai proprietari,
l'obbligo  della  verifica  sismica  di  edifici  strategici  e  rilevanti,  la  Provincia  per  quanto  di  propria
competenza, ha ottemperato a tale obbligo, dopo aver correttamente eseguito le procedure previste nel
rispetto delle norme in materia; 

- conseguentemente ai risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate su molteplici edifici,
recepiti  con determinazione n. 1378 del 18/10/2021 del Dirigente dell’Area Tecnica, si sono definiti
nelle fasi di approvazione del Bilancio i vari lavori rientranti nell'Elenco triennale del lavori pubblici, tra
cui quello in oggetto – palestra Liceo P. Lioy di Vicenza; 

- a seguito del D.M 10 marzo 2021, n. 62, è stato possibile accedere a specifici finanziamenti per gli
interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  incremento  dell’efficienza  energetica,  nonché  nuove
costruzioni delle scuole di Province e Città metropolitane, che sono stati ulteriormente integrati  con
Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  n.  217  del  15  luglio  2021,  nell’ambito  dello  stanziamento
complessivo di cui all’art. 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- con  il Decreto 18 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione è stata approvata la rimodulazione dei
piani degli interventi proposti dalle Province, che rientrano nel piano “Finanziato dall’Unione europea
– NextGenerationEU”, confermando il finanziamento per i lavori presso l’immobile in oggetto; 
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-  l’intervento  è  inserito  nel  Programma  triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022/2024  con  un  importo
complessivo pari a € 600.000,00, finanziato con il sopracitato decreto del Ministro dell’istruzione D.M.
n. 217 del 15 luglio 2021 – tramite le risorse dell’Unione europea – NextGeneratio nEU ;

-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.  Matteo  Calabrese,  P.O.  del  Servizio  Controlli  e
sicurezza, nominato con determina dirigenziale n. 986 del 22/07/2021 ai sensi dell'art. 31 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

- a seguito di regolare procedura di selezione, con determinazione n. 1793 del 23/12/2021 del Dirigente
dell’Area Tecnica, l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
contabilità  delle  opere  appaltate,  coordinamento  della  sicurezza  nelle  fasi  di  progettazione  e  di
esecuzione,  predisposizione  documentazione  per  acquisizione  dei  necessari  pareri  da  parte  di  enti
competenti e servizi integrativi, per i lavori di adeguamento sismico del corpo di edificio destinato a
palestra di cui all’oggetto è stato affidato all’ing. Alessandro Gasparini, con sede in via Cremona, 8 a
Brescia  (P.I.  03057020178)  ai  sensi  dell’art.  51,  comma 1,  lettera  a),  sub.  2.1)  del  D.L.  77/2021,
convertito dalla Legge n. 108/2021;

-  il  progettista  incaricato  ha  presentato,  in  data  14/03/2022,  il  progetto  definitivo  per  i  lavori  di
adeguamento sismico della palestra del Liceo Lioy di Vicenza (1° stralcio), agli atti dell’Area Tecnica
con prot. n. 10853 del 14/03/2022, n. 11822 del 18/03/2022 e n. 13068 del 28/03/2022, con il relativo
quadro economico;

- con la nota prot. n. 17466 del 21/04/2022 il Responsabile del procedimento ha approvato, ai sensi
dell’art. 48 del D.L. 77/2021, la fase progettuale relativa al progetto definitivo dell’intervento;

-  con  decreto  del  Presidente  n.  37  del  13/07/2022 è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo
all’intervento in oggetto;

-  il  progettista  incaricato  ha  presentato,  in  data  01/07/2022,  il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di
adeguamento sismico della palestra del Liceo Lioy di Vicenza (1° stralcio), agli atti dell’Area Tecnica
con prot. n. 27614 del 04/07/2022, approvato dal  Responsabile del procedimento con la nota prot. n.
35029 del 30/08/2022, ai sensi dell’art. 48 del D.L. 77/2021;

-  con determinazione  n.  1264 del  13/09/2022 del  Dirigente  dell’Area  Tecnica,  è  stato approvato  il
progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato, ing. Alessandro Gasparini e, con lo stesso
provvedimento, è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione da effettuarsi ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, in applicazione
dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e prevista la stipula del contratto a corpo; 

-  il  progetto  esecutivo  posto  a  base  di  gara  presentava un  costo  complessivo  dell’opera  pari  ad  €
600.000,00;

Considerato che

- è stata avviata la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione
da effettuarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, in
applicazione dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione del bando di
gara  prot.  n.  39952 del  03.10.2022,  che  è  stato  pubblicato  a  termini  di  legge,  all'albo  pretorio  del
Comune dove devono eseguirsi i lavori dal 04.10.2022 al 24.10.2022, sul profilo del committente della
Provincia  di  Vicenza  Portale  gare  telematiche,  e  sul  sito  informatico  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili;
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-  la  migliore  offerta,  non  anomala,  è  risultata  essere  quella  presentata  dall'operatore  economico
“CO.GE.BEN.  SRLS” con  sede  legale  in  80143  NAPOLI,  corso  Meridionale  n.  51,  c.  f.  p.ta  iva
07417131211,  con  il  ribasso  offerto  del  21,236%,  e  per  un  importo  contrattuale  di  €  302.805,01
compresi  gli  oneri  della  sicurezza  pari  ad  €  10.329,47  (oltre  agli  oneri  fiscali),  operatore  al  quale
l’appalto veniva aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 1740 del 06/12/2022;

-  l’impresa aggiudicataria  dell’appalto,  ditta  CO.GE.BEN SRLS con sede a Napoli,  pur iniziando i
lavori  a  maggio  2023 e  conoscendo  le  effettive  esigenze  della  scuola  di  riappropriarsi  degli  spazi
(palestra e centrale termica) prima dell’inizio dell’anno scolastico previsto a settembre, ha condotto la
gestione  del  cantiere  dimostrando  incapacità  organizzativa  e  professionale,  eseguendo  nei  tempi
contrattuali  meno del 40% di quanto richiesto.  In particolare la centrale termica, oltre al  suo totale
smantellamento, è rimasta pressoché immutata;

Ritenuto necessario intervenire in via sostitutiva per garantire la corretta gestione della stagione
termica,  con  Ordine  di  Servizio  n.  9  del  16/10/2023  la  Direzione  Lavori  ha  tolto  la  disponibilità
dell’area della sola Centrale Termica all’Impresa e la Provincia con protocollo n. 44530 del 17/10/2023
ha dato comunicazione all’Impresa di intervenire in via sostitutiva;

Preso atto che:

- l’inerzia dell’Impresa, affidataria dei lavori, ha protratto i termini oltre la data del 15 ottobre, scadenza
legislativa stabilità per l’inizio della stagione termica e l’accensione del riscaldamento provocando una
condizione  rischiosa  per  la  salute  del  personale  e  dell’utenza  scolastica,  in  considerazione  delle
temperature tipiche del mese di ottobre;

- era necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio della Provincia
mediante  l'attivazione  di  un  pronto  intervento  per  lavori  di  approvvigionamento  componentistica  e
installazione, messa in funzione della centrale termica;

- le opere per un importo presunto di circa € 30.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e al
netto  dell’IVA,  dovevano  avere  immediato  avvio  per  poter  garantire  la  regolarità  delle  lezioni
scolastiche;

- in conseguenza dell’accertamento della situazione suddetta da parte del Rup ing. Matteo Calabrese,
tale da rendere necessari interventi immediati, è stato redatto dal Rup e sottoscritto dall’ing. Filippo
Squarcina - Dirigente dell’Area Tecnica il verbale di somma urgenza in data 18 ottobre 2023, ai sensi
dell’art. 140 del D.Lgs 36/2023, per la somma inizialmente stimata di 30.000,00 euro comprensivo degli
oneri della sicurezza e al netto delI’lVA;

-  il   Rup  ing.  Matteo  Calabrese  in  data  27  ottobre  2023  ha  redatto  e  sottoscritto  la  PERIZIA
GIUSTIFICATIVA DI SPESA in cui “si dà atto che i lavori eseguiti corrispondono a quelli necessari
per l’installazione il cablaggio della componentistica e la messa in funzione della centrale termica al
fine di scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio dovuto all’eventuale disservizio al
plesso  scolastico  di  mancanza di  riscaldamento  e  che  i  prezzi  applicati  alle  singole  voci  suddette
risultano conformi a quelli praticati sul mercato per interventi similari e per ciò ritenuti congrui”;

Precisato che con il citato verbale di somma urgenza in data 18/10/2023, in considerazione della
necessità  di  intervenire  tempestivamente,  il  Rup  ha  ritenuto  opportuno  affidare  i  lavori  alla  ditta
IDROTERMICA BOCCARDO snc di Sattin Settimo e Rango Rudi P.Iva e Cod.Fisc. – 04730950286 -
Via Gambarare, 60 - 35020 - TRIBANO (PD), come puntualmente riportato nella perizia giustificativa;

Atteso che il  c.  3 dell'art.  191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267 T.U.E.L.,  come sostituito
dall'art. 3, c. 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, c. 901, legge n. 145 del
2018) stabilisce che “per i  lavori  pubblici di somma urgenza, cagionati  dal verificarsi  di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa
con le modalità previste dall’articolo 194, c. 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei
limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.";
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Rilevato che, secondo le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, la copertura
finanziaria della spesa si trova all’interno del quadro economico;

Richiamate  le  deliberazioni  Corte  dei  Conti  –  sez.  regionale  di  controllo  per  la  Basilicata-
BASILICATA/5/2020/PAR  e  quella  SICILIA//118/2019/PAR,  che  descrivono  vicende  analoghe  a
quelle occorse alla Provincia di Vicenza; 

Dato atto che, con decreto del Presidente n. 138 del 27/12/2023 è stato disposto di sottoporre al
Consiglio Provinciale il provvedimento di riconoscimento di spesa con le modalità previste dall’art. 194
lett. e) D.lgs 267/2000, precisando che la copertura finanziaria della spesa si trova all’interno del quadro
economico;

il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Matteo Calabrese dell’Area Tecnica;

Ritenuto, per quanto sopra illustrato, necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.  e) del  relativo D.lgs 267/2000 relativo all’intervento di lavori di
somma  urgenza  di  approvvigionamento  componentistica  e  installazione,  messa  in  funzione  della
centrale  termica  nell’ambito  dell’intervento  “LICEO LIOY DI  VICENZA: MIGLIORAMENTO
SISMICO  PALESTRA  (1^  STRALCIO)”,  per  €  30.241,00 e complessivi  €  33.265,98  (IVA
compresa), che risultano già impegnati  con determina dirigenziale n.  1793 del 23/12/2021 al capitolo
2198 del bilancio 2022-2024;

Preso atto del parere favorevole espresso in data ………..dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai
sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.36 del 19/12/2023 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2023/2025 approvato con Decreto presi-
denziale n. 52 del 12/04/2023;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile  interessato in ordine alla  regolarità  tecnica e dal Responsabile  di ragioneria  per la
regolarità contabile;

Preso atto  del  visto di  conformità  alle  leggi,  statuto  e  regolamenti  espresso dal  Segretario
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 40 del 31/03/2023 

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli
atti;

Preso atto dell’esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;
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DELIBERA

1. di riconoscere, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’194 comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, la legittimità
del debito fuori bilancio indicato nella premessa medesima, per l'esecuzione dei lavori di somma
urgenza ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/20233, pari a complessivi euro 33.265,98 (IVA com-
presa), che risultano già impegnati con il quadro economico dell’opera con determina dirigen-
ziale n. 1793 del 23/12/2021 al capitolo 2198 del bilancio 2022-2024; 

2. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 162 del TUEL.

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell’ ing.
Matteo  Calabrese  che  per  l’esecuzione  dei  lavori  ha  individuato,
nel rispetto dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, la ditta IDROTERMICA BOCCARDO snc di Sattin
Settimo e Rango Rudi P.Iva e Cod.Fisc. – 04730950286 - Via Gambarare, 60 - 35020 - TRIBA-
NO (PD);

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di regolarizzare l'Ordine di esecuzione;

5. di attestare  che,  oltre a quanto indicato nei punti  precedenti  del  dispositivo del presente
provvedimento,  non vi  sono altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla
Legge 213/2012);

6. il  presente  provvedimento  rispetta  il  termine  previsto  dal  Regolamento  sui  procedimenti
amministrativi  di  competenza  della  Provincia  di  Vicenza  (Determinazione  del  Segretario
Generale n. 256 del 26/02/2021).

Responsabile del Procedimento: ing. Matteo Calabrese
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