
MESI
SETTIMANE

DESCRIZIONE OPERE

1 PERIMETRAZIONE ALLESTIMENTO E MODIFICA DEL CANTIERE

OPERE CIVILI EDILI

Allestimento e smontaggio ponteggi per demolizione cubo

Demolizione cubo in legno e rivestimenti vari
Demolizioni interne ai vari livelli di murature, rivestimenti, pavimenti ed 
accessori vari

Rimozione/demolizione della pavimentazione corte interna

Scavi fino a quota -40 cm. con pulizia del piano di interasse archeologico

Scavi archeologici da -40cm. A -70/130 cm. con relative analisi

Realizzazione di strutture di fondazione

Opere di consolidamento profondo (micropali)

Realizzazione cunicoli vespai, sottofondi nella corte interna

Installazione dei ponteggi interni per montaggio copertura
Demolizione murature con realizzazione fori e consolidamenti con 
strutture metalliche
Realizzazione vano tecnico in copertura con demolizione falda ed 
interventi strutturali localizzati ( consolidamento copertura, rinforzo 
solaio, impermeabilizzazioni e finiture varie)
Revisione copertura palazzo storico con rimozione coppi, realizzazione 
tavolati e impermeabilizzazione con ripristino manto

Realizzazione di lattonerie varie

Realizzazione tramezze divisorie con intonaci e isolamenti termici ai vari 
livelli

Realizzazione rivestimenti e controsoffitti in cartongesso ai vari livelli

Realizzazione sottofondi e pavimenti ai vari livelli

Tinteggiature interne ai vari livelli murature e parti lignee

Restauro facciate interne alla corte di intonaci ed elementi in pietra

Restauro parziale facciate esterne
Installazione nuovi serramenti e manutenzione su quelli esistenti con 
installazione accessori
Rimozione dei ponteggi interni alla corte

Realizzazione dei massetti e pavimentazioni nella corte interna
Realizzazione di allacci ai servizi pubblici (Enel, Telecom, Gsp) con scavi a 
sezione obbligata, demolizioni ed installazione tubazioni

Realizzazione manutenzione montalibri

OPERE CARPENTERIA METALLICA E NUOVA COPERTURA

Installazione della struttura metallica portante della copertura

Installazione della copertura vetrata con accessori

Installazione della struttura portante della scala metalllica interna alla corte

Installazione delle rampe e parapetti scala metallica interna alla corte

IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO

Demolizione porzione impiantistiche idrotermosanitari esistenti

Realizzazione opere murarie di demolizione e ripristino per impianti
Posa tubazioni, isolamenti, collettori, caldaie ed accessori vari impianti 
idrici e termici

Posa di accessori sanitari, antincendio e finiture varie

IMPIANTO ELETTRICO
Demolizione porzione impiantistici elettrici, di illuminazione e opere 
murarie per impianti
Per posa tubazioni e canalizzazioni

Posa cavi elettrici e quadri

Posa di corpi illuminanti, emergenze, rilevatori incendio, ed accesssori 
elettrici con finiture varie

IMPIANTO AREAULICO

Demolizione porzione unità trattamento aria esistente con canalizzazioni

Realizzazione opere interne di demolizione e ripristino per impianti

Posa di canalizzazioni, staffaggi ed accessori con finiture varie

Posa e collegamento di unità trattamento aria

COLLAUDI TECNICOLOGICI E AMMINISTRATIVI
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