


NOTE: 

I tempi di realizzazione sono stati calcolati considerando 2 squadre contemporaneamente operanti sui 6 accantieramenti di progetto (3 tratti sulla SP64, 2 tratti sulla PS72 e 1 sulla SP71): 

per le opportune considerazioni di merito si veda il conoprogramma delle opere allegato al PSC.

Nella durata dei lavori sono stati considerati 15 giorni di condizioni metereologiche avverse. Tale stima si basa sui dati forniti dalla stazione ARPAV di , che indica 87 giorni di pioggia 

all'anno (dati ARPAV 1996-2008).

La rendicontazione finale delle opere dovrà essere inderogabilmente entro il 31/03/2019.
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