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Piano di Sicurezza e Coordinamento

FASI LAVORAZIONE SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT. 7 SETT. 8 SETT. 9 SETT. 10 SETT. 11 SETT. 12 SETT. 13 SETT. 14 SETT. 15 SETT. 16 SETT. 17 SETT. 18 SETT. 19 SETT. 20 SETT. 21 SETT. 22 SETT. 23 SETT. 24 SETT. 25 SETT. 26

A 2 Allestimento del cantiere

B 3 Scavi fondazioni delle stazioni

C 3 Scavi fondazioni dei plinti di linea

D 3 Opere civili stazione di valle, magazzino seggiole e stazione di monte

E 3 Realizzazione plinti di linea

F 3 Montaggio stazioni

G 3

H 3 Montaggio dei sostegni di linea con elicottero

I 3 Montaggio fune e impalmatura

L 3 Cablaggi elettrici

M 3 Messa a punto e tarature

N 3 Sistemazioni e ricomposizioni ambientali

O 3 Montaggio veicoli e montaggio coperture

P 2

Q 2 Prove e e collaudo ministeriale

R 2 Smobilizzo cantiere

180 giorni

Impresa opere civili
Impresa montaggi
Impresa lavori aerei
Impresa impianti elettrici

Progetto definitivo della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Rifugio Verenetta – Monte Verena”  –Roana – VI

Cronoprogramma

STIMA 
DEL 

RISCHIO

Premontaggio a terra e montaggio dei sostegni di linea

Messa in servizio, prove interne e precollaudo 

Impresa impianti funiviari
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