

EDILIZIA SCOLASTICA

STATO LAVORI

10 SETTEMBRE 2013

LAVORI CONCLUSI

- **istituto professionale Lampertico di Vicenza:** ampliamento per ospitare l'indirizzo odontotecnico (2.570.000 euro); già trasferiti i laboratori odontotecnici dalla sede di S. Caterina. Rimangono da completare sistemazioni esterne e opere accessorie
- **istituto Parolini a Bassano del Grappa:** recupero e ristrutturazione dell'edificio (230.000 euro); siamo alle fasi conclusive per la consegna degli spazi (biblioteca completamente ristrutturata, nuove aule al posto di servizi al piano terra e nuovo gruppo bagni) Rimangono interventi di dettaglio
- **Remondini a Bassano del Grappa:** ampliamento (2.570.000 euro), collegamento dei nuovi ai vecchi edifici (60.000 euro) e messa a norma dell'edificio originario ai fini dell'ottenimento del certificato prevenzione incendi (230.000 euro). Concluse le opere principali e consegnati alla scuola gli spazi scolastici. Rimangono da concludersi opere accessorie
- **Succursale di Sant'Antonino** che ospita gli istituti Lampertico e Da Schio di Vicenza: sostituzione dei serramenti esterni (108.881 euro).
- **ISISS Martini di Schio** (succursale di Via Marconi): lavori di manutenzione su impianti elettrici (31.316 euro).
- **ITA De Fabris di Nove:** lavori di manutenzione su impianti elettrici (35.535 euro).
- **ITG Canova di Vicenza:** sostituzione lucernario vetrato zona ingresso (16.800 euro)

LAVORI IN CORSO

- **Fusinieri di Vicenza:** installazione un nuovo servoscala (21.000 euro). Lavori iniziati a settembre, fine prevista entro lo stesso mese.
- **Istituto Galilei di Arzignano:** adeguamento normativo (1.400.000 euro) con messa in sicurezza e funzionalità degli impianti. I lavori termineranno a inizio 2014 .
- **Liceo Trissino a Valdagno:** sono stati destinati 500.000 euro a lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico e architettonico delle medie Garbin di Valdagno, acquistate dalla Provincia ad uso del Liceo Trissino. I lavori sono stati consegnati in agosto e proseguono regolarmente. La fine lavori è prevista per febbraio 2014.
- **Garbin di Schio:** sono in fase conclusiva i lavori di ristrutturazione di alcuni locali interni per il ricavo di nuovi spazi didattici (18.000 euro)
- **ITIS Rossi di Vicenza:** sostituzione copertura metallica della palestra (41.700 euro). Intervento in fase conclusiva
- **ITC Einaudi di Bassano:** sistemazione e messa in sicurezza del parcheggio ad uso della Cittadella degli Studi (32.045 euro). Lavori iniziati ai primi di settembre. Fine lavori prevista per metà ottobre 2013.
- **IPSIA Scotton di Bassano:** realizzazione percorso pedonale di collegamento della nuova fermata corriere in Via Rosmini (21.740 euro).

LAVORI PRONTI AL VIA

- **ITIS Rossi di Vicenza:** ripassatura manto di copertura corpo aule (196.285 euro). Avviate le procedure propedeutiche alla realizzazione dei lavori il cui inizio è previsto per il 23 settembre.
- **ISISS Martini di Schio** (sede di Via Maraschin): sostituzione velux (18.775 euro). Avviate le procedure propedeutiche alla realizzazione dei lavori il cui inizio è previsto per fine settembre.
- **Palestra polifunzionale di Thiene:** lavori di manutenzione per eliminazione infiltrazioni (13.442 euro). Avviate le procedure propedeutiche alla realizzazione dei lavori il cui inizio è previsto per fine settembre.
- **Istituto Ceccato di Thiene:** realizzazione del nuovo laboratorio di chimica, attualmente in fase di progettazione. Costerà 90.000 euro.