
N.         ord. DESCRIZIONE DEI LAVORI

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01 REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA - STAZIONE DI SPINTA

02 scavo di scotico

03 posa in opera di misto granulometrico stabilizzato   

04 infissione palancole

05 installazione impianto well point

06 scavo a sezione obbligata

07 realizzazione platea di fondazione

08 realizzazione muri opera di derivazione

09 realizzazione solette in c.a. 

10 realizzazione strutture per la stazione di spinta

11 realizzazione solaio di copertura

12  opere di finitura

13 installazione opere elettromeccaniche

14 lievo palancole

15 difese spondali nei pressi dell'opera di derivazione

16 POSA CONDOTTE

17 scavo in trincea

18 posa condotte e tombamenti

19 posa pozzetti, saracinesche, sfiati, pezzi speciali

20 attraversamenti stradali mediante spingitubo

21 attraversamenti dello scolo Alonte

22 ripristini stradali
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