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INTERVENTO DI BONIFICA DA
REALIZZARE CON IL LOTTO B

n.2 Condotte aria

N.B. IL PRESENTE LAYOUT DI CANTIERE POTRA' ESSERE OGGETTO
DI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI IN BASE AL REALE ANDAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI CANTIERE O PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA PREVIA
CONCORDAMENTO ED ASSENSO DEL CSE E DEL D.L.

recinzione di cantiere amovibile con rete plastificata h=2.00m
color	arancione	infissa	su	barre	in	ferro	Ø	20	mm

recinzione di cantiere rimovibile
in r.e.s. h=2.00m su basamenti in cls

cancello provvisorio di ingresso cantiere

segnaletica di cantiere

box di cantiere uso ufficio

box di cantiere uso magazzino/spogliatoio

servizi igienici di cantiere di tipo chimico

infissione

cartello di

cantiere

Diametro minimo

di curvatura 18m

Diametro minimo

di curvatura 18m

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Planimetria di cantiere Lotto B
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LEGENDA

Percorso e senso di marcia dei mezzi in
entrata al cantiere

Percorso e senso di marcia dei mezzi in
uscita dal cantiere

Percorso e senso di marcia dei mezzi nel
cantiere

Percorso e senso di marcia dei mezzi nel
cantiere

FASE 1 Installazione  cantiere
Pulizia generale e verifica interferenze con
rilievo  sottoservizi
Allontanamento dal caniere dei cumuli di rifiuti

FASE 2

FASE 3

FASE Lavorazioni

FASI DI CANTIERE

Scavi e bonifiche
 Scarifica asfalto e recupero stabilizzato (per settore)
 Scavo di bonifica e stoccaggio in area vaglio (per settore)
 Scarifica cls, scavo e recupero stabilizzato, scavo di bonifica (zona intermedia)
 Campionamento del sopravaglio e di fondo scavo /per settore)
 Reinterro e riporto in quota (per settore)
 Smantellamento impianto di vagliatura
 Scarifica, recupero stabilizzato, bonifica e reinterro (area di vagli)

FASE 4

Pacchetto stradale e parcheggio
 Posa condotte, cavidotti, plinti
 Fondazione stradal, binde, e strato d'usura, cordoli e drenaggio aree verdi
 Pavimentazione degli stalli
 Installazione pali illuminazione

Lavori di completamento
 Interventi di rinverdimento
 Smantellamento cantiere
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