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INTERVENTO DI BONIFICA DA
REALIZZARE CON IL LOTTO A

LOTTO B
SETTORI DI SCAVO, CAMPIONAMENTI
E VIABILITA' DI CANTIERE
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B1 = 550 m²

B2= 550 m²

B3= 550 m²

B4= 550 m²

B5 = 550 m²
B6 = 550 m²

B8= 380 m²

B9 = 440 m²

B7 = 260 m²

B10 = 520 m²

B11 = 350 m²

B12=730 m²

Area totale da bonificare 5980 m²
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

DPCM 06.12.2016

INTERVENTO N. 16/A

BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA

PUA	N.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA
[CIG: 69339826F5]

Elaborato N.

Scala

Cod.

Rev. Data

Titolo

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dott. Geol. Paolo Rocca

PROGETTISTA
Ing. Alberto Boccato

FASE 1 Accesso 1 al cantiere, installazione impianto
di vagliatura e bonifica dei settori da B1 a B13
con riutilizzo del sopravaglio.

FASE 2 Accesso 2 al cantiere e bonifica dei settori da
B14 a B19 con riutilizzo del sopravaglio

FASE 3 Smantellamento dell'impianto di vagliatura,
bonifica dell'area sottostante con
allontanamento di tutto il materiale di scavo.

Lavorazioni

FASE 4 Drenaggio, cavidotti per conduttori, pacchetto
stradale e lavori di completamento.

LOTTO B
PLANIMETRIA DEGLI SCAVI

4.1.B

1:500

006P.PE.04010B

22.08.20170

Il	terreno	non	trattenuto	al	vaglio	12	mm	sarà	riutilizzato,	per
il ritombamneto degli scavi, costipato per strati di spessore
non superiore a 30 cm.

Per ogni settore verranno eseguite n.3 trincee a fondo scavo,
per un totale di 36 trincee. Il materiale scavato dalle trincee di
ogni settore verra' posto in accumulo su apposito telo pulito
per la successive fase di omogenizzazione, quartatura e
confezionamento del campione da inviare a laboratorio.

FASI DI CANTIERE

PRESCRIZIONI

Interferenza interrata

Percorso e senso di marcia dei mezzi
in entrata al cantiere

LEGENDA

Percorso e senso di marcia dei mezzi
in uscita dal cantiere

Delimitazione area di intervento

Settore di scavo


