
via Battaglione Framarin

via dei Cairoli

Parcheggio
Framarin

Teatro
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LOTTO A
AREE DI SCAVO E VIABILITA' DI CANTIERE

INTERVENTO DI BONIFICA DA
REALIZZARE CON IL LOTTO B

USCITA/INGRESSO
CANTIERE

INGRESSO
CANTIERE

BOX

WC

AREA GIA'
BONIFICATA

(2800	m²)

AREA DA METTERE IN
SICUREZZA PERM.

(4100	m²)

AREA A
VERDE

(1100	m²)

33.75

AREA DA
BONIFICARE

(290	m²)

DEMOLIZIONE
MANUFATTO CLS

(100	m²)

n.2 Condotte da centrale termica

Area
Box

A1A2

A3

A4

A5

Lav. ruote

Racc. rifiuti
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INTERVENTO N. 16/A

BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA

PUA	N.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA
[CIG: 69339826F5]
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FASE 1 Accesso provvisorio al cantiere da via Framarin, sia in
uscita che in ingresso.
Scavi per pista ciclabile, posa cavidotti e coordinamento
con Impresa per posa rete di teleriscaldamento. Bonifica
dell'area Sud (A1) e collegamenti idraulici per lo scarico.

FASE 2 Spostamento dell'accesso al cantiere in via dei Cairoli,
scavi e ripristino dello stabilizzato nelle aree A3 e A4,
demolizione del manufatto in cls nell'area A2.
Demolizione e consolidamento del muro di cinta.

FASE 3 Scotico e regolarizzazione piano campagna
dell'area a verde.
Realizzazione pista ciclabile e pubblica
illuminazione.

FASE Lavorazioni

Interferenza interrata

Percorso e senso di marcia dei mezzi
in entrata al cantiere

LEGENDA

Percorso e senso di marcia dei mezzi
in uscita dal cantiere

Delimitazione area di intervento

Settore di scavo

FASI DI CANTIERE


