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N.B. IL PRESENTE LAYOUT DI CANTIERE POTRA' ESSERE OGGETTO

DI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI IN BASE AL REALE ANDAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI CANTIERE O PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA PREVIA
CONCORDAMENTO ED ASSENSO DEL CSE E DEL D.L.

recinzione di cantiere amovibile con rete plastificata h=2.00m
color arancione infissa su barre in ferro @ 20 mm

recinzione di cantiere rimovibile
inr.e.s. h=2.00m su basamenti in cls

M cancello provvisorio di ingresso cantiere

segnaletica di cantiere
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box di cantiere uso ufficio

servizi igienici di cantiere di tipo chimico
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AREE A DISPOSIZIONE PER L'ALLESTIMENTO DEI SERVIZI
IGIENICO-ASSISTENZIALI (W.C.), UFFICIO, SPOGLIATOIO
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Cancello cantiere

L=4.00mxH=2.00m

i

INGRESSO
CANTIERE

_\\;

AINONADDETT| &1 LAYORI

FASI DI CANTIERE
FASE Lavorazioni
FASE 1 Installazione cantiere
Pulizia generale e verifica interferenze con rilievo sottoservizi
Allontanamento dal caniere dei cumuli di rifiuti
FASE 2 Realizzazione Pista ciclabile e area a verde
Scotico area verde, regolarizzazione e riporto terreno vegetale
e Scavo di bonifica pista ciclabil, posa geomembrana e geotessuto
e Riporti, drenaggi, fondazi strati di coll e usura
e Areaservizi: platea di fondazione e allacciamenti
e Installazione
e Lavoridi finitura
FASE 3 Scavi e bonifiche
e Scarifica cls e demolizione manufatto in cls (zona Sud)
e Reinterro, posa condotta finale di drenaggio, adeguamento pozzetto di recpito
e Scarifica cls, scavo e recupero stabilizzato, scavo di bonifica (zona intermedia)
e Posa geomembrana e geotessuto
ein osa condotte e cavitdotti (sona intermedia)
Scav ili (Zona nord boni )
Reintel osa condotte e cavidotti (zona nord bonificata)
FASE 4 Pacchetto stradale e parcheggio
e Demolizione e consolidamento muratura perimetrale
*  Fondazione stradale, binder, strato d'usura, cordoli e drenaggio aree verdi
e Pavimentazione degli stalli
e Installazione pali iluminazion, impianti elettrici
FASE 5 Lavori di completamento
o Interventi di rinverdimento
e Attrezzature in area verde
*  Smantellamento cantiere

LEGENDA

INSTALLAZIONE CANTIERE

MESSA IN SICUREZZA LOTTO A

LIMITE AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PULIZIA, BONIFICA E

m LIMITE AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO
LOTTO A

WA | LoTToB

%M’% LIMITE AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO

LIMITE AREA SISTEMATA A VERDE

E j LIMITE AREA SEDE PISTA CICLABILE

PERMANENTE DELL'AREA COMUNALE

7 LIMITE TELO IN HDPE AREA ADIBITA A PARCHEGGIO E PISTA CICLABILE OGGETTO
4 DELL'INTERVENTO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA

Percorso e senso di marcia dei mezzi in

T
entrata al cantiere

Percorso e senso di marcia dei mezzi in
uscita dal cantiere

Percorso e senso di marcia dei mezzi nel
cantiere

Percorso e senso di marcia dei mezzi nel
cantiere
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LIBERARE ENERGIE URBANE

Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
DPCM 06.12.2016

INTERVENTO N. 16/A

BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA

PUA N.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA

[CIG: 69339826F5]

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato N. Titolo

8.3

Scala

1:500

006P.PE.0803

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Planimetria di cantiere Lotto A

Rev. Data
0 22.08.2017
T —,
R DEL
S
S
GRUPPO DI PROGETTAZIONE 5> MASSIMO
DIRETTORE RESPONSABILE COORD. SicikoG, ="
SETTORE AMBIENTE DEL PROCEDIMENTO Ing. MassimGEotidvs " 2405
Dott. Danilo Guarti Dott. Roberto Scalco SETTORE :

Civile ¢ Ambientale

TEn'g Sl
S|

Via Cornoleda n. 2 - 35030 Cinto Euganeo (PD)
tecnico@tesieng.net - www.tesiengineering.it

PROGETTISTA
Ing. Alberto Bo

|
|
|
|
|
|
|
L At At AN A it N AT O 1 Pl mmdoee © w0l AL i AAH AT £992/10 44 X ciiabnto o wdmen dartasea dadnle amcmminl e cdacmrin Aered e imn cmaemsrm bt ard e mrr e —

[——



