

Riepilogo al 30/09/19

Progetto Cariverona dati da progetto

Destinatari in situazione di svantaggio	279
Destinatari disabili	63
Totali	342

Sviluppo del progetto al 30/9/19

Destinatari in situazione di svantaggio (in più 43 AICT 2017)	256
Destinatari disabili (63 + 16 fondo residui)	79
Totali	335

Destinatari in situazione di svantaggio con AICT 2018 n.38 **38**

In fase di attivazione **5**

Totali inserimenti al 30/9/19 (235+38+5) **378** nota: circa 30 individuati tra ULSS e comuni

Tirocini possibili con fondi residui da avviare entro 31/12/19 **21**

In comune con Cariverona 43 43
Tirocini AICT 2017 finanz da Regione 135
AICT 2017 **178** (dovevano essere 160; 18 oltre al progetto)

In comune con Cariverona 35 38 (35+3 di cui partiti 38)
Tirocini AICT 2018 finanz da Regione **122**
AICT 2018 **160**