


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

settimane

giorni lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 1
2 2
3 3 sistemazioni strutture

4 2 tramezzature

5 2 impianto elettrico

6 2 impianto idricom sanitario, termico

7 2 scarichi

7 1 sottofondi e pavimenti

8 3 serramenti esterni

9 2 intonaci e finiture

10 1 serramenti interni

11 1 smobilizzo cantiere e pulizia

legenda:

1 rischio basso impresa: Edile impresa: Serramentista

2 rischio medio impresa: Elettrica impresa:

3 rischio alto impresa: Idraulica impresa:

Fase n.
Stima del 

rischio
Lavorazione durata

6 7 8 9 10 118

Installazione cantiere

demolizioni interne

Appartamento 1 - CANTIERE Via Palestro n° 8

51 2 3 4

Appartamento 2 - CANTIERE Via Medici 111

Appartamento 3 - CANTIERE Via Lago di Toblino 24
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