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Approvvigionamenti
Allestimento/smobilizzo cantiere diurno
Allestimento/smobilizzo cantiere notturno

Lavorazioni notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00 con chiusura parziale della galleria (n: persone presenti)
Lavorazioni notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00 con chiusura totale della galleria (n: persone presenti)

Lavorazioni diurne (n: persone presenti)
Lavorazioni sospese per giorno festivo

REGIONE DEL VENETO

VI.ABILITA' S.r.l.

PROVINCIA DI VICENZA

"SP 134 Tunnel Schio-Valdagno: Rifacimento
impianto di illuminazione delle gallerie
SchioValdagnoPass e Valle Miara"
Commessa 15/2019

PROVE E COLLAUDI

prove di funzionamento impianto di illuminazione

collaudi impianto di illuminazione

ATTIVITA NUMERO SQUADRE MESE 1 MESE 3
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI |
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- tubazioni e cassette plastiche alballalall allial al|ialtal Nal fat fa fa ial Ral | all el el ta) Falialial Fal fallia fa liia Na
- tubazioni e cassette metalliche a ala alalala|la a|ala ala ala al|a a al|a/ala ala ala|a|a
- canalizzazioni a/lajlajla|la alaJla|a/la|laja|a a/ a|a|a a alalala/a|a|a|a alaj/a|/a/a|lala|a aj|/a|a|ja a ala alajla|a|a | alafa] a‘ = T e = e = =
- gruppi di continuita assoluta (UPS) a a|a|alal|a|alalalalalalalaalalidalalalallalalalalalalallalalalalalala|ala|lalalallala|alalalalalalala alalalalala
- corpi illuminanti da galleria alalala|a|a|al|a|a|a|ala|a|a|ala|a|alalala|ala|ala|alala|a|a|a|a|a|a|a a|a|a|a ala a alala alalalalalalalala a]a
- pali e sostegni a alala|alalal|a|a|a/a|lala|a a|ala a/ala|a|a a/a|a|a a|a|a|/a a|aj/a|a/a ala|a/a a|a/a ajal|a/a/ a|a|aja/a|ajalaa|a
- plinti, pozzetti, chiusini a|/ala|a|a|a|a|a|a|a|a|a|a|a|a|a|a|a a|a|a|a|ala|ala|a|a |
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OPERE DI CANTIERIZZAZIONE | [
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- posa e/o realizzazione in opera di plinti e pozzetti 1 SQUADRA
OPERE IMPIANTISTICHE [ |' | [ l | [ i Z' | [ | | ! [ | | T | [ f L W_
INTERVENTI IN GALLERIA
- rimozione apparecchi di rinforzo 2 SQUADRE | | :
- rimozione linee esistenti BT di rinforzo e cassette 4 SQUADRE | | |
- rimozione sensori di luminanza e relative linee 2 SQUADRE
- rinforzo canalina esistente e tracciamento posizione nuovi apparecchi 4 SQUADRE
- integrazione nuova canalina per la coda del rinforzo 1 SQUADRA | .
- posa nuovi cavi BT per permanente - In galleria 4 SQUADRE |
- posa nuove cassette per permanente 4 SQUADRE
- posa nuovi apparecchi permanente 4 SQUADRE
- rimozione apparecchi permanente esistenti 4 SQUADRE : ! - . - - - .
- rimozione linee esistenti BT permanente e cassette - In galleria 4 SQUADRE _ | | |
- posa nuovi cavi BT per rinforzo e per sonde di luminanza 2 SQUADRE
- posa nuove cassette per rinforzo 2 SQUADRE
- posa nuovi apparecchi rinforzo 2 SQUADRE : _
INTERVENTI ZONE ESTERNE | :
- posa nuovi cavi BT per permanente - Tratto cabina-imbocco 2 SQUADRE . |
posa o sensor a uminanga (ncuso eventuste pai) 1 SaUADRA . . . . . . . . . ‘ . ] l . . . . . . . . . .
- posa nuovi sensori di luminanza (Incluso eventuale palo) 1 SQUADRA -
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- adeguamento quadri ed apparecchiature 1 SQUADRA _ ‘
CABINA LATO VALDAGNO
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- adeguamento guadri ed apparecchiature 1 SQUADRA | _
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prove di funzionamento impianto di illuminazione |
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IMPIANTI LLUMINAZIONE VALLE MIARA ' ' ' | I | i ' | | |
OPERE CIVILI | ' | | |
- scavi per posa cavidotti linee b.t. e successiva ricopertura N
oo S tasasina n cpea i s gt . EEEEE iy iy ey iy A BT s fn FiE EE n iy Faey At n B FiE] ol e BA FiEl i FiE ik Bn
' ﬁ | ! ﬁ
OPERE IMPIANTISTICHE | | \ \ | | \ ] \ \ | | | \ \ | | | | |
INTERVENTI IN GALLERIA | | | |
- rimozione apparecchi di rinforzo 2 SQUADRE | | [ — : | ! . I i o : | -
- rimozione linee esistenti BT di rinforzo e cassette 4 SQUADRE
- rimozione sensori di luminanza e relative linee 2 SQUADRE | |
- tracciamento posizione nuovi apparecchi 2 SQUADRE j |
- posa nuovi cavi BT per permanente - In galleria 2 SQUADRE | .
- posa nuove cassette per permanente 4 SQUADRE | ;| _ | | _
- posa nuovi apparecchi permanente 4 SQUADRE |
- rimozione apparecchi permanente esistenti 4 SQUADRE | | _
- rimozione linee esistenti BT permanente - In galleria 2 SQUADRE !
- posa nuovi cavi BT per rinforzo e sensori luminanza - In galleria 2 SQUADRE | | '
- posa nuove cassette per rinforzo 4 SQUADRE | |
- posa nuovi apparecchi rinforzo 4 SQUADRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
INTERVENTI ZONE ESTERNE | | \ \ | | | \ | | \ \ \
- posa tubazioni metalliche per nuovo sensore di luminanza 1 SQUADRA |
- posa nuovi cavi BT per permanente - Tratto cabina-galleria 1 SQUADRA |
- rimozione linee esistenti BT permanente - Tratto cabina-galleria 1 SQUADRA | |
- posa nuovi cavi BT per rinforzo e sensori luminanza - Tratto cabina-galleria 1 SQUADRA | '
- posa nuavi sensori di luminanza (Incluso eventuale palo) 1 SQUADRA | |
| |
CABINA VALLE MIARA . ) _ | | _ _ _ _ | _ _ _
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- adeguamento quadri ed apparecchiature 1 SQUADRA .
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PROGETTO ESECUTIVO

oggetto

CRONOPROGRAMMA
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