RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CASELLO DELL'AUTOSTRADA A31 DI THIENE - PROGETTO DEFINITIVO

Autostrada Brescia VVerona Vicenza Padova SpA
via Flavio Gioia, 71 37135 Verona

- A4 a UtOSt ra d a tel. +39 0458272222 Fax +39 0458200051

Brescia | Verona | Vicenza | Padova www.autobspd.it autobspd@autobspd.it direzione@pec.autobspd.it
FUNZIONE COSTRUZIONI AUTOSTRADALI

RINA

1SO 9001 +ISO 14001
OHSAS 18001 » SA 8000
BEST* Certified Integrated Systems

RIQUALIFICAZIONE DEI COLLEGAMENTI VIARI
TRA IL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A31 DI
THIENE E LA S.P. NUOVA GASPARONA

[DATA Giugno 2019

[olP 1180700038005

PROGETTO DEFINITIVO

/ WBs -
COMMITTENTE
AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A CAPO COMMESSA
\ . . PER LA PROGETTAZIONE

Funzione Costruzioni Autostradali Arch. M. Panarotto
RTl  Mandantaria: Mandanti RESPONSABILE INTEGRAZIONE
m TRA LE VARIE PRESTAZIONI

p?StC;O GEOSERYIZ2 PPR?r:!Eeermg SPECIALISTICHE

Ing. G. De Stavola

Crarm

SEINGIM

neineerine & consuling —= PROGETTISTA
L Ing. R. Tonin
ELABORATO GENERALE / SCALA -
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
/ NOME FILE " u5-£r00-GEN-50_zz00_7-15-2M-0002
Project Originator Volume Location Type Role Number Suitability Revision

UI215] [E[F[010] [GIEINT [SIO{_|XIXIZ{Z{010]_(Z] |1|S] |Z{M| [0]0{0|2] [D{0}0|S|1] |P(O}1

ID Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 ' Anno 3 Anno 4
Mese -7 Mese -6 Mese -5 Mese -4 Mese -3 Mese -2 Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 Mese 34 Mese 35 Mese 36 Mese 37
1 | Attivita propedeutiche all'apertura del cantiere 180g 1 Attivita propedeutiche all'apertura del cantiere ‘
2 Spostamento sottoservizi a cura Ente Gestore 90 g | : 4Spostamento sottoservizi a cura Ente Gestore ]
3 Bonifica Bellica 180 g : ; «4Bonifica Bellica |
4 | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' ESTERNA AL 915 g I : 1 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CASELLO DELL'AUTOSTRADA A31 DI THIENE
CASELLO DELL'AUTOSTRADA A31 DI THIENE
5 Allestimento del Cantiere 55¢g I 17 Allestimento del Cantiere
6 Consegna Lavori lg q Consegna Lavori
7 Asportazione ceppaie e vegetazione arbustiva 14 g 7Y WAsportazione ceppaie e vegetazione arbustiva
8 Predisposizione piste di cantiere e accessi 10g 8 Y. Predisposizione piste di cantiere e accessi
9 Costruzione viabilita esterna per accessoai 30g 9 T Costruzione viabilita esterna per accesso ai fondi
fondi
10 Costruzione fossati esterni e manufatti 30g 10 T Costruzione fossati esterni e manufatti accesso ai fondi
accesso ai fondi
1 Formazione cantiere base e cantieri operativi 20 g 11 7 ‘ Formagzione cantiere base e cantieri operativi
12 Barriere antirumore su Via dell'Autostrada 20 g 12 7 . Barriere antirumore su Via dell'Autostrada
13 MACROFASE 1 305g 13 1 MACROFASE 1
14 Svincolo Gasparona 305¢g 14 1 Svincolo Gasparona
15 Parzializzazione Rampa 1 a 1 corsia 5g 15 ";7 Parzializzazione Rampa 1 a 1 corsia
16 Muri di sostegno 01 60g 16 |~ Muri di sostegno 01
17 Parzializzazione Rampa 1 a 1 corsia 5g 17 ¥ Parzializzazione Rampa 1 a 1 corsia
18 Muri di sostegno 02 60 g 18 © Muri di sostegno 02
19 Rampa 1 con 1 corsia per senso di marcia 5g 19 ¥ Rampa 1 c?n 1 corsia per senso di marcia
20 Muri di sostegno 03 75¢g 20 |7 : ‘ , Mlﬂl’i di sostegno 03
21 Muri di sostegno 04 75g 21 & [ [ H Ml{ri di sostegno 04
22 Rampe 1 e 2 in sede definitiva 10g 22 Yuu's Rampe 1 e 2 in sede definitiva
23 Completamento Muri di sostegno 02 30g 23| ¥ h Completamento Muri di sostegno 02
24 Completamento Muri di sostegno 03 30g 24 | |Completamento Muri di sostegno 03
25 Barriere di sicurezza 15g 25 |7 ) Barriere di sicurezza
26 Segnaletica 15¢g 26 ,\‘Segnaletica
27 Illuminazione 20g 27 = llluminazione
28 Scavo primo tratto trincea asse principale 10g 28 |7 ‘Scavo prirno tratto trincea asse principale
29 costruzione soletta di fondazione in c.a. 45¢g 29 ‘ costruzione soIetteT di fondazione in c.a.
30 MACROFASE 2 186 g 30 1 MACROFASE 2
31 Svincolo rotatorie Nord-Sud 186 g 31 1 Svincolo rotatorie Nord-Sud
32 Cavalcavia Rotatorie Nord-Sud 125¢g 32 1 Cavalcavia Rotatorie Nord-Sud
33 Scavo Fondazioni 10g 33y .Scavo Fondazioni
34 Plinti di Fondazione 35¢g 34 X Plilvti di Fondazionq
35 Elevazioni Spalle, pila e muri 45¢g 35 ! Elevazioni Spalle, pila e muri
36 Impalcato 35g 36 _Impalcato
37 Rotatoria Sud e Rampe 76 g 37 1 Rotatoria Sud e Rampe
38 Movimenti di materia 15¢g 38 < Movimenti di materia
39 Idraulica 10g 39 Y Idraulica
40 Arredo Stradale 5g 40 . Arredo Stradale
41 Pavimentazione 10g 41 = ;;‘ Pavimentazione
42 Segnaletica 5g 42 Y. Segnaletica
43 Barriere di sicurezza 5g 43 T Barriere di sicurezza
44 Illuminazione 10g 44Fv - llluminazione
45 Sistemazione a verde dell'area e 20g 45), Sistemazione a verde dell’'area e dell'isola centrale, piantumazioni
dell'isola centrale, piantumazioni
46 Predisposizione Deviazione ProvvisoriaVia 15g 46 p— Predisposizione Deviazione Provvisoria Via del Terziario - rotatorie Nord-Sud
del Terziario - rotatorie Nord-Sud
47 Adeguamento pavimentazioni 10g 47 ~ 3 Adeguamentp pavimentazioni
48 Segnaletica provvisoria 5g 48 ~ Segnaleticra provvisoria
49 Apertura al traffico deviazione provvisoria Via 1 g o Apertura al traffico deviazione provvisoria Via del Terziario - rotatorie Nord-Sud
del Terziario - rotatorie Nord-Sud
50 MACROFASE 3 330g 50 ‘ 1 MACROFASE 3
51 Svincolo Via Gombe - Via del Terziario 330g 51 l 1 Svincolo Via Gombe - Via del Terziario
52 Ponte Canale 75g 52 1 Ponte Canale
53 Scavo Fondazioni 5g 53 ~ h Scavo Fondazioni
54 Plinti di Fondazione 25g 54 T . Plinti di Fondazione
55 Elevazioni spalle e muri 30g 55 % ‘Elevazioni spalle e muri
56 Varo Impalcato metallico 5g 56 WVaro Impalcato metallico
57 Posa tubazioni, predisposizioni e 10g 57 Y. Posa tubazioni, predisposizioni e parapetti
parapetti
58 Spostamento sottoservizi 65g 58 Spostamento sottoservizi
59 predisposizione bypass fognatura ViAcqui30 g 59 ~ _predisposizione bypass fognatura ViAcque
60 predisposizione bypass tubazione 15¢g 60 _predisposjzione bypass tubazione Consorzio
Consorzio
61 predisposizione bypass line MT Enel 10g 61 Y predisposizione bypass line MT Enel
62 predisposizione bypass linee telefoniche 10 g 62 T predisposizione bypass linee telefoniche e dati
e dati
63 Cavalcavia Via Gombe 85g 63 1 Cavalcavia Via Gombe
64 Scavo Fondazioni 5g 64 Y Scavo FondaFioni [
65 Plinti di Fondazione 25g 65 T HPIinti di Fondazione
66 Elevazioni spalle e muri 30¢g 66 T | Elevazioni spalle e muri
67 Impalcato 25¢g 67 - L InTpalcato
68 Cavalcavia Via del Terziario 85g 68 = Cavalcavia Via del Terziario
69 Scavo Fondazioni 5g 69 Y Scavo FondaFioni
70 Plinti di Fondazione 25¢g 70 : Plinti di Fondazione
71 Elevazioni spalle e muri 30g 71T Elevazioni %;palle- e muri
72 Impalcato 25g 72~ ' Impalcato
73 Muri di Sostegno 152¢g 73 1| Muri di Sostegno
74 Scavo Fondazioni 10g 74, - Scavo Fondazioni
75 Plinti di Fondazione 70g 75 7 zTPIint di Fondazione
76 Elevazioni 45g 76 - . Elevazioni
77 Reinterro a tergo muri 20g A Reinterro a tergo muri
78 Impianto di Trattamento 110g 78 1 Impianto di Trattamento
79 Scavi 20g 79) - Scavi |
80 Posa vasche pozzetti e tubazioni 30g 807 Posa vasche pozzetti e tubazioni
81 Adeguamento Via Gombe 90¢g 81 I 1 Adeguamento Via Gombe
82 Allargamento Corpo Stradale 20g 82 T h Allargamento Corpo Stradale
83 Idraulica 15¢g 83 Idraulica
84 Arredo Stradale 5g 84 4 . Arredo Stradale
85 Pavimentazione 10g 85 T Pavimenfazione
86 Barriere di sicurezza 10g 86 Y. Barriere di sicurezza
87 Riapertura al Traffico Via Gombe 1lg [ Yo Riapertura al Traffico Via Gombe
88 Segnaletica 15g 88 [~ ‘Segnaletica
89 llluminazione 15¢g 89 llluminazione
90 Adeguamento Via del Terziario 90¢g 90 1 Adeguamento Via del Terziario
91 Allargamento Corpo Stradale 20g 91 ~ h Allargamento Corpo Stradale
92 Idraulica 15¢ 92 ¥ Idraulica
93 Arredo Stradale 5g 93 ¥, Arredo Stradale
94 Pavimentazione 10¢g 94 T \Pavimenfazione
95 Barriere di sicurezza 10g 95 Yo qirﬁriere di sicurezza
96 Riapertura al traffico Via del Terziario  1g < Riapertura al traffico Via del Terziario
97 Segnaletica 15¢g 97 = - Segnaletica
98 Illuminazione 15¢g 98 ~ _llluminazione
99 Demolizione deviazione provvisoriaa Sud e 20 g 99 ¥ Demolizione deviazjone provvisoria a Sud e ripristino carreggiate esistenti
ripristino carreggiate esistenti
100 Pista ciclabile 15g 100 p——— Pista ciclabijle
101 Pavimentazione 10g 101 ~ WPavimentazione
102 Segnaletica 5g 102 ¥, Segnaletica
103 MACROFASE 4 156 g 103 | 1 MACROFASE 4
104 Risoluzione Interferenze 108 g 104 | 1 Risoluzione Interferenze
105 bypass fognatura ViAcqua 15g 105 ~ H bypass fognatura ViAcqua
106 bypass provvisorio gasdotto 10g 106 . bypass provvisorio gasdotto
107 bypass provvisorio acquedotto 5g 107 ¥ bypass provvisorio acquedotto
108 predisposizione gasdotto su impalcato 10g 108, 1 predifposizione gasdotto su impalcato
109 predisposizione acquedotto su impalcato 10g 109), predisposizione acquedotto su impalcato
110 attivazione gasdotto e acquedotto 1lg & attivazione gasdotto e acquedotto
111 Cavalcavia Via Campazzi 92g 111 | 1 Cavalcavia Via Campazzi
112 Deviazione stradale provvisoria 5g 112 © ,‘Deviazione stradale provvisoria
113 Scavo Fondazioni 5g 113 ¥ Scavo Fondazioni
114 Plinti di Fondazione 25g 114 Plinti di Fondazione
115 Elevazioni spalle e muri 30g 115 ~ __Elevazioni spalle e muri
116 Impalcato 25g 116_~ Impalcato
117 Via Campazzi 34g 117 ¢ 1 Via Campazzi
118 Movimenti di materia 5g 118 7. Movimenti di materia
119 Idraulica 3g 119 ~ Idraulica
120 Arredo Stradale 3g 120 [~ Arredo Stradale
121 Pavimentazione 10g 121 © Pavimentazione
122 Barriere di sicurezza 5g 122 % Barriere di sicurezza
123 Segnaletica lg 123 Y Segnaletica
124 Demolizione deviazione provvisoria 5g 124 T Demolizione| deviazione provvisoria
125 MACROFASE 5 146 g 125 1 MACROFASE 5
126 Svincolo Via dell'Autostrada 146 g 126 | 1 Svincolo Via dell'Autostrada
127 Costruzione semianello Est 45¢g 127 7 3 Costruzione semianello Est
128 Deviazione traffico su semianello Est lg 128 " Deviazione traffico su semianello Est
129 Costruzione semianello Ovest 20g 129 = :\‘Costruzione semianello Ovest
130 Parzializzazione Via dell'Autostradaramo 15¢g 130 © . Parzializzazione Via dell' Autostrada ramo Sud prima parte
Sud prima parte
131 Parzializzazione Via dell'Autostradaramo  15g 131 & Parzializzazione Via dell' Autostrada ramo Sud seconda parte
Sud seconda parte
132 Barriere di sicurezza 10g 132 © . Barriere di sicurezza
133 Segnaletica 10g 133 © \‘Se gnaletica
134 llluminazione 30g 13!% = : llluminazione
135 Sistemazione a verde dell'isola centrale, 20g 135 )0 Sistemazione a verde dell'isola centrale, piantumazioni
piantumazioni
136 Completamento Asse Principale 137 g 136 1 Completamento Asse Principale
137 Movimenti di materia 20g 137 © \ Movirnenti di materia
138 Idraulica 45¢ 138 ‘ 1Idraulica
139 Pavimentazioni (fondazione, base e binder) 30 g ‘ 139 © H Pavimentazioni (fondazione, base e binder)
140 Barriere di sicurezza 15g ‘ 140 = h Barriere di sicurezza
141 Segnaletica verticale 10g ] 141 T Segnaletica verticale
142 Opere a Verde 1lg 142 TOpere a Verde
143 Pavimentazione (usura) 5g 143 Y., Pavimentazione (usura)
144 Segnaletica orrizontale 5g 144 % Segnaletica orrizontale
145 Apertura al traffico Asse Principale 1g ¢ Apertura al traffico Asse Principale
146 RIMOZIONE CANTIERI 47g 146 1 RIMOZIONE CANTIERI
147 Smobilizzo aree depositi 10g 147 Smobilizzo aree depositi
148 Smobilizzo baracche e impianti 15¢g 148 Smobilizzo baracche e impianfi
149 ripristino a verde aree occupate 20g 149 7 ripristino a ve#de aree occupatef
Progetto: Definitivo Attivita Divisione i Cardine L 4 Riepilogo 1 Riepilogo progetto I Attivita inattiva Cardine inattiva Riepilogo inattiva I | Attivitd manuale I I Solo-durata Riporto riepilogo manuale s Riepilogo manuale "1 Soloinizio C Solo-fine 1 Attivita esterne Cardine esterno & Scadenza 2 Avanzamento Avanzamento manuale
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