
Pista ciclabile nel tratto interna al parcheggio
Stato di fatto

+35.2 m

+34.7 m

Profilo di progetto
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SEZIONI DI AVANZAMENTO DEGLI SCAVI
Scala 1:50

Pista ciclabile nel tratto interna al parcheggio
Scarifica cls, recupero stabilizzato e scavo di bonifica

Soletta in cls
Stabilizzato sp. 15 cm

Terreno naturale

+35.2 m

+34.7 m 0.
30

Fondo scavo

AREA PARCHEGGIO

Area verde
(mappale n. 10)

MiSP  e Parcheggio
(mappale n. 1444)

2/1
Geomembrana HDPE e

geotessuto antipunzonamento

Pista ciclabile nel tratto interna al parcheggio
Reinterro e pacchetto stradale/ciclabile

+35.2 m

+34.7 m 0.
30

Terreno di riporto

Terreno naturale

Terreno potenzialmente
contaminato

PISTA CICLOPEDONALE

Profilo di progetto

FASE 1

a) Demolizione della soletta in calcestruzzo
b) Scavo e stoccaggio in cantiere dello stabilizzato
c)	Scavo	per	ulteriori	1.50	m	di	profondità	al	di	sotto	della	pista	ciclabile
incluso cordolo di separazione e ulteriore fascia di 1.00 m
d) Posa della geomembrana HDPE e del geotessuto antipunzonamento

FASE 2

a) Riporto (parziale) del terreno recuperato (sopravaglio)
b) Stesa strato di sabbia di allettamento (10 cm) per condotte TLR
c) Allontanamento mezzi e spostamento recinzione cantiere
d) Attesa posa condotte da parte di AIM

Terreno potenzialmente
contaminato

SCHEMA PLANIMETRICO
Scala 1:50

Inizio scavo (6.00 m dal muro)

VAR.	3.50÷4.00	m 0.50 1.00
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(da mantenere)

Vegetazione
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Terreno naturale

Terreno potenzialmente
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Riporto parziale

Pacchetto stradale (50 cm)

Pacchetto pista cicl. (30 cm)

Messa a dimora alberi di piccolo fusto
(Ligustrum ovalifolium)

Cordolo (50 cm)

3.00VAR.
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Elemento tubolare di
separazione

Ligustrum ovalifolium
n.1 pianta / 5 m

FASE 3

a) Posa corrugati e completamento dei riporti in sabbia e
terreno recuperato (sopravaglio)
b) Stesa dello strato di fondazione stradale
c) Posa dei cordoli e parapetto di separazione
d) Pacchetto pista ciclopedonale
e) Intasamento con terreno vegetale
f)  Piantumazione specie arboree e inerbimento

Riporto di
completamento

PISTA CICLABILE

strato d'usura (3 cm)
binder (7 cm)
misto granulare
stabilizzato (20 cm)
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SCHEMA DI POSA CAVIDOTTI E SCAVI PER CONDOTTE TLR
Scala 1:25
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Rete Elettrica 3xDN160

TERRENO DI RIPORTO

3.00

Cordolo in cls

SEZIONE TIPO PER POSA CORRUGATI

Elemento tubolare di separazione
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TERRENO NATURALE

SABBIA DI RIPORTO

SEZIONE TIPO PER POSA TELERISCALDAMENTO

Nastro segnalatore

Allettamento e rinfianco in sabbia
(0,06÷2,00	mm)

Ritombamento scavo
(con pacchetto stradale

o terreno vegetale)

TLR  2xDN300/450
(a carico di altra Impresa)

Allettamento e rinfianco in sabbia
(0,06÷2,00	mm)

Ritombamento scavo
(con pacchetto stradale

o terreno vegetale)
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Geomembrana HDPE e
geotessuto antipunzonamento

TERRENO DI RIPORTO
(zona di bonifica)
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