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Comune di Vicenza
Provincia di VI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI)
Comune di Vicenza.

Via Sant'Antonino, Vicenza (VI)

Vicenza, 18/09/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Dott.Forestale Selleri Benedetto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto Scalco Roberto)

Dott.Forestale Selleri Benedetto
via don Carlo Porro, 6

20128 Milano (MI)

Tel.: 022578982 - Fax: 022579836

E-Mail: studio@panassociati.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA softveaB.p.A.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Realizzazione di un Parco attrezzato in Vicenza (VI)
OGGETTO: Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI)
Importo presunto dei Lavori: 9°798°613,68 euro

Entita presunta del lavoro: 8700 uomini/giorno

Data inizio lavori: 12/02/2018

Data fine lavori (presunta): 05/08/2019

Durata in giorni (presunta): 540

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Via Sant'Antonino
CAP: 36100
Citta: Vicenza (VI)

Telefono / Fax:
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Comune di Vicenza
Corso A. Palladio 98
36100

Vicenza (VI)
0444221428

Roberto Scalco
Architetto

C.so Palladio 98
36100

Vicenza (VI)
0444221371
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Gaetano Selleri

Qualifica: architetto

Indirizzo: via don Carlo Porro, 6
CAP: 20128

Citta: Milano (MI)

Telefono / Fax: 022578982 022579836
Indirizzo e-mail: studio@panassociati.it
Progettista:

Nome e Cognome: Benedetto Selleri
Qualifica: Dott.Forestale

Indirizzo: via don Carlo Porro, 6
CAP: 20128

Citta: Milano (MI)

Telefono / Fax: 022578982 022579836
Indirizzo e-mail: studio@panassociati.it
Codice Fiscale: SLLBDT68C05F2050
Progettista:

Nome e Cognome: Giustino Moro

Qualifica: ingegnere strutture e impianti
Indirizzo: via Corte delle Caneve 11
CAP: 31053

Citta: Pieve di Soligo (TV)
Telefono / Fax: 043882082 0438980622
Indirizzo e-mail: info@its-engineering.com
Progettista:

Nome e Cognome: Franco Zagari

Qualifica: architetto

Indirizzo: via Giuseppe Andreoli 2
CAP: 00195

Citta: Roma (RM)

Telefono / Fax: 0668801702 0668808073
Indirizzo e-mail: infofrancozagari.it
Progettista:

Nome e Cognome: Gino Lucchetta

Qualifica: geologo

Indirizzo: via Rivette 9/2

CAP: 31053

Citta: Pieve di Soligo (TV)
Telefono / Fax: 0438842312 0438842312
Indirizzo e-mail: ginolucchetta@libero.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: -
Qualifica:

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Roberto Scalco
Qualifica: Architetto Ufficio Servizio Tecnico e Pianificazione(Comune di Vicenza)
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Indirizzo: Corso Palladio 98

CAP: 36100

Citta: Vicenza (VI)

Telefono / Fax: 0444221580 0444221581
Indirizzo e-mail: rscalco@comune.vicenza.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Benedetto Selleri
Qualifica: Dott.Forestale

Indirizzo: via don Carlo Porro, 6
CAP: 20128

Citta: Milano (MI)

Telefono / Fax: 022578982 022579836
Indirizzo e-mail: studio@panassociati.it
Codice Fiscale: SLLBDT68C05F2050

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: ~ —ememoeee-
Qualifica:
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DATI IMPRESA:

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Impresa:
Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Indirizzo

CAP:

Citta:

Codice Fiscale:
Partita IVA:

DATI IMPRESA:

Impresa affidataria ed esecutrice

Impresa:
Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Indirizzo

CAP:

Citta:

Codice Fiscale:
Partita IVA:

DATI IMPRESA:

Impresa:
Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Indirizzo

CAP:

Citta:

Codice Fiscale:
Partita IVA:
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
Comune di Vicenza

Progettista
Selleri Gaetano

Progettista
Selleri Benedetto

Progettista
Moro Giustino

Progettista
Zagari Franco

Impresa affidataria ed esecutrice

Impresa esecutrice subappaltatrice
IMPRESE e s

Progettista
Lucchetta Gino

Direttore dei Lavori

RdL
Scalco Roberto

CspP
Selleri Benedetto
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Comando Vvf chiamate per soccorso: tel.
115

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza tel.
0444.565022

Pronto Soccorso tel. 118
Ospedale Civile "San Bortolo"-Viale Ferdinando
Rodolfi, 37-36100 Vicenza con pronto soccorsorgide
Intensiva tel.
0444 753111

Polizia di Stato (pronto intervento) tel. 113
Carabinieri (pronto intervento) tel. 112
Comando provinciale Carabinieri Vicenza-

Via Muggia, 2-36100 Vicenza VI tel.
0444 2031

Bollettino meteo (audio) tel.
0498239399

In caso di chiamata di emergenza comunicare i seigdati:

- dare nome e cognome;

- descrivere sinteticamente I'accaduto (tempo.opersoinvolte e gravita, ecc.);

- descrivere dettagliatamente il luogo dell'accamfito;

- altre notizie (ad esempio che ci sara una peratiimgresso del cantiere a ricevere i mezzi dcsoso, ecc.).

| sopraindicati numeri telefonici dovranno essererificati al momento dell'installazione del cantiefed eventualmente
successivamente). Copia della presente pagina,ualBr@nte aggiornata e completata, dovra essessalffi posizione ben visibile
nella baracca di cantiere in prossimita del telefon

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese cherape in cantiere dovranno custodire presso glcudhi cantiere la seguente
documentazione:
Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e allaP.L. dal committente e consegnata all'impresautgee che la deve affiggere
in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna dellgrése operanti in cantiere e gli eventuali relaygiornamenti;
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
Copia del certificato di iscrizione alla CameraGbmmercio Industria e Artigianato per ciascuna detiprese operanti in
cantiere;
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- Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciag delle imprese operanti in cantiere;

- Copia del registro degli infortuni per ciascun#lelenprese operanti in cantiere;

- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascunael@tprese operanti in cantiere;

- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionarigtieenti di controllo che abbiano titolo in materd ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESWigili del fuoco, ecc.);

-. Registro delle visite mediche periodiche e id@nalla mansione;

- Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

- Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservaggi nffici del cantiere anche la seguente docuamane:

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna irs@resecutrice e subappaltatrice);

- Autorizzazione per eventuale occupazione di spalablico;

- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavstiadali (eventuali);

- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli ediitutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici mientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Amblieetz.);

- Segnalazione all'esercente I'energia elettricdgperi effettuati in prossimita di parti attive.

- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL)egli apparecchi di sollevamento di portata superiar200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostametegli apparecchi di sollevamento di portata sopeia 200 kg;

- Richiesta di visita periodica annuale all'organwigilanza degli apparecchi di sollevamento nomuosdi di portata superiore a
200 kg;

- Documentazione relativa agli apparecchi di selfegnto con capacita superiore ai 200 kg, completietbali di verifica
periodica;

- Verifica trimestrale delle funi, delle catene luse quelle per limbracatura e dei ganci metallipprtata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

- Piano di coordinamento delle gru in caso di fietenza;

- Libretto d'uso e manutenzione delle macchindrezature presenti sul cantiere;

- Schede di manutenzione periodica delle macchatérezzature;

- Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

- Libretto matricolare dei recipienti a pressiocempleti dei verbali di verifica periodica;

- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso denfeggi e copia della relazione tecnica del falaimtie per i ponteggi metallici
fissi;

- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smaa@i.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, & @l di 20 m o non realizzato secondo lo scheipa tiportato in
autorizzazione ministeriale;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto eletwida parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dei quadri elettriz parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di massterra, effettuata dalla ditta abilitata, pridedla messa in esercizio;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di peatone dalle scariche atmosferiche, effettuataditta abilitata;

- Denuncia impianto di messa a terra e impianioradiezione contro le scariche atmosferiche (aiisiD.P.R. 462/2001);

- Comunicazione agli organi di vigilanza della "daiazione di conformita " dell'impianto di protezi dalle scariche
atmosferiche.

Adempimenti vari

Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavo (art.92 - D.Lgs.81/08)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coorthina per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinameatmontrollo, I'applicazione, da parte delle impresecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contennel piano di sicurezza e di coordinamento dattiarticolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sieaza, da considerare come piano complementardtegtie del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100, assicurargltcoerenza con quest'ultimo, adegua il piarsicdirezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'aztilo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'ez@ne dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte detlprese esecutrici dirette a migliorare la sicuagirzcantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, ittigiggiani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresavoratori autonomi, la cooperazione ed il cocadnento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negi¢ardi tra le parti sociali al fine di realizzatedordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento dslleurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile defilgerevia contestazione scritta alle imprese laairatori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 98,6996 e alle prescrizioni del piano di cui alitato 100, e propone la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o deolatori autonomi dal cantiere, o la risoluzionéamtratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adalitun provvedimento in merito alla segnalazioeeza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per I'esecuzione dawoicazione dell'inadempienza alla azienda unitéta@a locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminatiteitamente riscontrato, le singole lavorazidmdfalla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il edimatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i dordpcui al comma 1, redige |l
piano di sicurezza e di coordinamento e predisfldascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, ket¢ a) e b).
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Responsabilita dei committenti e dei responsabilia lavori (art.93 - D.Lgs.81/08)

1. Il committente & esonerato dalle responsalmbiinesse all'adempimento degli obblighi limitatateail'incarico conferito al
responsabile dei lavori. In ogni caso il conferiteedell'incarico al responsabile dei lavori nonrema il committente dalle
responsabilita connesse alla verifica degli ademaptirdegli obblighi di cui agli articoli 90, 92, ouna 1, lettera €), e 99.

2. La designazione del coordinatore per la progette e del coordinatore per I'esecuzione, nonezadhresponsabile dei lavori
dalle responsabilita connesse alla verifica dedhagimento degli obblighi di cui agli articoli 9lgroma 1, e 92, comma 1, lettere a),
b), c) e d).

Obblighi dei lavoratori autonomi (art.94 - D.Lgs.8108)

1. | lavoratori autonomi che esercitano la proptiavita nei cantieri, fermo restando gli obblighicui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornitd doordinatore per I'esecuzione dei lavori, didiella sicurezza.

Misure generali di tutela (art.95 - D.Lgs.81/08)

1. | datori di lavoro delle imprese esecutrici, alute I'esecuzione dell'opera osservano le misurergk di tutela di cui all'articolo
15 e curano, ciascuno per la parte di competenza:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute ewsizza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata adammpdesso che integri in modo coerente nella praeaeze condizioni
tecniche produttive dell'azienda nonché l'influedeafattori dell'ambiente e dell'organizzazionéldeoro;

c) I'eliminazione dei rischi e, ove cid non sia possjta loro riduzione al minimo in relazione atenoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organiziaze del lavoro, nella concezione dei posti di tavmella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di fave produzione, in particolare al fine di ridugleeffetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di cid che & pericoloso con ciobe lo &, 0 € meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratdhnie sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) I'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici iologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorita delle misure di protezione collettivapetto alle misure di protezione individuale;

1) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizionesghio per motivi sanitari inerenti la sua pe@nl'adibizione, ove possibile,
ad

altra mansione;

n)l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori

0) l'informazione e formazione adeguate per dirigertpreposti;

p) I'informazione e formazione adeguate per i rappraséirdei lavoratori per la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappreserdantavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportweregarantire il miglioramento nel tempo dei liveliisicurezza, anche
attraverso l'adozione di codici di condotta e dbfel prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di psioogorso, di lotta antincendio, di evacuaziondalairatori e di pericolo grave
e immediato;

v) I' uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z)la regolare manutenzione di ambienti, attrezzafompianti, con particolare riguardo ai dispositiisicurezza in conformita alla
indicazione dei fabbricanti.

In particolare curano:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni oede di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavorogedo conto delle condizioni di accesso a tali pdgtiinendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari matbria

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrataervizio e il controllo periodico degli impiart dei dispositivi al fine di
eliminare i

difetti che possono pregiudicare la sicurezzasalate dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zonstdiccaggio e di deposito dei vari materiali, intijgatare quando si tratta di materie e
di

sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione dmttiere, della durata effettiva da attribuire ai @i di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavotisaotonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengonolsobo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art.96 - D.Lgs.81/08)

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarieadld imprese esecutrici, anche nel caso in cucaetiere operi una unica impresa,
anche

familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioncuii all' ALLEGATO XIlI (Prescrizioni di sicurezza e di salytter la logistica di
cantiere)

b) predispongono I'accesso e la recinzione delar@nton modalita chiaramente visibili e individilgb

¢) curano la disposizione o l'accatastamento derigdito attrezzature in modo da evitarne il crald ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro guienze atmosferiche che possono compromettermdasicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei matergricolosi, previo, se del caso, coordinamentoicommmittente o il responsabile
dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione deittetdelle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di alliarticolo 89, comma 1, lettera h).
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2. L'accettazione da parte di ciascun datore diradelle imprese esecutrici del piano di sicurezgacoordinamento di cui
all'articolo 100 e la redazione del piano operatiiveicurezza costituiscono, limitatamente al siog@ntiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articold domma 1, lettera a), all'articolo 18, comma tteta z), e all'articolo 26, commi
1, lettera b), e 3.

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria (art.97 - D.Lgs.81/08)

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ldgsulla sicurezza dei lavori affidati e sull'ajgpkzione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fattalse le disposizioni di cui all'articolo 96, comrdasono riferiti anche al datore di
lavoro dell'impresa affidataria. Per la verificdl'd#oneita tecnico professionale si fa riferimemite modalita di cui alALLEGATO
XVIL.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deinoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articolb® 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativsidurezza (POS) delle imprese esecutrici rispétoagprio, prima della trasmissione
dei suddetti piani operativi di sicurezza al conadore per l'esecuzione.

Obblighi di trasmissione (art.101 - D.Lgs.81/08)

1. Il committente o il responsabile dei lavori tregtte il piano di sicurezza e di coordinamentoti tie imprese invitate a presentare
offerte per I'esecuzione dei lavori. In caso diafpdi opera pubblica si considera trasmissiormadasa a disposizione del piano a
tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidai@trasmette il piano di cui al comma 1 alle imeresecutrici e ai lavoratori
autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuimapresa esecutrice trasmette il proprio piano aipay di sicurezza all'impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congmaa rispetto al proprio, lo trasmette al coordir@per I'esecuzione. | lavori hanno
inizio dopo l'esito positivo delle suddette vetificche sono effettuate tempestivamente e comur@ueltre 15 giorni dall'avvenuta
ricezione.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezzaa(t.102 - D.Lgs.81/08)

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezdaaordinamento di cui all'articolo 100 e delledifiche significative apportate
allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresecutrice consulta il rappresentante dei laonnaér la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del pianoappresentante dei lavoratori per la sicurezza ¢altéadi formulare proposte al
riguardo.

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzatre per lavori in quota (art.111 - D.Lgs.81/08)

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavoriporanei in quota non possono essere eseguitnidizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da ugdwmatto allo scopo, sceglie le attrezzaturewdirta pitl idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in confoanat seguenti criteri:

a) priorita alle misure di protezione collettivageétto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacalta natura dei lavori da eseguire, alle sotkibni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo pit idonebsistema di accesso ai posti di lavoro temporangquota in rapporto alla frequenza
di circolazione, al dislivello e alla durata defipiego. Il sistema di accesso adottato deve coinsd'sizacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accegsat@forme, impalcati, passerelle e viceversadmre comportare rischi ulteriori
di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utiizz una scala a pioli quale posto di lavoro in gsatio nei casi in cui I'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate piu sicure ngiustificato a causa del limitato livello di rigote della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti wbe pud modificare.

4. |l datore di lavoro dispone affinché siano inggi sistemi di accesso e di posizionamento meglifamti alle quali il lavoratore &
direttamente sostenuto, soltanto in circostanz®iina seguito della valutazione dei rischi, riguhe il lavoro puo essere effettuato
in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'alétirezzatura di lavoro considerata piu sicura ngiustificato a causa della breve
durata di impiego e delle caratteristiche esistéaiisiti che non pud modificare. Lo stesso dattiavoro prevede I'impiego di un
sedile munito di appositi accessori in funziond'egito della valutazione dei rischi ed, in partéce, della durata dei lavori e dei
vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo dirattzature di lavoro adottate in base ai commi plext, individua le misure atte a
minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nel&trezzature in questione, prevedendo, ove nateskiastallazione di dispositivi di
protezione contro le cadute. | predetti disposiievono presentare una configurazione ed unaeagitali da evitare o da arrestare
le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prengnier quanto possibile, eventuali lesioni deotavtori. | dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentarerim®sni soltanto nei punti in cui sono presentlea pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui I'esecuzidnan lavoro di natura particolare richiede I'étiazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cégliadotta misure di sicurezza equivalenti ed &€fidl lavoro € eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato defusimente o temporaneamente detto lavoro di ngtarticolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono esgeristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporameiguota soltanto se le condizioni meteorologicha mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietassumere e somministrare bevande alcoliche eaupkche ai lavoratori addetti ai
lavori in quota.

Obblighi dei datori di lavoro concernenti I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediaritei (art.116 -
D.Lgs.81/08)

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accessh posizionamento mediante funi in conformitaegsenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorptgatamente, una per l'accesso, la discesa délgsms detta fune di lavoro. e
I'altra con funzione di dispositivo ausiliario, tiefune di sicurezza. E ammesso l'uso di una fumiréostanze eccezionali in cui
I'uso di una seconda fune rende il lavoro piu oo e se sono adottate misure adeguate per gadanticurezza;

b) lavoratori dotati di un‘adeguata imbracaturaaditegno collegata alla fune di sicurezza;

¢) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri diesa e discesa e dotata di un sistema autobloogaiden evitare la caduta nel
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caso in cui l'utilizzatore perda il controllo debpri movimenti. La fune di sicurezza deve esseauaita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti detdaore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai laatmri, agganciati alla loro imbracatura di sostegrad sedile o ad altro strumento
idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguanche al fine di poter immediatamente soccoifémgoratore in caso di
necessita. Il programma dei lavori definisce umpidi emergenza, le tipologie operative, i dispaisiti protezione individuale, le
tecniche e le procedure operative, gli ancoragpgibsizionamento degli operatori, i metodi di astede squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibitespo i luoghi di lavoro ai fini della verifica garte dell'organo di vigilanza
competente per territorio di compatibilita ai critéi cui all'articolo 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori irgesati una formazione adeguata e mirata alle dpeigreviste, in particolare in
materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha caratterei¢egpratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative ewssgldei dispositivi necessari;

b) I'addestramento specifico sia su strutture a#ifigia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione indivigile, loro caratteristiche tecniche, manutenzidoeata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenziongretezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. | soggetti formatori, la durata, gli indirizzil € requisiti minimi di validita dei corsi sono opati nelll ALLEGATO XXI

Articolo 134 - Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi desgsere tenuta ed esibita, a richiesta degli ojargilanza, copia della
documentazione di cui al comma 6 dell'articolo #3dbpia del piano di montaggio, uso e smontaggidM(B.S.), in caso di lavori
in quota, i cui contenuti sono riportati nLLEGATO XXlldel presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devessere subito riportate sul disegno, devono regedfambito dello schema-tipo
che ha giustificato I'esenzione dall'obbligo détah.

Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Le indicazioni relative alle modalita di convocazéodelle seguenti riunioni e la loro frequenzatengono indicative: saranno da
concordare in fase di esecuzione in funzione dgléificita contingenti e alle dinamiche di cargtidre riunioni suddette devono
essere programmate all'interno delle visite del O&Freviste in cantiere.

All'inizio dei lavori ed eventualmente delle fasidrative particolarmente delicate (demolizioniagi ecc.) ovvero a richesta del
Coordinatore:riunione di coordinamento tra Appaltatore/i, Respduile/i del Servizio Prevenzione e Protezione e Reggmtante/i
dei Lavoratori per la Sicurezza, Direttore dei Liayv@oordinatore della sicurezza in fase di esemeial fine di organizzare le
lavorazioni, concordare le tempistiche (aggiorrieceonoprogramma), dare i necessari chiarimerti 8tunione convocata
dall'appaltatore con comunicazione scritta ai g#ptnti con anticipo di almeno 10 giorni.

Prima dell'ingresso di un'impresa o di un lavorag@utonomo:

Riunione, ex art. 92 co. 1 lett. ¢ D.L.vo 81/08,Ayapaltatore/i, Coordinatore della sicurezza in fdisesecuzione, imprese
subappaltatrici e lavoratori autonomi per orgarmie4a cooperazione e il coordinamento delle attigila loro reciproca
informazione. Riunione convocata dall'appaltatonre @@municazione scritta ai partecipanti con anti@palmeno 10 giorni.
Nessun lavoratore autonomo o impresa potra iniztirgta all'interno del cantiere prima di averteaipato alla riunione di
coordinamento e di avere adempiuto a quanto indl@igbaragrafi precedenti.

Prima dell'inizio dei lavori e a seguito di modtiie significative introdotte al piano:

Riunione tra Appaltatore/i o datore/i di lavoro, Resgabile/i del Servizio Prevenzione e ProtezioRappresentante/i dei
Lavoratori per la Sicurezza, Coordinatore dellargzma in fase di esecuzione, per illustrare il ®idalla sicurezza, dare i necessari
chiarimenti e ricevere eventuali proposte di indzgrne.

Riunione convocata dall'appaltatore che dovra deongunicazione scritta al Coordinatore con anticipalmieno 10 giorni.

Alla fine di ogni lavorazione per l'installazione dipere provvisionali di una qualche consistenza:

Verifica conformita opere provvisionali con visial cantiere da parte di Appaltatore, Coordinat@re'psecuzione e Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione.

Riunione convocata dall'appaltatore con comunicazgumitta ai partecipanti con anticipo di almenagidini.

Almeno una volta, possibilmente in coincidenza cenvisita della ASL:

Riunione maestranze ex art. 11 D.Lvo 626/94 (présesdico, Datore di lavoro, Responsabile del Seovizievenzione e
Protezione, Rappresentanti per la sicurezza) eacewdntuale partecipazione del Coordinatore dellaesiza per I'esecuzione.
Riunione convocata dall'appaltatore con comunicazgmmitta con anticipo di almeno 10 giorni.

Le indicazioni relative alle modalita di convocazeodelle suddette riunioni e la loro frequenzatengono indicative: saranno da
concordare in fase di esecuzione in funzione dgléificita contingenti e alle dinamiche di cargier

Modalita di effettuazione del coordinamento dellaisurezza in fase di esecuzione: Verbalizzazione tetiunioni tra

appaltatori e coordinatore della sicurezza in eseaipne (CSE):tutti i verbali e le relative disposizioni e pragani risultanti
dalle riunioni che si svolgono tra CSE, appaltateersonale addetto ai lavori, ecc sono parte iatggral PSC ed in quanto tali
dovranno essere custodite (almeno in copia) @aritiere al fine di garantirne I'agevole consutingida parte dei lavoratori
presenti in cantiere e devono essere sempre asifigpee in caso di ispezioni da parte degli orghiniigilanza

preposti.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area in cui si andra a realizzare il Parco délece € il sito orientale dell'ex areoporto vicemtidal Molin. L'area risulta
interamente recintata e l'accesso principale sldha@ia Sant'Antonino. Adiacente all'area di svilagg base militare americana di
recente costruzione. Rispetto al centro della t@f@a si colloca ai margini periferici ma stretente collegata da una fitta rete
stradale di cui le arterie principali sono via Santonino e viale Ferrarin.
L'area risulta delimitata a nord dalle rive dehfiel Bacchiglione, a sud da viale Ferrarin, a ovelstetinto della base militare e a est
da via Sant'Antonino. L'intero sedime & stato dggeéi bonifica da ordigni bellici ad esclusioneldedree antropizzate (ovvero aree
asfaltate, la vecchia pista aerea e i percorsi mEgoche saranno oggetto di particolare attenzidumante le lavorazioni. L'area si
sviluppa su 65 ettari ed € completamente pianetgiaon un dislivello di circa 2m da nord a sud cbesente un naturale deflusso
dell'acqua. Nel sottosuolo la falda acquifera evdr ad una profondita media costante di circa 8.sn. quindi faciimente
raggiungibile durante le lavorazioni di scavo alicune aree visibile causa precendenti escavazioni.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il Parco della Pace sul sedime dell’'ex aeroporto D&olin di Vicenza, pianificato come opera di compesazione a seguito della
costruzione della base militare americana sulla résnte parte dell’ex aeroporto, sara, con i suoi 6@ttari di terreno, un vero e
proprio parco metropolitano, che si candida a diveine un polo attrattivo a scala territoriale. L'area verde piu importante di
Vicenza sara un ponte fra la citta, i comuni confianti, e un territorio molto pit ampio. Sara uno spaio pubblico di nuova
generazione da visitare e da vivere, un luogo catetizzato da grande naturalita nella citta, luogo d attivita all’aperto,
convivialita, sport, centro di attivita culturali, parte integrante del polo museale vicentino.

L’intervento € realizzato a confine di un SIC e pernto ha previsto tutte le attivita preliminari di valutazione delle misure da
mettere in atto per la conservazione degli habitaé delle specie di interesse comunitario. Il progeité stato infatti studiato
anche alla luce delle caratteristiche ambientali die aree limitrofe al sito in una logica di incremato della biodiversita (grande
presenza di acqua e ambienti umidi, ricostruzioneicecosistemi di pianura ormai scomparsi in region&eneto, realizzazione di
area wilderness, utilizzo di specie autoctone di prvenienza locale, arboree, arbustive ed erbacee.

Tre sistemi principali articolano il Parco della Pa@: la Membrana Urbana, il Giardino Centrale e il Grande Parco:

La Membrana Urbana é il filtro fra citta e parco che tornera a valorizzarsi negli anni. Comprende la Pda Est, il principale
accesso al Parco in corrispondenza degli edifici iginari, che ospiteranno funzioni culturali e socié 'Hangar Museum (un
“museo dell’aria”, legato alla storia aeronautica tie ha caratterizzato questo luogo), I'HangArt (uncspazio polifunzionale per
I'arte), ’'Hangar Ingresso per gli eventi temporaneé al coperto e le nuove piazze per i mercati delli@rra e del kmo.

Il Giardino Centrale € un rettangolo al centro delvasto Parco, luogo conviviale e di raccoglimento,iaco di riferimenti
simbolici e narrativi, in esso si alternano in mod giocoso gli spazi per le varie attivita che corspondono ai desideri del
visitatore (spiaggia erbosa, giardino d’infanzia, abirinti, osservatori, spazi espositivi, pergolatipiste ciclopedonali). E focus di
una serie di iniziative destinate a precisarsi e escere nel tempo.

Il Grande Parco che avvolge il Giardino Centrale da dimensione di gran lunga maggiore dell'interveto e si caratterizza
come un parco con una grande impronta di naturalita Un paesaggio di acqua e leggeri rilievi, boschiraterie e grandiose
visuali. Il progetto trae origine dalla grande ricchezza di acqua che caratterizza il luogo e dalla lanta di valorizzare questo
peculiare aspetto del paesaggio, con un lavoro cdpre di modifica della topografia allo scopo di fae emergere questa
presenza, generando un paesaggio di acqua di grandaggestione, con canali, specchi d'acqua, zone d&i Un luogo nuovo
tra agricolo e naturale in cui I'acqua costituisce un “tracciato blu” con accentuato orientamento lomjitudinale. Su questo
supporto fondativo del nuovo disegno del Parco, th@ spazio la vegetazione che si presenta con vassetti: boschi, filari,

macchie e zone umide, determinando una notevole doezza di paesaggio e biodiversita.

Grazie al sistema delle acque, inoltre, il Parco fiziona da vera e propria “macchina ecologica” permiendo, nei periodi di

intensa piovosita, di accogliere in alcune aree keque di esondazione in eccesso nei suoi canaleg suoi invasi. Il sistema delle
acque e pertanto una importante opera idraulica peiil territorio oltre ad essere il principale elemero di caratterizzazione

paesaggistica del parco.

| prati, che caratterizzano il 40% della superficie del parco, si alternano a boschi differenti, semg@r costituiti da specie
autoctone, fra cui boschi planiziali e igrofili, qesti ultimi caratterizzati al loro interno dal passaggio di una fitta rete di canali
oltre che da specie caratteristiche dell’ambientemido, e ecosistemi dotati di un grande corredo dipecie erbacee attrattive e
nutrici per le farfalle.

Il sistema principale ciclopedonale & costituito dain anello asfaltato di 3,4 km, in parte di nuova ealizzazione e in parte
sviluppato sul sedime di percorsi preesistenti dédix aeroporto, e dalla strada centrale est-ovest ehconnetteva la pista al
piazzale degli hangar e dell’'aerostazione e che tibgira un percorso affascinante capace di introdure nella sua visita tutti i
temi paesaggistici del Parco. La viabilita ciclabilesecondaria & caratterizzata da itinerari trasversh in calcestre (3,5 km) in
direzione est-ovest, di nuova realizzazione. All'tersezione fra i percorsi primari e secondari e isistema dei canali, il progetto
prevede la realizzazione di passerelle in acciaimrten e alcuni guadi. Il terzo livello di viabilita & invece costituito da un
sistema di percorsi temporanei, realizzati con ilemplice taglio dei prati, che consentira la scopeatdel Parco nei punti piu
insoliti e piu silenziosi.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area € stata oggetto di bonifica bellica conitdrdzione di tutti gli ordigni bellici ritrovati & parte, quindi risulta sicura su tutta la
parte costituita da terreno. La bonifica effettuata € potuta intervenire in tutte quelle situazitaratterizzate da pregressa
antropizzazione, configurabili con uno stato didathe presenta asfalti, canalette, sottoservizigp in cemento, etc. Per tutte
queste zone di pregressa antopizzazione dovreedsser particolare cauzione da parte delle mag=trdurante qualsiasi
lavorazione.

Vi € la presenza si un'estesa falda acquiferargatia area che non € molto profonda e che sdiZzata per tutti i percorsi d'acqua
progettuali.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere si sviluppa su 6500 metri quddsuperficie e si sviluppa lungo le artetie saladi via Sant'/Antonino e viale
Ferrarin, oltre che dal fiume Bacchiglione. A ovkistero perimetro costeggia la recinzione dellaeBi&litare Americana, con la
quale si avranno minime interferenze e verra napetuna fascia di distanza di rispetto da confsuégquale non saranno effettuate
opere rilevanti ma solo un leggero rimboscamentacamuffare la recinzione.

Il cantiere ha l'ingresso a Nord e l'accesso eaite unicamente agli addetti ai lavori e ai tecmuniti di tesserino individuale.
Sul piazzale d'ingresso sono collocati tutti i lbeacontainer di servizio alle imprese e ai latora
La vastita del cantiere permettedi lavorare contdstente in zone diverse e con minime interferenze.

Falde

Presenza di falda acquifera nel sottosuolo, adquidia relativamente bassa e quindi facilmente abiéde durante le operazioni di

scavo e sistemazione dell'area. Il terreno si tiowan ambiente pianeggiante ma il lieve dislivali?m tra nord e sud consente il
naturale scorrimento delle acque. | rischi prinatiigono in presenza delle aree gia soggette aildvgcavo per la rimozione di

ordigni bellici in quanto si rileva la presenzatmte di acqua e la presenza costante dell'aagaaté I'esecuzione dei lavori e ad
opere concluse seppur per profondita infieriorjsrh considerate "sicure”.

Vi & la presenza di documenti tecnici di analittigi all'indagine idrogeologica e idraulica aliggal bando di gara

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Falde: misure organizzative;
Prescrizion/ Organizzative.

Indagini topografiche e geologichel'area interessata dal cantiere deve essere éhdita topograficamente e geologicamente
onde ottenere informazioni utili a determinare dadizioni idrogeologiche in cui si opera al finegtevenire il recapito in

cantiere del deflusso di eventuali acque di faldge del caso & necessario prevedere canali diziapéae deflusso ed
attrezzare il cantiere con pompe idrovore di cdpamieguata.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

Alvei fluviali

Presenza della riva del fiume Bacchiglione a noadlirale confine del nuovo parco.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Alvei fluviali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere prowvisionali e di protezione.Per i lavori in prossimita di alvei fluviali, ma emon interessano direttamente questi
ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essergato con procedure di sicurezza analoghe a qpeéeiste per la caduta al
suolo, ad esempio mediante la realizzazione diwategopere provvisionali e di protezione (solidigmetti con arresto al
piede). Le opere provvisionali e di protezione sisgpno differenziare sostanzialmente per quantacecor la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincolciiperichiesti dalla presenza del particolareda¢ ambientale.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

Ordigni bellici inesplosi

Le aree interne al futuro “Parco della Pace” sdatesoggetto di un intervento di bonifica bellic periodo 2013 — 2016, che ha
consentito I'individuazione e la distruzione direl600 ordigni residuati bellici risalenti al sedorconflitto mondiale.

Le lavorazioni effettuate dall'impresa specialiatintervenuta, nonché la distruzione degli ordigmrenuti sono stati
successivamente verificati dal 5° Reparto Infrasiretdel Genio Militare di Padova (Ente periferd Ministero della Difesa
competente territorialmente) con I'emanazione daibéli di Constatazione. Di conseguenza le areecsdate da tali lavorazioni
devono considerarsi a tutti gli effetti sicure.

Per alcune situazioni (caratterizzate da attiviaregressa antropizzazione) configurabili con stado di fatto che presenta asfalti,
canalette, sottoservizi, platee in cemento, estat® in un primo momento escluso il rischio bellisul presupposto oggettivo della
pregressa attivita di interessamento di detti térre
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Ciononostante, in considerazione del fatto che npossibile determinare in maniera certa quali slareffettive sezioni interessate
nella realizzazione delle opere esistenti, sone $taividuate le scelte progettuali che hannogiortlla definizione di alcune
prescrizioni esecutive finalizzate ad escludere ognseguenza possa derivare dall’occasionalemimanto di ordigni nelle

sezioni interessate dalle lavorazioni.

Il Capitolato speciale d'appalto contiene pertaiiisieme delle scelte progettuali e delle presoriziesecutive che garantiscano un
effetto nullo in ordine alle conseguenze che daaresderivare da occasionali rinvenimenti di ordighdi sotto delle sezioni di
pregressa antropizzazione.

L'intervento di bonifica bellica deve pertanto intkersi finalizzato non tanto alla messa in sicuaed=!’area (che come detto deve
considerarsi gia sicura sulla base dei rapportud@ntali del’Amministrazione Militare), bensi atiatela delle maestranze
impegnate in lavorazioni “cieche”.

Le attivita operative sono state ricondotte, inreaea con i disposti della normativa vigente in dagegorie:

 attivita di bonifica bellica (coerentemente caglisposti della L.177/2012 e del D.Lgs 66/2010)eéabonifica parcheggio rugby
e suo accesso, bonifica per palificazione hanghadgar 2 e hangar 3 vedi planimetrie di progdttplanimetrie di progetto).

¢ apprestamenti, modalita esecutive e scelte praglefinalizzate a ridurre o eliminare il rischi@lbco. (attraversamenti stradali
canali esistenti altri interventi di scavo cfr glaetrie di progetto)

In termini generali rientrano nella prima fattisigele aree soggette ad operazioni “cieche” ovvemlg@ quali non € possibile, in fase
esecutiva, avere immediata evidenza della naturendeeriali che si stanno movimentando (e quindi Eopossibilita intrinseca di
urtare, maneggiare, innescare, potenziali ordigmpilasivi residuati bellici). Su tali aree si riteerdi dover intervenire con la
preventiva messa in sicurezza delle sezioni dinieteo, ed effettuare i lavori a progetto a segutotali attivita, in aree
preventivamente liberalizzate sotto il profilo il

Rientrano invece nella seconda fattispecie le fakictbnoprogramma per le quali, con opportune sqaibgettuali, accorgimenti,
prescrizioni e/o apprestamenti € invece possilviégeacognizione dell’effettiva natura dei materinteressati dalle lavorazioni. Tali
lavorazioni, seppur soggette a rischio bellico tragcurabile, saranno effettuate secondo le peésoiidi seguito descritte.

BONIFICA BELLICA

L'attivita di Bonifica Bellica dovra essere effettaala impresa iscritta all’Albo istituito pressdMinistero della Difesa ai sensi del
DM 82/2015 in applicazione dei disposti della Led@é2012.
Piu in particolare, per le procedure amministratgeesecutive dovranno essere adottate le prestridi dettaglio indicate dalla
Direttiva GEN-BST-001 emanata dal Ministero delldeBa in data 28/05/2017 in osservanza ai dispestDd 28/02/2017 e del
D.Lgs 66/2010.
Le attivita dell'impresa specializzata dovrannoeessconformi al DUB (Documento Unico di Bonifica) dattoporre al Parere
Vincolante del 5° Reparto Infrastrutture di Paddytiicio BCM per il preventivo NULLA OSTA all'attivitadi bonifica bellica.
Ai fini dell’'ottenimento del parere vincolante akwolgimento della Bonifica Bellica Sistematica, [fimsa BCM dovra predisporre
l'istanza di autorizzazione, corredata del DUB (temlaulla base dell’annesso 11l alla Direttiva sopichiamata).
Il DUB dovra essere redatto utilizzando le modaktnico esecutive indicate nell’annesso IV alleeRiva GEN-BST-001 e piu in
partlcolare con l'applicazione dei seguenti arfidobonifica:

art. 4 Taglio vegetazione

art. 5 Bonifica sistematica terrestre superficiale

art. 6 Bonifica sistematica terrestre profonda meedifori trivellati

art. 7 Bonifica sistematica terrestre profonda maeigpenetrometri

art. 8 Bonifica sistematica profonda mediante seagocanico a strati

art. 9 Bonifica sistematica profonda mediante secagauale a strati
leangono in ogni caso valide le disposizioni intBaaell’art. 10 (bonifica sistematica in presenzaatjua).
Il DUB, dovra essere sottoscritto dal Dirigente TieanBCM dell'impresa specializzata, incaricata deivieo, in possesso di
brevetto di specializzazione in corso di validitdat Legale Rappresentante del Soggetto Interessaio delegato.
In caso di parere vincolante positivo e DUB apptoveon limitate prescrizioni, si potranno inizideeattivita di bonifica bellica,
fatti salvi gli altri adempimenti previsti, dopo evimplementato le relative osservazioni ricevua 5 Reparto Infrastrutture e
inviato allo stesso la copia aggiornata del cittioumento, senza dover attendere I'emanazionéatiarke parere vincolante.

L'impresa BCM potra iniziare le attivita di bonifidzellica solo dopo aver notificato a mezzo PEC sdaoih fac-simile 3.9 in
appendice | dell'annesso Il alla Direttiva GEN-B8U1. Tale comunicazione dovra indicare la datanifiio, nonché I'elenco
dettagliato del personale (comprensivo del numérbrevetto BCM), dei mezzi, delle attrezzature e ideglparati di ricerca
(compresi i numeri di targa/matricola) che saraimpiegati nello svolgimento dello specifico sereizii bonifica bellica. | dati
contenuti in tali comunicazioni dovranno essererew@ con quelli riportati sui “rapporti giornaliedelle attivita di bonifica
bellica”.

Una volta ultimate le operazioni di bonifica bedljd'impresa specializzata provvedera alla comlea del Attestato di Bonifica
Bellica’ e della documentazione annessa (planimetrie aidipgiornalieri, ecc).

L'Attestato di bonifica bellica dovra essere fitmalal Dirigente Tecnico B.C.M. che ha diretto Iaitth di bonifica bellica e dal
legale rappresentante dell'impresa specializzatle documento dovra essere predisposto in 3 cojgimali di cui due in bollo.

La vigilanza/sorveglianza attribuita per legge fAfiministrazione Difesa si esplica attraverso vehié di carattere documentale e
controlli in situ eseguiti da GENIODIFE ovvero d&l Reparto Infrastrutture. 1l controllo documentséea svolto in qualunque fase
del procedimento di bonifica bellica. Fatti salddntrolli previsti a cura degli altri Enti istitimnalmente preposti, in ogni fase del
procedimento potranno essere condotti, anche gmezaviso, controlli ispettivi da parte di funziohdel Ministero della Difesa,
mirati a verificare il rispetto da parte del'impee delle norme tecniche che disciplinano la BST hérea corretta tenuta della
documentazione di cantiere inerente il servizio B®Tcaso di ritrovamento di ordigni esplosivi I'imgsa BCM dovra procedere
secondo le indicazioni previste dal DUB.
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Le attivita di questa fattispecie sono sostanzialmés riconducibili alla bonifca del parcheggio asfateo Nord presso le
attrezzature per il gioco del Rugby (esterno all'aga dell'ex aeroporto) e le attivita di verifca dekt perforazioni per la
realizzione di palifcazioni presso gli ex Hangar 12 e 3.

APPRESTAMENTI, MODALITA ESECUTIVE E SCELTE PROGETTUALI FINALIZZATE A RIDURRE O ELIMINARE IL
RISCHIO BELLICO

Le fasi di lavoro che presentano un rischio belfiton trascurabile” dovranno rispettare le seguprgscrizioni.
L’attivita dovra essere condotta da personale sspsso dei brevetti BCM di Dirigente Tecnico BCM - Aisite Tecnico BCM -
Rastrellatore BCM rilasciati dal Ministero della Dies in corso di validita.
Le modalita esecutive dovranno prevedere modaditiigive il cui livello di sicurezza sia pari alealoghe modalita di bonifica
bellica, prevedendo pertanto la preventiva ricogmie delle sezioni di intervento, l'individuaziordelle aree a rischio e
I'esecuzione degli scavi “cauti” di avvicinamenterpa messa in luce dei segnali individuati dalfareentazione di ricerca. In caso
di individuazione e scoprimento di uno o piu presardigni I'impresa dovra:
- sospendere immediatamente ogni attivita esegutiv
- effettuare tempestiva comunicazione a mezzo P&Cp fer denuncia diretta alla Stazione CC compet@ntsensi dell'art. 38 del
T.U.L.P.S.) del ritrovamento di tutti i presuntidagni esplosivi, di qualsiasi genere e natura, dodo, qualora le condizioni di
sicurezza lo premettano, tutte le possibili indioag ivi comprese eventuali immagini anche in fatmdigitale;
« delimitare le aree con nastro bianco/rosso sthpiticdi legno a distanza di sicurezza;
e dare comunicazione scritta alla Stazione Appadtaaita DD.LL. e al Coordinatore per la Sicurezza.
In_ogni caso é fatto tassativo divieto di_movimentare, maneggiare, asportare, rimuovere o spostaregli_eventuali presunti
ordigni rinvenuti .
La attivita riconducibili a questa fattispecie riguardano principalmente gli attraversamenti stradali dei canali e altri interventi
di scavo di limitata profondita in aree esterne (af planimetrie di progetto) e interne (es. formaziome vespai e scavi per
fondazioni).

Le opere previste nell’ambito dei lavori sono ditenegli elaborati di progetto ed in particaré GEA.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Ordigni bellici inesplosi: misure organizzative;
Prescrizioni/ Organizzative.

Bonifica da ordigni bellici. Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasii@tdi scavo deve essere prevista una bonifica,
preventiva e sistematica, dell'area di cantierereddduati bellici inesplosi al fine di garantire mecessarie condizioni di
sicurezza dei lavoratori e dell'opera futura. Wa# di bonifica comprende una serie di fasi ofigeache riguardano: la
ricerca, la localizzazione, l'individuazione, loopdmento, I'esame, la disattivazione, la neutzalfione e/o rimozione di
residuati bellici risalenti al primo e al secondmftitto mondiale. L'attivita di bonifica preventive sistematica deve essere
svolta da un'impresa specializzata, in possessoedaisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, delLBs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., e sulla base di un parere vincolante dedlia militare competente per territorio in merialle specifiche regole
tecniche da osservare in considerazione dellaaatione geografica e della tipologia dei terreteriessati, nonché mediante
misure di sorveglianza dei competenti organismiMiglistero della difesa, del Ministero del lavoraelle politiche sociali e
del Ministero della salute.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91.

Rischi specifici:
1)  Incendi, esplosioni;

Condutture sotterranee

All'interno dell'area di cantiere &€ presente unaef attiva interrata per un metanodotto e due dietrasmissione dati. La
collocazione della linea ¢ rilevabile all'internelld tavola E03.a.int-plan interferenze-1706.

Si evidenzia tale punto in modo da prestare pdatiiecattenzione al metanodotto in quanto la lineaachia( la SNAM dovrebbe
realizzare opere di miglioramento in particolaréenaree in corrispondenza delle strade.

In caso di necessita si dovra prevedere di displaste metalliche per il passaggio di mezzi pésdrdli lastre andranno a
distribuire il peso del mezzo.

Per le linee dati necessario il coordinamento ecawitorita militari (cfr punto precedente).

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni/ Organizzative.

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificarpriesenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con l'area dtiees Nel caso di cavi elettrici in tensione im&tr o in cunicolo, il percorso

e la profondita delle linee devono essere rilewategnalati in superficie quando interessino dineéinte la zona di lavoro.
Nel caso di lavori di scavo che intercettano ethatirsano linee elettriche interrate in tensiomeéessario procedere con
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cautela e provvedere a mettere in atto sistembstiegno e protezione provvisori al fine di evitpegicolosi avvicinamenti
e/o danneggiamenti alle linee stesse durante Uegee dei lavori.

Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificarpresenza di elementi di reti di distribuzione
di acqua e, se del caso, deve essere provvedikvare e segnalare in superficie il percorso grédondita.

Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificarpriesenza di elementi di reti di distribuzione di
gas che possono interferire con il cantiere, nal gaso devono essere avvertiti tempestivamentesglicenti tali reti al fine
di concordare le misure essenziali di sicurezzpréadere prima dell'inizio dei lavori e durantesigluppo dei lavori. In
particolare & necessario preventivamente rilevaggealare in superficie il percorso e la profandiegli elementi e stabilire
modalita di esecuzione dei lavori tali da evitdiesbrgenza di situazioni pericolose sia per i tawla eseguire, sia per
I'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scashee interferiscono con tali reti & necessario @deve sistemi di protezione e
sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fingithre il danneggiamento delle medesime ed i risohiseguenti.

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificar@riesenza di reti fognarie sia attive sia nonypilizzate.
Se tali reti interferiscono con le attivita di cané, il percorso e la profondita devono esseewati e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la preseazehe al contorno, di reti fognarie deve essera, qmiiché costituisce
sempre una variabile importante rispetto alla iesza e stabilita delle pareti di scavo sia pgurésenza di terreni di
rinterro, sia per la possibile formazione di imprigv vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetusdbgnature dismesse), sia per
la presenza di possibili infiltrazioni o inondaziatacqua dovute a fessurazione o cedimento delietipgqualora limitrofe ai
lavori di sterro.

Rischi specifici:

1) Incendi, esplosioni;

2) Seppellimento, sprofondamento;
3) Elettrocuzione;

Base Americana

Nel cantiere a confine ovest € insediata un'imgethase militare. Tale installazione deve essengt@enel dovuto conto.

I vincoli effettivi sono contenuti nellatto di concessione cinquantennale reso avaudth. Camporrino Segretario Generale di
Vicenza al N. 1416 di racc. e N. 27670 di rep.amad29.12.2011.

L'atto (art. 5) riporta i vincoli di utilizzo presé sulle aree ed in particolare quelli di caradterilitare e quelli legati al protocollo

d'intesa del 7.7.2011 che portd al'acquisizione Blaico (in edificabilita, realizzazione di un’indteuttura verde, bonifica bellica
delle aree).

Sono da segnalare in particolare:

a. la fascia di rispetto di mt 45 dal confine ddise militare nella quale non & consentita la peseli costruzioni o
vegetazione tali da limitare la visibilita o riderfefficacia dei sistemi di sorveglianza della Base

b. la garanzia di collegamento per mezzi di socctreste uscite d’emergenza della Base a Nord e adSucdonfine e via S.
Antonino tramite, a Sud I'esistente strada perialetda adeguare e ripristinare, a Nord una nuogadast

La presenza della base, che e dotata di importaistire di sorveglianza e difesa, deve improntagetuzione dei lavori alla
massima cautela e alla continua relazione contlerigaumilitari in modo da evitare qualunque incaemsione o disguido. La SA e
disponibile a fornire le necessarie iformazionbatatti in proposito in modo che I'Appaltatore popsocedere senza difficolta.

Linee aeree

Nel cantiere ed in particolare nell’area degliHangano presenti alcune linee elettriche estermeranin funzione. Esse verranno
rimosse entro il termine dei lavori ma potrannceessnantenute in attivita per tutta la durata detiere. Per garantirne la sicurezza
si provvedera a svolgere apposite sistemazioni @ereato all'interno del piano.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza.Deve essere effettuata una ricognizione dei luaggeiressati dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche aeree individuandmeégoprecauzioni atte ad evitare possibili contitetti o indiretti con
elementi in tensione. Nel caso di presenza di lelettriche aeree in tensione non possono essegeaigdavori non elettrici

a distanza inferiore aa) 3 metri, per tensioni fino a 1 kVb) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino aldd, c) 5
metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132;k¥) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aereeNell'impossibilita di rispettare tale limite & mssario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio davori, a mettere in atto adeguate protezioni atteevitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttoelld linee stesse quali) barriere di protezione per evitare contatti ldtera
con le linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori dieaka per il passaggio sotto la linea dei mezpeai®; c)
ripari in materiale isolante quali cappellotti pgulatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
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1) Elettrocuzione;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il fattore esterno di forte rilevanza € la presedetla Base militare americana che pero grazie agiordi gia presi e per le
lavorazioni del nostro cantiere non si avrannchiisia evidenziare al momento.

Idrovie

Presenza nella zona nord dell'area del fiume Balichey

Strade

Gli interventi di manutenzione vengono eseguitirarno e comunque mai su strada. Pertanto adltw stttuale non si segnalano
rischi conseguenti alla presenza della viabili@iraria, tranne nelle fasi di ricevimento dei maéed uscita dei mezzi dall'area di
cantiere. Tai rischi sono annullati con il rigoragpetto della discipina dettata dal vigente Codiekla Strada, e di cui ciascun
autista e ufficialmente a coscenza essendo muniegdlare patente di guida. Si prescrive comungiuea di ogni uscita dal
cantiere il controllo del carico e dell'idoneitaifia e giuridica dell’autista, il controllo delltaheita tecnica e giuridica del mezzo, la
pulizia delle ruote, la segnalazione a terra canasegnalatore degli impedimenti all’'uscita e l@mpagnamento del mezzo
dall’'area riservata o dalla zona operativa fina adlte viaria pubblica. Mentre I'accesso dei mefiarea destinata al ricevimento
dei materiali e manufatti destinati all'impiego melntiere dovra avvenire solamemente previa agenianuale e specifica del
cancello di accesso all'area di stoccaggio, laakegione a terra con uomo segnalatore degli impewtinsul percorso di accesso
interno e 'accompagnamento del mezzo a partiraldacancello posto sul confine con la rete vigtilblica fino all’area riservata
alle operazioni di consegna e scarico o alla z@esiativa del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi demti dal traffico circostante devono essere evitah
l'adozione delle adeguate procedure previste diitealella strada. Particolare attenzione devaegssta nella scelta, tenuto
conto del tipo di strada e delle situazioni di ftcaf locali, della tipologia e modalita di delim#fiane del cantiere, della
segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazdudi notte e in caso di scarsa visibilita), delilmensione delle deviazioni e
del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni

Le abitazioni sono relativamente distanti dalleezoggetto di appalto, ci potrebbero essere int@mEr minime legate alla viabilita
dei mezzi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte dewassere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridual minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. fse di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere dirri l'orario di utilizzo delle macchine e degligianti piu rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumo@ualora le attivita svolte comportino elevata ouosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che corgmo la formazione di polveri devono essere atiostistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibileinacalla fonte. Nelle attivita edili &€ sufficientaumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione pertenere l'abbattimento delle polveri nei lavori séibbiatura, per il
caricamento di silos, I'aria di spostamento degeresraccolta e convogliata ad un impianto di degdzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;
2)  Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Vi e la presenza di una via fluviale naturale idfer@ta con il fiume Bacchiglione che costituisceaonfine obbligato e naturale del
nuovo parco. Al di sotto del sedime & presentefaltla acquifera ma non molto profonda e che nonpmsta alcuna pericolosita
per il cantiere.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il cantiere si sviluppa su area molto estesa quastportera che molte lavorazione verranno fatteesiualmente in arco temporale
ma in aree diverse del parco. Quindi molte lavanaizavranno un interferenza virtuale e non realessendo nello stesso posto.
Le interferenze maggiorri si avranno per le lavamazche riguardano la ristrutturazione degli edi® per i percorsi stradali e
pedonali.

Modalita di accesso del personale nell'area di cantiere

Ad integrazione e specificazione di quanto previd# D.lgs.81/08 art.20, e fatte salve le sanziwhipreviste, lappaltatoré
obbligato a munire, tutto il personale utilizzatmgrio o di terzi (compreso dirigenti e datori dvbro) di apposita tessera di
riconoscimento, eventualmente plastificata, corteedafotografia a colori lato non inferiore a 35nmcontenente:

le generalit del lavoratore (nome cognome, data e luogo diiteassttadinanza, residenza, codice fiscale, djaalir® di matricola,
data di assunzione); l'indicazione del datore @bia completa (ragione e sede sociale, partita /\¢Adice fiscale; il collegamento
contrattuale con lamministrazione appaltante o keopropria committenza (ditta appaltatrice, dittdoappaltatrice, ditta nolo a
caldo, ditta fornitrice di materiali posati in opetavoratore autonomo, lavoratore atipico);

il riferimento al contratto di appalto (descriziome del contratto) ed inoltre, per le persone igedai lavoratori dipendenti della
ditta appaltatrice, il riferimento all atto di adizzazione allaccesso al luogo di esecuzione dairiailasciato dal Direttore dei
lavori o dalla amministrazione appaltante e l'iadione del committente diretto.

Tutti i presenti nei luoghi di lavoro sono tenud asporre visibilmente e con continyitdetta tessera di riconoscimento. Tale
identico obbligo grava anche in capo al personelke diitte subappaltatrici, ai fornitori di matdrieon posa in opera, ai lavoratori
addetti a noli a caldo, ai lavoratori autonomi @ contratti atipici (Legge 14 febbraio 2003, n.,3fhe esercitano direttamente la
propria attivifs nei cantieri, per i quali lappaltatokgenuto recepirne lobbligo nei rispettivi subcotitra

In occasione di ciascun pagamento effettuato (éomiesdel S.A.L.) lappaltatore dovidimostrare la persistenza delle condizioni e
dei requisiti soggettivi in capo a tutte le persde¢entrici del cartellino identificativo con leesse modalit di cui al momento del
rilascio. In caso di dubbi Coordinatore per IEsesneidei Lavori potx richiederre in ogni tempo tale adempimento, iniagg a
quelli analoghi gi avvenuti.

Le persone trovate allinterno dei luoghi di lavamrovviste di cartellino o con cartellino non idongaranno immediatamente
allontanate e si procedeni sensi dellart.136 del D. Lgs. 163/2006 e s.rd. presenza di persone allinterno dei luoghiasioto
cessate dai requisiti per il rilascio del cartallirverificata eventualmente anche successivamdiegieeato, comporter identica
azione o conseguenze contrattuali.

Laccertata falsit della dichiarazione di cui sopra compoktéa segnalazione allautokittompetente. Il controllo dellidoneitdei
cartellini compete al Coordinatore per IEsecuzioael@vori , al personale dellufficio della Direzhavori, al Datore di Lavoro
della ditta appaltatrice o suo delegato, e peoghi di cantieri coincidenti con ad altre attivianche al Datore di Lavoro o suo
delegato di queste ultime attivit

Tutti gli accessi nei luoghi di lavoro di persorenmmunite di cartellino di riconoscimento per quedsmotivo o periodo di tempo
anche limitato, ad eccezione di motivi di emergemzmccorso, o del personale dellufficio di Diremadei Lavori o della Stazione
Appaltante o di Organi Pubblici di Sicurezza o tfpg dovranno essere preventivamente autorizdatla Coordinatore per
IEsecuzione dei Lavori.

La mancata dotazione delle persone presenti nghiwti lavoro di tessere di riconoscimento o laléalsificazione o compilazione
con dati falsi, oppure lutilizzo improprio, anche derivanti da comportamenti di imprese o persdcenducibili o collegate da
vincoli contrattuali, anche di fatto o da conclugles finalizzate alla conclusione, concretizzanovgranadempimento alle
obbligazioni di contratto tali da comprometterélena riuscita dei lavori, pertanto si procérexi sensi dell art.136 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., a proporre alla Stazione appi@lta risoluzione del contratto a danno dellagpait.

Modalita da seguire per il controllo dell'attuazione delle misure di
sicurezza del cantiere

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria € agbto contrattualmente a nominare con delega aaitsensi dell’art. 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 un PREPOSTO.

Esso deve essere provvisto di idonee competenfespnali ed esperienza di lavoro per lo specificzarico.

Su di esso ricade la responsabilita personaletaipar i danni patrimoniali subiti da “Persone E&rin conseguenza delle sue
omissioni e inadempimenti ai compiti assegnati.Taleposto deve segnalare tempestivamente al CtocénRer L'esecuzione Dei
Lavori, I'inosservanza delle disposizioni aziendalii quelle previste nel Piano Di Sicurezza e Cioardento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protegzioollettivi e dei dispositivi di protezione indivale.

In particolare deve prontamente segnalare le @efre dei mezzi e delle attrezzature di lavoro edisgpositivi di protezione
individuale, ogni condizione di pericolo che siifiehi durante il lavoro, o delle quali venga a osoenza, riferita ai singoli
lavoratori, ai Datori di Lavoro delle aziende egecued anche dell’azienda affiddataria.

Ed inoltre deve:
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- sovrintendere e vigilare sulla osservanza deepdet singoli lavoratori dei loro obblighi di Leggeonche' delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul fave di uso dei mezzi di protezione collettivi & déespositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione

- verificare affinche' soltanto i lavoratori chenha ricevuto adeguate istruzioni accedano alle otreli espongono ad un rischio
grave e specifico;

- richiedere l'osservanza delle misure per il ailutrdelle situazioni di rischio in caso di emergare dare istruzioni affinche’ i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediatoaevitabile, abbandonino il posto di lavoro o lamaericolosa;

- informare il piu presto possibile i lavoratoripesti al rischio di un pericolo grave e immediafoca il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia digaiohe;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motidaterichiedere ai lavoratori di riprendere la lattivita in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Il preposto deve essere sempre presente in caatiefee quando in esso vi sia minima attivita latreaa

Deve essere colui che consente I'accesso al carglker persone addette e alla fine dell’attivitéolativa giornaliera provvede al
controllo che tutte le persone abbiano abbandoitgbosto di lavoro, peralto in condizioni di sicama. Provvede infine alla
chiusura degli accesi al cantiere e alla accengi@iieimpianto di illuminazione notturna di si@rza del cantiere, dell’eventuale
impianto di antifurto e delle luci di ingombro dellecinzione verso le strade pubbliche o comungeéeal transito, se previsti.

E’ consentito che il preposto possa svolgere irtaroporaneita qualsiasi attivita lavorativa del @mstassegnata dal suo datore di
lavoro, a condizione che non sia di ostacolo aflfafdimento dell’incarico di preposto.

Qualora il Coordinatore Per La Sicurezza dei Lavacconsenta, il datore di lavoro dellimpresa affdia potra svolgere
personalmente agli adempimenti assegnabili al stepdn tale evenienza dovra egli stesso sottcm@ie consegnare la successiva
“dichiarazione del preposto” al Coordinatore PeiSieurezza.

La delega di nomina del preposto dovra riportaigetitificazione della persona incaricata, i comgitipoteri, i doveri e le
responsabilita, l'accettazione autografa nonchésdguente dichiarazione esplicita manoscritta dédgdéo: “il sottoscritto €
consapevole dei doveri e delle responsabilita idelirico ricevuto e li accetta senza eccezionenalc&i impegna a rimborsare i
danni patrimoniali documentati subiti

dai terzi in conseguenza degli inadempimenti ai mitinassegnati, ed in particolare riferiti alla ncate o parziale o difforme
adozione delle norme di sicurezza sul lavoro oazimne delle stesse da lui medesimo e da partettei e persone presenti in
cantiere, indipendentemente dai rapporti giuridan | 'impresa appaltatrice o con le imprese eswilit

La delega di nomina del preposto dovra essereteettatiuplice originale ed un esemplare dovra essensegnato al Coordinatore
Per La Sicurezza dei Lavori nominato dal Committeh®e mancata consegna di tale documento o la nofoeuita a quanto
indicato sara di impedimento alla consegna deirlaval loro proseguimento.

La cessazione dall'incarico per qualsiasi motivbgieposto nominato, o la revoca della delega, artepa identica conseguenza,
fino alla nomina e consegna al Coordinatore Peritar&zza dei Lavori del nuovo atto di delega.

In ogni caso il datore di lavoro dell'impresa afiafria vigila sulla sicurezza dei lavori affidats@ll'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coaadiento, e sui corretti adempimenti dei compiti gsaé al preposto ed &
responsabile in solido al preposto per i danni @aubolire & obbligato a verificare la congruemtsa piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al propki@entre sia i datori di lavoro dellimpresa affidetn che quelli delle eventuali
imprese subappaltatrici:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioncuii all'allegato Xlll del d.lgs 81/08;

b) predispongono I'accesso e la recinzione delar@nton modalita chiaramente visibili e individilgb

¢) curano la disposizione o l'accatastamento derigdito attrezzature in modo da evitarne il crald ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro guienze atmosferiche che possono compromettemdasicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materjaricolosi, previo, se del caso, coordinamentoicoommittente o il responsabile
dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione deittetdelle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza.

Inoltre | legali rappresentanti delle imprese esgaiy durante I'esecuzione dell'opera osservanmiBre generali di tutela di cui
all'articolo 15 del d.Igs 81/08 e curano, ciascpapbla parte di competenza,:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni oede di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro @éado conto delle condizioni di accesso a tali padtifinendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari matéria

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrataservizio e il controllo periodico degli impiarg dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare laiggzza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zonetdiccaggio e di deposito dei vari materiali, intijgatare quando si tratta di materie e
di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione dmttiere, della durata effettiva da attribuire ai @i di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoriaotonomi; h) le interazioni con le attivitd chevangono sul luogo, all'interno o in
prossimita del cantiere

Infine in caso di presenza nelle attivita del cemidi lavoratori autonomi che esercitano la proptiavita, i medesimi sono obbligati
ad adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni farrdial piano di sicurezza e coordinamento e dal Goatare per l'esecuzione dei
lavori.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e ocodinamento e/o di eventuali significative modificle apportate, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consalte il rappresentante per la sicurezza per fornirgl gli eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliered eventuali proposte che il rappresentante per ldairezza potra formulare.
Di tali adempimenti i datori di lavoro dovranno dare comunicazione sottoscritta anche dai rappresenttirdella sicurezza al
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coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
Tale dichiarazione dovra essere fornita prima delliizio dei lavori. Non sara ammessa la presenza imuatiere delle imprese e
dei lavoratori autonomi che non avranno rispettatatali procedure.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RLS: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Consultazione del RLS.Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza €abrdinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di aimecimpresa esecutrice dovra consultare il Rappiasiendei Lavoratori per
la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiar@nti sul contenuto del piano. In riferimento amdblighi previsti sara cura dei
Datori di Lavoro impegnati in operazioni di canéieindire presso gli uffici di cantiere o eventualkra sede riunioni
periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori eSicurezza. | verbali di tali riunioni sarannostreessi al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranm trasmettere il proprio Piano Operativo al Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione con ragionevole anticipo rispettdl'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della
congruita degli stessi con il Piano di Sicurezzad Coordinamento.

Il coordinatore dovra valutare l'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo riterra necessario, €essi vengano resi coerenti
al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggetenti dei datori di lavoro garantiscano una migliage sicurezza del
cantiere, potra, altresi, decidere di adottarli modficando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Inoltre, come indicato nel recente D.Lgs. n.163 dé&i2 aprile 2006 'Codice dei contratti pubblici relatvi a lavori, servizi e
forniture', art.118 co.7 "(...) L'affidatario & tenuto a curare il coordinanreo di tutti i subappaltatori operanti nel cantieral
fine di rendere gli specifici piani redatti dai sgoli subappaltatori compatibili tra loro e coerentbn il piano presentato
dall'affidatario (...)".

Piani Operativi delle imprese in cantiere (e succewi aggiornamenti/integrazioni) e Piano della Siciezza (e successivi verbali
di coordinamento, aggiornamenti/integrazioni) dovrano essere sempre depositati c/o gli uffici di caiere unitamente alla
documentazione richiesta alle imprese e ai lavoraticautonomi ed elencata al capitolo "Documentazioriedel presente PSC.
Tali documenti devono essere sempre consultabili dagddetti presenti in cantiere e da eventuali isp#ori preposti alla
vigilanza.

Sara obbligo dell'impresa appaltatrice la custodialei suddetti documenti e I'eventuale aggiornamentdei POS e dei
documenti d'impresa depositati in cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Cooperazione e coordinamento delle attivita.Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta sienga necessario, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuziame qunire i Datori di Lavoro delle imprese esemmited i lavoratori
autonomi per illustrare i contenuti del Piano diusezza e Coordinamento, con particolare riferimegfio aspetti necessari a
garantire il coordinamento e la cooperazione, rietlerferenze, nelle incompatibilita, nell'uso camaudi attrezzature e servizi.

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Nel cantiere sara necessaria la presenza di digimii impianti, essenziali per il funzionamentel ¢antiere stesso. A tal riguardo
andranno eseguiti secondo la corretta regola dell&anel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/86c¢.) l'impianto elettrico per
l'alimentazione delle macchine e/o attrezzaturseu in cantiere, I'impianto di messa a terrapgdianto di protezione contro le
scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quellosdialtimento delle acque reflue, ecc.Tutti i congrdndell'impianto elettrico del
cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadstteti, ecc.) dovranno essere stati costruiti gola d'arte e, pertanto, dovranno
recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. lire I'assemblaggio di tali componenti dovra essereh'esso realizzato secondo la
corretta regola dell'arte: le installazioni e gfipianti elettrici ed elettronici realizzati seconéonorme del Comitato Elettrotecnico
Italiano si considerano costruiti a regola d'drigparticolare, il grado di protezione contro laptazione di corpi solidi e liquidi di
tutte le apparecchiature e componenti elettrick@né sul cantiere, dovra essere:

non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avvieneambiente chiuso (CEIl 70.1 e art.267 D.P.R. 27/812547 art.168);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzeme avviene all'aperto con la possibilita di iniraehti da parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cemttovranno essere conformi alle specifiche CEE fiama (CEIl 23-12), con |l
seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi eiidj, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

La seguente documentazione dovra essere consaeglialffici di cantiere:

- dichiarazione di conformita Legge 46/90 per impieelettrico di cantiere;

- certificato di conformita quadri elettrici (Qua&SC - CEl 17 - 13/4);

- segnalazione all'esercente I'energia elettricdgveri effettuati a meno di 5 metri dalle lindete&riche stesse;

- scheda di denuncia degli impianti di proteziormtomo scariche atmosferiche inoltrata alllSPELSnpetente per territorio
(mod.A);

- scheda di denuncia degli impianti di messa atewoltrata allISPELS competente per territori@¢B).

L'impianto di cantiere ha origine con il collegarteenlel capo del cavo di alimentazione ai morsegtlidterruttore limitatore o
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dellorgano di misura. Subito a valle deve essarkoeato linterruttore generale di sezionamentomando e protezione.
l'interruttore deve essere contenuto in propridaadia o puo far parte del quadro generale dellamm. E' necessario che sia di tipo
differenziale. Se e posto a monte di altro/i défeziale/i deve essere ritardato (tipo S), con wgias di intervento Idn almeno tre
volte quella dell'interruttore differenziale a \allin questo modo, l'eventuale intervento per gugasla linea di un interruttore
differenziale a valle del generale non pregiudigadisponibilita dell'energia elettrica in altre fpatell'impianto. In ogni caso
l'interruttore differenziale deve sopportare larente di corto circuito Icn al quale € sottoposter tale motivo deve avere un potere
di interruzione lcn>4,5 kA, per

forniture fino a 10 kW monofase, Icn>6kW, per famne fino a 30 kW trifase. Per forniture oltre i B@/ trifase bisogna chiedere il
valore di Icn all'ente di distribuzione dell'energiettrica.

L'impianto elettrico di cantiere, a valle dell'imgttore generale, &€ da considerare di tipo mobietanto deve essere realizzato con
cavi idonei per tale posa (per esempio HO7RN-F, HB7W¥G70R, N1VV-K). | cavi isolati in PVC o con gum in PVC non sono
adatti per posa mobile nei cantieri, perché il R&E temperature inferiori a 0°C diventa rigido @ fessurarsi facilmente se piegato
o raddrizzato.

| cavi possono avere le seguenti modalita di tedoci

- posa aerea a parete o su pali, ad altezza neriord a 5 metri (6 metri in caso di strada apattpubblico) se vi & passaggio
sottostante di veicoli;

- posa interrata a profondita di almeno 50 cm d&i@ di campagna, nei punti di passaggio di veicoli

- posa a terra entro tubazione di plastica di f)esante o con sovrastante tavole di legno progetivilo terreno, nei punti di
passaggio pedonale;

- posa a terra solo nei tratti non sottoposti adradanneggiamento meccanico.

Nel caso il cavo deve attraversare un luogo publdlimecessario attenersi alle prescrizioni ripertella norma CEI 11-4, almeno
per quanto riguarda la stabilita dei sostegnilefaa sul piano di campagna dei cavi (non infeeoBemetri).

Nel caso di posa aerea a parete, i cavi devoneesaseorati almeno ogni 2 metri, a meno che ndragi di cavi speciali con fune
incorporata.

Nella posa su pali, i cavi devono passare su opperselle arrotondate per evitare che spigoli¢atjlipossano danneggiare il cavo
e le campate devono avere opportuna freccia péatfienil tiro sul rame entro i limiti tollerati. Neaso in cui i cavi aerei sono posati
su funi, devono essere agganciate a questa ods 28a (vedi illustrazione)

Nel cantiere sono ammessi dalle norme quadri eletwstruiti in serie specificatamente per i caritiddenominati in sigla ASC):

Tutti i quadri per la distribuzione dell'energitéfica nei cantieri di costruzione e demoliziomyaho essere conformi alla norma
EN 60439-4. Sul quadro deve essere applicata uga itadelebile apposta dal costruttore riportargeguenti dati: nome e marchio
di fabbrica del costruttore, tipo o numero di iditazione o altro mezzo che renda possibile oterdgal costruttore tutte le
indicazioni necessarie; EN 60439-4 (che indicaolafermita alla normativa di riferimento); natura@ore nominale della corrente
del quadro e la frequenza per la corrente altertextgioni di funzionamento nominali.

Su ogni quadro devono essere presenti uno o pposiitvi sul quadro d'ingresso per assicurare thaodo ed il sezionamento,
nonché un interruttore di emergenza dell'alimeptazidi tutti gli apparecchi utilizzatori servitildguadro. L'interruttore generale
del singolo quadro puo essere destinato alla furezidi emergenza qualora il quadro non sia del tpiadibile a chiave e a
condizione che venga posta I'etichetta "emergenza”.

Le prese a spina che alimentano gli apparecclizzdtori devono essere in grado di resistere alhelizioni ambientali del cantiere;
pertanto devono avere adeguata resistenza meccathiegsere protette dall'acqua. In normali condizituso, le prese a spina
devono garantire un grado di protezione almeno IBi#4con spina inserita che con spina disins@uiiizzare prese a spina di tipo
industriale conformi alle norme EN60309 - CEI 13-12)consentito I'uso di prese di tipo domesticarglo I'ambiente di lavoro e
le attivita in essere non presentano rischi a cdupaesenza d'acqua, polveri ed urti. Per attiditéarattere temporaneo € ammesso
l'uso di adattatori di sistema (CElI EN 50250) dahapidi tipo domestico a presa di tipo industrialeoa viceversa; sono sempre
vietate le giunzioni volanti con prese di tipo detien.

Gli utilizzatori mobili o portatili possono esseakacciati mediante presa a spina in tre modi cbffié:

1) direttamente al quadro di cantiere con pregereas

2) tramite prolunga su avvolgicavo o da un picapladro di cantiere portatile;

3) tramite prolunga con prese mobili di tipo indizde, con grado di protezione minimo IP67, resistanche nel caso in cui sono
abbandonate a terra in pozzanghere d'acqua.

Sono vietate le prolunghe che utilizzano connesstoamite prese a spina di tipo domestico.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza.Per la fornitura di energia elettrica al cantikirepresa deve rivolgersi all'ente distributore.l Da
punto di consegna della fornitura ha inizio I'inmgi@elettrico di cantiere, che solitamente & cortgpda: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatd\gli impianti elettrici dei servizi accessorugli baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano lerm@ specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene altatenda proprio gruppo elettrogeno le masse mehalli
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, ilitsasviti devono essere collegate elettricaméraedi loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisseilimodirtatile e trasportabili sono alimentate, mh2
da una rete elettrica dell'impresa, da una reterdi, I'impresa stessa deve provvedere all'iresthe dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rételidhentazione rispondente ai requisiti di sica@a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamesite cbndizioni di sicurezza con particolare rifieento all'idoneita dei
mezzi di connessione, delle linee, dei disposdivsicurezza e dell'efficienza del collegamenteraat delle masse metalliche.
Tale accertamento pud essere effettuato ancheaadeliproprietario dell'impianto che ne dovra dlase attestazione scritta
allimpresa.
Dichiarazione di conformita. L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascalla dichiarazione di conformita, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 87e va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza.lLa distribuzione dell'acqua per usi lavorativi dexssere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati ¢antiere. Le tubature devono essere ben raceotdatloro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a partiilsi@ddlla costruzione o delle opere provvision&i.deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o dieattomponenti degli impianti elettrici. In corrisplemza dei punti di utilizzo
devono essere installati idonei rubinetti e presiehie; inoltre devono essere installati idoneiests per la raccolta dell'acqua
in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrdziarsi la realizzazione dell'impianto di messteaa per il cantiere, che dovra
essere unico.

L'impianto di terra dovra essere realizzato in modogarantire la protezione contro i contatti iattir a tale scopo si costruira
I'impianto coordinandolo con le protezioni attiveegenti (interruttori e/o dispositivi differenzipliealizzando, in questo modo, il

sistema in grado di offrire il maggior grado diwsiezza possibile. L'impianto di messa a terra,tiapdovra essere realizzato ad
anello chiuso, per conservare I'equipotenzialittedeasse, anche in caso di taglio accidentalendianduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessario la prasamzhe di un impianto di protezione dalle scaratneosferiche, allora I'impianto

di messa a terra dovra, oltre ad essere unicdip@rd cantiere, anche essere collegato al dispedelle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metadl del cantiere che necessitano di essere c@lefjfampianto di protezione dalle

scariche atmosferiche da quelle cosiddette autepeotci si dovra riferire ad un apposito calcoiovekifica, eseguito secondo le
vigenti norme CEI.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizion/ Organizzative.
Caratteristiche di sicurezza.L'impianto di terra deve essere unico per l'ineea occupata dal cantiere & composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terranduttori di protezione; collettore o nodo prindgali terra; conduttori
equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza.Le strutture metalliche presenti in cantiere, gpahteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere prowitero le scariche atmosferiche. L'impianto di peatne contro le scariche
atmosferiche puo utilizzare i dispersori previgr fopera finita; in ogni caso l'impianto di messaerra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Vista la grande estensione del cantiere e data lagsnza della rete dell'areoporto, la recinzione déantiere andra ad essere
posizionata solo in prossimita dell'area di access cantiere in quanto non presente attualmente eeli'area nord del parco in
prossimita dell'argine del fiume bacchiglione. Adrano inoltre recintati tutti gli accessi al parco dwe la recizione si trova in
stato di usura o non adeguata allo scopo.

L'accesso carraio al cantiere € previsto sulla recaione in legno; le porte ricavate nella recinzionaon dovranno comunque
aprirsi verso l'esterno e dovranno rimanere chiusguando i lavori non sono in corso. Gli eventuali agoli sporgenti della
recinzione, o di altre strutture di cantiere, su stada o percorsi, dovranno essere adeguatamente \igi, adottando idonei
accorgimanti quali l'utilizzo di segnalatori luminosi, cartellonistica, pittura a strisce bianche e rese trasversali; specialmente
nelle ore notturne I'eventuale I'ingombro della renzione sulla pista d'accesso andra evidenziato capposite luci di colore
rosso, alimentate in bassa tensione. Si raccomandamungque il controllo, la segnalazione ed eventuabmte la segragazione di
tutte le lavorazioni critiche che si svolgeranno desterno della perimetrazione sopraccitata (rischderivanti dall'interferenza
tra lavorazioni contemporanee o tra lavorazioni e prsonale non addetto ai lavori transitante nell'ara) tale
segnalazione/delimitazione potra essere effettuataediante la stesura di doppio ordine di nastro in plietilene stampato
bicolore su paletti in ferro infissi nel terreno (\edi planimetria di cantiere - fase percorsi).

Tutti gli sbarramenti, recinzioni e segnali non potanno essere eliminati in nessun modo se non sonatseliminati tutti i rischi
dovuti al cantiere (presenza di attrezzi, macchinar cumuli di materiale, scavi, materiale di cantiee, buchi, ferri ecc). Si
raccomanda la massima attenzione a non lasciare cponenti, attrezzature e mezzi incustoditi, qualorgpossano essere fonte di
rischio per i non addetti ai lavori che dovesseraiavvertitamente entrare in contatto con tali elemeti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza.L'area interessata dai lavori dovra essere daieiton una recinzione, di altezza non inferiore a
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quella richiesta dal locale regolamento ediliziogrado di impedire I'accesso di estranei all'dedke lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadiziesistenza sia ai tentativi di superament@Beintemperie.

Servizi igienico-assistenziali

| servizi igienico - assistenziali sono locali nedi tramite strutture prefabbricate o baraccamesedi quali le maestranze possono
usufruire di refettori, dormitori, servizi igienjdocali per riposare, per lavarsi, per ricambistite

| servizi igienico - assistenziali dovranno fornie lavoratori cid che serve ad una normale viteiade al di la della giornata
lavorativa, ed in particolare un refettorio nel lguassi possano trovare anche un angolo cottur@rguih cibo non venga fornito
dall'esterno.

| lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igieine le docce, i locali per il riposo durante kuge di lavoro e, se necessari, i locali
destinati a dormitorio.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzatwedai locali necessari all'attivita di pronto smso in cantiere: cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, camera di ragidice.

La presenza di attrezzature, di locali e di perosanitario nel cantiere sono indispensabili pestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

- Tutti i locali dovranno essere adeguatamentenithati ed areati, isolati per il freddo, ben instélonde evitare il ristagno di acqua
sotto la base sollevata dal suolo (almeno 30 cpetig al terreno con intercapedini, vespai ed algzzi che impediscano l'ascesa
dell'umidita) e ventilati e condizionati per il dal dovranno essere garantiti i requisiti normati@inecessaria cubatura e tutte le
condizioni di microclima richieste per similari lgioi di lavoro;

- gli uffici vanno ubicati in modo opportuno, conausistemazione razionale per il normale accesispedsonale e del pubblico. E'
buona norma, per questo motivo, tenerli lontaniedabne operative piu intense;

- I'entita dei servizi varia a seconda dei casiisioni del cantiere, numero degli addetti contmapeamente impiegati). Inoltre, &
in diretta dipendenza al soddisfacimento delle essig igieniche ed alla necessita di realizzarelgjwelndizioni di benessere e
dignita personale indispensabili per ogni lavomtor

- poiché l'attivita in questione rientra pienameinéequelle che il legislatore considera esposteaterie insudicianti o in ambienti
polverosi, qualunque sia il numero degli addetsienivizi igienico-assistenziali (docce, lavabi, igekti, spogliatoi, refettorio, locale
di riposo, eventuali dormitori) sono indispensalissi debbono essere ricavati in baracche oppartente coibentate, illuminate,
aerate, riscaldate durante la stagione fredda @icQue previste e costruite per questo uso;

- Acqua. Bve essere messa a disposizione dei lavoratoruamtija sufficiente, tanto per uso potabile che lpearsi. Per la
prowvista, la conservazione, la distribuzione ezbihsumo devono osservarsi le norme igienicheaatievitarne l'inquinamento e ad
impedire la diffusione delle malattie. L'acqua dady quindi, deve essere distribuita in recipiehiusi o bicchieri di carta onde
evitare che qualcuno accosti la bocca se la digtitime dovesse avvenire tramite tubazioni o rulijnet

- Docce e lavabiDocce sufficienti ed appropriate devono essere enasdisposizione dei lavoratori per potersi lavapgena
terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spaigli devono comunque comunicare facilmente fra.ldrlocali devono avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascurofatore di rivestirsi senza impacci e in condiziappropriate di igiene. Docce e
lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fiedti mezzi detergenti e per asciugarsi. Le prirmeodo essere individuali e
riscaldate nella stagione fredda. Per quanto ragudmumero dei lavabi, un criterio orientativdiel ogni 5 dipendenti occupati per
turno;

- Gabinetti.l lavoratori devono disporre in prossimita dei pastiavoro, dei locali di riposo, di locali spetidotati di un numero
sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acquarente, calda se necessario, dotati di mezzi detérgeper asciugarsi. Almeno una
latrina € sempre d'obbligo. In linea di massimterendosi alle indicazioni della ingegneria sargdtare va predisposta una ogni 30
persone occupate per turno;

- Spogliatoio. Locali appositamente destinati a spogliatoi devessere messi a disposizione dei lavoratori. Devessere
convenientemente arredati, avere una capacitxisuffe, essere possibilmente vicini al luogo dolay aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagioreldia e muniti di sedili. Devono, inoltre, esseteearati con armadietti a due settori
interni chiudibili a chiave: una parte destinaté eglumenti da lavoro, l'altra per quelli privati;

- Refettorio e locale ricoverdeve essere predisposto un refettorio, compostandao pit ambienti a seconda delle necessita,
arredato con sedili e tavoli. Andra illuminato, aere riscaldato nella stagione fredda. Il pavimerdn deve essere polveroso e le
pareti imbiancate. Deve essere previsto il mezzocpaservare in adatti posti fissi le vivande @widratori, per riscaldarle e per
lavare recipienti e stoviglie. E' vietato I'usowvitio, birra ed altre bevande alcoliche salvo I'aggne di modiche quantita di vino e
birra in refettorio durante l'orario dei pastildtale refettorio pud anche svolgere la funzionkidgo di ricovero e riposo, dove gli
addetti possono trovare rifugio durante le interigoernei momenti di riposo. Se il locale ricoveraliétinto dal refettorio deve
essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavoleedili con schienale e riscaldato nella stagiordda. Nei locali di riposo si
devono adottare misure adeguate per la protezienen@h fumatori contro gli inconvenienti del fumimy alternativa la ditta
appaltatrice dovra stipulare un'apposita converezimom locale pubblico ubicato nel circondario deitere stesso;

- | servizi sanitari sono definiti dalle attrezz@te dai locali necessari all'attivita di pront@smso in cantiere: cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, camera di meidice. La presenza di attrezzature, di locali gedsonale sanitario nel cantiere
sono indispensabili per prestare le prime immediate ai lavoratori feriti o colpiti da malore ingwviso.

- Le installazioni e gli arredi destinati ai retett agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, airddtori ed in genere ai servizi di igiene e
di benessere per i lavoratori devono essere matfarstato di scrupolosa manutenzione e puliziai@ del datore di lavoro. A loro
volta, i lavoratori devono usare con cura e prdgridocali, le installazioni, gli impianti e glreedi destinati ai servizi.

Nello specifico si fa un' ipotesi riguardo il dimesionamento dei servizi igienico-assistenziali e allpredisposizione di servizi
logistici che devono in ogni caso essere conforntieaprescrizioni del D.Lgs.81/2008 e alla normativaigente.

Le baracche sono state concentrate per la maggior gia nell'area del piazzale di accesso al cantiera icorrispondenza degli
Hangar. Inoltre alcuni elementi sono stati stimatiper essere presenti all'interno del parco data largnde dimensione dell'area.
Nello specifico si avra:

- 1 Box/baracca di cantiere uso spogliatoio (8 pesae x 1,5mq)
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- 1 Box di cantiere uso servizio igenico dotato & docce, 3 wc, 4 lavabi, 1 boiler (allegato Xl aD.Lgs.81/08: 1 gabinetto ogni
10 addetti; 1 lavabo ogni 5 addetti con uno spazidi almeno 60 cm per posto)

- 2 Box di cantiere uso serivizi igenici dotati dilwc e un lavabo coi boiler;

- 2 Box di cantiere uso mensa

- 1 Box uso camera per pronto soccorso (ART. 45 D.Lg81/08; DM 388/03)

- 1 Box di cantiere uso sala riunione

Inoltre data la presenza di servizi igenici agibilicon un minimo di intervento all'interno dell'lHangar "Casa del Parco" e data
la presenza di zone che si prestano adeguatamenter putte le attivita di servizio come zona refettoio e aree per le riunioni di
cantiere, si sono dimensionate le baracche anchensalerando tale aspetto. le struttre eventualmentémpiegate dovrenno
essere riconsegnate al termine dei lavori perfettaamte pulite e ripristinate.

Le suddette dotazioni dovranno essere disposte nelece indicate nella planimetria di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenzialiAll'avvio del cantiere, qualora non ostino condigiobiettive in relazione anche alla durata dei
lavori 0 non esistano disponibilita in luoghi esfesl cantiere, devono essere impiantati e gesgitvizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potreblererne necessita contemporaneamente. Le areandavrisultare il piu
possibile separate dai luoghi di lavoro, in paftce dalle zone operative piu intense, o conveaiaehte protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative. Le aree destinallo scopo dovranno essere convenientemenezzte; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua piéa realizzazione di reti di scarico, fornituraethergia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazicereadte dell'area circostante.

Zone di deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, sono state iddate in modo da non creare sovrapposizioni traréaioni contemporanee.
Inoltre, si & provveduto a tenere separati, in afiséinte, i mezzi d'opera da attrezzature di attpp (compressori, molazze,
betoniere a bicchiere, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito attrezzature.Le zone di deposito delle attrezzature di lavandranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimita degli accesisiaderatori e comunque in maniera tale da nonrfetize con le lavorazioni
presenti.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affiriattegli stoccaggi dei materiali vengano effettwatdi fuori delle vie di transito
in modo razionale e tale da non creare ostacdliréktore di cantiere o altro preposto purchéd ar@aposito individuato dall'impresa
appaltatrice, avra il compito di porre particolateenzione alle cataste, alle pile ed ai mucclmatieriali che possono crollare o
cedere alla base nonché ad evitare il depositcaténiali in prossimita di eventuali cigli di scdim caso tali depositi risultassero
assolutamente necessari si dovra provvedere adadmmtellatura delle parei di scavo).

In particolare si dettano le seguenti disposizioni:

- € necessario provvedere affinché il piano di ggpodell'area sia idoneamente compattato, orizter stabile;

- dovranno essere impartite istruzioni (predispaloeadeguata segnaletica) di interdizione all'allegparsone non addette alla
movimentazione dei materiali;

- i materiali, i componenti, le attrezzature, endr@nno depositati in modo ordinato e al loro dégione dovra essere tale da
assicurare all'addetto all'imbrago per il sollevatoda possibilita di operare in sicurezza (alméam per i
depositi/accatastamenti di altezza superiore ai @)etr

- per i pezzi di grande dimensione porre dei ttadédtanziatori in legno tra i pezzi collocandsililla stessa verticale;

- tra i pacchi sovrapposti deve essere presenbancale in legno per una migliore distribuzionedeichi e per la successiva
movimentazione dei pacchi;

- non bisogna superare il numero di due palletsagposti;

- i materiali movimentabili manualmente devono es$@mmagazzinati in una altezza da terra comprasa0 e i 150 cm e mai
superiormente all'altezza delle spalle

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra esseffettuato a cura delle imprese esecutrici sicazibne dell'impresa appaltatrice
servendosi di idonei contenitori che verranno gositi in luoghi tali da evitare il fastidio provaio da eventuali emenazioni
insalubri e nocive; ad intervalli regolari I'impeeappaltatrice dovra provvedere a consegnareegisisa ditta specializzata che li
portera nei punti di raccolta autorizzati; i rifiprodotti nel cantiere dovranno essere smaltéoseo quanto disposto dalla
normativa vigente.

Per il deposito di gas, carburanti e oli Iimprapaaltatrice dovra provvedere all'allestimentaddiniee aree/locali secondo la
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normativa antincendio vigente, facendo eseguiregsessario, il progetto da un tecnico abilited@dna di stoccaggio dovra essere
comunqgue recintata e dovra essere impedito I'ae@psrsonale non autorizzato mediante la chiusumacatene e lucchetti. Gli
eventuali impianti elettrici dovranno essere reaizutilizzando materiali e modalita di esecuzidgd@nei per i luoghi con pericolo

di esplosione. Questa zona dovra essere copeiti@ea tettoia in modo da riparare i contenitogldagenti atmosferici; dovra
essere posizionata la segnaletica di sicurezztiviela

Nella planimetria di cantiere si riporta la posiziae e il numero indicativo delle zone di carico, sc@o e deposito.

L' individuazione dei depositi & subordinata ai perorsi, all'eventuale pericolosita dei materiali (corbustibili, gas compressi,
ecc..), ai problemi di stabilita (non predisporre ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degkcavi ed accatastamenti
eccessivi in altezza) e al rispetto di un ambientiegno di particolare tutela; il deposito di materide in cataste, pile, mucchi va
sempre effettuato in modo razionale e tale da evita crolli o cedimenti pericolosi.

Vista la vastita di spazio a disposizione e la dstazione diffusa degli interventi, si ipotizzano miteplici zone di
deposito/stoccaggio differenziate, collocate in pssimita delle principali zone di intervento e alletite adottando tutte le misure
di sicurezza precedentemente ricordate.

passaggio dei mezzi (di cantiere e non) transitargull'area. Le aree di deposito provvisorie indicatén planimetria al di fuori
delle aree principali suddette dovranno essere liridte al massimo e dovranno riguardare esclusivameatil deposito
temporaneo di piccole quantita di materiale.

La differenziazione delle aree di deposito, sia pemateriali che per le attrezzature, consente dithitare le sovrapposizioni tra
eventuali lavorazioni contemporanee e di contenete interferenze tra flussi di materiali, persone anezzi a servizio delle
eventuali lavorazioni contemporanee presenti in carere.

Le zone di stoccaggio dei rifiuti andranno posizioria in aree periferiche del cantiere, tenendo contdella necessita di
preservare da polveri, esalazioni maleodoranti, ecsia i lavoratori presenti in cantiere, che gli isediamenti attigui al cantiere
stesso, sia di alterare il meno possibile I'ambieataturale.

Le zone di deposito di eventuali materiali con per@o d'incendio o di esplosione andranno posizionafa aree del cantiere
periferiche, meno interessate da spostamenti di meizd'opera e/o operai; in tali aree si provvedera gosizionare segnaletica
indicante la presenza del pericolo e le modalita ogportamentali da seguire (non fumare, non utilizzae fiamme libere, ecc.). Il
combustibile dovra essere depositato in locali dotiedi buon arieggiamento. Tali locali non dovranno ssere posizionati in
luoghi interrati e sara fatto esplicito divieto, maliante la collocazione di appositi cartelli, di funare o usare fiamme libere. Il
contenitore del carburante deve essere chiuso cottemente e dovra essere esente da perdite.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materialiLe zone di stoccaggio dei materiali devono esisknetificate e organizzate tenendo conto della
viabilita generale e della loro accessibilita. Rafare attenzione deve essere posta per la sdeitapercorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto pisibile, evitare I'interferenza con zone in cwwlgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate ealedriate di garantire la stabilita dei depositiviEtato costituire depositi

di materiali presso il ciglio degli scavi; qualdedi depositi siano necessari per le condizioradoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo detlispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistano perispécifici di incendio:

a) e vietato fumare;

b) € vietato usare apparecchi a fiamma libera eépotare materiali incandescenti, a meno che namoszlottate idonee misure di
sicurezza;

c¢) devono essere predisposti mezzi di estinziooeddin rapporto alle particolari condizioni in qudssono essere usati, in essi
compresi gli apparecchi estintori portatili di pdrimtervento; detti mezzi devono essere mantenugfficienza e controllati almeno
una volta ogni sei mesi da personale esperto;

d) deve essere assicurato, in caso di necesagayble e rapido allontanamento dei lavoratoriutzghi pericolosi;

e) gli accessi di cantiere e la viabilita devonoagtre 'accesso dei mezzi dei VVFF;

f) materiali soggetti a rischio di incendio e/o lespne dovranno essere depositati in aree palfifere non direttamente interessate
dalle attivita di cantiere.

Si raccomanda la massima attenzione al rispetto die@bblighi prescritti dalla normativa e alle indicazioni impartite dai POS e
dal PSC; si invita I'impresa appaltatrice a sensiblizzare e formare i propri lavoratori in merito all e problematiche e alle
procedure relative ai suddetti rischi. In particolare i lavoratori dovranno rispettare scrupolosamentele indicazioni contenute
nei POS e nei manuali d'uso e manutenzione delle oehine e delle attrezzature utilizzate in cantiereelativamente all'utilizzo
dei combustibili (deposito, trasporto, rifornimento di carburante, ecc.). Nelle baracche di cantierea¥yranno essere dislocati
idonei estintori omologati . Vista I'estensione déarea di cantiere ogni squadra operante all'interro dell'area dovra essere
dotata di un idoneo estintore omologato (da tener@ portata di mano nell'area di lavoro assegnata avicondizioni di perfetta
efficienza). Il POS dell'impresa appaltatrice dovracontenere nel dettaglio le misure di sicurezza e procedure di emergenza
che intende intraprendere nello specifico cantiereggetto del presente PSC (organizzazione previstamil servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratjri
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Misure generali di sicurezza nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni

Prima dell'inizio di lavori di demolizione ¢ fattdbligo di procedere alla verifica delle condizidiiconservazione e di stabilita
delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devoresere eseguite le opere di rafforzamento e di pamtento necessarie ad evitare che,
durante la demolizione, si verifichino crolli intpestivi.

I lavori di demolizione devono procedere, sottstlatta sorveglianza di un preposto, con cautelaneordine e devono essere
condotti in maniera da non pregiudicare la stabditlle strutture portanti o di collegamento ewklip eventuali adiacenti
ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo purtelénto.

La successione dei lavori, quando si tratti di intgati ed estese demolizioni, deve risultare daapp programma il quale deve
essere firmato dall'imprenditore e dal dipendemntettdre dei lavori, ove esista, e deve esseredemdisposizione degli ispettori del
lavoro.

Nello specifico le limitate opere di demolizione Bmozione aventi per oggetto alcuni manufatti preseti nell'area non
evidenziano particolari condizioni critiche: si raccomanda il rispetto delle distanze di sicurezza daltre eventuali lavorazioni
contemporanee e da percorsi e zone ove si verifightransito di persone (rischio di proiezione di nateriale, inalazione di

polveri e rumore).

Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad alteaperiori a m 2 e che comportino la possibilitgatiute dall'alto, dovranno essere
introdotte adeguate protezioni collettive, in prilnogo i parapetti.

Il parapetto, realizzato a norma, dovra avere ¢eiseti caratteristiche

a) il materiale con cui sara realizzato dovra essgido, resistente ed in buono stato di conséonaz

b) la sua altezza utile dovra essere di almeno emom

c) dovra essere realizzato con almeno due cordirtyi quello intermedio posto a circa meta digtafra quello superiore ed il
calpestio;

d) dovra essere dotato di "tavola fermapiede”, sad@e di una fascia continua poggiata sul calpestli altezza pari almeno a 15
cm;

e) dovra essere costruito e fissato in modo da pesestere, nell'insieme ed in ogni sua parteyadsimo sforzo cui puo essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambleetdella sua specifica funzione.

In relazione al posizionamento di impianti e manehisse: qualora le macchine venissero a trogaisd il raggio di azione di
mezzi di sollevamento dovranno essere protett@lifosmpalcato; per le macchine che possono predoroiezione di materiale in
aree di transito di personale estraneo alla lai@nazdella macchina, dovranno essere previste Hetiéere di protezione o dei
sistemi che impediscano l'avvicinamento degli estrdurante I'utilizzo.

Quando non sia possibile realizzare forme di piotezcollettiva, dovranno obbligatoriamente utidizzi cinture di sicurezza.
Nello specifico il rischio di caduta dall'alto € canesso all'esecuzione degli Hangar. Per le operaazidon facciata e in copertura
si prevede l'allestimento di ponteggi e piani di keoro dotati di idonei parapetti anticaduta; il montaggio delle strutture di
copertura sara effettuato mediante l'ausilio di gruo idonei mezzi di sollevamento e movimentazioneidgrichi; in caso di
impossibilita nell'utilizzo di gru o carrelli elevatori in tutti i casi particolari in cui non fosse garantita la protezione offerta dai
ponteggi e dai parapetti, gli operatori che dovesse svolgere attivita in quota dovranno sempre indasare idonei DPI
anticaduta quali imbracature o cinture di sicurezzaassicurate a punto di ancoraggio saldo; si raccomda inoltre I'utilizzo di
idonee calzature antiinfortunistiche dotate di sua antiscivolo.

Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento

Quando in prossimita della zona dello scavo, s&at accertati forti accumuli di acqua con podisébdi irruzioni violente nel
sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presimebase ai preventivi rilievi geologici o all@wmanza e ubicazione di corsi 0
bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei alolmarati oppure in base ad indizi manifestatisi dteda esecuzione dei lavori, si
dovranno adottare le seguenti misure:

a) sospensione del lavoro in caso di pericolounsjhi del sotterraneo sprovvisti di vie di scanginp a quando non si sia
provveduto a garantire le condizioni di sicurezza,;

b) impiego di mezzi di illuminazione elettrica dwrezza;

Il rischio di annegamento pud essere connesso afieesenza di falda acquifera molto alta e quindi coma presenza di acqua
ogni qualvolta si effettui uno scavo e con il raggngimento della quota 37 sIm circa. Tali quote posso aumentare in
occasione di precipitazioni meteoriche; la presenzdi acque superficiali pué aumentare il

rischio di annegamento in presenza di attivita dicavo; pertanto, oltre al controllo e alla sistemarine delle canalizzazioni
esistenti e alla realizzazione di canalizzazioni diantiere da predisporsi a monte delle principali @ane di scavo, si prescrive la
sospensione dei lavori in presenza di precipitaziometeoriche e il ricovero delle maestranze.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Vietato fumare.

Caduta con dislivello.

Carichi sospesi.

Carrelli di movimentazione.

Pericolo generico.

> PP @@

Calzature di sicurezza obbligatorie.
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Casco di protezione obbligatoria.

Obbligo generico (con eventuale cartello supplearent

Guanti di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria del viso.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

E SEVERAMENTE PROIBITO

& AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

« AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
» SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
« DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI
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Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO
L'ACCESSO

Al NON ADDETTI
Al LAVORI

Vietato passare presenza escavatore

Allestimento ponteggio

PIIN}IIiEliIII
ALLESTIMENTO
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ATTENZIONE

ZONA AD ALTO RISCHIO
POSSIZILE PRESENZA DI POLYERE
31 ARIANTO IN CONCENTRAZIONE
SUPERIORE AI'VALORI LIMITE &1
ESPOSIZIONE

VIETATO
L'INGRESSO
a tutte le persone
non autorizzate

E OBBLIGATORIO USARE | MEZZI
DI PROTEZIONE PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO

Alto rischio
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

L'allestimento del cantiere costituisce la primseféavorativa di qualsivoglia costruzione.

Dalle scelte che verranno fatte in questo mometitipo logistico e funzionale, dipendera I'andatoatel cantiere edile, sia in
termini di efficienza che di sicurezza.

L'allestimento e l'organizzazione di un cantiemmporta una serie di attivita, come quelle di segelencate:

-Preparazione delle aree di cantiere;

- Impianti di servizio del cantiere;

- Apprestamenti del cantiere;

-Protezione delle linee elettriche aeree;

- Protezione delle postazioni di lavoro fisse;

- Smobilizzo del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita del cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Montaggio della gru a torre
Montaggio del ponteggio metallico fisso
Posa di ringhiere e parapetti
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Protezione delle postazioni di lavoro fisse
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Smontaggio della gru a torre

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)

Scavo di pulizia generale dell'area di cantierg@$e con mezzi meccanici.
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Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvereg) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fiiémpedire I'accesso involontario dei non addattiavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilita del cantiere (sottofase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destirm@ersone e veicoli e posa in opera di appropsigaaletica.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;
2) Pala meccanica.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvereg) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
(sottofase)

Realizzazione di schermatura di cantiere antiruneom@ntipolvere da applicare, tramite ganci metalti recinzione metallica
esistente o su apposita struttura portante pretemiente predisposta.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche
del cantiere (sottofase)

Realizzazione di impianto di protezione da scarietrosferiche delle masse metalliche, di notevoleedsione, presenti in
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cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantierdiante la posa in opera quadri, interruttori ditpzione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igemassistenziali e sanitari del cantiere, meditanf@osa in opera di tubazioni e dei
relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco;b) calzature di sicurezza;) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
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a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, faatk la posa in opera di tubazioni e dei relatgessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) calzature di sicurezzag) guanti; d) occhiali protettivi; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta
efficienza (sottofase)

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cargiead alta efficienza (mediante la posa di lampat@sso consumo o a led,
generatori di corrente eco-diesel con silenziatece,).

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzatuzone scoperte per lo stoccaggio dei materigdome per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali
recuperabili (sottofase)

Allestimento di aree di deposito provvisorie pertenali recuperabili (opportunamente impermeabilizze dotate di unita di
depurazione delle acque di dilavamento), e posimi@nto di cassoni per raccolta differenziata dieni da avviare a riciclo
(metalli, plastica, legno ecc..).

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica (minipala);

3) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strute prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio della gru a torre (sottofase)

Montaggio e manutenzione della gru a torre.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;

Punture, tagli, abrasioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio della gru a torre;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio della gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticaduta.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)

Montaggio e trasformazione del ponteggio metalfisso.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manualj;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)

Posa di ringhiere e parapetti.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Saldatrice elettrica;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche aeree (fase)

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree (sottofase)

Posa in opera di tubazioni in PVC per la messécimazza delle parti attive di linee elettricheeger

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Protezione delle postazioni di lavoro fisse (fase)

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto (sottofase)

Realizzazione di passerella per attraversamentcagli 8 spazi affaccianti sul vuoto.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticaduta&) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di
lavoro (sottofase)

Realizzazione di una tettoia in legno per la prategidelle postazioni di lavoro da eventuali carsgspesi.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticaduta&) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢c) maschera con filtro specificod) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@staggio delle postazioni di lavoro fisse, di tigli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della re@na posta in opera all'insediamento del cantiessst

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)

Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
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impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Smontaggio della gru a torre (sottofase)

Smontaggio della gru a torre.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Smontaggio della gru a torre;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI:Addetto allo smontaggio della gru a torre;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

LAVORI ARCHEOLOGICI

| lavori archeologici daranno assistenza contivaatiiamite archeologi professionisti qualificatl eettore sulla base della vigente
normativa durante tutta la fase di scavo e sbantempeevisti secondo le indicazioni della Soprintenza fornite in sede di
approvazione del progetto di Fattibilita tecnicaremmica e secondo le direttive che dovessero esspegtite in fase di realizzione
dei lavori. Lassistenza archeologica saffettuata da personale qualificato e accredjteésso gli appositi elenchi che dovra essere

presentato ed accettato dalla Soprintendenza IoEale personale samquadrato nelbrganigramma deélmpresa e rispondadel

proprio operato alla d.I. e alla Soprintendenzaiargd appositi report delle attivitd. Nelle fasisdavo soggette a vincolo
I’'archeologo dovra quotidianamente essere presenttiere in modo da coordinare le attiyistruire il personale preposto agli

scavi, verificarne’ésito e dare le necessarie disposizioni in casiordvamenti. Dova anche informareuffcio della d.l. con la

massima tempestivita e fornire il proprio suppayalificato per la risoluzione delle problematiéhkvello progettuale e di
prosecuzione delle lavorazioni.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavi archeologici
Archeologo di cantiere
Ricognizione preliminare allo scavo archeologico
Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati
Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici
Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Rinterro di scavo archeologico eseguito a mano

Scavi archeologici (fase)

Archeologo di cantiere (sottofase)

Operatore presente in cantiere per tutte le fastaVo che visiona le attivita senza recare aloueaferenza alle lavorazioni. Le
operazioni archeologiche avranno sviluppo solcaisoadi eventuali ritrovamenti.
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Lavoratori impegnati:

1)

Archeologo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: decoratore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Chimico;

c) M.M.C. (elevata frequenza);

d) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Ricognizione preliminare allo scavo archeologico (sottofase)

Ricognizione preliminare allo scavo archeologice¢pettatura numerata sul campo, documentaziongrfgtoa, ecc).

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla ricognizione preliminare allo scavo archeologico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla ricognizione preliminare allo scavo archeologico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza;) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati (sottofase)

Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavatinmdo da renderli idonei alla documentazione fafiga e ai rilievi.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Carriola;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano (sottofase)

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mamfpsse fino alla profondita di 1 metro o entro dpedtatura predisposta su terreno
fino alla profondita di 2 metri, con particolarerawer il recupero di eventuali reperti con puligisistemazione degli stessi in
idonee cassette.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Carriola;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici (sottofase)

Scavo archeologico estensivo di superficie a @plerto eseguito con mezzi meccanici, in presengautiure antiche non affioranti
o parzialmente affioranti, precedentemente indigtdumediante ricognizioni, indagini con strumerdazbd mediante saggi.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore mini;

3) Pala meccanica (minipala).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto allo scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Carriola;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi
MeCcCcanici (sottofase)

Scavo archeologico a sezione obbligata eseguiten@mzi meccanici, in presenza di strutture antiahre affioranti o parzialmente
affioranti, precedentemente individuate mediartegnizioni, indagini con strumentazioni o mediasdggi.

Macchine utilizzate:

Autocarro;

Escavatore mini;

Pala meccanica (minipala).

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici;
Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manualj;

c) Carriola;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo archeologico eseguito a mano (sottofase)

Rinterro manuale, con terreno di riporto o sabbigh@ietto, di scavo archeologico preliminarmentetgito con uno strato
geotessile (in assenza di strutture) o di matetiakpirante.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Segnaletica siecifica della Lavorazione:

segnale:

segnale: A Caduta con dislivello;
segnale: A Pericolo di inciampo;
segnale: A Pericolo generico;
A Pericolo caduta;

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

segnale:

segnale: L_‘i;'.-. Calzature di sicurezza obbligatorie;
segnale: g‘{ Guanti di protezione obbligatoria;
segnale: ! Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventuale cartello supplearent
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9) segnale: O Casco di protezione obbligatoria;
10) segnale: @ Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;

11) segnale: @ Protezione obbligatoria per gli occhi;
0000

12) segnale Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazia ciascuno

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manualj;

c) Carriola;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

LAVORAZIONI BCM

Per alcune situazioni (caratterizzate da attiviaregressa antropizzazione) configurabili con astado di fatto che presenta asfalti,
canalette, sottoservizi, platee in cemento, ma@acke verdi e zone interne ai fabbricati per lazioni da eseguire a profondita
modesta, ecc, € stato in un escluso il rischiadaelbul presupposto oggettivo della pregressuitéttili interessamento di detti
terreni. Ciononostante, in considerazione del felt® non € possibile determinare in maniera ceri giano le effettive sezioni
interessate nella realizzazione delle opere esissemo state individuate le scelte progettuati banno portato alla definizione di
alcune prescrizioni esecutive finalizzate ad essle@gni conseguenza possa derivaréagathsionale rinvenimento di ordigni nelle
sezioni interessate dalle lavorazioni.

Per le aree ove € prevista l'autorizzazione allesene delle opere BCM si rimanda anche alle preésaiizhe saranno contenute
nelle suddette autorizzazioni

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici

Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni bellici

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da
ordigni bellici (fase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere che pus@stacolare il corretto uso delle attrezzaturelevamento necessarie per le
successive attivita di bonifica da ordigni bellici.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla bonifica da ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
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indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Apparato rilevatore;

b)  Attrezzi manualj;

c) Decespugliatore a motore;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Vibrazioni.

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici (fase)

Attivita di localizzazione e bonifica mediante rica profonda (fino a profondita prescritta dal gemiilitare) di eventuali ordigni
esplosivi effettuata mediante trivellazione e sest@ 0 contestuale (penetrometri) indagine comedoapparecchiatura cerca
metalli. nel caso delle palificazioni I'indaging&aontesutale alla trivellazione limitata allefpesizioni previste a progetto.

Macchine utilizzate:

1)  Trivellatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) visiera protettiva;c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici (fase)

Attivita di localizzazione e bonifica mediante rica superficiale (fino a profondita di m 1,00) dieatuali ordigni esplosivi con
idonea apparecchiatura cerca metalli.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) visiera protettiva;c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni
bellici (fase)

Scavo a macchina da eseguirsi con particolarepriraonsentire I'avvicinamento e la rimozione diigmi ritrovati.

Macchine utilizzate:

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) visiera protettiva;c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici (fase)

Scavo a mano da eseguirsi con particolare curagresentire I'avvicinamento e la rimozione di ordigimovati.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) visiera protettiva;c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Incendi, esplosioni;
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b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Caduta dall'alto;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI

Demolizione di manufatti o parti di essi secondmbticazioni di progetto, smontaggio e rimoziondalattrezzature presenti
all'interno dei fabbricati esistenti e sull'areardervento.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
DEMOLIZIONI
Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici
Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici
Demolizione eseguita a mano
Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano
Demolizione di tamponature eseguita a mano
Demolizione di tramezzature eseguita a mano
Demolizione eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici
RIMOZIONI
Rimozione di impianti
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Rimozione di corpi scaldanti
Rimozione di impianti elettrici
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas
Rimozione di impianti termici
Rimozione di manti di copertura e opere complementari
Rimozione di canne fumarie o di aerazione
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata
Rimozione di manto impermeabile
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali
Rimozione di opere in ferro
Rimozione di recinzioni e cancelli
Rimozione di pavimenti
Rimozione di pavimento in battuto
Rimozione di pavimento in ceramica
Rimozione di pavimento in pietra
Rimozione di rivestimenti
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni
Rimozione di rivestimenti in ceramica
Rimozione di serramenti
Rimozione di serramenti esterni
Rimozione di serramenti interni
Rimozione di sottofondi
Rimozione di massetto
TAGLI E PERFORAZIONI
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Taglio di muratura a tutto spessore
Taglio di solai in c.a.

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.
Taglio parziale di superfici orizzontali
Taglio parziale di superfici verticali

DEMOLIZIONI (fase)

Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici (sottofase)

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con
mezzi meccanici (sottofase)

Demolizione generale di interi fabbricati con s in acciaio eseguita con impiego di mezzi meictaDurante la fase lavorativa
si prevede il trasporto del materiale di risultacérnita e I'accatastamento dei materiali evemrate recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Escavatore con pinza o cesoia idraulica;

4) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;

e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione eseguita a mano (sottofase)
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Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano (sottofase)

Demolizione di strutture in acciaio eseguita a maDorante la fase lavorativa si prevede il traspatél materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuatenecuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Canale per scarico macerie;

d) Cesoie pneumatiche;

e) Compressore con motore endotermico;

f)  Martello demolitore pneumatico;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano (sottofase)

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a manarabte la fase lavorativa si prevede il traspodbndateriale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
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e) Caduta dall'alto;

f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Canale per scarico macerie;

d) Cesoie pneumatiche;

e) Compressore con motore endotermico;

f)  Martello demolitore pneumatico;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di tamponature eseguita a mano (sottofase)

Demolizione di tamponature eseguita a mano. Durkntase lavorativa si prevede il trasporto delariate di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Martello demolitore elettrico;

f)  Ponteggio metallico fisso;

g) Scala semplice;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Demolizione di tramezzature eseguita a mano (sottofase)

Demolizione di tramezzature eseguita a mano. Darknfase lavorativa si prevede il trasporto defemale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabjpe

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Martello demolitore elettrico;

f)  Ponte su cavalletti;

g) Scala semplice;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Demolizione eseguita con mezzi meccanici (sottofase)

Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi
meccanici (sottofase)

Demolizione di solai di copertura in acciaio esé&guion l'impiego di mezzi meccanici. Durante laeféavorativa si prevede il
trasporto del materiale di risulta, la cerniteaedatastamento dei materiali eventualmente rechitiera

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
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e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Centralina idraulica a motore;

e) Cesoie pneumatiche;

f)  Compressore con motore endotermico;

g) Martello demolitore pneumatico;

h)  Scala semplice;

i)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio;
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Vibrazioni.

Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici (sottofase)

Demolizione di strutture in acciaio eseguita compiggo di mezzi meccanici. Durante la fase lavoeasivprevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e |'accatastamelgianateriali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Escavatore con pinza o cesoia idraulica;

4)  Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;

e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
(sottofase)

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con irgpi@li mezzi meccanici. Durante la fase lavorativ@revede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e 'accatastamelgianateriali eventualmente recuperabili.
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Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica;

4)  Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Caduta dall'alto;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;

e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici
(sottofase)

Demolizione di strutture in muratura portante e#f@goon impiego di mezzi meccanici. Durante la fessorativa si prevede il
trasporto del materiale di risulta, la cerniteaedatastamento dei materiali eventualmente rechitiera

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica;

4)  Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
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b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici (sottofase)

Demolizione di tamponature eseguita con impiegmetzzi meccanici. Durante la fase lavorativa si pdevil trasporto del materiale
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei ngtezventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponteggio metallico fisso;

f)  Scala semplice;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici (sottofase)

Demolizione di tramezzature eseguita con impiegmelizi meccanici. Durante la fase lavorativa svede il trasporto del materiale
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei n@tezventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Dumper;
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3)

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponte su cavalletti;

f)  Scala semplice;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

RIMOZIONI (fase)

Rimozione di impianti (sottofase)

Rimozione di apparecchi igienico sanitari (sottofase)

Rimozione di apparecchi igienico sanitari.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di corpi scaldanti (sottofase)

Rimozione di corpi scaldanti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di corpi scaldanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di corpi scaldanti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di impianti elettrici (sottofase)

Rimozione di impianti elettrici. Durante la fasedaativa si prevede il trasporto del materiale dulta, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di impianti elettrici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti elettrici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas (sottofase)
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Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas. Rote la fase lavorativa si prevede il trasportordateriale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabjpe

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di impianti termici (sottofase)

Rimozione di impianti termici. Durante la fase laatra si prevede il trasporto del materiale diltesu la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di impianti termici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti termici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Rimozione di manti di copertura e opere complementari (sottofase)

Rimozione di canne fumarie o di aerazione (sottofase)

Rimozione di canne fumarie o di aerazione. Duraatéase lavorativa si prevede il trasporto del niateerdi risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di canne fumarie o di aerazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di canne fumarie o di aerazione;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) attrezzature anticadutdt) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Inalazione polveri, fibre;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

c) Martello demolitore elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata (sottofase)

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecBarante la fase lavorativa si prevede il traspaltb materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuatenecuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di manto di copertura in lamiera grecata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copertura in lamiera grecata;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
attrezzature anticadutay) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

€) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di manto impermeabile (sottofase)

Rimozione di manto impermeabile. Durante la faseodatwa si prevede il trasporto del materiale diula, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabjpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di manto impermeabile;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto impermeabile;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Inalazione polveri, fibre;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

c) Cannello a gas;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a
livello.

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali (sottofase)

Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluvidlirante la fase lavorativa si prevede il tragpattl materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventuatenecuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
attrezzature anticadutay) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di opere in ferro (sottofase)

Rimozione di recinzioni e cancelli (sottofase)

Rimozione di recinzioni e cancelli. Durante la fdsgorativa si prevede il trasporto del materiale ridulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

d) Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti.

Rimozione di pavimenti (sottofase)
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Rimozione di pavimento in battuto (sottofase)

Rimozione di pavimenti in battuto. Durante la faseorativa si prevede il trasporto del materialeridulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di pavimento in battuto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in battuto;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

c) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di pavimento in ceramica (sottofase)

Rimozione di pavimenti in ceramica. Durante la féseorativa si prevede il trasporto del materialeridulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

c) Canale per scarico macerie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di pavimento in pietra (sottofase)

Rimozione di pavimenti in pietra. Durante la faseolativa si prevede il trasporto del materiale @hulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di pavimento in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in pietra;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Rimozione di rivestimenti (sottofase)

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
(sottofase)

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestinti interni. Durante la fase lavorativa si prevédgasporto del materiale di
risulta, la cernita e I'accatastamento dei mataiantualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

c) Canale per scarico macerie;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (sottofase)

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durardefdse lavorativa si prevede il trasporto del niaferdi risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

c) Canale per scarico macerie;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di rivestimenti in ceramica (sottofase)

Rimozione di rivestimenti in ceramica. Durante laefdavorativa si prevede il trasporto del materidilerisulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

c) Martello demolitore elettrico;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di serramenti (sottofase)

Rimozione di serramenti esterni (sottofase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la faserktwa si prevede il trasporto del materiale slilltia, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera antipolveres) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di serramenti interni (sottofase)
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Rimozione di serramenti interni. Durante la fasetativa si prevede il trasporto del materiale slila, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti interni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera antipolveres) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c)  Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di sottofondi (sottofase)

Rimozione di massetto (sottofase)

Rimozione di massetto per sottofondo di pavimergi, [pttenimento di pendenze, ecc. Durante la fagerativa si prevede |l
trasporto del materiale di risulta, la cerniteaedatastamento dei materiali eventualmente rechitiera

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di massetto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Canale per scarico macerie;
c) Martello demolitore elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

TAGLI E PERFORAZIONI (fase)

Taglio di muratura a tutto spessore (sottofase)

Taglio di muratura per tutto lo spessore. Duramatdakse lavorativa si prevede il trasporto del nialerdi risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabge

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di murature a tutto spessore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di murature a tutto spessore;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Taglio di solai in c.a. (sottofase)

Taglio di solai in c.a.. Durante la fase lavoratsigprevede il trasporto del materiale di risul&cernita e I'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di solai in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di solai in c.a.;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;
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b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. (sottofase)

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. Duranta fase lavorativa si prevede il trasporto del nialerdi risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Taglio parziale di superfici orizzontali (sottofase)

Taglio parziale di superfici orizzontali. Duranta fase lavorativa si prevede il trasporto del niaerdi risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente reabpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio parziale di superfici orizzontali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio parziale di superfici orizzontali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;

b) Tagliamuri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello.

Taglio parziale di superfici verticali (sottofase)

Taglio parziale di superfici verticali. Durante fase lavorativa si prevede il trasporto del materidi risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente reabpe

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio parziale di superfici verticali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio parziale di superfici verticali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Tagliamuri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello.

LAVORI MOVIMENTO TERRA

Andranno eseguiti con una differente temporalitthancon le altre lavorazioni del parco che ne weaterferenza quali ad esempio
l'allestimento delle aree verdi e i lavori strad®Mbvimenti di terra per il rimodellamento del temo, la formazione (anche
provvisoria ) di rilevati, riporti di terra; scadi shancamento e/o a sezione obbligata e relaivierri eseguiti a macchina e/o a
mano per la realizzazione di fondazioni, canalpezzetti, percorsi (apertura cassonetto straded@plizzazioni, vasche, posa di
tubature, impianti, pulizia canali, piccolo drageggecc.; spostamento massi presenti all'interricacka di intervento. Data la
grande estensione del parco i lavori di scavo sardifferenziati per le varie aree in modo da ewitaterferenze tra le lavorazioni.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Tracciamenti e risezionamenti

Tracciamento dell'asse di scavo

Risezionamento del profilo del terreno
Scavi di shancamento

Scavo di splateamento o scotico

Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Scavi eseguiti a mano

Scavo eseguito a mano

Scavo eseguito a mano in superficie

Scavo eseguito a mano in profondita

Scavo eseguito con martello demolitore
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Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinterro di scavo eseguito a mano

Tracciamenti e risezionamenti (fase)

Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)

Il tracciamento dell'asse di scavo avviene traaasul terreno una serie di punti fissi di direapohe si trovavano esattamente
sulla direttrice di avanzamento.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al tracciamento dell'asse di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Risezionamento del profilo del terreno (sottofase)

Risezionamento del profilo del terreno eseguitormezzi meccanici ed a mano.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Grader;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.
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Scavi di sbhancamento (fase)

Scavo di splateamento o0 scotico (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti @usilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di splateamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di sbancamento (sottofase)

Scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti @usilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo di sbancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
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c) Seppellimento, sprofondamento;

d) Annegamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

d) Pompa idrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi; Annegamento; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti @usilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi
Meccanici (sottofase)

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eséguion mezzi meccanici. Durante la fase si prevedézia e modellamento del
versante mediante l'ausilio di mezzi meccanici fwoottenere la pendenza e/o la profondita di spasragista nel progetto, eventuale
scavo del fosso al piede e/o in testa al versante.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
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indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Scivolamenti, cadute a livello;

d) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavi a sezione obbligata (fase)

Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apeetinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi meanici.

Macchine utilizzate:

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apegthinterno di edifici, in terreni incoerenti cdausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi eseguiti a mano (fase)

Scavo eseguito a mano (sottofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo apertdiatatno di edifici.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito a mano in superficie (sottofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo apertdiatatno di edifici, in superficie.

Macchine utilizzate:
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1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano in superficie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavo eseguito a mano in profondita (sottofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo apertdintatno di edifici, in profondita.

Macchine utilizzate:

1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano in profondita;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano in profondita;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Argano a cavalletto;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito con martello demolitore (sottofase)

Scavi eseguiti con martello demolitore, esegudiiedo aperto o all'interno di edifici.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito con martello demolitore;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: @) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compressore con motore endotermico;

d) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Rinterri e rinfianchi (fase)

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguin |'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Dumper;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguihano.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

LAVORI STRADALI

Formazione opere stradali all'interno del paradi siabilita princopale che secondaria. Le lavosaticomprendono anche la
sistemazione del manto stradale esistente usumaoricostruire.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizioni e rimozioni

Asportazione di strato di usura e collegamento
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Demolizione di fondazione stradale
Demolizione di misto cemento

Disfacimento di pavimentazione in pietra
Rimozione di segnaletica orizzontale
Rimozione di segnaletica verticale

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

Opere stradali

Formazione di rilevato stradale

Formazione di fondazione stradale

Installazione rete di raccolta acque meteoriche

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato e autobloccante
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Formazione di manto di usura riciclato in sito

Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare

Frantumazione e posa di macerie presenti in cantiere

Opere complementari

Posa di segnaletica verticale
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Pulizia di sede stradale

Demolizioni e rimozioni (fase)

Asportazione di strato di usura e collegamento (sottofase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamentdianée mezzi meccanici ed allontanamento dei nadielii risulta.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;
Scarificatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
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di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (sottofase)

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale agegon l'ausilio di attrezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di fondazione stradale (sottofase)

Demolizione di fondazione stradale mediante mezgaanici ed allontanamento dei materiali di risulta

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Escavatore con martello demolitore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla demolizione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
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a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di misto cemento (sottofase)

Demolizione di misto cemento mediante mezzi mectaui allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di misto cemento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di misto cemento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Disfacimento di pavimentazione in pietra (sottofase)

Disfacimento di pavimentazione in pietra medianezmmeccanici ed allontanamento dei materialistilra.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al disfacimento di pavimentazione in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al disfacimento di pavimentazione in pietra;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di segnaletica orizzontale (sottofase)

Rimozione di segnaletica orizzontale: strisce, t&rftecce di direzione e isole spartitraffico,@sta con mezzo meccanico.

Macchine utilizzate:

1)  Verniciatrice segnaletica stradale.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

Rimozione di segnaletica verticale (sottofase)

Rimozione di segnaletica verticale.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di segnaletica verticale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica verticale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: @) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
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Vibrazioni.

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: @) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Opere stradali (fase)

Formazione di rilevato stradale (sottofase)

Formazione per strati di rilevato stradale con m@ proveniente da cave, preparazione del piaqpmsh, compattazione eseguita
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di fondazione stradale (sottofase)

Formazione per strati di fondazione stradale c@trgine calcareo informe e massicciata di pietrisompattazione eseguita con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione rete di raccolta acque meteoriche (sottofase)

Installazione di rete di raccolta delle acque meétbe, tramite posa di caditoie, tubazioni e pazzet scavo a sezione obbligata,
precedentemente eseguito, con attrezzi manudliezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica (minipala).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione di rete di raccolta delle acque meteoriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di rete di raccolta delle acque meteoriche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) maschera antipolveraj) guanti antivibrazioni;e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)

Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'araelali prefabbricate.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato e
autobloccante (sottofase)

Formazione di percorsi pedonali, interni a giardinparchi, realizzati in blocchetti di calcestruzg@liato (per garantire superfici
drenanti), con posa a mano.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (sottofase)

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolve

Lavoratori impegnati:

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 90



1) Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Livellatrice ad elica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Formazione di manto di usura riciclato in sito (sottofase)

Formazione di manto stradale in conglomerato b, riciclato in sito, mediante esecuzione ditstdi usura steso e compattato
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Finitrice;

2) Rullo compressore;

3) Autocarro dumper;

4) Riciclatrice di asfalto.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura riciclato in sito;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura riciclato in sito;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

c) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bitmsd mediante esecuzione di strato/i di collegamerdtrato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Finitrice;

2) Rullo compressore;

3) Autocarro dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

c) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)

Formazione di percorsi pedonali, interni a giardirgarchi, con strato di misto granulare di cadhfiume, posato e compattato con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Frantumazione e posa di macerie presenti in cantiere (sottofase)

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Pavimentista preparatore fondo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: pavimentista preparatore fondo;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Betoniera a bicchiere;
c) Tagliamuri;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello.
2) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere complementari (fase)

Posa di segnaletica verticale (sottofase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo sala realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di segnali stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezzad) indumenti protettivi; €) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Realizzazione di segnaletica orizzontale (sottofase)

Realizzazione della segnaletica stradale orizzansdtesce, scritte, frecce di direzione e isolergpaffico, eseguita con mezzo
meccanico.

Macchine utilizzate:

1)  Verniciatrice segnaletica stradale.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

Pulizia di sede stradale (sottofase)

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo mexxani

Macchine utilizzate:

1)  Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia di sede stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) occhiali protettivi; ¢c) maschera con filtro specificod) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI

Allestimento del parco comprendente la realizzazidnoggetti di arredo di tutti i generi presentagiantumazione e posa di
superfici verdi
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La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Opere di arredo interne al parco

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali

Posa di oggetti di arredo in ferro o acciaio

Posa di oggetti di arredo generici

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Opere in ferro

Posa di recinzioni e cancellate
Posa di ringhiere e parapetti

Irrigazione aree verdi

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato

Piantumazione e posa superfici verdi

Messa a dimora di piante
Formazione di tappeto erboso

Opere di arredo interne al parco (fase)

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realimree di opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Annegamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manualj;

c) Betoniera a bicchiere;

d) Pompa idrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione
manuale dei carichi; Annegamento; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

(sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e pefia casserature di ferri di armatura per operestautturali.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per opere non stalitt

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Punture, tagli, abrasioni;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di oggetti di arredo in ferro o acciaio (sottofase)

Posa su fondazione in cls precedentemente reaidz&iementi in ferro o acciaio quali ponticeflanchine, steli e ogni elemento di
arredo presente nel parco.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Fabbro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: fabbro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) Annegamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Saldatrice elettrica;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di oggetti di arredo generici (sottofase)

Posa di elementi di arredo interni al parco di gaal genere e dimensione eventualmente posatinslafione in cls

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Muratore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: muratore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Betoniera a bicchiere;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponte su cavalletti;
e) Scala semplice;
f)  Sega circolare;
g) Pistola per verniciatura a spruzzo;
h)  Avvitatore elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Nebbie.
2) Fabbro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: fabbro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Saldatrice elettrica;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

f)  Avvitatore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)

Posa in opera di panchine, cestini, fontanell@mciie.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere in ferro (fase)

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)

Posa su fondazione in cls precedentemente reaidzatcinzioni e cancellate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;
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c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)

Posa di ringhiere e parapetti.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Saldatrice elettrica;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Irrigazione aree verdi (fase)

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
(sottofase)

Installazione di impianto automatico di irrigazioinéerrato, tramite posa di condutture, e pezzcihiein materie plastiche (giunti a
manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatlettronico per l'automazione dell'impianto, in\sca sezione obbligata,
precedentemente eseguito.

Macchine utilizzate:

1)  Escavatore mini.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (fase)

Si tratta della realizzazione di tutti gli appauditarredo che puo comprendere la realizzazionmdifondazione in cls

Messa a dimora di piante (sottofase)

Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitetvimenti terra (per la modifica e/o correzionéptefilo del terreno).

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla messa a dimora di piante;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Formazione di tappeto erboso (sottofase)

Formazione di tappeto erboso ottenuta medianteaimhovimenti terra (per la modifica e/o correzotel profilo del terreno), la
preparazione del terreno e la semina di prato.

Macchine utilizzate:
1) Trattore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di tappeto erboso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

LAVORI DI URBANIZZAZIONE

La lavorazione comprende le opere di reti impigicti® presenti all'interno del parco

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
IMPIANTI A RETE

Opere d'arte
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Impianti a rete
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Posa di conduttura fognaria

IMPIANTI A RETE (fase)

Opere d'arte (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (sottofase)

Realizzazione della carpenteria di sottoservizi.én e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Punture, tagli, abrasioni;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e pe#ia casserature di ferri di armatura di sottagein c.a..

Macchine utilizzate:

1)

Autogru.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reatimree di sottoservizi in c.a..

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte pbeiicdite.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 102




tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; ) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Impianti a rete (sottofase)

Posa di conduttura elettrica (sottofase)

Posa di conduttura elettrica in scavo a seziondigdih, precedentemente eseguito, previa sistemaael letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (sottofase)

Posa di conduttura idrica in scavo a sezione oataigorecedentemente eseguito, previa sistemadirietto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 103



Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura idrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria (sottofase)

Posa di conduttura fognaria in scavo a sezioneigdathl precedentemente eseguito, previa sistenwdelletto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura fognaria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

LAVORI STRUTTURALI

I lavori strutturali interessano le aree compretidgihHangar all'interno della membrana urbanaobere si dividono spazialmente
e temporalmente tra i tre diversi edifici

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Micropali

Perforazioni per micropali

Posa ferri di armatura per micropali

Getto di calcestruzzo per micropali

Realizzazione di micropali in acciaio
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CEMENTO ARMATO
Strutture in fondazione in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Strutture in elevazione in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Solai in c.a.
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
ACCIAIO
Solai in acciaio-calcestruzzo
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo
Strutture principali in acciaio
Montaggio di strutture verticali in acciaio
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Montaggio di strutture reticolari in acciaio
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata

Micropali (fase)

Perforazioni per micropali (sottofase)

Perforazione per micropali tipo Radice con sondatazione su carro cingolato.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Sonda di perforazione.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla perforazioni per micropali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla perforazioni per micropali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvereg) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa ferri di armatura per micropali (sottofase)

Posa di gabbie di armatura all'interno dei forigest nel terreno per la realizzazione di micropgdo Radice.

Macchine utilizzate:
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1)  Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa ferri di armatura per micropali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa ferri di armatura per micropali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticaduta&) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto di calcestruzzo per micropali (sottofase)

Esecuzione di getti di calcestruzzo per microppb Radice e immissione di aria compressa per fewdai completa diffusione del
calcestruzzo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto di calcestruzzo per micropali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per micropali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impianto di iniezione per miscele cementizie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione
polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio.

Realizzazione di micropali in acciaio (sottofase)

Realizzazione di micropali in acciaio munito di fedn valvole di non ritorno (tipo TUBFIX) ed iniezie di malta di cemento in
pressione.

Macchine utilizzate:

1) Sonda di perforazione;

2) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di micropali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di micropali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a)  Chimico;

b) Getti, schizzi;

c)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impianto di iniezione per miscele cementizie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione
polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio.

CEMENTO ARMATO (fase)

Strutture in fondazione in c.a. (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture dilé@ione diretta, come plinti, travi rovesce, trp@itatompagno, ecc. e successivo

disarmo.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manualj;

c) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
(sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e pefia casserature di ferri di armatura di strutinrfondazione.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica (sottofase)

Realizzazione di vespaio aereato con elementi istiptaa forma di cupola con canaletti comunicaoti Besterno mediate appositi
sbocchi protetti con rete.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazionstditture in fondazione, dirette (come plinti, iresvesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizzi;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Strutture in elevazione in c.a. (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con
casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutturelevazione con casseforme riutilizzabili, in matkripolimerico o metallico,
composte da pannelli modulari per adattarsi atsteidi dimensioni e spessore variabili.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;
d) Punture, tagli, abrasioni;
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in
c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e pefia casserature di ferri di armatura di strutiarelevazione.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala semplice;

e) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello, Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Rumore.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazionstditture in elevazione (pilastri, travi, scale;.g¢c

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autobetoniera;

Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

c) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala semplice;

e) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Solai in c.a. (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefaiato con posa di pignatte, travetti prefabbriggtto di cls e disarmo.

Macchine utilizzate:

1)

Autobetoniera;
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2)
3)

Autopompa per cls;

Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Caduta dall'alto.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;
d) Punture, tagli, abrasioni;
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala semplice;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o
prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e padiderri di armatura di solaio in c.a. o prefabato.

Macchine utilizzate:

1)

Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c)  Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala semplice;

e) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Scivolamenti, cadute a livello, Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Rumore.

ACCIAIO (fase)

Solai in acciaio-calcestruzzo (sottofase)

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria di solaio in acetailzestruzzo costituita da parti realizzate inaoqer carpenteria.

Macchine utilizzate:

1)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticaduta;
f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in
acciaio-calcestruzzo (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per il completamentsalaio in acciaio-calcestruzzo.

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2)  Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto al getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Chimico;

c) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Strutture principali in acciaio (sottofase)

Montaggio di strutture verticali in acciaio (sottofase)

Montaggio dei pilastri, delle controventature el'daditura secondaria, disposta orizzontalmenteitglastri a consentire la
disposizione delle chiusure opache verticali.

Macchine utilizzate:

1)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzae) attrezzatura anticaduta;
f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Awvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (sottofase)

Montaggio delle travi, delle capriate in acciaime posizionamento in quota, delle controventatudell'orditura secondaria.

Macchine utilizzate:
1)  Autogru.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticaduta;
f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di strutture reticolari in acciaio (sottofase)

Montaggio di strutture reticolari in acciaio e Igyosizionamento in quota.

Macchine utilizzate:

1)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di strutture reticolari in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture reticolari in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticaduta;
f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in
lamiera zincata (sottofase)

Realizzazione delle chiusure opache verticali mediapannelli prefabbricati in lamiera zincata, coita¢i da fissare
meccanicamente all'orditura secondaria dispostzeptvamente tra i pilastri.

Macchine utilizzate:

1)  Autogru;

2)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti,
stritolamenti; Inalazione polveri, fibre.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; €) calzature di sicurezzaf)
attrezzatura anticadutay) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

OPERE EDILI IN COPERTURA

Le opere in copertura interessano I'H1 e H3 ppoka di nuova copertura e pannellazione nel primotra nel secondo le opere di
impermeabilizzazione

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Impermeabilizzazioni
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo
Opere di lattoneria
Montaggio di copertura in lamiera grecata
Montaggio di scossaline e canali di gronda
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione
Sistemi anticaduta
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio

Impermeabilizzazioni (fase)

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo (sottofase)

Impermeabilizzazione di coperture con posa a fredd@rodotti (guaine bituminose, resine liquidec.ey ad alto indice di
riflessione solare per la riduzione delle isolecdliore urbano, caratterizzate da Solar Reflectamgex| (SRI) almeno pari a 29 per
pendenze maggiori del 15%, mentre per pendenzernainguali al 15% con SRI almeno pari a 75.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Opere di lattoneria (fase)

Montaggio di copertura in lamiera grecata (sottofase)

Montaggio di copertura realizzata con lastre disgio@ protezione multistrato a profilo grecato.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di copertura in lamiera grecata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di copertura in lamiera grecata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticaduta;
f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio di scossaline e canali di gronda (sottofase)

Montaggio di scossaline e canali di gronda.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticaduta;
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f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (sottofase)

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzae) attrezzatura anticaduta;
f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Sistemi anticaduta (fase)

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da
ponteggio (sottofase)

Installazione di sistemi di ancoraggio in copert(panti di ancoraggio e linee vita), con access@alateggio, mediante ancoranti
chimici o meccanici fissati alla struttura dellgpectura. Dopo la posa del primo ancoraggio, |'dpeedfissera i successivi ancoraggi
mantenendosi sistematicamente collegato all'angaramgecedente.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio;
Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;

d) Rumore;

e) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Gli impianti rinnovabili saranno posti in copertutella "Casa del parco”

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Impianto solare termico e fotovoltaico

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Impianto solare termico e fotovoltaico (fase)

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico (sottofase)

Realizzazione di impianto fotovoltaico.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Elettrocuzione;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manualj;

c) Trapano elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

OPERE EDILI INTERNE

Le opere edili interne hanno luogo negli Hangapdnante sara il coordinemno in fase esecutivadifferenti lavoratori presenti
durante le fasi di realizzazione

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Massetti e sottofondi
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Formazione di massetto per pavimenti interni
Pareti divisorie, controsoffittature
Realizzazione di contropareti e controsoffitti
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Realizzazione di tramezzature interne
Isolamenti termici e acustici
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e verticali
Intonaci e pitturazioni interne
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Tinteggiatura di superfici interne
Compartimentazioni antincendio
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio
Controsoffitto per compartimentazione antincendio
Pavimentazioni interne
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Posa di pavimenti per interni in graniglie
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero
Rivestimenti interni
Posa di rivestimenti interni in ceramica
Posa in opera di soglie, pedate, alzate
Posa di rivestimenti interni in policarbonato
Serramenti
Montaggio di serramenti interni
Montaggio di porte interne
Montaggio di porte tagliafuoco

Massetti e sottofondi (fase)

Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplideeggerito come sottofondo per pavimenti.

Macchine utilizzate:
1)  Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Pareti divisorie, controsoffittature (fase)
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Realizzazione di contropareti e controsoffitti (sottofase)

Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti goesi isolanti.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso (sottofase)

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartesgp compresi isolanti.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.
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Realizzazione di tramezzature interne (sottofase)

Realizzazione di tramezzature interne .

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di tramezzature interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Chimico;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello.

Isolamenti termici e acustici (fase)

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e
verticali (sottofase)

Applicazione, su superfici interne orizzontali prdentemente trattate (pulizia, verifica ed eveetugbristino della planeita,
applicazione di rasante), di pannelli isolanti naedié collanti e tasselli e dei relativi pezzi spéccome profilati in alluminio per la
realizzazione di bordi o paraspigoli.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 121



c) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Intonaci e pitturazioni interne (fase)

Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)

Formazione di intonacatura interna su superficvsigicali che orizzontali, realizzata a mano.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi;d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Chimico;
c) M.M.C. (elevata frequenza);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti inb& previa preparazione di dette superfici esegaimano, con attrezzi meccanici o
con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Chimico;
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c) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Compartimentazioni antincendio (fase)

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio (sottofase)

Realizzazione di pareti divisorie per compartimeistiaz antincendio.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Chimico;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c) Ponte su cavalletti;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Controsoffitto per compartimentazione antincendio (sottofase)

Realizzazione di controsoffitti per compartimentag@ntincendio.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Pavimentazioni interne (fase)

Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)

Posa di pavimenti interni realizzati con elemeatiagnici in genere.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Chimico;
c) M.M.C. (elevata frequenza);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Battipiastrelle elettrico;

c) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Elettrocuzione; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per interni in graniglie (sottofase)

Posa di pavimenti interni realizzati con elememtjraniglie.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pavimenti per interni in graniglie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in graniglie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Chimico;
c) M.M.C. (elevata frequenza);
d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Levigatrice elettrica;

c) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (sottofase)

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolve

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Livellatrice ad elica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Rivestimenti interni (fase)

Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con elemeptamici in genere, e malta a base cementizizesiai.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa in opera di soglie, pedate, alzate (sottofase)

Posa in opera di soglie, pedate, alzate

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Chimico;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Posa di rivestimenti interni in policarbonato (sottofase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con elem@mpolicarbonato.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di rivestimenti interni in policarbonato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in legno;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavalletti;
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€) Scala doppia;

f)  Scala semplice;

g) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Serramenti (fase)

Montaggio di serramenti interni (sottofase)

Montaggio di serramenti interni.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di porte interne (sottofase)

Montaggio di porte interne.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di porte interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Montaggio di porte tagliafuoco (sottofase)

Montaggio di porte tagliafuoco.

Macchine utilizzate:

1)

Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggio di porte tagliafuoco;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte tagliafuoco;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI

La posa di impianti tecnici all'interno degli edifimplichera un coordinamento per evitare sovrazoni

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Assistenze murarie per impianti

Esecuzione di tracce eseguite a mano

Impianti di condizionamento

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
Posa della macchina di condizionamento

Coibentazioni canalizzazioni d'aria

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Impianti elettrici

Realizzazione di impianto di messa a terra
Realizzazione di impianto elettrico

Impianti idrico-sanitario e del gas

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Impianti rete dati e fonia

Realizzazione di impianto di rete dati e telefoniche
Realizzazione di impianto telefonico

Impianti per la qualita dell'aria indoor

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Impianti termici

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Impianti d'illuminazione

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Impianti di sicurezza

Realizzazione di impianto antintrusione
Realizzazione di impianto di videosorveglianza

Impianti antincendio

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 128




Assistenze murarie per impianti (fase)

Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)

Esecuzione di tracce eseguita a mano (aperturausuch al grezzo) per alloggiamento tubi in muratdi qualsiasi genere e
I'accatastamento dei materiali.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Impianti di condizionamento (fase)

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (sottofase)

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizia.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 129



Posa della macchina di condizionamento (sottofase)

Posa della macchina di condizionamento.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa della macchina di condizionamento;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)

indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,

impatti, compressioni;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,

stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Coibentazioni canalizzazioni d'aria (fase)

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (sottofase)

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termiamite prodotti specifici (pannelli rigidi, coppelo gusci stampati) in materiali
isolanti (gomma sintetica, schiuma poliuretanidar minerale) con la predisposizione di pezziastlspeciali in corrispondenza
di curve o derivazioni a T e di tratti isolanti flasente rimovibili e ripristinabili in corrispondea di apparecchiature soggette a
manutenzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico ;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico ;

Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) maschera antipolvere;) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Awvitatore elettrico;

c) Cesoie elettriche;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Elettrocuzione; Cesoiamenti, stritolamenti; Caduta
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dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti elettrici (fase)

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)

Realizzazione di impianto di messa a terra.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Avvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

Realizzazione di impianto elettrico.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Awvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti idrico-sanitario e del gas (fase)
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Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
(sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione di impaaitlrico-sanitario.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Montaggio di apparecchi igienico sanitari (sottofase)

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti rete dati e fonia (fase)

Realizzazione di impianto di rete dati e telefoniche (sottofase)
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Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissialati tramite installazione di modem (predispastche per funzionamento
wireless) collegato allla rete telefonica e poseatilaggio e punti presa, previa realizzazioneadatizzazioni sotto traccia o a vista.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Awvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto telefonico (sottofase)

Realizzazione di impianto telefonico.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Awvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti per la qualita dell'aria indoor (fase)

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (sottofase)

Realizzazione di un impianto di ventilazione forzé&amite l'installazione di apparecchiatura in gratl effettuare il ricambio
dell'aria esausta interna, con aria, non tratgatayeniente dall'esterno tramite apposite canaieni 0 applicazione su parete
comunicante con l'esterno.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Impianti termici (fase)

Installazione della centrale termica per impianto termico
(centralizzato) (sottofase)

Installazione della centrale termica per impiaetonico (centralizzato).

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificae) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

c) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.
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Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) (sottofase)

Installazione della caldaia per impianto termicatéaomo).

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'installazione di caldaia per impianto termico (autonomo);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di caldaia per impianto termico (autonomo);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto
termico (sottofase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terniipat impianto termico.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Awvitatore elettrico;

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Impianti d'illuminazione (fase)
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Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza (sottofase)

Realizzazione di impianto di illuminazione a baseastimo energetico ed alta efficienza (efficienzaitwsa almeno uguale a 80
Im/W).

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Avvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti di sicurezza (fase)

Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di videosorveglianza (sottofase)

Realizzazione di impianto di videosorveglianza.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di videosorveglianza;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti antincendio (fase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto
antincendio (sottofase)

Realizzazione della rete e dei sistemi di contretlaallarme elettrici o elettronici dell'impiantotercendio.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza (sottofase)

Realizzazione di impianto audio per annunci di ermerg.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto audio annunci emergenze;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto audio annunci emergenze;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Avvitatore elettrico;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

OPERE EDILI IN FACCIATA

Preparazione della facciata dei differenti Handiangrno del parco

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Intonaci e pitturazioni in facciata

Formazione intonaci esterni tradizionali
Tinteggiatura di superfici esterne

Serramenti

Realizzazione opere da fabbro esterno
Montaggio di serramenti esterni

Intonaci e pitturazioni in facciata (fase)

Formazione intonaci esterni tradizionali (sottofase)

Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

Macchine utilizzate:

1)

Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi;d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;
d) M.M.C. (elevata frequenza);
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a
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livello.

Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase)

Tinteggiatura di superfici esterne.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Serramenti (fase)

Realizzazione opere da fabbro esterno (sottofase)

Realizzazione opere da fabbro esterno in particglartle e cornice

Macchine utilizzate:

1)  Autogru;

2)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Awvitatore elettrico;
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c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti esterni (sottofase)

Montaggio di serramenti esterni.

Macchine utilizzate:

1)

Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (elevata frequenza);
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;

R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

d)

Nelle lavorazioni: Montaggio della gru a torre; Smontaggio della gru a torre;
Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio ed alla manideezdella gru a torre, deve essere in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni previsrnito di attrezzi appropriati ed in buonotstdi manutenzione.
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio ed alla maniteezdella gru, ogni qual volta operi al di fuori
delle protezioni fisse, dovra utilizzare idoneitsisi di protezione anticaduta individuali. In pedfiare sono da prendere in
considerazione cinture di sicurezza con bretebsciali e doppia fune di trattenuta (la cui lungteenon deve superare 1.5
metri).
Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggiooditeggi metallici fissi deve essere in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni previsrnito di attrezzi appropriati ed in buonotstdi manutenzione.
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggmodieggi metallici fissi, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione cbllat dovra utilizzare idonei sistemi di proteziomeaticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazioneifgpesistemi di sicurezza che consentono una naggnobilita del
lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatidi fune di trattenuta, sistema a guida fissa eomggio scorrevole, altri
sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Posa di ringhiere e parapetti; Rimozione di serramenti esterni; Posa di oggetti di arredo in ferro
0 acciaio; Posa di oggetti di arredo generici; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in
calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo; Montaggio di scossaline e canali di gronda;
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da
ponteggio; Posa della macchina di condizionamento; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di
superfici esterne; Montaggio di serramenti esterni;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni quata non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei eisf di protezione anticaduta individuali. In paotere sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza abresentono una maggior mobilita del lavoratore qualvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guisisaf e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analogh

Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Scavo cauto eseguito a macchina

e di avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo di
splateamento o scotico; Scavo di sbancamento; Scavo di sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di pulizia e
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e)

g)

h)

riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in
terreni incoerenti; Scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a mano in profondita; Posa di conduttura elettrica; Posa
di conduttura idrica; Posa di conduttura fognaria;

Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavd.'accesso al fondo dello scavo deve avvenire teaagpositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.)chi si utilizzino scale a mano, devono sporgetgficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente pedimaslittamenti o shandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazioné!accesso nei pozzi di fondazione deve essereégmp@sto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed irghtate da pianerottoli di riposo posti a distanpa Isuperiore a 4 metri I'uno
dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono cortgre la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivelloggiare di 2 metri, i lati liberi dello scavo o ddkvato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolariGli attraversamenti devono essere garantiti dagrale pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavolerfapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavha zona di avanzamento del fronte scavo deve eshiramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesserabpale non autorizzato.
Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in acciaio eseguita @ mano; Demolizione di strutture in c.a. eseguita @ mano; Demolizione
di tamponature eseguita a mano; Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici; Demolizione di strutture
in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demiohe di parti di costruzione come i solai deve
essere effettuato determinando accuratamenteltacarmione e la tipologia dei punti e/o linee di @@ggio.
Mezzi meccanici.Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammeskessoparti isolate degli edifici e senza alcureiaento
di manodopera sul manufatto compromesso dalla deimé meccanizzata stessa.
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manualii dwiri aventi altezza superiore a 2 metri, devosseee
effettuate utilizzando ponti di servizio indipentietall'opera da demolire.
Nelle lavorazioni: Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di canne
fumarie o di aerazione; Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata; Rimozione di manto impermeabile;
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo; Montaggio
di copertura in lamiera grecata; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

Prescrizioni Organizzative:

Resistenza della coperturaPrima di procedere alla esecuzione di lavori gti, teicernari, coperture simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficjpaitesostenere il peso degli operai e dei matetiaihpiego. Nel caso in cui
sia dubbia tale resistenza, devono essere adottatiessari apprestamenti atti a garantire la imoith delle persone addette,
disponendo a seconda dei casi, tavole sopra lauoggdsottopalchi e facendo uso di cinture di sezaa.

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogralgyolta non siano attuabili misure di prevenziene
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei eisf di protezione anticaduta individuali. In paotere sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza abvesentono una maggior mobilita del lavoratore qualvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guisisaf e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analogh
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura € neaass verificare la presenza o approntare una
protezione perimetrale lungo tutto il contorno fibelella superficie interessata.
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in
c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Prescrizioni Esecutive:

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono cortgre la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivelloggi@re di 2 metri, i lati liberi di travi, impalaate, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di pas&aggpraelevato devono essere protetti con apgamidipetti di trattenuta.
Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo ilrtéo della costruzione si deve procedere alla
realizzazione del ponteggio perimetrale munito atiapetto verso la parte esterna; in mancanza di pormali con montanti
deve essere sistemato, in corrispondenza del paggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbhedzolarghezza utile di
almeno 1,2 metri. Per la realizzazione dei pilastiecessario servirsi degli appositi trabattelli.
Realizzazione dei solaiDurante la formazione dei solai si deve procedereseguire le operazioni di carpenteria operaindo i
piu possibile dal solaio sottostante, con l'audliiscale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cHetti, ponti a telaio. Quando per
il completamento delle operazioni si rende necéssacedere al piano di carpenteria prima che quiésto sia completo di
impalcato e quando si rende necessario operaiesapch di strutture reticolari (travetti) per kagggio dei laterizi &€ necessario
ricorrere all'impiego di sottopalchi o reti di sieaza.
Vani liberi e rampe scale.l vani liberi all'interno della struttura devonssere coperti con materiale pedonabile o protetti s
tutti i lati liberi con solido parapetto; ancheréanpe delle scale in costruzione devono esseretendinparapetto.
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo; Montaggio di strutture verticali
in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture reticolari in acciaio;

Prescrizioni Organizzative:

Preparazione e assemblaggidNella fase di preparazione e assemblaggio a tliraingoli pezzi si deve tenere conto delle
misure di sicurezza previste contro il rischio ddata dall'alto e si devono organizzare gli eleineon le predisposizioni
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necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.
Prescrizioni Esecutive:

Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmesdn le norme in vigore, possono consistere
sostanzialmente ina) impiego di opere provvisionali indipendenti dgiéwa in costruzione quali: impalcature, ponteggntp
mobili, cestelli idraulici su carro;b) difese applicate alle strutture a pié d'opera otesiualmente al montaggio quali:
balconcini, mensole, parapetti, passeretieprotezione a pie d'opera delle aperture medizatapetti o coperture provvisorie;
d) reti di sicurezza;e) difese applicate alle strutture immediatamenteodbjoro montaggio quali reti, posizionate allénbo
el/o all'esterno dell'opera in corso di realizzagjoancorate ai sistemi previsti in fase di progéttee e costruzione della
carpenteria; f) attrezzature di protezione anticaduta collegasistemi di ancoraggio progettati e definiti nedéraenti di
carpenteria, da adottare in tutte le fasi tranigitdr montaggio e di completamento delle proteziog) scale a mano, scale
verticali con gabbia di protezione, scale svilupfpabastello metallico con rampe di scale prefatdie, cestelli idraulici su
carro, da adottare per I'accesso ai posti di lagopraelevati.
Nelle lavorazioni: Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata;

Prescrizioni Organizzative:

Istruzioni del fornitore. Le misure di sicurezza adottate contro il risaflicaduta dall'alto devono essere identificateridoe
conto delle istruzioni formulate dal fornitore derefabbricati. Tali istruzioni dovranno essere catipli con le
predisposizioni costruttive adottate in fase digettazione e costruzione.

Prescrizioni Esecutive:

Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmesdn le norme in vigore, possono consistere
sostanzialmente ina) impiego di opere provvisionali indipendenti dgiwa in costruzione quali: impalcature, ponteggntp
mobili, cestelli idraulici su carro;b) difese applicate alle strutture prefabbricate & qlopera quali: balconcini, mensole,
parapetti, passerelle;) protezione a pie d'opera delle aperture mediaartapetti 0 coperture provvisorig) reti di sicurezza;

e) difese applicate alle strutture prefabbricate imi@m@mente dopo il loro montaggid) attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio progettati enitfiegli elementi prefabbricati, da adottare gsenza delle protezioni di cui
sopra e fino alla loro completa installaziong) scale a mano, scale verticali con gabbia di probez scale sviluppabili,
castello metallico con rampe di scale prefabbricaéstelli idraulici su carro, da adottare percksso ai posti di lavoro
sopraelevati.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Posa di ringhiere e parapetti; Realizzazione di passerella per
attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni
di lavoro; Smobilizzo del cantiere; Archeologo di cantiere; Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata;
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; Frantumazione e posa di macerie presenti in cantiere; Posa di
oggetti di arredo in ferro o acciaio; Posa di oggetti di arredo generici; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di
conduttura elettrica; Posa di conduttura idrica; Posa di conduttura fognaria; Posa ferri di armatura per micropali;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Lavorazione e posa ferri di
armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Montaggio di strutture verticali
in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture reticolari in acciaio; Montaggio di
chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata; Impermeabilizzazione di coperture con posa a
freddo; Montaggio di copertura in lamiera grecata; Montaggio di scossaline e canali di gronda; Montaggio di pluviali
e canne di ventilazione; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio; Formazione di
massetto per pavimenti interni; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione di pareti divisorie interne
in cartongesso; Realizzazione di tramezzature interne; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di
superfici interne; Pareti divisorie per compartimentazione antincendio; Controsoffitto per compartimentazione
antincendio; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in graniglie; Posa di rivestimenti
interni in ceramica; Posa in opera di soglie, pedate, alzate; Posa di rivestimenti interni in policarbonato; Montaggio
di serramenti interni; Montaggio di porte interne; Montaggio di porte tagliafuoco; Posa della macchina di
condizionamento; Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); Formazione intonaci
esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Montaggio di serramenti esterni;

Prescrizioni Esecutive.

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguindicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamenteb) accompagnare inizialmente il carico fuori dallaaaali interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente present) allontanarsi dalla traiettoria del carico duralatéase di sollevamentod) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carice) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuaalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti;f) accertarsi della stabilita del carico prima dirsgarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante lzowra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati; Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano;
Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici; Rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

Prescrizioni Esecutive:
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<)

d)

Parapetti arretrati. | parapetti del ciglio superiore degli scavi dewaisultare convenientemente arretrati e/o proindst

tavola fermapiede anche al fine di evitare la cadiiimateriali a ridosso dei posti di lavoro a forsgavo.

Nelle lavorazioni: Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di manto impermeabile; Rimozione di

pavimento in battuto; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti

interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimozione di massetto;
Prescrizioni Esecutive.

Convogliamento del materiale di demolizionell materiale di demolizione non deve essere gettiatl'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canbtiui estremo inferiore non deve risultare ad zdtemaggiore di 2 metri dal
livello del piano di raccolta.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

Nelle lavorazioni: Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e verticali; Realizzazione di
impianto di ventilazione forzata;

Prescrizioni Esecutive:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicudg cui potrebbe facilmente cadere. In particolare,
durante il lavoro su postazioni sopraelevate, ceoade, ponteggi, ecc., gli utensili devono essemett entro apposite guaine
0 assicurati in modo da impedirne la caduta, maptein cui non sono adoperati.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura riciclato in sito; Formazione di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di evitare ogni esposizione ad agenti @ngeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misuaei metodi e le procedure di lavoro devono essevggitate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative sianpi@gati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageon superiori alle
necessita della lavorazion®) i metodi e le procedure di lavoro devono esserggitate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenth@arogeni e mutageni in attesa di impiego, in fofisiga tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sido di lavoro in quantita superiori alle necesdifia lavorazione stessa)

il numero di lavoratori presenti durante l'attivijdecifica, o che possono essere esposti ad agegrogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessithadavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuateea predeterminate, isolate e accessibili soltdatdavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione a & loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree pred@éiatendevono essere indicate con adeguati seghalivertimento e di
sicurezza;f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cageri 0 mutageni, per cui sono previsti mezzigatarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono esseggette a misurazioni per la verifica dell'effieadielle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomalesatauda un evento non prevedibile o da un inciderde metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazdell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008g) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni clp@ssono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutageomndessere regolarmente
e sistematicamente pulith) I'attivita lavorativa specifica deve essere priajate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservagiodella manipolazione del trasporto sul luogolatioro di agenti
cancerogeni 0 mutageni) l'attivita lavorativa specifica deve essere prtajate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccoltlilmmagazzinamento degli scarti e dei residui didhorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutagefj);i contenitori per la raccolta e I'immagazzinameaiegli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devoreresschiusura ermetica e etichettati in modo ohizetto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure @ienia) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda edfigshonché, di lavaggi oculari e antisettici pepédle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protiett altri indumenti, che devono essere ripostpasti separati dagli abiti
civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono ess custoditi in luoghi ben determinati e devonsees controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazionef) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agésitidici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento esidurezza i divieto di fumo, di assunzione di ba& cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Archeologo di cantiere; Rimozione di segnaletica orizzontale; Frantumazione e posa di macerie
presenti in cantiere; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Getto di calcestruzzo per micropali; Realizzazione di micropali in
acciaio; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in
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fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili; Getto in
calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in
calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura
con accesso da ponteggio; Formazione di massetto per pavimenti interni; Realizzazione di tramezzature interne;
Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Pareti divisorie per compartimentazione
antincendio; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in graniglie; Posa di rivestimenti
interni in ceramica; Posa in opera di soglie, pedate, alzate; Posa di rivestimenti interni in policarbonato; Esecuzione
di tracce eseguite a mano; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne;

Misure tecniche e organizzative:.

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischiigdenti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdgaate misure generali di protezione e prevenzi@)da progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgoiai lavoro deve essere effettuata nel rispette d@endizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essemnés per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamenter) il numero di lavoratori presenti durante l'at@vispecifica deve essere quello minimo in funzioaekad
necessita della lavoraziond) la durata e l'intensita dell'esposizione ad aggritnici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito allsure igieniche da rispettare per il mantenimergitedcondizioni di salute

e sicurezza dei lavoratorif) le quantita di agenti presenti sul posto di layatevono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessita di lavorazioneg) devono essere adottati metodi di lavoro apprdpdamprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,imeflagazzinamento e nel trasporto sul luogo dirfawi agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agent

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza; Realizzazione
di impianto solare fotovoltaico;

Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettricteyono essere effettuati solo da imprese singalesociate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciareinpa della messa in esercizio dell'impianto, lahitirazione di conformita”.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Prescrizioni Organizzative:

Ricognizione dei luoghi.Prima di iniziare le attivita deve essere effatiuana ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare l'eventuale esistenza di linee elét&i@eree, interrate o sotto traccia, e stabiliiddeee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elemeiritensione.
Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettricipimssimita di linee elettriche o di impianti el&rcon parti
attive non protette o che per circostanze particeladebbano ritenere non sufficientemente pretddrme restando le norme
di buona tecnica, si deve rispettare almeno unie delguenti precauzionia) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavoly) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'ainamento alle parti attivec) tenere in
permanenza, persone, macchine operatrici, appareccéollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzata distanza di
sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Segnalazione in superficiel percorsi e la profondita delle linee interraténocunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttdenla zona di lavoro.

Distanza di sicurezzala distanza di sicurezza deve essere tale ch@ossano avvenire contatti diretti o scariche pérsm®
per le persone tenendo conto del tipo di lavordledetrezzature usate e delle tensioni presectraunque la distanza di
sicurezza non deve essere inferiore ai segueriti:lig) 3 metri, per tensioni fino a 1 kW) 3.5 metri, per tensioni superiori a
1 kV fino a 30 kV; ¢) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a K32 d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Getto di calcestruzzo per micropali; Realizzazione di micropali in acciaio; Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in
acciaio-calcestruzzo;

Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza dellari®e o del tubo di getto (nel caso di getto con pymp
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deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura riciclato in sito; Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglometitominoso i lavoratori devono posizionarsi
sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in acciaio eseguita @ mano; Demolizione di strutture in c.a. eseguita @ mano; Demolizione
di tamponature eseguita a mano; Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di solai di copertura in
acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi
meccanici; Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di manto impermeabile; Rimozione di pavimento
in battuto; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimozione di massetto; Taglio di
muratura a tutto spessore; Taglio di solai in c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Taglio parziale di superfici
orizzontali; Taglio parziale di superfici verticali;

Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedereidurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materialiglilta e curando che lo stoccaggio e I'evacuazitmeletriti e delle macerie
avvengano correttamente.

b) Nelle lavorazioni: Installazione rete di raccolta acque meteoriche;

Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di scavo si deve provvedere anmid il sollevamento di polveri e fibre, irrorando
periodicamente con acqua le superfici di scavopaEtgorsi dei mezzi meccanici.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; Localizzazione
e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad
ordigni bellici;

Prescrizioni Organizzative:

Misure e precauzioni preliminari. Le attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicazioi)
Le attivita di bonifica da ordigni bellici possoressere svolte solo da imprese specializzdte;Le imprese specializzate
dovranno operare dietro parere dell'autorita ardit(Direzione Militare sezione B.C.M) competente feeritorio in merito
alle specifiche regole tecniche da osservare irsidenazione della collocazione geografica e depalagia dei terreni
interessati, nonché mediante misure di sorvegligdiez@ompetenti organismi del Ministero della difeBlinistero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero della sa&utc) Nel caso di ritrovamento di un ordigno bellico sSpso l'impresa
specializzata dovra effettuare tempestiva comuivoazalla piu vicina compagnia dei carabinieri & alirezione lavori e
dovra porre in atto tutti gli accorgimenti necesgpar evitare che estranei possano avvicinarse@enti bellici; d) Le attivita
di estrazione, rimozione e di disinnesco sarannesdlusiva competenza dell'autorita militare) Nel cantiere deve essere
operante per l'intero orario lavorativo giornaliesecondo le norme per la prevenzione degli infortul'igiene del lavoro, un
posto di pronto soccorso attrezzato con cassettaedicazione, barella portaferiti ed automezzo édonl trasporto di un
infortunato al piu vicino ospedalef) Ogni altra attivita in cantiere non potra averzio che dopo il termine dei lavori di
bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da partdl'tepresa specializzata dell'apposita dichiaragialh avvenuta bonifica da
ordigni bellici.

Prescrizioni Esecutive:
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b)

d)

e)

Frazionamento delle zone da bonificareLe zona da bonificare dovranno essere fraziomapaiti dette "campi” (di norma di
dimensione 50 m per 50 m) che dovranno essere @atinsecondo un ordine stabilito o una progressiazemnale. Gli stessi
dovranno essere indicati su idonea planimetriadévishuati materialmente con apposite tabelle. Imip& dovranno essere
ulteriormente frazionati in "strisce” (di norma dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mawon fettucce, nastri,
cordelle, ecc. al fine di permettere la razionptegressiva e sicura esplorazione con gli appelesiatori.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive.

Taglio di arbusti e vegetazioneGli addetti devono attenersi alle seguenti istroizioa) Il taglio della vegetazione dovra
essere eseguito per "campo" o "strisce" di bonifazane € stabilito per I'esplorazione con l'appardévatore, agendo con
operai qualificati sotto controllo di un rastretleg; b) Il materiale tagliato dovra essere portato fu@riogni "striscia" prima
di procedere al taglio di quella successiva e p@amente ed opportunamente eliminato fuori dairfwa di lavoro; c) nel
tagliare la vegetazione dovranno essere rispdtitttele cautele atte ad evitare il fortuito cttia sia del personale che dei
mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affiorantipmunque in terreni presumibilmente infestati ddigni particolarmente
pericolosi, il taglio della vegetazione deve prameddi pari passo con la bonifica superficia®); durante le operazioni di
taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni @mate dall'autorita forestale - dovranno esseragabrdate le piante ad alto
fusto e le matricine esistenti.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive.

Localizzazione e bonifica profondaGli addetti devono attenersi alle seguenti istrozia) la zona da esplorare dovra essere
preventivamente bonificata fino alla profonditalddO metro;b) la zona dovra essere suddivisa in quadrati alegotidi 2,80
metri; c) al centro dei quadrati indicati, a mezzo di ti@elon a percursione, dovra essere eseguito urdfgmofondita di un
metro e capace di contenere la sonda dell'appaitai@tore di profondita; d) la sonda di profondita deve garantire la
rilevazione di masse interrate entro un raggio dnetri dal fondo del foro;e) I'esplorazione di profondita maggiori dovra
essere effettuata per trivellazioni progressive dietri per volta come in precedenza descriéple mine, gli ordigni e gli altri
manufatti bellici localizzati debbono essere sctipguale che sia la loro profondita di interranteatdebbono essere rimossi -
se sicuramente rimovibili - ed allocati in luogtonei e non accessibili ad estranei, in modo taleah possano arrecare danni
a persone e cose; quelli non perfettamente ricamst che presentassero caratteristiche di pevg&@ debbono essere
lasciati in sito con apposita segnaletica.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive.

Localizzazione e bonifica superficialeGli addetti devono attenersi alle seguenti istrozioa) I'esplorazione dovra essere
effettuata per "strisce" successive, di tutta laszd'interesse, con apposito apparecchio rilevaliopeofondita; b) le mine, gli
ordigni e gli altri manufatti bellici localizzatiethbono essere scoperti, quale che sia la loro pddfo di interramento e
debbono essere rimossi - se sicuramente rimovileili allocati in luoghi idonei e non accessibiliestranei, in modo tale da
non possano arrecare danni a persone e cose; quellperfettamente riconosciuti o che presentassaratteristiche di
pericolosita debbono essere lasciati in sito cqosja segnaletica.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Scavo eseguito a macchindli addetti devono attenersi alle seguenti istrozioa) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti
bellici localizzati debbono essere scoperti, qudle sia la loro profondita di interramento e deltbessere rimossi - se
sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi ideire non accessibili ad estranei, in modo taleataarrecare danni a persone
e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o phesentassero caratteristiche di pericolosita oleblessere lasciati in sito
con apposita segnaleticdy) rimuovere dallo scavo ogni materiale compreso icepdici, massi, murature, oggetti, ecc)
avanzare a strati non superiori alla sicura e peoxaettivita dell'apparato in luogo, esplorantondo di ogni strato, prima
del successivo scavo, con metal detector di praf@arel provvedendo alle eventuali bonifiche; talpl@szione e bonifica
dovra essere eseguita anche sul fondo definititlo deavo; d) dare alle pareti degli scavi l'inclinazione neeeiss per
impedire scoscendimenti o franamenti per conseittis&oro del rastrellatore e I'efficace impiegegll apparati rilevatori;e)
le attivita di estrazione, rimozione e di disinmesaranno di esclusiva competenza dell'autoritiamel

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive.

Scavo eseguito a mandsli addetti devono attenersi alle seguenti istrozi@) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici
localizzati debbono essere scoperti, quale chiad@o profondita di interramento e debbono essi@nessi - se sicuramente
rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non assibili ad estranei, in modo tale da non arredarmi a persone e cose; quelli
non perfettamente riconosciuti 0 che presentassamtteristiche di pericolosita debbono esserddasn sito con apposita
segnaletica;b) rimuovere dallo scavo ogni materiale compreso icepgici, massi, murature, oggetti, ecc);avanzare a strati
non superiori alla sicura e provata ricettivital'dpparato in luogo, esplorando il fondo di ogmaki, prima del successivo
scavo, con metal detector di profondita e provvddealle eventuali bonifiche; tale esplorazione aifica dovra essere
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento

eseguita anche sul fondo definitivo dello scawd); le attivita di estrazione, rimozione e di disinc@saranno di esclusiva
competenza dell'autorita militare.
Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere;
Risezionamento del profilo del terreno; Scavo di splateamento o scotico; Scavo di sbancamento; Scavo di
sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; Scavo a
sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Rinterro di scavo eseguito a macchina;
Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale; Formazione di percorsi pedonali in misto
granulare; Frantumazione e posa di macerie presenti in cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodoperaNei lavori di scavo con mezzi meccanici non devessere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione delVatwre
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell'area di cantiere; Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di

asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di fondazione stradale; Demolizione di misto cemento; Disfacimento di

pavimentazione in pietra; Rimozione di segnaletica orizzontale; Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di

cordoli, zanelle e opere d'arte; Formazione di manto di usura riciclato in sito; Formazione di manto di usura e
collegamento; Posa di segnaletica verticale; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Pulizia di sede stradale;

Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare.Nelle attivita lavorative in presenza di traffies@icolare devono essere
rispettate le seguenti precauzion) le operazioni di installazione della segnaletiasi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di baimdiearancio fluorescente, preposti a preavvisligenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiatap) la composizione minima delle squadre deve essetermdinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada] sistema segnaletico da realizzare e dalle izimmil atmosferiche e di
visibilita. La squadra dovra essere composta ingioagnza da operatori che abbiano esperienza ngyacaelle attivita che
prevedono interventi in presenza di traffico veirel e che abbiano gia completato il percorso favmagbrevisto dalla
normativa vigente;c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, eoque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le caratteristiche di aderenza deflavimentazione, non & consentito effettuare apmrache comportino
I'esposizione al traffico di operatori e di veicotinché l'installazione di cantieri stradali e tiglasegnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negatidovessero sopraggiungere successivamentezatl'ohélle attivita, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimeozip ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere ka delativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento delerangi la rimozione della segnaletica non costiauigt pericolo piu grave
per i lavoratori e l'utenza stradale)d) la gestione operativa degli interventi, consigentlla guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve esseregfatda un preposto adeguatamente formato. Leogesiperativa pud anche
essere effettuata da un responsabile non preseltdezona di intervento tramite centro radio o sgdarativa.
Presegnalazione di inizio interventoln caso di presegnalazione di inizio interventrtite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauziomi) nella scelta del punto di inizio dell'attivita shandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati staaimenti in curva, immediatamente prima e dopo @harip e all'interno di una
galleria quando lo shandieramento viene eseguitoppesegnalare all'utenza la posa di segnaletiealae; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento € opportur® lahsegnalazione avvenga a debita distanza daila dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolaremunqgue nel punto che assicura maggiore visitslithaggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo;c) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, g@étare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avdaimei compiti da altri operatorigd) tutte le volte che non & possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatorpegnati nelle operazioni di sbandieramento si tango contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sisii di comunicazione di cui devono essere dot)in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta intea¢émgad esempio, gallerie, serie di curve, svineal.), lo sbandieramento puo
comprendere anche piu di un operatore.
Regolamentazione del traffico.Per la regolamentazione del senso unico alterrgg@ndo non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettée seguenti precauziona) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in mattre, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbarggalil segnale di "strettoia”,
avendo costantemente cura di esporsi il meno piessittraffico veicolare;b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti delldivdi attenzione, i movieri devono essere avvigndei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non & possibile la gestionelidaterventi a vista, gli operatori impegnati commvieri si
tengono in contatto tra di loro o con il prepostediante |'utilizzo di idonei sistemi di comuniaazé di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movierinsocomunque effettuate adottando le dovute capiiesvitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita dingtieramento gli operatori devona) scendere dal
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veicolo dal lato non esposto al traffico veicolarB) iniziare subito la segnalazione di sbandieraméatendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizioraditaltezza della cintola, senza movimenti impieiyvcon cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffiotm,modo da permettere all'utente in transito dicppire I'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovnalténtamento;c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emaaen
fino a portarsi in posizione sufficientemente dpata rispetto al punto di intervento in modo dasmntire agli utenti un
ottimale rallentamentod) segnalare con lo sbandieramento fino a che nomw siessate le esigenze di presegnalazie)éa
presegnalazione deve durare il minor tempo poss#dl i lavoratori che la eseguono si devono partgppena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque afudri di zone direttamente esposte al trafficocokdre; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se figita viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Archeologo di cantiere; Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato; Formazione
intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di
pavimenti per interni in graniglie; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Formazione intonaci esterni tradizionali;
Tinteggiatura di superfici esterne;

Misure tecniche e organizzative:.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzaeitio conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequdimaevimenti ripetitivi degli arti superiori (spal braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;
Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Pulizia di ambienti o piani antichi
gia scavati; Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano; Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi
meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici; Rinterro di scavo archeologico
eseguito a mano; Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; Demolizione di interi fabbricati con
struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano; Demolizione
di strutture in c.a. eseguita a mano; Demolizione di tamponature eseguita a mano; Demolizione di tramezzature
eseguita a mano; Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di strutture
in acciaio con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di apparecchi igienico sanitari; Rimozione di
corpi scaldanti; Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata;
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di pavimento in
battuto; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di pavimento in pietra; Rimozione di controsoffittature,
intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in ceramica;
Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di serramenti interni; Rimozione di massetto; Scavo eseguito a mano;
Scavo eseguito a mano in superficie; Scavo eseguito a mano in profondita; Scavo eseguito con martello demolitore;
Rinterro di scavo eseguito a mano; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo
grigliato e autobloccante; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Posa di oggetti di arredo generici; Posa di
panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Posa di recinzioni e cancellate; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Perforazioni per micropali; Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo; Montaggio di strutture
verticali in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture reticolari in acciaio;
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione di pareti
divisorie interne in cartongesso; Realizzazione di tramezzature interne; Pareti divisorie per compartimentazione
antincendio; Controsoffitto per compartimentazione antincendio; Posa in opera di soglie, pedate, alzate; Montaggio
di serramenti interni; Montaggio di porte interne; Montaggio di porte tagliafuoco; Montaggio di serramenti esterni;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzatauto conto delle seguenti indicaziona)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e veatidne) deve presentare condizioni microclimatialeguate;b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegapili sollevamento dei carichi deve essere esegeitagpse con due mani
e da una sola persond) il carico da sollevare non deve essere estremaniirttdo, caldo o contaminat@) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minim@lideve esserci adeguata frizione tra piedi e pawimenq) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo nastbru
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RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Ricognizione preliminare allo scavo archeologico;

Prescrizioni Esecutive:
Organi lavoratori. Tutti gli organi lavoratori delle attrezzaturelaVvoro devono essere protetti contro i contatticerttali.

b) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria
per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Lavorazione e posa ferri di
armatura per sottoservizi in c.a.; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa
ferri di armatura per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con
casseforme riutilizzabili; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato;
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o
prefabbricato;

Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devoneees protetti contro il contatto accidentale; latpzione puod
essere ottenuta attraverso la conformazione deidfeon I'apposizione di una copertura in materiakistente.

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cuiato ffettuato il disarmo delle strutture si derevvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Posa di ringhiere e parapetti; Rimozione di recinzioni e cancelli; Posa di
oggetti di arredo in ferro o acciaio; Posa di oggetti di arredo generici; Posa di recinzioni e cancellate; Realizzazione
della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo; Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di strutture
orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture reticolari in acciaio; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto
idrico-sanitario; Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); Installazione di caldaia per
impianto termico (autonomo); Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre l'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misure) durante le operazioni di saldatura devono essitadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichk) devono essere applicate adeguate misure tecnehedprre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessaricsol'di dispositivi di sicurezza, schermatura o agl@lomeccanismi di
protezione della salute;) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postaridi lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essexpttati al
fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ofiic prodotte dalle operazioni di saldature) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibfle;j lavoratori devono avere la disponibilita di adeti dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche gotte durante le operazioni di saldaturg) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delattrezzature utilizzate nelle operazioni di saidg h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono esseliedte con un‘apposita segnaletica e I'accessstalise deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale.

Devono essere fornita) schermo faccialdy) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Formazione
di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Formazione di percorsi
pedonali in misto granulare; Frantumazione e posa di macerie presenti in cantiere; Posa di segnaletica verticale;
Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Formazione intonaci interni (tradizionali); Formazione intonaci esterni
tradizionali;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Pala meccanica (minipala); Gru a torre; Autocarro con
cestello; Escavatore mini; Escavatore; Escavatore con pinza o cesoia idraulica; Pala meccanica (minipala) con
tagliasfalto con fresa; Autocarro dumper; Autocarro con gru; Autobetoniera; Autopompa per cls;
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b)

<)

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Minore dei valori ifiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicazior) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contdagero da svolgere, che emettano il minor runqmussibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&aéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoroe) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaui®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, innadudvestimenti realizzati con materiali fonoasgsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolataerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; Demolizione di
interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio eseguita a
mano; Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano; Demolizione di tamponature eseguita a mano; Demolizione
di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di tamponature eseguita
con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di impianti elettrici;
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas; Rimozione di impianti termici; Rimozione di canne fumarie o di
aerazione; Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata; Rimozione di manto impermeabile; Rimozione di
scossaline, canali di gronda, pluviali; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di pavimento in battuto;
Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di pavimento in pietra; Rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimozione di
massetto; Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio di solai in c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Taglio
parziale di superfici orizzontali; Taglio parziale di superfici verticali; Scavo eseguito con martello demolitore;
Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di fondazione
stradale; Demolizione di misto cemento; Disfacimento di pavimentazione in pietra; Rimozione di segnaletica
verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione con casseforme riutilizzabili; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Installazione sistemi
di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Realizzazione di
tramezzature interne; Pareti divisorie per compartimentazione antincendio; Realizzazione delle canalizzazioni per
aria condizionata; Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico; Realizzazione di impianto di messa a terra;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Montaggio di
apparecchi igienico sanitari; Realizzazione di impianto di rete dati e telefoniche; Realizzazione di impianto telefonico;
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata; Installazione della centrale termica per impianto termico
(centralizzato); Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo); Realizzazione della rete di distribuzione e
terminali per impianto termico; Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza; Realizzazione di
impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di videosorveglianza; Realizzazione della rete e dei sistemi di
controllo per impianto antincendio; Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione opere da
fabbro esterno;

Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore; Grader; Scarificatrice; Verniciatrice segnaletica
stradale; Rullo compressore; Finitrice; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Maggiore dei valotiggeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicazior) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contdadlero da svolgere, che emettano il minor runuussibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazige#la durata e dell'intensita dell'esposizion&aéodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzionedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sigtsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniau®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, innabudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatagrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale.

Devono essere fornita) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Posa di oggetti di arredo generici;
Nelle macchine: Riciclatrice di asfalto;
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d)

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Maggiore dei valotiggeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicazior) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contdagero da svolgere, che emettano il minor runqmussibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&aéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoroe) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaui®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, innadudvestimenti realizzati con materiali fonoasgsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolataerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti reguisa) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dovendratori sono esposti ad un rumore al di sopravaeri superiori di azione;
b) ove cio & tecnicamente possibile e giustificatioridahio, delimitazione e accesso limitato delleea dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori supiedicazione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in graniglie;
Nelle macchine: Trivellatrice; Sonda di perforazione;

Fascia di appartenenza.ll livello di esposizione & "Compreso tra i valamferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicazior) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contdaglero da svolgere, che emettano il minor runqmossibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&éozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoroe) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaui®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, innadudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Tracciamento dell'asse di scavo; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi
meccanici; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Messa a dimora di piante; Formazione di tappeto erboso;
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio;

Prescrizioni Esecutive:

Postazioni di lavoro.L'area circostante il posto di lavoro dovra essempre mantenuta in condizioni di ordine e pulaa
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

Percorsi pedonali.l percorsi pedonali devono essere sempre mantegamibri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacoli fissi.Gli ostacoli fissi devono essere convenientemsegmalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati; Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano;
Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici; Rinterro di scavo archeologico eseguito a mano; Localizzazione e bonifica profonda di eventuali
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b)

ordigni bellici; Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di
avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo di splateamento o scotico; Scavo di sbhancamento; Scavo di sbancamento in
terreni incoerenti; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; Scavo a sezione
obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a mano in
profondita;

Prescrizioni Esecutive.

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno ocpasa di piogge, di infiltrazione, di gelo o dieg®
per altri motivi, siano da temere frane o scosaerdii, deve essere provveduto all'armatura o adaaamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali preskoiglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deverpedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;

Demolizione di strutture in acciaio eseguita @ mano; Demolizione di strutture in c.a. eseguita @ mano; Demolizione

di strutture in acciaio con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:

Successione dei lavoril lavori di demolizione devono procedere con clautecon ordine dall'alto verso il basso e devono
essere condotti in maniera da non pregiudicaradhilga delle strutture portanti o di collegamergadi quelle eventuali
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preienpuntellamento.
Opere di sostegnoPrima delle operazioni di demolizione si deve pdmre alla verifica delle condizioni della strustuda
demolire ed alla eventuale realizzazione delle ®pdir sostegno necessarie a garantire la stabiétbogera durante le
lavorazioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Perforazioni per micropali; Realizzazione di micropali in acciaio;
Prescrizioni Esecutive.

Schermi protettivi. In prossimita del foro di perforazione dovrann®eze posizionati schermi protettivi dalle possibili
proiezioni di residui di perforazione (terriccipgr salvaguardare il personale addetto.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; Demolizione di
interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio eseguita a
mano; Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano; Demolizione di tamponature eseguita a mano; Demolizione
di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di tamponature eseguita
con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Rimozione di impianti elettrici;
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas; Rimozione di impianti termici; Rimozione di canne fumarie o di
aerazione; Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata; Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di pavimento in battuto; Rimozione di pavimento in ceramica;
Rimozione di pavimento in pietra; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di
intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimozione di massetto; Taglio di muratura a
tutto spessore; Taglio di solai in c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Taglio parziale di superfici orizzontali;
Taglio parziale di superfici verticali; Scavo eseguito con martello demolitore; Asportazione di strato di usura e
collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di fondazione stradale; Demolizione di misto
cemento; Disfacimento di pavimentazione in pietra; Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle
e opere d'arte; Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico;
Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione della rete di
distribuzione di impianto idrico-sanitario; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione di impianto di rete
dati e telefoniche; Realizzazione di impianto telefonico; Realizzazione di impianto di ventilazione forzata;
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); Installazione di caldaia per impianto
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b)

<)

d)

e)

termico (autonomo); Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Realizzazione di
impianto di illuminazione ad alta efficienza; Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di
videosorveglianza; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; Realizzazione di
impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione opere da fabbro esterno;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2'r@ointero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:.

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fonteidotti al
minimo.
Dispositivi di protezione indlividuale:

Devono essere fornita) indumenti protettivip) guanti antivibrazione;) maniglie antivibrazione.
Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in graniglie;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s?"; Corpotémo (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fonteidotti al
minimo.

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con cestello; Verniciatrice segnaletica stradale; Autocarro
dumper; Autocarro con gru; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale); Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVinferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative.

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.

Nelle macchine: Pala meccanica; Pala meccanica (minipala); Escavatore mini; Trivellatrice; Escavatore; Dumper;
Escavatore con pinza o cesoia idraulica; Escavatore con martello demolitore; Grader; Scarificatrice; Pala meccanica
(minipala) con tagliasfalto con fresa; Rullo compressore; Finitrice; Sonda di perforazione;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVCompreso tra 0,5 e 1 m/s2".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fonteidotti al
minimo.
Dispositivi di protezione indlividuale:

Devono essere fornita) indumenti protettivip) dispositivi di smorzamenta) sedili ammortizzanti.
Nelle macchine: Riciclatrice di asfalto;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVCompreso tra 0,5 e 1 m/s2".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fonteidotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maagdee; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimesseeio per le esigenze
della lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@appropriata al tipo di lavoro da svolged};devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fongidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegater) devono essere adeguate al lavoro da svolgbjedevono
essere concepite nel rispetto dei principi ergoegnt) devono produrre il minor livello possibile di vdzioni, tenuto conto
del lavoro da svolgereg) devono essere soggette ad adeguati programmirtditeraione.

Dispositivi di protezione indlividuale:

Devono essere fornita) indumenti protettivip) dispositivi di smorzamenta) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Andatoie e Passerelle;

2) Apparato rilevatore;

3) Argano a bandiera;

4)  Argano a cavalletto;

5) Attrezzi manuali;

6) Avvitatore elettrico;

7) Battipiastrelle elettrico;

8) Betoniera a bicchiere;

9) Canale per scarico macerie;

10) Cannello a gas;

11) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
12) Carriola;

13) Centralina idraulica a motore;

14) Cesoie elettriche;

15) Cesoie pneumatiche;

16) Compressore con motore endotermico;
17) Compressore elettrico;

18) Decespugliatore a motore;

19) Impastatrice;

20) Impianto di iniezione per miscele cementizie;
21) Levigatrice elettrica;

22) Livellatrice ad elica;

23) Martello demolitore elettrico;

24) Martello demolitore pneumatico;
25) Pistola per verniciatura a spruzzo;
26) Pompa a mano per disarmante;
27) Pompa idrica;

28) Ponte su cavalletti;

29) Ponteggio metallico fisso;

30) Ponteggio mobile o trabattello;
31) Saldatrice elettrica;

32) Scala doppia;

33) Scala semplice;

34) Sega a parete;

35) Sega circolare;

36) Smerigliatrice angolare (flessibile);
37) Tagliamuri;

38) Taglierina elettrica;

39) Trancia-piegaferri;

40) Trapano elettrico;

41) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnatlisposte per consentire il collegamento ditipdislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso divsin trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza;) indumenti protettivi.

Apparato rilevatore

L'apparato rilevatore (metal-detector) &€ uno stmtmén grado di individuare con chiari segnali amii® strumentali la presenza di
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masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, prdietgsiduati bellici di ogni tipo, interi o lorogpti nel sottosuolo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore apparato rilevatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) schermo faccialeg) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzatvalentemente nei cantieri urbani di recupep@eola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatjrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticadut&) indumenti protettivi.

Argano a cavalletto

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzaevalentemente nei cantieri urbani di recupepieola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatyrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzal) attrezzatura anticadut&) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi daative, sono sostanzialmente costituiti da undepdestinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specificazfone svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico docomune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza.

Battipiastrelle elettrico

I battipiastrelle elettrico € un utensile elettriger la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni;c) calzature di sicurezzaj) ginocchiere.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destialatonfezionamento di malta. Solitamente vieilezata per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per la produzidi piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.
2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Canale per scarico macerie

Il canale per scarico macerie € un attrezzo uétzprevalentemente nei cantieri di recupero euttstrazione per il convogliamento
di macerie dai piani alti dell'edificio.

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 157



Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) maschera antipolvere;) guanti; d) calzature di sicurezza.

Cannello a gas

Il cannello a gas, usato essenzialmente per lagioeambrane bituminose, € alimentato da gas pmpan

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore cannello a gas;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specificog) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica & imgiegasenzialmente per operazioni di saldaturalmtdgparti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4)  Rumore;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specificog) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) grembiule per saldatorey) indumenti protettivi.

Carriola

La carriola € un'attrezzatura di cantiere per laimentazione manuale di materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore carriola;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzal) indumenti protettivi.

Centralina idraulica a motore

La centralina idraulica a motore & una macchinséirtia come presa di forza per I'azionamento disikiedraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Scoppio;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specificog) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi.

Cesoie elettriche

Le cesoie elettriche sono un'attrezzatura pegiidali lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cesoie elettriche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Cesoie pneumatiche

Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura paglibtdi lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) visiera protettiva; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticadutdf)
indumenti protettivi.
2) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) visiera protettiva; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) attrezzatura anticadutd)
indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico

Il compressore € una macchina destinata alla prodezi aria compressa per l'alimentazione di zature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitat, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
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Compressore elettrico

Il compressore € una macchina destinata alla prodezi aria compressa per l'alimentazione di zature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitat, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Decespugliatore a motore

Il decespugliatore € un'attrezzatura a motore perazioni di pulizia di aree incolte (insediamedtccantiere, pulizia di declivi,
pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradalt)ec

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva;d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Impastatrice

L'impastatrice € un'attrezzatura da cantiere detstialla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Movimentazione manuale dei carichi;

5) Rumore;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvered) guanti; €) calzature di sicurezza) indumenti
protettivi.

Impianto di iniezione per miscele cementizie

L'impianto di iniezione per miscele cementizie épiegato per il consolidamento e/o l'impermeabilzzaae di terreni, gallerie,
scavi, diaframmi, discariche, 0 murature portasttijtture in c.a. e strutture portanti in genem ec

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
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6) Scoppio;
7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore impianto iniezione per malte cementizie;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi.

Levigatrice elettrica

La levigatrice € un'attrezzatura elettrica utiltzzaelle operazioni di levigatura e lucidatura dvimenti realizzati in piastrelle di
marmo, graniglia, marmettoni, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore levigatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Livellatrice ad elica

La livellatrice ad elica & un'attrezzatura utilizzaelle operazioni di finitura delle pavimentadioncalcestruzzo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione fumi, gas, vapori;

5) Movimentazione manuale dei carichi;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore livellatrice ad elica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cuilizeazione risulta necessaria ogni qualvolta sisend I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
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Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cuilizgazione risulta necessaria ogni qualvolta sisendi I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Pistola per verniciatura a spruzzo

La pistola per verniciatura a spruzzo & un'attiezagoer la verniciatura a spruzzo di superfictieali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere forniti:a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specificor) guanti; d) calzature di sicurezzag)
indumenti protettivi.
2) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specificor) guanti; d) calzature di sicurezzag)
indumenti protettivi.

Pompa a mano per disarmante

La pompa a mano ¢ utilizzata per l'applicazionprazzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Pompa idrica

La pompa idrica & una pompa elettrica per I'aspireze sollevamento di acque.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Annegamento;

2) Elettrocuzione;

3) Scivolamenti, cadute a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa idrica;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) guanti; b) stivali di sicurezza.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti & un'opera provvisionaletitoisa da un impalcato di assi in legno sosterdg@avalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso &€ un'opera provvisieneealizzata per eseguire lavori di ingegnerialejwquali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supesio2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezzag) attrezzature anticadutat) indumenti protettivi.
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezzag) attrezzature anticadutat) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & untapprovvisionale utilizzata per eseguire lavoriimtiegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, #8zze superiori ai 2 metri ma che non comportirange impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza;) indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica € un utensile ad arco @sestenza per I'effettuazione di saldature eléitric

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
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3) Incendi, esplosioni;
4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specificad) guanti; e) calzature di sicurezza,;
f) grembiule per saldatoray) indumenti protettivi.
2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specificad) guanti; e) calzature di sicurezza,;
f) grembiule per saldatorey) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) € adoperata per sepaisivelli o effettuare operazioni di carattammporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni/ Organizzative.

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con rakgegidatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e ai@ensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttinarfierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4devono avere anche un tirante intermedple scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m4) le scale doppie devono essere provviste di caietiapositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurez

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice € adoperata per supeasdikeltl o effettuare operazioni di carattere teargneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con milaterilatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e ai@ensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttinarfierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dh4levono avere anche un tirante intermedipin tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo akremita inferiori dei due montanti e di elemetitirattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.
3) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con milaterilatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e ai@ensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttinarfierro applicati
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sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dh4levono avere anche un tirante intermedipin tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo akremita inferiori dei due montanti e di elemetitirattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.
4)  DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Sega a parete

La sega a parete ad avanzamento manuale e/o aitm®attilizzata per il taglio di qualsiasi matégida costruzione, compreso
acciaio e cemento armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Rumore;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega a parete;
Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei daniiene utilizzata per il taglio del legname damenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; ) calzature di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pit conosciuta comean@bisco o flessibile o flex, € un utensile pddathe reca un disco ruotante la
cui funzione & quella di tagliare, smussare, ligciuperfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Tagliamuri

Il tagliamuri & un'attrezzatura carrellata o meadatta per tagliare muri in tufo, mattoni o blodthia calcestruzzo, per risanamento
di fabbricati dall'umidita di risalita.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Getti, schizzi;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore tagliamuri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvera]) guanti; e) calzature di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore tagliamuri;

Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere]) guanti; e) calzature di sicurezza.

Taglierina elettrica

La taglierina elettrica & un elettroutensile pdaglio di taglio di laterizi o piastrelle di cerara.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;

2) Rumore;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

4) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri & un'attrezzatura utilizzptxr sagomare i ferri di armatura, e le relativdfestadei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperat@iagicare fori sia in strutture murarie che iratpiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) maschera antipolveres) guanti; d) calzature di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) maschera antipolveres) guanti; d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo € un attegara per il costipamento del conglomerato cermiendi getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni;d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autocarro con cestello;

4)  Autocarro con gru;

5) Autocarro dumper;

6) Autogru;

7)  Autopompa per cls;

8) Dumper;

9) Escavatore;

10) Escavatore con martello demolitore;
11) Escavatore con pinza o cesoia idraulica;
12) Escavatore mini;

13) Finitrice;

14) Grader;

15) Gru a torre;

16) Pala meccanica (minipala);

17) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
18) Pala meccanica;

19) Riciclatrice di asfalto;

20) Rullo compressore;

21) Scarificatrice;

22) Sonda di perforazione;

23) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
24) Trattore;

25) Trivellatrice;

26) Verniciatrice segnaletica stradale.

Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato sparéo di calcestruzzi dalla centrale di betonadgio al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizz;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinaly) otoprotettori (all'esterno della cabinaf) occhiali protettivi

(all'esterno della cabina)l) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezza) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato perporto di mezzi, materiali da costruzione, maliatiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;
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5)
6)
7)
8)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore autocarro;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) maschera antipolvere (in presenza di lavoraziohigyose); c)
guanti (all'esterno della cabinayt) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera datigboaccio telescopico con cestello per lavorilgvazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) guanti (all'esterno della cabinal) calzature di sicurezzagl)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestelle);indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delleboza).
DPI: operatore autocarro con cestello;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzagl)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestelle);indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboaa).

Autocarro con gru

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzap iptrasporto di materiali da costruzione e itica e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboz).
DPI: operatore autocarro con gru;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabinaj) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbiza).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:
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a) Cesoie pneumatiche;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autocarro dumper

L'autocarro dumper &€ un mezzo d'opera utilizzagvglentemente nei lavori stradali ed in galleria ipérasporto di materiali di
risulta degli scavi.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro dumper;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverosa)) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezz&) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboz).

Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccinghibile per la movimentazione, il sollevamento goisizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, diip#dpera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori (in caso di cabina aperta)) guanti (all'esterno
della cabina);d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbuea).

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezapeda attrezzato con una pompa per il sollevamgeit@alcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) occhiali protettivi (all'esterno della cabina)) guanti (all'esterno
della cabina);d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbuea).

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilfiaso di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverosea)) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboza).

Escavatore

L'escavatore € una macchina operatrice con padgiarg impiegata per lavori di scavo, riporto e immento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinajy) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbusa).

Escavatore con martello demolitore

L'escavatore con martello demolitore € una maccbperatrice dotata di un martello demolitore ailtee fdel braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinajy) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzaf) indumenti
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protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbusa).

Escavatore con pinza o cesoia idraulica

L'escavatore con pinza o cesoia idraulica € unachiea operatrice dotata di una pinza o cesoia lida@wlla fine del braccio
meccanico e impiegata in lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore con pinza idraulica;
Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinajy) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbusa).

Escavatore mini

L'escavatore mini € una macchina operatrice coa pateriore impiegata per modesti lavori di scaygorto e movimento di
materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore mini;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; ¢) maschera antipolvered) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno dellduea).

Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) € un mezzmpgera utilizzato nella realizzazione del mantodgta in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy) copricapo;c) maschera con filtro specifical) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbuea).
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Grader

Il grader (o livellatrice stradale) & un mezzo di@putilizzato per eseguire livellamenti del teaeper sagomare il profilo di tracciati
stradali, per eseguire cunette, per distribuirauevare materiale vario per pavimentazioni stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore grader;
Prescrizioni/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy} copricapo;c) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta) guanti (all'esterno della cabina)f) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi; h) indumenti ad alta visibilita (all'esterno dellédboz).

Gru a torre

La gru e il principale mezzo di sollevamento e mmtazione dei carichi in cantiere. Le gru possessere dotate di basamenti
fissi 0 su rotaie, per consentire un piu agevoikzed durante lo sviluppo del cantiere senza dassere costretti a smontarla e
montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Elettrocuzione;

4)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore gru a torre;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezzagl) attrezzatura anticaduta (interventi di manutergjpn
e) indumenti protettivi.

Pala meccanica (minipala)

La minipala & una macchina operatrice dotata dibemna mobile utilizzata per modeste operaziostédvo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali ianti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica (minipala);
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; ¢) maschera antipolvered) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbuea).
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Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa

La minipala con tagliasfalto con fresa € una matxloperatrice impiegata per modesti lavori strgoidila rimozione del manto
bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Inalazione polveri, fibre;

2) Incendi, esplosioni;

3) Investimento, ribaltamento;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; ¢) maschera antipolvered) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbuea).

Pala meccanica

La pala meccanica & una macchina operatrice ddiataa benna mobile utilizzata per operazioni divs; carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali iagnti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinajy) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzaf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbusa).

Riciclatrice di asfalto

La riciclatrice di asfalto € un mezzo d'opera mtitito nel riciclaggio in sito del manto stradaleeamglomerato bituminoso e nella
posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore riciclatrice di asfalto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) copricapo; c) otoprotettori; d) guanti; e) calzature di sicurezza) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita.

Rullo compressore

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 174



Il rullo compressore &€ una macchina operatricézaéita prevalentemente nei lavori stradali peokapattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; ¢) maschera antipolvered) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbosa).

Scarificatrice

La scarificatrice € una macchina operatrice ugliazmei lavori stradali per la rimozione del maitominoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) copricapo; c) otoprotettori (in presenza di cabina apertd);
guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Sonda di perforazione

La sonda di perforazione € una macchina operawidezzata normalmente per I'esecuzione di perfior@Ez subverticali e
suborizzontali adottando sistemi a rotazione efopercussione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore sonda di perforazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi.

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)

La spazzolatrice-aspiratrice &€ un mezzo d'operéeigapo per la pulizia delle strade.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
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1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Punture, tagli, abrasioni;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
Prescrizion/ Organizzative.
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabinaj) maschera antipolvere

(in caso di cabina apertayf) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezz&) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Trattore

Il trattore & una macchina operatrice adibita aintv (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/ofahzionamento di altre macchine
fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore;
Prescrizion/ Organizzative.

Devono essere fornitia) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina aperta)) maschera antipolvere (in caso di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabinad) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi.

Trivellatrice

La trivellatrice € un mezzo d'opera utilizzato perforare (trivellare) del materiale solido per a®gi un'elicoide che ruota sul suo
asse.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trivellatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; c) maschera antipolverad) guanti; €) calzature di sicurezzd) attrezzatura
anticaduta;g) indumenti protettivi.

Verniciatrice segnaletica stradale

La verniciatrice stradale & una macchina operattifigzata per la segnatura della segnaleticalateaorizzontale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Getti, schizzi;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
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3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Nebbie;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore verniciatrice segnaletica stradale;
Prescrizioni/ Organizzative.

Devono essere fornitia) casco; b) copricapo; c) otoprotettori; d) maschera con filtro specificog) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora

dB(A) Scheda

ATTREZZATURA Lavorazioni
Avvitatore elettrico Posa di oggetti di arredo generici; Realizzazione della
carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;
Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio
di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di
strutture reticolari in acciaio; Realizzazione delle
canalizzazioni per aria condizionata; Posa della
macchina di condizionamento; Coibentazione delle
tubazioni dell'impianto termico; Realizzazione di
impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto
elettrico; Realizzazione della rete di distribuzione di
impianto idrico-sanitario; Montaggio di apparecchi
igienico sanitari; Realizzazione di impianto di rete
dati e telefoniche; Realizzazione di impianto
telefonico; Realizzazione di impianto di ventilazione
forzata; Installazione della centrale termica per
impianto termico (centralizzato); Installazione di
caldaia per impianto termico (autonomo);
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali
per impianto termico; Realizzazione di impianto di
illuminazione ad alta efficienza; Realizzazione di
impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di
videosorveglianza; Realizzazione della rete e dei
sistemi di controllo per impianto antincendio;
Realizzazione di impianto audio annunci di
emergenza; Realizzazione opere da fabbro esterno. 107.0 943-(1EC-84)-RPO-01

Battipiastrelle elettrico Posa di pavimenti per interni in ceramica. 110.0 972-(IEC-92)-RPO-01

Betoniera a bicchiere Frantumazione e posa di macerie presenti in
cantiere; Getto in calcestruzzo per opere non
strutturali; Posa di oggetti di arredo generici;
Formazione di massetto per pavimenti interni;
Realizzazione di tramezzature interne; Pareti divisorie
per compartimentazione antincendio. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01

Impastatrice Formazione intonaci interni (tradizionali); Formazione
intonaci esterni tradizionali. 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01

Levigatrice elettrica Posa di pavimenti per interni in graniglie. 107.0 963-(IEC-83)-RPO-01

Martello demolitore elettrico Demolizione di tamponature eseguita a mano;
Demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita con
mezzi meccanici; Rimozione di impianti elettrici;
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas;
Rimozione di impianti termici; Rimozione di canne
fumarie o di aerazione; Rimozione di recinzioni e
cancelli; Rimozione di pavimento in battuto;
Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di
pavimento in pietra; Rimozione di controsoffittature,
intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci
e rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in
ceramica; Rimozione di massetto. 113.0 967-(1EC-36)-RPO-01

Martello demolitore pneumatico |Demolizione di interi fabbricati con struttura in
acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in acciaio eseguita a mano; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita a mano; Demolizione di
solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di strutture in acciaio con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Scavo eseguito con martello demolitore; Rimozione

di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle
e opere d'arte. 117.0 918-(IEC-33)-RPO-01
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Potenza Sonora

ATTREZZATURA Lavorazioni dB(A)

Scheda

Sega a parete Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio di solai in
c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.. 124.0 986-(IEC-80)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di schermatura di cantiere
antirumore e antipolvere; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili;  Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione di
passerella per attraversamento di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto; Realizzazione di tettoia in legno
a protezione delle postazioni di lavoro; Realizzazione
della carpenteria per opere non strutturali; Posa di
oggetti di arredo generici; Realizzazione della
carpenteria per sottoservizi in c.a.; Realizzazione
della carpenteria per le strutture in fondazione;

Realizzazione di solaio in ca. in opera o
prefabbricato. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al

(flessibile) cantiere; Realizzazione di schermatura di cantiere
antirumore e antipolvere; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali  recuperabili;  Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Posa di ringhiere e
parapetti;  Realizzazione di  passerella  per
attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a protezione
delle postazioni di lavoro; Smobilizzo del cantiere;
Demolizione di interi fabbricati con struttura in
acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in acciaio eseguita a mano; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita a mano; Demolizione di
tamponature eseguita a mano; Demolizione di
tramezzature eseguita a mano; Demolizione di solai
di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi
meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita
con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in
muratura eseguita con mezzi meccanici; Demolizione
di tamponature eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi
meccanici; Rimozione di impianti elettrici; Rimozione
di impianti idrici-sanitari e del gas; Rimozione di
impianti termici; Rimozione di manto di copertura in
lamiera grecata; Rimozione di scossaline, canali di
gronda, pluviali; Rimozione di recinzioni e cancelli;
Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di
serramenti interni; Posa di oggetti di arredo in ferro
0 acciaio; Posa di oggetti di arredo generici; Posa di
recinzioni e cancellate; Posa di ringhiere e parapetti;
Realizzazione della carpenteria di solaio in
acciaio-calcestruzzo; Montaggio di strutture verticali
in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in
acciaio; Montaggio di strutture reticolari in acciaio. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Taglierina elettrica Realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Realizzazione di pareti divisorie interne in
cartongesso; Applicazione interna di pannelli isolanti
su superfici orizzontali e verticali; Controsoffitto per
compartimentazione antincendio; Posa di pavimenti
per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni
in graniglie; Posa di rivestimenti interni in ceramica;

Posa in opera di soglie, pedate, alzate; Posa di
rivestimenti interni in policarbonato. 89.9

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01
cantiere; Realizzazione di schermatura di cantiere
antirumore e antipolvere; Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico dei servizi
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Potenza Sonora

dB(A) Scheda

ATTREZZATURA Lavorazioni
igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere
ad alta efficienza; Allestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali  recuperabili;  Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Montaggio del
ponteggio metallico fisso; Posa di ringhiere e
parapetti;  Realizzazione di  passerella  per
attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a protezione
delle postazioni di lavoro; Smobilizzo del cantiere;
Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Posa di
oggetti di arredo in ferro o acciaio; Posa di oggetti di
arredo generici; Posa di recinzioni e cancellate; Posa
di ringhiere e parapetti; Installazione sistemi di
ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio;
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;
Realizzazione  delle  canalizzazioni per aria
condizionata; Posa della macchina di
condizionamento; Coibentazione delle tubazioni
dell'impianto termico; Realizzazione di impianto di
messa a terra; Realizzazione di impianto elettrico;
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto
idrico-sanitario; Montaggio di apparecchi igienico
sanitari; Realizzazione di impianto di rete dati e
telefoniche; Realizzazione di impianto telefonico;
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata;
Installazione della centrale termica per impianto
termico (centralizzato); Installazione di caldaia per
impianto termico (autonomo); Realizzazione della
rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta
efficienza; Realizzazione di impianto antintrusione;
Realizzazione di impianto di videosorveglianza;
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per
impianto antincendio; Realizzazione di impianto
audio annunci di emergenza; Realizzazione opere da
fabbro esterno.

Potenza Sonora

dB(A) Scheda

MACCHINA Lavorazioni
Autobetoniera Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato; Getto in calcestruzzo per
completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo. 112.0 947-(1EC-28)-RPO-01

Autocarro con cestello Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in

sicurezza di linee elettriche aeree; Realizzazione
opere da fabbro esterno. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru Frantumazione e posa di macerie presenti in
cantiere; Posa di oggetti di arredo in ferro o acciaio;
Posa di oggetti di arredo generici; Posa di recinzioni
e cancellate; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura
idrica; Posa di conduttura fognaria; Posa della
macchina di condizionamento; Installazione della
centrale termica per impianto termico (centralizzato). 103.0 940-(1EC-72)-RPO-01

Autocarro dumper Formazione di manto di usura riciclato in sito;
Formazione di manto di usura e collegamento. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere;
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore
e antipolvere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
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Potenza Sonora

dB(A) Scheda

MACCHINA Lavorazioni

Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali  recuperabili;  Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Montaggio della
gru a torre; Montaggio del ponteggio metallico fisso;
Smobilizzo del cantiere; Smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Smontaggio della gru a torre; Scavo
archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici;
Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici; Scavo cauto eseguito a macchina e
di avvicinamento ad ordigni bellici; Demolizione di
interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio
eseguita @ mano; Demolizione di strutture in c.a.
eseguita a mano; Demolizione di tamponature
eseguita a mano; Demolizione di tramezzature
eseguita a mano; Demolizione di solai di copertura in
acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in acciaio con mezzi meccanici; Demolizione
di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in muratura eseguita con
mezzi meccanici; Demolizione di tamponature
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
tramezzature eseguita con mezzi meccanici;
Rimozione di apparecchi igienico sanitari; Rimozione
di corpi scaldanti; Rimozione di impianti elettrici;
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas;
Rimozione di impianti termici; Rimozione di canne
fumarie o di aerazione; Rimozione di manto di
copertura in lamiera grecata; Rimozione di manto
impermeabile; Rimozione di scossaline, canali di
gronda, pluviali; Rimozione di recinzioni e cancelli;
Rimozione di pavimento in battuto; Rimozione di
pavimento in ceramica; Rimozione di pavimento in
pietra; Rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e
rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in
ceramica; Rimozione di serramenti esterni;
Rimozione di serramenti interni; Rimozione di
massetto; Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio
di solai in c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;
Taglio parziale di superfici orizzontali; Taglio parziale
di superfici verticali; Risezionamento del profilo del
terreno; Scavo di splateamento o scotico; Scavo di
sbancamento; Scavo di sbancamento in terreni
incoerenti; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno
eseguito con mezzi meccanici; Scavo a sezione
obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni
incoerenti; Asportazione di strato di usura e
collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata
stradale; Demolizione di fondazione stradale;
Demolizione di misto cemento; Disfacimento di
pavimentazione in pietra; Rimozione di segnaletica
verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere
d'arte; Posa di segnaletica verticale; Perforazioni per
micropali; Posa ferri di armatura per micropali;
Realizzazione di vespaio areato con elementi in
plastica; Montaggio di chiusure perimetrali con
pannelli prefabbricati in lamiera zincata.

Autogru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di aree
di deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Montaggio della gru a torre; Smobilizzo del
cantiere; Smontaggio della gru a torre; Lavorazione e
posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.; Posa
ferri di armatura per micropali; Realizzazione della
carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;
Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio
di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di
strutture reticolari in acciaio; Montaggio di chiusure
perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera
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MACCHINA Lavorazioni dB(A)
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zincata; Realizzazione opere da fabbro esterno.

Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato; Getto in calcestruzzo per
completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Dumper Demolizione di interi fabbricati con struttura in
acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di strutture in acciaio con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita con
mezzi meccanici; Scavo eseguito a mano; Scavo
eseguito a mano in superficie; Scavo eseguito a
mano in profondita; Rinterro di scavo eseguito a
macchina; Cordoli, zanelle e opere d'arte;
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo
grigliato e autobloccante; Perforazioni per micropali;
Realizzazione di micropali in acciaio. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore con martello Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
demolitore meccanici; Demolizione di strutture in muratura
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
fondazione stradale; Demolizione di misto cemento;
Disfacimento di pavimentazione in pietra. 108.0 952-(1EC-76)-RPO-01

Escavatore con pinza o cesoia Demolizione di interi fabbricati con struttura in
idraulica acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in acciaio con mezzi meccanici. 111.0 951-(IEC-73)-RPO-01

Escavatore mini Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi
meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici; Installazione di
impianto automatico di irrigazione interrato. 101.0 917-(IEC-31)-RPO-01

Escavatore Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento
ad ordigni bellici; Scavo di splateamento o scotico;
Scavo di sbancamento; Scavo di sbancamento in
terreni incoerenti; Scavo di pulizia e riprofilatura del
terreno eseguito con mezzi meccanici; Scavo a

sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in
terreni incoerenti. 104.0 950~(IEC-16)-RPO-01

Finitrice Formazione di manto di usura riciclato in sito;
Formazione di manto di usura e collegamento. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01

Grader Risezionamento del profilo del terreno. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01

Gru a torre Posa di ringhiere e parapetti; Posa di ringhiere e 101.0 960-(IEC-4)-RPO-01
parapetti; Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili;
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di
solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e
posa ferri di armatura per solaio in ca. o
prefabbricato; Montaggio di copertura in lamiera
grecata; Montaggio di scossaline e canali di gronda;
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione;
Formazione di massetto per pavimenti interni;
Realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Realizzazione di pareti divisorie interne in
cartongesso; Realizzazione di tramezzature interne;
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici
orizzontali e verticali; Formazione intonaci interni
(tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne;
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio;
Controsoffitto per compartimentazione antincendio;
Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di
pavimenti per interni in graniglie; Posa di rivestimenti
interni in ceramica; Posa in opera di soglie, pedate,
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MACCHINA Lavorazioni dB(A)

Scheda
alzate; Montaggio di serramenti interni; Montaggio di

porte interne; Montaggio di porte tagliafuoco;

Formazione intonaci esterni tradizionali;

Tinteggiatura di superfici esterne; Montaggio di

serramenti esterni.

Pala meccanica (minipala) con

tagliasfalto con fresa Taglio di asfalto di carreggiata stradale. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01

Pala meccanica (minipala) Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili; Scavo archeologico estensivo
eseguito con mezzi meccanici; Scavo archeologico a
sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici;
Installazione rete di raccolta acque meteoriche. 104.0 936-(1EC-53)-RPO-01

Pala meccanica Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della viabilita del cantiere; Scavo cauto
eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni
bellici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in
acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di strutture in acciaio con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita con
mezzi meccanici; Risezionamento del profilo del
terreno; Scavo di splateamento o scotico; Scavo di
sbancamento; Scavo di sbancamento in terreni
incoerenti; Scavo a sezione obbligata; Scavo a
sezione obbligata in terreni incoerenti; Rinterro di
scavo eseguito a macchina; Formazione di rilevato
stradale; Formazione di fondazione stradale;
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare. 104.0 936-(1EC-53)-RPO-01

Riciclatrice di asfalto Formazione di manto di usura riciclato in sito. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01

Rullo compressore Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale; Formazione di manto di usura
riciclato in sito; Formazione di manto di usura e

collegamento; Formazione di percorsi pedonali in
misto granulare. 109.0 976-(IEC-69)-RPO-01

Scarificatrice Asportazione di strato di usura e collegamento. 93.2

Sonda di perforazione Perforazioni per micropali; Realizzazione di micropali
in acciaio. 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia o
stradale) Pulizia di sede stradale. 109.0 969-(IEC-59)-RPO-01

Trivellatrice Localizzazione e bonifica profonda di eventuali
ordigni bellici. 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01

Verniciatrice segnaletica stradale Rimozione di segnaletica orizzontale; Realizzazione di
segnaletica orizzontale. 77.9
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantellevono essere fra loro coordinate affinché non aengano
contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualorattinicid possa essere fonte di pericolose interferea

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettdrpiano di sicurezza e coordinamento, i piani ofperei sicurezza delle singole
imprese e le norme tecniche relative alla prevereibegli infortuni, si rende indispensabile cooad@le diverse attivita ed
impedirne il loro contemporaneo svolgimento in amd@muni o0 in zone limitrofe, se tale situazion®mprodurre possibili
conseguenze d'infortunio o di malattia professienal

Nel caso non fosse attuabile né la dislocazionavdirazioni contemporanee in zone diverse, néffardnziazione temporale, le
attivita dovranno essere svolte adottando misustefiive che eliminino i rischi delle reciprochedaazioni, ponendo in essere
schermature, segregazioni, protezioni che consenéaattivita, ivi compresi gli spostamenti, in cliwioni di accettabile sicurezza;
premesso inoltre che gli addetti alle lavoraziamwrdnno sempre indossare gli idonei DPI presgitiquella specifica lavorazione
dal POS dell'impresa coordinato con il presente RS@resenza di rischi aggiuntivi, provenienti dadrazioni interferenti, i
suddetti DPI dovranno essere integrati da ultedmpositivi di protezione individuale connessaglresenza dei rischi aggiuntivi.
Il cantiere in oggetto, per l'estensione dell'aredi intervento, che consente di sfasare le lavoraziocontemporanee, non
evidenzia paricolari situazioni critiche relativamente all'interferenza tra lavorazioni. La differenziazione delle aree di deposito
limita le possibilita di interferenza tra flussi di materiali, mezzi, squadre di operai impegnati nedl diverse lavorazioni. Tali
interferenze potrebbero verificarsi in maniera pitevidente sulla viabilita di cantiere principale checollega I'accesso all'area
da via sant'Antonino con il piazzale interno; pertanto si richiede la massima attenzione ai conducertdiegli automezzi nel
procedere a velocita estremamente moderate e preatip la massima cautela (rischio di investimento giersone e mezzi); le
lavorazioni lungo detta percorrenza dovranno essersegnalate e protette al fine di evitare pericologiontatti tra gli addetti ai
lavori e il personale/mezzi in transito.

In ogni caso, si puod intendere il cronoprogramma aodiviso in due grandi aree del cantiere quali tutti lavori riguardanti il
parco e quelli riguardanti gli edifici; le lavorazioni critiche sono programmate in successione in modia evitare
sovrapposizioni critiche. Essendo le aree del Pareoolto vaste, le lavorazioni saranno differenziateni modo da evitare
qualsiasi tipo di interferenza, smistando le squadr di lavoro lungo le diverse aree del cantierdén generale le zone interessate
dalle operazioni di scavo, reinterro e movimentiedia dovranno essere delimitate e segnalatetalfio della zona di manovra dei
mezzi di cantiere non & ammessa la presenza din@des le lavorazioni contemporanee alle operazioacavo dovranno svolgersi
in zone diverse dell'area di intervento; nelle zoneressate dai lavori di shancamento devono opsrdo le macchine per
movimento terra; nelle zone ove avvengono gli soaamuali non deve, in nessun caso, esservi tralirsitoofo di mezzi meccanici
da creare situazioni di pericolo per gli addetti agavi; gli scavi aperti, anche se di modesta@&ntovranno essere segnalati
mediante la predisposizione di nastro bicoloreaetp infissi nel terreno e richiusi il prima pdsite (rischio di ribaltamento di
mezzi, rischio di inciampo); scavi di profonditgpsuiore ai 2 m dovranno essere protetti da idoamjpetti anticaduta.

Nel cronoprogramma si evidenzia la contemporaneitéra la fase 'Scavi archeologicie la fase Movimenti terrd, tale
sovrapposizione risulta non esistente in quanto dante tutta I'attivita di scavo si avra le presenzan cantiere di un archeologo
che supervisionera riguardo leventuale presenza ditrovamenti archeologici. Tale figura non interferira nelle attivita di scavo
se non in presenza di eventuali ritrovamenti.

Le sovrapposizioni individuate nel cronoprogramma réative ai 'lavori stradali' e 'Movimenti terra'non sono da considerare
rilevanti in quanto avvengono in aree diverse delantiere quali Parco e I'area dei piazzali degli Hagar, avendo cura di
segnalare le aree di lavoro e di coordinare I'evenéle uso comune di attrezzature, aree di depositoééecaggio e i percorsi..

Per le lavorazioni edili riguardanti gli Hangar non potranno interessare lo stesso fabbricato attuandsfasamenti spaziali
secondo le precedenze esecutive. Le opere interndi énitura dovranno svolgersi dislocando le lavoraioni contemporanee in
fabbricati differenti; qualora cid non fosse possille le lavorazioni contemporanee nello stesso fahblbato dovranno interessare
ambienti differenti, avendo cura di segnalare le divita contemporanee e differenziare i percorsi ed aree di deposito in modo
da evitare intereferenze critiche tra le diverse sgpdre operanti contemporaneamente.

E' consentita la contemporaneita tra lavorazioni inerne ai fabbricati e le suddette attivita che si salgeranno all'esterno (in
qguanto localizzate in aree diverse del cantiere) attandosi di sovrapposizioni di tipo solo temporale

Durante I'allestimento della recinzione del camtigirpossono determinare interferenze con i méeziraziano il trasporto di
materiali all'interno dell'area dei lavori; la nezione deve essere ultimata prima che avvenganwasporti o, in ogni caso, deve
essere completata nelle zone di transito dei npEazproseguire solo nelle altre parti non interiesdal loro passaggio; la recinzione
deve essere eventualmente realizzata a trattideosvitare |'attivita nelle zone di transito deizzi.

| baraccamenti devono essere installati su badigpeste a tale scopo; se i baraccamenti si troirapoossimita delle vie di transito
degli automezzi o dei lavori di montaggio di una,gti un silo, di un impianto di betonaggio o dauwjualsiasi altra struttura
importante, la loro installazione o la predispasia delle loro basi devono avvenire in tempi distihmontaggio dei suddetti
impianti di cantiere dovra in ogni caso avveniraige di cantiere gia recintate e si dovra prectuliepossibilita di transito per tutti
coloro che non siano addetti a tali lavori.

Se per predisporre le vie di circolazione per glnini e per i mezzi sono usate ruspe, pale medearualtri mezzi similari, la zona
deve essere preclusa al passaggio di chiunqueiaandetto a tali lavori sino alla loro conclusione

Lo smobilizzo del cantiere dovra avvenire al temnd tutti i lavori previsti nell'area di cantieiia,particolare non sara consentita la
rimozione della recinzione di cantiere e degli slb@enti finché non saranno completamente elimtoétii rischi presenti
all'interno dell'area recintata (lavorazioni in @mrdepositi di materiali e attrezzature, impia@ti.). Durante lo smobilizzo del
cantiere valgono le medesime prescrizioni sopraakenper la fase di allestimento: tutta la zontostante gli impianti, i macchinari
e i baraccamenti in fase di smontaggio deve eggentusa alla possibilita di transito sia veicolehe pedonale mediante transenne
0 segnalazioni adeguatamente arretrate rispettingghnti stessi e rispetto alla traiettoria cleagrpbbe compiere il materiale
accidentalmente in caduta.

Andra controllato e segnalato il deposito di materpericoloso o di attrezzature specifiche in mddmon interferire con l'attivita
di altri prestatori d'opera contemporaneamentespites cantiere; andra coordinato I'utilizzo digohinari e attrezzature che
potrebbero essere utilizzati per I'esecuzionewdirizioni contemporanee (stabilendo eventualmemfg@ano di utilizzo e relative
precedenze d'uso); in caso di uso comune di attnezzed apprestamenti, le imprese ed i lavoratgonomi devono segnalare
allimpresa principale l'inizio dell'uso, le anomealilevate, la cessazione o la sospensione dell'us
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In ogni caso le lavorazioni che dovessero interessacriticamente spazi ed interferire con percorsi tilizzati anche da altre
squadre addette a differenti lavorazioni andranno empre segnalate ed eventualmente confinate mediariiarriere, nastri
segnaletici ecc.

Il rispetto di quanto sopra concordato € obbligo diée imprese esecutrici che, in caso di impossibiditattuativa, dovranno
segnalare tale situazione al coordinatore per laairezza e alla D.L., affinché possano essere rivisganodificate le misure
previste.

Ulteriori disposizioni e procedure di sicurezza dewanti da riunioni di coordinamento successive allastesura del piano (verbali
delle riunioni di coordinamento) saranno da consid@re come parte integrante del PSC.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 12/02/2018 al 12/02/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici
- Archeologo di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12/02/2018 al 12/02/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

12/02/2018 al 17/08/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/02/2018 al 12/02/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento.

a) L'attivita dell'archeologo & strettamente legata ai lavori di scavo oltre la prof. cm 50 e si configura come sorveglianza. essa si
espletera con sopralluoghi e cadenza periodica indicativamante giornaliera in cui i lavori saranno temporaneamente interrotti e tramite
riunioni sia per il coordinamento con le maestranze e la loro informazione corretta sia per la verifca di eventuali problematiche o
rinvenimenti. In caso di lavori archeologici a seguito di rinvenimenti le attivita di scavo saranno interrotte e le aree interessate delimitate
accuratamente interrompendo le possibili interferenze spaziali.
b) Utilizzo di casco
¢) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere
j) Ogni altra attivita in cantiere non potra avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte
dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici.
k) Utilizzo di otoprotettori
1) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici.

Rischi Trasmissibili:

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici:
a) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
Archeologo di cantiere: <Nessuno>

2) Interferenza nel periodo dal 12/03/2018 al 17/08/2018 per un totale di 111 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo di sbancamento in terreni incoerenti
- Archeologo di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi, e dal

12/02/2018 al 17/08/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/03/2018 al 17/08/2018 per 111 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita € necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'attivita dell'archeologo & strettamente legata ai lavori di scavo oltre la prof. cm 50 e si configura come sorveglianza. essa si
espletera con sopralluoghi e cadenza periodica indicativamante giornaliera in cui i lavori saranno temporaneamente interrotti e tramite
riunioni sia per il coordinamento con le maestranze e la loro informazione corretta sia per la verifca di eventuali problematiche o
rinvenimenti. In caso di lavori archeologici a seguito di rinvenimenti le attivita di scavo saranno interrotte e le aree interessate delimitate
accuratamente interrompendo le possibili interferenze spaziali.

Rischi Trasmissibili:

Scavo di sbhancamento in terreni incoerenti:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Archeologo di cantiere: <Nessuno>

3) Interferenza nel periodo dal 12/03/2018 al 17/08/2018 per un totale di 111 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo di sbancamento
- Archeologo di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi, e dal

12/02/2018 al 17/08/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/03/2018 al 17/08/2018 per 111 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'attivita dell'archeologo & strettamente legata ai lavori di scavo oltre la prof. cm 50 e si configura come sorveglianza. essa si
espletera con sopralluoghi e cadenza periodica indicativamante giornaliera in cui i lavori saranno temporaneamente interrotti e tramite
riunioni sia per il coordinamento con le maestranze e la loro informazione corretta sia per la verifca di eventuali problematiche o
rinvenimenti. In caso di lavori archeologici a seguito di rinvenimenti le attivita di scavo saranno interrotte e le aree interessate delimitate
accuratamente interrompendo le possibili interferenze spaziali.

Rischi Trasmissibili:

Scavo di sbhancamento:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Archeologo di cantiere: <Nessuno>

4) Interferenza nel periodo dal 12/03/2018 al 17/08/2018 per un totale di 111 giorni lavorativi. Fasi:
- Risezionamento del profilo del terreno
- Archeologo di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi, e dal

12/02/2018 al 17/08/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/03/2018 al 17/08/2018 per 111 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita € necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

j) L'attivita dell'archeologo € strettamente legata ai lavori di scavo oltre la prof. cm 50 e si configura come sorveglianza. essa si
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espletera con sopralluoghi e cadenza periodica indicativamante giornaliera in cui i lavori saranno temporaneamente interrotti e tramite
riunioni sia per il coordinamento con le maestranze e la loro informazione corretta sia per la verifca di eventuali problematiche o
rinvenimenti. In caso di lavori archeologici a seguito di rinvenimenti le attivita di scavo saranno interrotte e le aree interessate delimitate
accuratamente interrompendo le possibili interferenze spaziali.

Rischi Trasmissibili:

Risezionamento del profilo del terreno:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore grader" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Archeologo di cantiere: <Nessuno>

5) Interferenza nel periodo dal 12/03/2018 al 16/03/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo di sbancamento
- Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi, e dal

05/03/2018 al 16/03/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/03/2018 al 16/03/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
Rischi Trasmissibili:

Scavo di sbhancamento:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
I) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
0) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 12/03/2018 al 17/08/2018 per un totale di 111 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo di splateamento o scotico
- Archeologo di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi, e dal

12/02/2018 al 17/08/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/03/2018 al 17/08/2018 per 111 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 188




d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita € necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'attivita dell'archeologo & strettamente legata ai lavori di scavo oltre la prof. cm 50 e si configura come sorveglianza. essa si
espletera con sopralluoghi e cadenza periodica indicativamante giornaliera in cui i lavori saranno temporaneamente interrotti e tramite
riunioni sia per il coordinamento con le maestranze e la loro informazione corretta sia per la verifca di eventuali problematiche o
rinvenimenti. In caso di lavori archeologici a seguito di rinvenimenti le attivita di scavo saranno interrotte e le aree interessate delimitate
accuratamente interrompendo le possibili interferenze spaziali.

Rischi Trasmissibili:

Scavo di splateamento o scotico:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Archeologo di cantiere: <Nessuno>

7) Interferenza nel periodo dal 26/03/2018 al 03/07/2018 per un totale di 69 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Archeologo di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 26/03/2018 al 03/07/2018 per 69 giorni lavorativi, e dal

12/02/2018 al 17/08/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 26/03/2018 al 03/07/2018 per 69 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'attivita dell'archeologo & strettamente legata ai lavori di scavo oltre la prof. cm 50 e si configura come sorveglianza. essa si
espletera con sopralluoghi e cadenza periodica indicativamante giornaliera in cui i lavori saranno temporaneamente interrotti e tramite
riunioni sia per il coordinamento con le maestranze e la loro informazione corretta sia per la verifca di eventuali problematiche o
rinvenimenti. In caso di lavori archeologici a seguito di rinvenimenti le attivita di scavo saranno interrotte e le aree interessate delimitate
accuratamente interrompendo le possibili interferenze spaziali.

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Archeologo di cantiere: <Nessuno>

8) Interferenza nel periodo dal 26/03/2018 al 03/07/2018 per un totale di 69 giorni lavorativi. Fasi:

- Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
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[ - Archeologo di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 26/03/2018 al 03/07/2018 per 69 giorni lavorativi, e dal

12/02/2018 al 17/08/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 26/03/2018 al 03/07/2018 per 69 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'attivita dell'archeologo & strettamente legata ai lavori di scavo oltre la prof. cm 50 e si configura come sorveglianza. essa si
espletera con sopralluoghi e cadenza periodica indicativamante giornaliera in cui i lavori saranno temporaneamente interrotti e tramite
riunioni sia per il coordinamento con le maestranze e la loro informazione corretta sia per la verifca di eventuali problematiche o
rinvenimenti. In caso di lavori archeologici a seguito di rinvenimenti le attivita di scavo saranno interrotte e le aree interessate delimitate
accuratamente interrompendo le possibili interferenze spaziali.

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Archeologo di cantiere: <Nessuno>

9) Interferenza nel periodo dal 03/04/2018 al 14/09/2018 per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni bellici
- Scavo di shancamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 03/04/2018 al 28/09/2018 per 29 giorni lavorativi, e dal
12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/04/2018 al 13/04/2018 per 9 giorni lavorativi, dal
03/09/2018 al 14/09/2018 per 10 giorni lavorativi.

Coordinamento.

a) Utilizzo di maschera con filtro specifico
b) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati & necessario proteggerli con teli protettivi.
) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutte le sostanze infiammabili.
d) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
Rischi Trasmissibili:

Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni bellici:

a) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Scavo di sbancamento:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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10) Interferenza nel periodo dal 03/04/2018 al 14/09/2018 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici
- Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 03/04/2018 al 28/09/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal
12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/04/2018 al 04/04/2018 per 2 giorni lavorativi, dal
03/09/2018 al 14/09/2018 per 10 giorni lavorativi.

Coordinamento.

a) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.
b) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutte le sostanze infiammabili.
c) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
Rischi Trasmissibili:

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici:

a) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

11) Interferenza nel periodo dal 03/04/2018 al 13/04/2018 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni bellici
- Archeologo di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 03/04/2018 al 28/09/2018 per 29 giorni lavorativi, e dal

12/02/2018 al 17/08/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/04/2018 al 13/04/2018 per 9 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Ogni altra attivita in cantiere non potra avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte
dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici.
j) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici.
k) L'attivita dell'archeologo ¢ strettamente legata ai lavori di scavo oltre la prof. cm 50 e si configura come sorveglianza. essa si
espletera con sopralluoghi e cadenza periodica indicativamante giornaliera in cui i lavori saranno temporaneamente interrotti e tramite
riunioni sia per il coordinamento con le maestranze e la loro informazione corretta sia per la verifca di eventuali problematiche o
rinvenimenti. In caso di lavori archeologici a seguito di rinvenimenti le attivita di scavo saranno interrotte e le aree interessate delimitate
accuratamente interrompendo le possibili interferenze spaziali.

Rischi Trasmissibili:

Scavo cauto eseguito a macchina e di avvicinamento ad ordigni bellici:

a) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Archeologo di cantiere: <Nessuno>

12) Interferenza nel periodo dal 03/04/2018 al 14/09/2018 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici
- Scavo di splateamento o scotico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 03/04/2018 al 28/09/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal
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12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/04/2018 al 04/04/2018 per 2 giorni lavorativi, dal
03/09/2018 al 14/09/2018 per 10 giorni lavorativi.

Coordinamento.

a) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.
b) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutte le sostanze infiammabili.
c) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
Rischi Trasmissibili:

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici:

a) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
Scavo di splateamento o scotico:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

13) Interferenza nel periodo dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:

- Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici
- Scavo di shancamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

12/03/2018 al 14/09/2018 per 131 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Utilizzo di maschera con filtro specifico
d) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutte le sostanze infiammabili.
f) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
Rischi Trasmissibili:

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici:

a) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
Scavo di sbancamento:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

14) Interferenza nel periodo dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici
- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

26/03/2018 al 03/07/2018 per 69 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
¢) Utilizzo di maschera con filtro specifico
d) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati & necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutte le sostanze infiammabili.
f) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
Rischi Trasmissibili:

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici:
a) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

15) Interferenza nel periodo dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici
- Perforazioni per micropali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
¢) Utilizzo di maschera con filtro specifico
d) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati & necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutte le sostanze infiammabili.
f) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
Rischi Trasmissibili:

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici:

a) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Perforazioni per micropali:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

16) Interferenza nel periodo dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Perforazioni per micropali
- Realizzazione di micropali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Perforazioni per micropali:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Realizzazione di micropali in acciaio:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

17) Interferenza nel periodo dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Perforazioni per micropali
- Posa ferri di armatura per micropali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Perforazioni per micropali:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
Posa ferri di armatura per micropali:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

18) Interferenza nel periodo dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Perforazioni per micropali
- Getto di calcestruzzo per micropali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Perforazioni per micropali:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Getto di calcestruzzo per micropali: <Nessuno>

19) Interferenza nel periodo dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa ferri di armatura per micropali
- Realizzazione di micropali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Posa ferri di armatura per micropali:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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Realizzazione di micropali in acciaio:

a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

20) Interferenza nel periodo dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa ferri di armatura per micropali
- Getto di calcestruzzo per micropali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/06/2018 al 29/06/2018 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Posa ferri di armatura per micropali:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Getto di calcestruzzo per micropali: <Nessuno>

21) Interferenza nel periodo dal 02/07/2018 al 06/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 02/07/2018 al 06/07/2018 per 5 giorni lavorativi, e dal

02/07/2018 al 20/07/2018 per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/07/2018 al 06/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto di messa a terra:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

22) Interferenza nel periodo dal 02/07/2018 al 06/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 02/07/2018 al 06/07/2018 per 5 giorni lavorativi, e dal

02/07/2018 al 20/07/2018 per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/07/2018 al 06/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
Rischi Trasmissibili:
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Realizzazione di impianto di messa a terra:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

23) Interferenza nel periodo dal 02/07/2018 al 20/07/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 02/07/2018 al 20/07/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal

02/07/2018 al 20/07/2018 per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/07/2018 al 20/07/2018 per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
¢) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

24) Interferenza nel periodo dal 16/07/2018 al 20/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 02/07/2018 al 20/07/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal

16/07/2018 al 27/07/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 16/07/2018 al 20/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

25) Interferenza nel periodo dal 16/07/2018 al 20/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 02/07/2018 al 20/07/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal

16/07/2018 al 27/07/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 16/07/2018 al 20/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

26) Interferenza nel periodo dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio della gru a torre
- Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi, e dal

16/07/2018 al 27/07/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
Rischi Trasmissibili:

Montaggio della gru a torre:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

27) Interferenza nel periodo dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica
- Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 16/07/2018 al 27/07/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal

23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa di ringhiere e parapetti:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

28) Interferenza nel periodo dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi, e dal

16/07/2018 al 27/07/2018 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli 0 quant'altro possa interferire con
le manovre.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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29) Interferenza nel periodo dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio della gru a torre
- Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi, e dal

23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
Rischi Trasmissibili:

Montaggio della gru a torre:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa di ringhiere e parapetti:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

30) Interferenza nel periodo dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio della gru a torre

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi, e dal

23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o quant'altro possa interferire con
le manovre.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Montaggio della gru a torre:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

31) Interferenza nel periodo dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di ringhiere e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi, e dal

23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/07/2018 al 27/07/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa di ringhiere e parapetti:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

32) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
- Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili:

a) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

33) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
- Rimozione di canne fumarie o di aerazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di canne fumarie o di aerazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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34) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato
- Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

35) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
- Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
1) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
m) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

36) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
- Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione:

a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

37) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
- Rimozione di canne fumarie o di aerazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
1) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
m) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
n) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
0) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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Rimozione di canne fumarie o di aerazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

38) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
- Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:

SIGNIFICATIVO

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

n) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

0) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

39) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
- Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:

SIGNIFICATIVO

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
I) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
0) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

40) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
- Rimozione di canne fumarie o di aerazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili:

a) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di canne fumarie o di aerazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

41) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
- Rimozione di canne fumarie o di aerazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione:

a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di canne fumarie o di aerazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 203




42) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato
- Rimozione di canne fumarie o di aerazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di canne fumarie o di aerazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

43) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
- Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

44) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato
- Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
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c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

45) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
- Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili:

a) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

46) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
- Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione:

a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

47) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
- Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

48) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
- Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
1) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
m) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
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e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

49) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato
- Rimozione di manto impermeabile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di manto impermeabile:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

50) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
- Rimozione di manto impermeabile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili:

a) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di manto impermeabile:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

|51) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
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- Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
- Rimozione di manto impermeabile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione:

a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di manto impermeabile:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

52) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
- Rimozione di manto impermeabile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di manto impermeabile:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

53) Interferenza nel periodo dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
- Rimozione di manto impermeabile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/07/2018 al 17/08/2018 per 14 giorni lavorativi, e dal

30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/07/2018 al 03/08/2018 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
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) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
I) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
m) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
n) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
o) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati & necessario proteggerli con teli protettivi.
p) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di manto impermeabile:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

54) Interferenza nel periodo dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture verticali in acciaio
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal

20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Montaggio di strutture verticali in acciaio:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

55) Interferenza nel periodo dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal

20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Progettazione Parco della Pace a Vicenza (VI) - Pag. 209




Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:

a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

56) Interferenza nel periodo dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo
- Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal

20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:

a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

57) Interferenza nel periodo dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
- Montaggio di strutture reticolari in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal

20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/08/2018 al 07/09/2018 per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi,