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01/ PREMESSA

Tramite bando di selezione pubblica, con Determina del Comune di Vicenza n°® 1823 del 22/10/2015, veniva
aggiudicato alla RTP composta dalla capogruppo PAN associati (Benedetto Selleri e Gaetano Selleri),
Franco Zagari, ITS, EMF e dott. Gino Lucchetta, il progetto del Parco della Pace.

Durante la progettazione, I'’Amministrazione Comunale, consapevole dell'ampiezza e complessita dell'opera
e della necessita di una ampia connessione con la Citta di Vicenza, si € mossa per reperire ulteriori fondi per
il completamento dell’'opera. In particolare ha partecipato con successo al bando per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie di cui al DPCM del 15 maggio 2016, prevedendo in quella sede ulteriori
opere necessarie e funzionali al parco della Pace.

Questo progetto ammontava complessivamente a 3.600.000 euro di opere parzialmente in sinergia con il
finanziamento CIPE per la realizzazione del parco.

Per partecipare al Bando Periferie le opere sono state suddivise dunque in due progetti oggetto di separato
iter di valutazione e approvazione.

Il primo progetto (in ordine di completamento redazione e consegna) ha riguardato appunto il “Bando
Periferie” per il quale si doveva rispettare una data tassativa di scadenza. Esso € stato dunque consegnato a
fine agosto 2016 e approvato Con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 25/08/2016. Come
accennato la richiesta ha avuto successo e con DPCM 6 dicembre 2016, sono stati assegnati al Comune di
Vicenza € 3.700.000 per l'upgrade progettuale dell'infrastruttura.

Il secondo progetto ha riguardato l'incarico originario. Esso € stato consegnato in data 30 settembre 2016 e
ha avuto un iter d’approvazione culminato con le conferenze di servizio del 17 e 18 gennaio 2017 e del 1
marzo 2017 (dedicata al parere della Soprintendenza).

Tra i mesi di Dicembre 2016 e marzo 2017 si € dato seguito alla realizzazione a cura dei progettisti del
“processo di governance”, in accompagnamento alla progettazione del nuovo Parco della Pace,
raccogliendo ulteriori contributi e suggerimenti da parte della cittadinanza e dei portatori d’interesse.

L’AC infine, preso atto di tutte le osservazioni degli uffici comunali, degli enti in vario modo coinvolti, dei
cittadini e delle associazioni, ha voluto riassumere le proprie ulteriori richieste e decisioni con nota del
Sindaco in data 11/4/17. In essa viene ribadita, tra le altre, I'esigenza di ricomporre ed adeguare i progetti
preliminari presentati in un unico documento di Progetto di fattibilita tecnico-economica (PFTE) ai sensi del
Dlgs. 50/2016 (nuovo Codice Appalti - cui il progetto si adegua).

A ratifica finale di queste decisioni con determina 960 del 18/5/2017 si € dato il via al completamento della
progettazione secondo le linee sopra esposte cui € seguita I'approvazione del progetto.

Considerata la scadenza per la presentazione della progettazione esecutiva entro la fine del mese di
settembre 2017, vista la necessita di procedere con le attivita di validazione ed approvazione del progetto la
scadenza per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo (le due fasi sono accorpate su richiesta della
Amministrazione Comunale come indicato nella determina citata al fine di rispettare le tempistiche previste
dal DPCM 25 maggio 2016 — Bando Periferie) & stata fissata il 30 giugno 2017.
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02 / RELAZIONE COL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO -ECONOMICA

Si elencano di seguito le principali modifiche ed integrazioni apportate al progetto definitivo\esecutivo
rispetto al PFTE:

1.

Nogakwd

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Impianti: predisposizione di videosorveglianza limitatamente alla zona Hangar (ingresso Est),
eliminazione impianto citofonico su H1 e H3, predisposizione impianti punto ristoro H1 (si € ritenuto
non opportuno completare la dotazione impiantistica anche in funzione del fatto che non vi sono
predisposizioni di arredo che verra effettuato dal gestore), non € stato previsto l'impianto di
diffusione sonora in H2 che viene confermato per H1 e H3;

Realizzazione di impianto docce a gettone presso la Casa del Parco;

Realizzazione di pozzo profondo 40 m per alimentare I'impianto di irrigazione del Giardino Centrale;
Definizione della scelta anticipata e pre-coltivazione per la fornitura delle alberature sviluppate;
Utilizzo di vaso air pot per le alberature sviluppate e non irrigate con impianto automatico;

Scelta di utilizzo di alberature anche esemplari per la realizzazione dei filari e degli alberi isolati;
Realizzazione di un giardino arido realizzato tramite le macerie conseguenti le attivita di bonifica e
ristrutturazione;

Realizzazione di un’opera di land art sulla pavimentazione del percorso esistente Est-Ovest di
collegamento della entrata ad Est con la pista di atterraggio;

Realizzazione di un progetto di infografica realizzato con steli e pittogrammi a terra;

Semplificazioni delle sistemazioni ed in particolare delle pavimentazioni dell'ingresso della Porta Est;
Ampliamento del parcheggio Sud con la realizzazione di 101 p.a. piu parcheggio camper

Opere di manutenzione della durata di due anni dalla ultimazione delle opere a verde;

Definizione dei criteri per eventuali migliorie da rendere in sede di gara e per eventuali
variantiimodifiche integrative in corso lavori.

A completamento del rapporto sulle modifiche apportate al progetto gia con il PFTE e fatte proprie anche dal
progetto definitivo\esecutivo, con particolare riferimento ai temi sollevati dal Sindaco e dalla GC con
comunicazione dell’11/4/17, oltre a quanto gia trattato sopra, si accenna ai seguenti aspetti generali:

A.

UNESCO. L'UNESCO ha richiamato I'importanza a che il nhuovo parco abbia un forte legame col

paesaggio storico e agricolo vicentino.

Il progetto e stato impostato sul principio di un inserimento nel contesto storico dell'area e del suo

intorno, tenendo conto delle condizioni che hanno giustificato il riconoscimento per questo territorio

come Patrimonio Mondiale delllUmanita. Questo principio € riconoscibile nei caratteri del nuovo

spazio che si viene a creare in dialogo fra i caratteri delle parti principali

- Innanzitutto il Parco che costituisce la parte principale in termini di superficie del progetto &
impostato secondo le caratteristiche del paesaggio agricolo veneto: i canali, le acque, i filari,
le zone umide, i boschi e le macchie boscate ed in generale la complessita dei sistemi
paesaggistici richiamano con chiarezza i paesaggi dell’agricoltura veneta precedente il
diffondersi della meccanizzazione piu estrema e I'era dell'agroindustria. In particolare si
vogliono ricordare alcuni aspetti specifici rinvenibili negli elaborati progettuali quali i grandi
filari di gelso, i filari irregolari di frassino ossifillo, pioppo bianco, ontano nero e platano lungo
i canali. | filari saranno realizzati con piante a portamento irregolare (quelle che si trovano
nei campi) a volte policormiche e di dimensioni differenziate, in alcuni casi gli alberi verranno
disposti a piccoli gruppi. Inoltre si ricorda la presenza di microhabitat umidi ormai scomparsi
che verranno realizzati grazie alla assistenza scientifica e vivaistica di Veneto Agricoltura.
Infine si ricordano i prati alti fioriti che una volta caratterizzavano le aree rurali e il grande
prato posto lungo la base americana che sara costituito da archeofite (le specie da fiore
quali i papaveri e i fiordalisi che un tempo, prima dell'utilizzo diffuso degli erbicidi,
caratterizzavano le superfici coltivate a grano, avena, segale ecc). In sintesi cio che crea un
forte legame con il paesaggio storico e agricolo vicentino &€ quindi I'assetto stesso e
complessivo del progetto di paesaggio che trae ispirazione proprio dal paesaggio storico
della pianura veneta con la suddivisione di spazi a prato stabile, i canali, i laghi, i piccoli e
grandi boschi, il sistema dei filari, le aree lasciate allo sviluppo spontaneo della natura. Tutte
gueste realizzazioni prevedono I'utilizzo di specie autoctone. Il progetto & impostato in modo
tale da garantire ampie visuali con orientamento Nord-Sud che vaorizzazono la vista delle
Alpi e delle colline intorno alla citta.
- il Giardino riferito ad una cultura formale che deriva da una scuola che nasce gia prima di

Palladio e da ultimo si esprime con opere come quelle di Carlo Scarpa
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- La Porta Est che ¢ l'ingresso principale al Parco che incorpora anche una funzione museale
espositiva a sua volta riprende questi temi con una ricucitura urbanistica molto calibrata
della preesistenza.

Si tratta naturalmente di una lettura paesaggistica fatta con occhi contemporanei e riportata nel
contesto di una grande infrastruttura per la fruizione pubblica

Il progetto € stato esaminato positivamente e accettato dal’lUNESCO, come riportato nel Report on
the ICOMOS/UNESCO Advisory Mission to City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto
svoltasi tra il 28 e 31 marzo 2017, raccomandando attenzione alla relazione col paesaggio agricolo.
Incremento della biodiversita. Il progetto del parco ha come obiettivo primario I'estensione e
I'incremento della biodiversita grazie alla estesa e variabile rete delle acque che interseca nel modo
pit ricco gli altrettanto variati paesaggi terricoli, arborei e prativi, creando un ambiente
particolarmente idoneo al proliferare variato delle specie. La ricchezza di questo sistema si
sostanzia in particolare nella straordinaria proliferazione degli ecotoni (spazio di transizione tra due
ecosistemi particolarmente ricco di biodiversita perché gode della biodiversita di due ecosistemi).
Idraulica Si evidenzia che I'analisi idrologica condotta, nello specifico il “metodo delle sole piogge”
applicato, determina che le piogge critiche di progetto hanno durata variabile tra 6 e 12 giorni. (vedi
figg. 50-54 della relazione idrologica-idraulica). La riprofilatura delle aree a verde e la quota
altimetrica delle aree pavimentate esistenti, sono tali da garantire la fruibilita anche in caso di eventi
critici contempo di ritorno di 50 anni. Gli allagamenti diffusi sono previsti nella zona piu depressa e
meridionale del parco, riguardando anche in parte la ex pista di atterraggio.

Manutenzione e sostenibilita. Il progetto ha grande attenzione ai temi della sostenibilita e della
manutenibilita.

Per quanto attiene gli aspetti di risparmio energetico si segnalano la realizzazione di un impianto
fotovoltaico da circa 31kW in copertura all'ex aerostazione e la produzione di acqua calda sanitaria
e il condizionamento dei locali mediante apparecchiature elettriche, pompe di calore e unita ad
espansione diretta.

Il progetto del Parco fa poi della sostenibilita e manutenibilita degli apparati vegetali uno dei punti di
maggior forza. Le piantagioni arboree forestali, tutte autoctone, sono state pensate per avere uno
sviluppo a bassissima manutenzione e progressivamente decrescente. Esse sono completate da
estese zone a propagazione spontanea pensate anche allo scopo di ridurre o eliminare gli interventi
manutentivi (irrigazioni, sfalci) per parecchi anni.

Anche le sistemazioni prative sono concepite per una manutenzione generalmente ridotta. Gran
parte dei prati sono stabili o fioriti che richiedono pochissimi sfalci I'anno; addirittura alcune vaste
aree sono destinate alle archeofite (papaveri, fiordalisi e simili) che richiedono una manutenzione
ulteriormente ridotta. Infine si ricorda che I'impianto di irrigazione del Giardino Centrale € realizzato
tramite pozzo dedicato profondo 40 m.

Accessibilita. Il parco € pensato come ampiamente accessibile ed in questo senso inclusivo. Tutti i
suoi elementi, sia quelli a maggior fruizione che quelli di maggiore naturalita, sono visibili e/o
visitabili al pubblico piu largo. Questa impostazione potra essere facilmente implementata grazie ad
app. e software che si attiveranno in sede di apertura alla fruizione e che beneficeranno certamente
della estesa rete dati che fa gia parte delle opere previste.

Toponomastica. La toponomastica adottata € fondamentalmente generica per quanto necessaria
per orientarsi nel progetto.

Essa e basata su riferimenti geografici (punti cardinali, posizioni relative, elementi geografici di
riferimento come Alpi, ecc.) in alcuni casi si introducono elementi locali (wilderness, campi, e simili)
desunti dallo stato attuale dei luoghi oppure a ricordo di elementi esistenti (hangar nelle sue
declinazioni o memoria per il giardino). Alcune denominazioni (mirador, kilometro, volo, Stadium
ecc.) sono termini ancora generici seppur caratterizzati per indicare le caratteristiche di singoli
elementi del progetto. All'interno del progetto infine, ad integrazione delle denominazioni
“generiche” di cui si € detto, in alcuni casi si trovano alcune proposte di maggior dettaglio che
vanno lette ed interpretate appunto come semplici suggestioni aperte a qualunque variazione.

In questo quadro le decisioni definitive di denominazione sono del tutto disponibili e da demandare
alla futura Governance del Parco.

Tutti questi elementi come le restanti parti del progetto sono dettagliate di seguito nei diversi elaborati

progettuali.

Il progetto che qui si illustra rappresenta dunque adempimento di quanto richiesto dallAmministrazione e

soprattutto atto di sintesi di tutte le istanze emerse ed é realizzato sulla base del PFTE.

Parco della Pace (Vicenza) — ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch. Franco Zagari, EMF, dott.Gino Lucchetta

nome documento: ven01-ese-relazione-1709

pagina 4 di 41



03/ CRITERI PROGETTUALI

| Criteri di progettazione, salvo quanto precedentemente descritto sono i medesimi adottati in sede di
progettazione di fattibilita tecnico-economica.

Del resto tale progetto, gia ampiamente discusso a livello della stazione Appaltante e in sedi pubbliche &
stato anche oggetto di approvazione da parte di tutti gli enti interessati (vedi conferenze di servizio citate).

In ogni caso di seguito si riportano alcuni elementi salienti che hanno caratterizzato la progettazione.

03.01/ Ante Operam

L'idea di un Parco della Pace a Vicenza nasce in circostanze molto particolari.

Vicenza e nello specifico I'area occupata dall’ex aeroporto Dal Molin viene scelta, nellambito degli accordi
con la Nato, come area per la costruzione di una base militare americana. L’area viene divisa in due meta
speculari da un asse Nord-Sud, ad Ovest trova spazio una caserma delle dimensioni di una piccola citta,
mentre ad Est, a seguito di un movimento di forte protesta da parte dei cittadini vicentini, viene collocato un
parco che significativamente si € voluto dedicare alla pace. L'aeroporto Dal Molin & una struttura che e
ancora nel cuore della citta, per il suo passato glorioso dalla sua fondazione nel 1923 alla sua definitiva
chiusura nel 2008, soprattutto per le imprese aviatorie del primo periodo epico della storia dell’aviazione
italiana, in particolare le imprese di Matteo Dal Molin, da cui il nome.

L’idea di fare un grande parco € una misura compensativa di una ferita subita dalla citta, non solo perché la
divisione dell'area é stata fatta tramite il tracciamento di un confine rettilineo astratto che ha attraversato
l'area indifferente ad ogni suo carattere, ma anche perché il complesso della nuova citta militare & risultato
piu denso ed esteso di quanto non si pensasse in principio.

Una trattativa iniziata dal comune di Vicenza ha quindi portato ad un accordo con lo tra Stato Italiano tramite
un Atto di Concessione stipulato il 29 dicembre 2011.

Questo Atto stabilisce che I'area militare dell’ex Aeroporto Dal Molin non occupata dalla omonima base
americana venga adibita alla “realizzazione di una infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativo-
ambientale”. In seguito a questa disponibilita dello Stato di sostenere anche economicamente il progetto, e
caduta la cosiddetta “alternativa zero”, ovvero l'ipotesi di non intervenire in nessun modo nell'area.

03.02 / Sei punti di una missione

La vicenda parte da un lungo lavoro sociale e politico che ha visto '’Amministrazione e i cittadini impegnati in
prima linea, in particolare il movimento “No Dal Molin” che & stato fra i protagonisti.

In seguito, stabilito un Tavolo della Partecipazione ed essendo stato svolto un approfondito percorso di
progettazione partecipata ed elaborato uno studio di fattibilita (studio Land), sono stati fissati quelli che sono
poi diventati i 6 criteri fondamentali per la progettazione (si veda in proposito il “Disciplinare Tecnico
Prestazionale — Documento Preliminare alla Progettazione”):

1. IL RISPETTO DELLA MEMORIA DEL LUOGO

“Nel Parco sono attualmente presenti significative tracce a testimonianza della precedente vita
dell'aeroporto Dal Molin: gli hangar lungo strada Sant'Antonino, il residuo della vecchia pista di volo,
le aree pavimentate, la vegetazione spontanea, ecc. Tali testimonianze devono essere recuperate,
valorizzate e riutilizzate per la futura vita del Parco.”

Nessun dubbio su una grande attenzione ai caratteri permanenti di questo luogo, il recupero degli hangar
nella nostra impostazione € un'opera fra restauro e ristrutturazione che rigenera un paesaggio perduto, e
addirittura l'intero ambito che occupano diviene l'ingresso principale al parco e coincide con l'iniziazione del
pubblico ai suoi contenuti. Vengono inoltre preservate e valorizzate le presenze vegetazionali ed in
particolare le cosi dette aree wilderness e le piantagioni realizzate negli anni dai movimenti pacifisti che
divengono, nella loro grande semplicita, un vero e proprio monumento alla pace. Il parco valorizza anche le
testimonianze storico/archeologiche presenti e si pone come elemento generatore per la riqualificazione e
recupero di quanto presente nel territorio circostante
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“L'area inoltre rappresenta un delicato equilibrio ambientale, soprattutto idraulico, in parte
compromesso dagli interventi attuati per la costruzione della base militare; rispettare la memoria del
luogo significa quindi recuperare, per quanto possibile, quanto rimasto di quel sistema idraulico.”

L'idea centrale di disegno della grande pianura € la valorizzazione di una sua grande ricchezza: I'acqua. Il
progetto perpetua i valori di un paesaggio agricolo trasformandolo con un’interazione continua fra canali,
specchi d’'acqua e movimenti del suolo. Su questa topografia si innesta un paesaggio vegetale quanto mai
vario e ricco di sorprese. Quello che si intende realizzare € un nuovo paesaggio del tutto originale, che ha le
sue radici nelle tradizioni locali e al tempo stesso una visione di sviluppo.

“Attenzione deve essere dedicata allo studio dell'analisi percettiva della confinante base militare.”

Anche qui nessuna esitazione nel prendere atto del paesaggio militare che occupa tutto il fronte ovest per
1.800 metri. Pensiamo che ogni opera di mitigazione sarebbe stata patetica. Invece il progetto trae forza
proprio da una condizione imposta, il vincolo di inedificabilita di 45 metri lungo il confine con la base. Questa
striscia € lasciata come un’unica prateria, un asse che ricorda le proiezioni di Versailles nel territorio. Cosi
anche la recinzione.

Questa recinzione ha una sua peculiarita, ha una presenza fisica di particolare effetto emozionale per la sua
forma astratta e assoluta, nonostante la sua inconsistenza materica. Alta quanto basta per impedire
l'introspezione visiva, poco piu di due metri, fortemente illuminata di notte, & lunga circa 1.800 metri,
perfettamente rettilinea, taglia la pista dell’ex aeroporto Dal Molin come un raggio laser, in modo che questa
sparisca come sotto un tappeto. La recinzione diventa come una cornice del grande pratone che & previsto a
lato. Pensiamo che il significato di questa immagine verra assorbito dal nuovo paesaggio e trascritto in una
nuova percezione estetica.

2. LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E
DELLE RISORSE AMBIENTALI DEL PARCO

“Il Parco dovra prevedere soluzioni atte a garantire un basso costo di manutenzione e gestione,
valorizzando le caratteristiche qualitative e quantitative della rete ecologica e delle risorse ambientali
esistenti attraverso il rispetto della flora e della fauna del luogo, la valorizzazione del sistema idrico e
la creazione di un forte segno d'acqua, il contenimento dei consumi energetici con l'uso di energie
rinnovabili e lI'insediamento di attivita a bassa impronta ecologica.”

Il parco € impostato dal punto di vista progettuale con tecniche innovative basate sulla natura.

Abbiamo studiato ed applicato al contesto schemi di impianto, scelta di specie il piu possibile sostenibile in
fase di impianto e di manutenzione. Sostenibili sia dal punto di vista ecologico che ambientale. Queste scelte
consentiranno di formare soprassuoli forestali e pit in generale aree aperte e verdi a bassissimo costo di
manutenzione. Abbiamo chiamato questo innovativo metodo di impianto e gestione “schemi di impianto
NBS” (Natural Based solutions). Lo studio della natura e delle sue diverse componenti, della rete ecologica e
delle grandi risorse ambientali di cui disponiamo permette pertanto di imitarne i processi e riproporli in chiave
progettuale.

L'acqua diviene un elemento essenziale, un dono ed una ricchezza immediatamente disponibile che diviene
elemento di forza del paesaggio e dell'ecosistema. L'acqua viene scoperta in modo esteso e viene
presentata, movimentata grazie allo studio ed allo sfruttamento di fattori e processi naturali (I'escursione
della falda, le differenze di quota) in un modo sapiente, ispirato alle tecniche da sempre conosciute ed
utilizzate nei territori agricoli in particolare di pianura. Questo permette il contenimento dei consumi
energetici e I'insediamento di attivita a bassa impronta ecologica.

3.IL COSTO DI UTILIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE
“Il Parco deve promuovere forme gestionali innovative in grado di minimizzare i futuri costi di gestione;
a questo scopo tutte le attivita dovranno essere caratterizzate da un ridotto impatto ambientale e

prevedere |'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.”

Le funzioni di utilizzazione e le spese di manutenzione sono state acquisite nel progetto con una estrema
attenzione a perseguire obiettivi significativi compiuti, anche nei limiti delle risorse disponibili.
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A questo scopo abbiamo aderito alliniziativa dellAmministrazione di promuovere un processo di
Governance esteso a tutta la comunita locale, che potra gradualmente integrare e arricchire il progetto con
una regia partecipata. Esso si concretizzera in una serie di attivita finalizzate a trasformare il progetto in un
processo urbano collettivo, tale per cui alcune azioni di completamento e/o manutenzione del parco possano
in futuro autoalimentarsi, generare valore e senso di appartenenza, o comunque entrare nell'alveo
dell'iniziativa privata. Possano, in sostanza, far vivere il parco come “soggetto culturale terzo”, dotato perfino
di autonomia giuridica.

Ulteriori opere non meno importanti sono indicate come appunti per futuri sviluppi, che tuttavia sono
segnalate perché direttamente legate a attivita attrattive alla scala del parco metropolitano. Queste saranno
affidate alle opportunita riconosciute dal processo di Governance la cui fase prevista € ultimata nel genaio
2017.

Comunque il progetto del parco € un"opera aperta”, suscettibile di future evoluzioni, come si conviene ad un
organismo cosi in dialogo con le tendenze e le esigenze della citta.

Questa istituzione ha una sua missione, che dovra essere aiutata, di costituire un ponte fra Vicenza citta
d’arte e un ambito territoriale molto piu ampio.

“Attenzione deve essere dedicata al tema della sicurezza nel Parco.”

Innanzitutto non vi & nessun dubbio sul fatto che il parco debba essere chiuso, e del resto risulterebbe
perfino diseconomico prevedere la rimozione di tutta la recinzione che lo delimita.

Oltretutto I'area del parco €& gia ora un sistema di per sé definito da confini invalicabili; a Ovest la base, a
Nord il Bacchiglione con la prevista costruzione di un’infrastruttura viaria veloce, a Sud e a Est molte
proprieta private con la grande eccezione del sistema degli hangar, che appunto si prevede di promuovere la
grande “Porta Est” di ingresso al parco.

Questa condizione di inaccessibilita diffusa € ritenuta un fatto positivo e non costrittivo, perché in forza delle
grandi dimensioni (ma non tali da renderlo un sistema territoriale inevitabilmente permeabile) un sistema
aperto potrebbe creare dei gravi problemi di sicurezza.

In ogni caso, oltre alla grande “Porta Est”, sono previsti alcuni accessi secondari in corrispondenza di punti
cardinali del parco. Ed & previsto un sistema di videosorveglianza che controlla le aree attorno agli hangar
presso l'ingresso ad Est.

4. LE CONNESSIONI TERRITORIALI

“In coerenza con il Piano Urbano della Mobilita del Comune di Vicenza, il Parco dovra essere
facilmente raggiungibile anche attraverso una rete di mobilita sostenibile (TPL e ciclabilita).”

Il parco costituira un anello di continuita nella rete della mobilita dolce dei quartieri nordorientali di Vicenza e
per la connessione al territorio Nord vicentino. Dal centro della citta vi sono tre modalita di accesso
alternative all’auto:

- la piu lunga e suggestiva € il sistema degli argini del Bacchiglione, sistema che si auspica possa
migliorare l'assetto di opera provvisionale di ingegneria che ha assunto dopo le grandi alluvioni che
hanno colpito la citta negli anni scorsi; la sua percorribilita toccherebbe il parco proprio nel suo possibile
accesso a Nord, che peraltro ripercorre I'antico tracciato viario verso Caldogno (Ponte del Marchese) e
prosegue a Nord lungo il Bacchiglione toccando méte turistiche e storico/artistiche (chiese altomedioevali
di S. Martino e S. Maria Etiopissa, Livelon Beach di Polegge) di grande interesse e certamente da
valorizzare.

- la piu diretta con mezzi a pedali € il Viale Ferrarin, rettilineo alberato di circa due chilometri posto in
continuita con Viale del Brotton, asse con una forte vocazione per il trasporto pubblico e la viabilita
ciclabile gia attiva in ibrido, che porta alla base militare e che & facilmente collegabile con la parte Sud
del parco, tramite I'esproprio di un passante lungo il piccolo canale di scolo delle acque del Parco.
Questo provvedimento € assolutamente necessario per la funzionalita di quest’area Sud del parco che
altrimenti risulterebbe un’enclave mentre dovrebbe essere il secondo accesso cardinale.

- la piu servita dal trasporto pubblico risulta quella di utilizzare la attuale linea autobus (eventualmente
potenziata proprio in ragione dell'apertura del parco) in transito su Viale Sant’Antonino e quindi
raggiungere a piedi o bicicletta il nuovo sistema urbano di “Porta Est".

“Il Parco dovra costituire una nuova centralita urbana, in stretto collegamento, in termini di
accessibilita e di uso, con I'ambito storico di Vicenza - citta Unesco. Assumera, inoltre, un importante

Parco della Pace (Vicenza) — ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch. Franco Zagari, EMF, dott.Gino Lucchetta

nome documento: vcn0l-ese-relazione-1709 pagina 7 di 41



ruolo di polo attrattore per un'area vasta, integrando e valorizzando l'esistente sistema paesaggistico
— ambientale.”

“L'obiettivo, in termini culturali ed economici, & di collegare il Parco con la citta e I'ambito vasto
provinciale e regionale, favorendo la fruizione del Parco al maggior numero di persone, abitanti e
turisti.”

| precedenti due punti citati dal “Disciplinare Tecnico Prestazionale - Documento Preliminare alla
Progettazione”, sono molto importanti, perché la missione del nuovo Parco, per la sua grande dimensione, é
chiaramente riferita ad un ambito che va oltre quello di un servizio cittadino, non solo per motivi legati a una
grande difficolta di finanziarne la manutenzione, ma perché quest'area costituisce un’opportunita di nuova
centralita che si esplica a una scala a tutti gli effetti metropolitana. Il parco, per svolgere la sua funzione,
deve avere una forte capacita attrattiva, in tutti i suoi principali servizi: quello museale e della prima
accoglienza a “Porta Est”, quello specificamente a parco in sé per la sua attrezzatura scientifica e didattica,
per la presenza di paesaggi di grande qualita, per la possibilita di vivere un’esperienza a contatto con la
natura e per la vocazione di luogo del loisir e dello svago.

5. FUNZIONI E UTENZE

“Le funzioni da insediare all'interno del parco, distinte in permanenti e temporanee, sono quelle legate
al tempo libero, allo sport, alla musica, agli incontri e alla socialita, all'agricoltura, all'attivita didattica e

alla promozione della Pace. In attuazione del Protocollo di Intesa del 7/7/2011, & prevista la
realizzazione del Museo dell'Aria nell’hangar n. 6.” (1 ndr).

“Le attivita saranno in coerenza con il contesto urbanistico e paesaggistico e con quelle gia esistenti
nell'area del Parco. All'interno del Parco deve essere garantita la permeabilita tra le zone.”

Le parti e le funzioni del Parco sono immediatamente comprensibili al pubblico e declinate secondo
un’organizzazione per sequenza di luoghi e macro-temi:

PORTA EST E ACCESSI

L'accesso principale € in corrispondenza della membrana urbana di Via Sant’Antonino tra parco e citta,
lungo la quale si colloca “Porta Est”, una vera e propria sequenza di servizi al coperto (negli hangar) e spazi
aperti (ottenuti arretrando l'originario limite di recinzione tra citta ed ex area aeroportuale) che offre un
sistema di accoglienza che al tempo stesso & Museo, e un centro di eventi, esposizioni e ricerche.

Sono poi presenti altri accessi secondari lungo via S. Antonino (Porta dei Campi, Porta della Wilderness) e a
Nord (in corrispondenza del fiume Bacchiglione), a Sud da Viale Ferrarin.

La mobilita dolce e di servizio, in ibrido, all'interno del Parco offre un anello di 3.600 metri che, collegata alla
rete esistente diventa un elemento importante della rete ciclabile della citta di Vicenza.

IL PARCO

Si entra dunque nel Parco, una sorta di orto botanico diffuso che ha un interesse scientifico di visita. Le sue
parti sono:,

(i) Porta Est con il Giardino della memoria, il Campo volo con I"alta spiaggia, grandi prati e piazzali dedicato
in particolare ad aeromodellismo, aquiloni, pattinaggio esposizioni, manifestazioni e il Lago del volo con una
terrazza per spettacoli ed eventi, (ii) Le Wild Islands dove si raccolgono le acque del parco e con le zone gia
colonizzate dalla natura, (iii) La Pista che comprende quanto rimane della pista dell'aeroporto. E’ lo spazio
ideale per grandi manifestazioni ed eventi (iv) Il Kilometro alpino, area dedicata alla natura e proiettata verso
le Alpi ed il paesaggio con lago, osservatorio, eil grande prato nell’area di vincolo militare posto lungo la
base americana, oltre alla piccola zona ondulata all'estremo Nord, (v) i Campi, zona ben accessibile che
comprende un’area agricola per coltivazioni a chilometro zero, aree e attrezzature per attivita sportive non
competitive, quali lo Stadium, un prato con la dimensione di un campo di calcio, attrezzature per basket e
pallavolo oltre al rugby gia presente. Canali, zone umide, stagni, semplici movimenti del terreno, postazioni
d’osservazione sono estesamente presenti.

GIARDINO CENTRALE.

In posizione baricentrica al Parco € posto un giardino, immediatamente riconoscibile per la sua forma
stereometrica perfetta, che si staglia nel paesaggio morbido e ondulato del Parco. E’ il giardino o il “Cuore”
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del Parco della Pace, un luogo che ha una funzione di centro di accoglienza e di orientamento del pubblico,
con attivita di tempo libero, ludiche, conviviali e intime, sperimentali ed espositive, eventi di media e piccola
grandezza.
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04 / URBANISTICA E VINCOLI

A tale proposito si conferma quanto gia contenuto nel PFTE, che si riporta di seguito.

La progettazione del Parco risponde ai requisiti della strumentazione urbanistica vigente, in primo luogo per

guanto riguarda il PRG di Vicenza, composto da PAT e PI.

L'elaborato 2 del Piano degli Interventi individua nell'area nord del progetto una fascia inclusa nella “Zona di

tutela fluviale” ai sensi della L.R. 11/2004 art.41". Le Norme tecniche Operative precisano:

“All'interno delle zone di tutela non sono consentite nuove edificazioni per una profondita di 20 m

dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell’area

demaniale, limitatamente alle aree periurbane individuate dal PAT, e per una profondita di 50 m

dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell’area
demaniale nelle altre aree rurali individuate dal PAT.”

L'elaborato 3 del Piano degli Interventi individua I'area in progetto come Zona Territoriale Omogenea F, zona
destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale, e nello specifico Spazi pubblici attrezzati a parco e

per il gioco e lo sport (in progetto).
Come specificato dalle Norme Tecniche Operative:

“Le aree classificate come Zona per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (Fc)
comprendono le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico (parchi, giardini pubblici, aree
gioco per i bambini ecc.) e aree destinate ad impianti sportivi di base.

a. Nelle aree destinate a verde pubblico & prescritta la sistemazione a verde, a spazi di sosta e di
gioco.

b. Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il
potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde. Sono ammesse altresi la realizzazione di
percorsi pedonali, nonché di attrezzature ginniche, I'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e
la manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, di servizi igienici. Tali
costruzioni potranno avere un’altezza massima di 3,50 m e un indice pari a 0,005 mg/mq e
comungue con un massimo edificabile di Superficie utile di 50 mq.

c. Dovra in ogni caso essere tutelata la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona.
d. Negli impianti sportivi esistenti sono possibili tutti gli interventi di miglioramento delle attuali
strutture e interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della Superficie utile esistente,
sono inoltre ammesse limitate quantita di Superficie utile per esercizi pubblici, previo apposito
convenzionamento.

e. Per gli impianti sportivi di progetto € possibile la realizzazione di nuove costruzioni per I'attivita
sportiva al coperto, immerse nel verde, che devono occupare al massimo il 50% dell’area.”
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ZONIZZAZIONE

ZTO A- ZONA DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE
A1 - Centro storico

A2-Pn. - Tessuti e Borghi Storici

A3-Pn. - Centro storico minore
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ZTO B - ZONA RESIDENZIALE E MISTA ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO

ZTO C - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE ASSOGGETTATA A PUA|

Residenziale di espansione assoggettata a PUA

ZTO D - ZONA PER INSEDIAMENTI ECONOMICO - PRODUTTIVI

Ambito per insediamenti econommici e produttivi soggetto a riqualificazione

ZTO E - ZONARURALE

Rurale collinare

Rurale periurbano aperto

Rurale periurbano intercluso
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Rurale agricolo

art. 31

art. 32

art, 32

art. 34

art. 15

art. 15

art. 15

art. 33

art. 14

art. 14

art. 14

art. 14

art. 14

INFRASTRUTTURE

Ferrovia
Viabilita esistente
Viabilita di progetto

Percorsi Ciclo-pedonali

SICUREZZA E TUTELA DELL'ASSETTO MORFOLOGICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
VINCOLI, FASCE DI RISPETTO

Fascia di rispetto stradale

Fascia di rispetto cimiteriale

Fascia di rispetto tecnologico

Assi viari principali assoggettati a specifiche misure per la riqualificazione

DISPOSIZIONI DI TUTELA

Sedime storico cinta muraria, Arco, Scalette, Portici e Basilica di Monte Berico e fascia di rispetto
Edifici @ contesti di valore testimoniale

Edificio di valore monumentale

Edificio i valore architettonico - intervento di restauro conservativo (rs1)

Edificio di valore architettonico - intervento di restauro e risanamento (rs2)
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Parte dell'area a nord, lungo il corso del fiume Bacchiglione, & vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142:

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (ex
L. 431/85 — Beni paesaggistici).

Parte dell'area a sud & attraversata da un metanodotto con relativa fascia di rispetto ai sensi del D.M. 24
novembre 1984. Snam Gas impone una fascia di rispetto di 10 ml per parte dall'asse della condotta
tracciata; in tale fascia non potra essere eseguita alcuna lavorazione.

L'Atto di concessione dell’area, stipulato tra Stato e Comune di Vicenza, stabilisce alcune clausole
cautelative a tutela dell'insediamento militare:

- E vietata la presenza di costruzioni o vegetazione che limitino la visibilita o riducano I'efficacia dei
sistemi di sorveglianza della Base Militare entro 45 metri di distanza dal muro di confine tra il Parco
e la Base stessa;

- E’ d'obbligo mantenere il collegamento delle due uscite di emergenza della base poste lungo il
confine est-ovest.
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05/ INTERFERENZE ED ESPROPRI

Il Parco della Pace ¢ realizzato su aree assegnate integralmente al Comune di Vicenza. Con atto di
concessione cinquantennale reso avanti il dott. Camporrino Segretario Generale di Vicenza al N. 1416 di
racc. e N. 27670 di rep. in data 29.12.2011.

L'atto (art. 5) riporta i vincoli di utilizzo presenti sulle aree ed in particolare quelli di carattere militare e quelli
legati al protocollo d'intesa del 7.7.2011 che portd al’acquisizione del Parco (in edificabilita, realizzazione di
un’infrastruttura verde, bonifica bellica delle aree).

Il progetto del Parco della Pace assume pienamente tali vincoli.

Sono da segnalare in particolare:

a. la fascia di rispetto di mt 45 dal confine della base militare nella quale non & consentita la presenza
di costruzioni o vegetazione tali da limitare la visibilita o ridurre I'efficacia dei sistemi di sorveglianza della
Base.

b. la garanzia di collegamento per mezzi di soccorso tra le uscite d’'emergenza della Base a Nord e a

Sud del confine e via S. Antonino tramite, a Sud I'esistente strada perimetrale da adeguare e ripristinare, a
Nord una nuova strada.

Relativamente a questo secondo punto si segnala che gli eventuali costi di realizzazione o adeguamento, da
definirsi mediante accordo bilaterale tra Comune e Comando U.S. Army, sono totalmente a carico di
quest'ultimo e a tutti gli effetti, nella presente stesura, non compresi nelle opere oggetto del progetto in
guanto allo stato non €& intervenuto alcun accordo in merito.

Allo stato attuale nulla & previsto in merito in assenza di un accordo con i militari. Si segnala che le strade
non sono quindi compatibili al passaggio di mezzi militari pesanti.

Gli altri vincoli e obbligazioni sono alla base della presente progettazione.

La bonifica bellica € stata gia realizzata dal Comune di Vicenza.

Il progetto esecutivo ha indicato alcune particolari misure di cautela e sicurezza da adottare per le “aree
antropizzate” (piazzali, strade, cavi di impianti e simili) in modo da garantire al massimo grado da eventuali
imprevisti. Sono anche oggetto di ulteriori attivita di Bonifica bellica due elementi che erano stati trascurati
nei precedenti lavori: la bonifica del parcheggio presso i Rugby che trovandosi fuori dalla recinzione del
parco non é stata realizzata, e la necessita di procedere alla realizzazione di palificazioni per il rinforzo
strutturale dei fabbricati attivita per la quale si & prevista una perforazione con ausilio di penetrometro.

La bonifica dei serbatoi di gasolio & stata realizzata dalla Societa Aeroporti Vicentini prima della consegna
dell'area al Comune (e precedentemente all’Agenzia del Demanio).

La tavola Planimetria interferenze riassume alcuni i vincoli di carattere planimetrico integrando quanto gia
sopra elencato con i vincoli di carattere urbanistico (es. metanodotto).

Le aree del Parco sono dunque nelle disponibilitd comunali con l'unica eccezione della possibilita d’accesso
da Sud attraverso via Ferrarin in quanto I'estremo Sud delle aree del parco € intercluso da campi di proprieta
privata.

Tale accesso come gia evidenziato € molto importante sia perché avvicina molto la citta di Vicenza e il suo
centro al parco sia perché via Ferrarin € attrezzata con pista ciclabile e particolarmente adatta ad un utilizzo
per la mobilita dolce ciclopedonale.

A tale scopo il Comune sta procedendo (mediante azione gia avviata) all'esproprio di una fascia di terreno di
dimensioni adeguate. L'esproprio & parte del “Bando periferie”.
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06 / DESCRIZIONE DELLE OPERE

03.01/ Porta Est

Spazi aperti porta est

Per spazi aperti Porta Est di intendono tutte le aree asfaltate e non, attorno agli edifici (hangar museum ,
hangar alianti, HangArt. hangar ex jolly taxi, Casa del Parco, ex terminal aeroporto civile) che rappresentano
il punto di interconnessione tra parco e citta e che allo stato attuale risultano poco visibili. Il progetto prevede
il riposizionamento del confine sul limite ovest di questi edifici, consentendo in tal modo una percezione piu
ampia.

Verra quindi tolta la recinzione esistente e tagliato il cordolo di base, eliminate le baracche, i cancelli e i
cartelloni lungo I'attuale recinzione, reso sicuro il manto d’asfalto esistente. La nuova recinzione lungo il
prospetto Ovest dell’hangar alianti e del’lhangar museum, sara in orsogrill. Grandi cancellate in
corrispondenza dell’hangar alianti costituiranno l'accesso al parco. Sara inoltre previsto un cancello
secondario nell'area piu a Nord .

Gli spazi attuali saranno dotati di illuminazione, la fermata del’'autobus verra mantenuta e il punto di raccolta
dei rifiuti posizionato in un’area secondaria e laterale.

E’ prevista infine la realizzazione di aiuole dotate di impianto di irrigazione, la realizzazione di prato fiorito e
la messa a dimora di nuove alberature.

Ingresso - Hangar alianti

Questo edificio assume nuova vita e una nuova funzione fondamentale all'interno del progetto del parco:
diventera I'accesso principale, una grande vela coperta attraverso la quale poter accedere al nuovo polmone
verde della citta.

L’hangar € un edificio coperto da una volta a botte ribassata in latero-cemento sorretta da pilasti in cemento
armato, chiuso da tamponamenti murali sui lati ovest ed est e da portoni scorrevoli in metallo sui lati sud e
Nord.

Il progetto prevede di liberare completamente lo scheletro strutturale da tutti i tamponamenti staticamente
inutili, eliminando quindi i portoni, le pareti laterali, tutti gli elementi decorativi e, una volta consolidato con
una sotto struttura che lo renda antisismico, costituita da setti e capriate metalliche, verra mantenuto libero,
permeabile e completamente aperto.

Hangar museum

Questo fabbricato di pianta rettangolare di circa 1200 mq di estensione € costituito da un grande ambiente
centrale con copertura in lamiera sorretta da capriate metalliche di forte impatto visivo per dimensione e
disegno. Sui lati Est ed Ovest si sviluppano per tutta la lunghezza del fabbricato due volumi con copertura
piana leggermente ribassati rispetto alla sala centrale.

Il progetto prevede di destinare tre funzioni diverse ai tre volumi dell’hangar: I'ala esposizioni, sara ubicata
nel corpo di fabbrica del lato ovest, la sala degli aerei nel corpo centrale dell'edificio con copertura a falde e
l'ala servizi nella porzione ribassata sul lato est.

Il progetto prevede di riqualificare interamente I'involucro esterno dell’edificio al fine di garantirne I'uniformita
di tutto il volume; all’interno invece, sono previsti differenti gradi di intervento.

Sala degli aerei : questo grande volume unitario viene riportato alla sua immagine originaria liberandolo da
tutti gli elementi interni che suddividevano lo spazio. Verra demolito il grande setto centrale che separa la
parte sud da quella nord dell’hangar, eliminati i controsoffitti della parte sud e messe completamente a nudo
le murature. La copertura in lamiera verra sostituita, le capriate metalliche completamente ristrutturate, le
murature ripristinate e ritinteggiate. | grandi portoni apribili dei lati nord e sud saranno anch’essi restaurati,
mantenuti in funzione e tamponati con materiali traslucidi che garantiscano la permeabilita della luce. Tutti i
serramenti verranno sostituiti e la parete ovest sara oggetto del posizionamento di nuove aperture che
colleghino la sala degli aerei con la sala esposizioni. La sala sara completata con la realizzazione di un
soppalco che consentira la visione dall’alto degli aerei. Allo stesso livello una grande vetrata verso il parco
consentira la vista del medesimo. In notturna la vetrata costituira un grande segnale o lanterna luminosa.

Ala esposizioni: questa porzione di fabbricato verra completamente ristrutturata, svuotata di tutti i tramezzi
interni, rifatte le pavimentazioni, sostituiti i serramenti, coibentata, dotata di nuovi impianti elettrici e di
climatizzazione e predisposta per essere uno spazio flessibile capace di accogliere allestimenti museali
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permanenti e temporanei. Le tre nuove aperture sulla sala degli aerei consentono una continua relazione tra
questi due spazi, sia visiva grazie alla grande vetrata centrale, sia fisica grazie alle due nuove porte laterali.
L'accesso all’ala espositiva avverra dal grande portone posto sul lato sud. Le facciate esterne cosi come la
copertura saranno ristrutturati e uniformati con il resto dell’edificio.

Ala servizi: il volume posto sul lato est dell’lhangar ad oggi & testimonianza di una continua, ma inappropriata
trasformazione della pelle esterna dell’'edificio e si presenta oggi con una serie di superfetazioni che ne
accentuano il degrado. Saranno quindi eliminate tutte le pensiline, le tettoie esistenti, i serramenti e riportate
le fonometrie alla loro originale partitura simmetrica rispetto a quella del prospetto ovest. Le murature
verranno riqualificate in conformita con gli altri prospetti dell’edificio. Per quanto concerne gli interni si
procedera come per I'ala occidentale comprendendo al realizzazione dei servizi igienici e la predisposizione
di un’area che potra essere adibita a bar.

HangArt — Spazio polifunzionale per l'arte e altri spazi

Per questo fabbricato di circa 600 mqg si prevede la conservazione dell'involucro esistente nella sua
semplicitd ma con una nuova dotazione tecnica e tecnologica per lo spazio interno e una rivisitazione della
finitura dell’involucro esterno.

All'interno lo spazio si configura come una “macchina espositiva” molto efficiente grazie alla dotazione di
pareti e dotazioni finalizzate all’esposizione che consentiranno diverse configurazioni espositive,
pannellature decorative, volte alla correzione acustica, nuove pareti perimetrali che contengono le dotazioni
tecniche e controllano la luce esterna, un’illuminazione flessibile e un sistema di diffusione sonora di alta
qualita.

Lo spazio sara climatizzato.

L'allestimento della sala &€ completato dai nuovi servizi igienici e di accoglienza e ingresso.

Il grande portone degli aerei, restaurato e rimesso in funzione, consentira di usufruire dei grandi piazzali
dell'aeroporto e del grande prato antistante (il “Campo volo”). Inoltre, la possibilita di questa grande apertura
rivolta verso il parco lo rende il “palco” coperto ideale per qualunque manifestazione a grande affluenza.
L'ingresso principale & previsto dall’esterno del parco tramite gli spazi di porta Est.

All'esterno I'involucro viene dotato di una nuova veste. Verso il lato della citta € prevista una semplice finitura
grafica, verso il parco un grande portale che incornicia il portone degli aeroplani.

Casa del parco (ex aetostazione)

Il progetto ne prevede il riuso con la realizzazione di alcune semplici opere quali la demolizione
dell'adiacente prefabbricato, l'insediamento dello spazio per il controllo tecnico di tutti gli apparati, la
realizzazione di docce a gettone, la sostituzione del bruciatore della caldaia e I'allacciamento alla rete del
gas.

03.02 /1l Parco

La totalita del Parco € modellata come un paesaggio di acqua e leggeri rilievi, boschi e praterie umide ed
asciutte; si configura per una topografia di movimenti del suolo, di canali e di specchi d’acqua, un paesaggio
fra agricolo e naturale.

Movimentazione dei terreni

La movimentazione dei terreni avviene sempre a bilancio zero (o quasi) comprendendo i cumuli di diverse
materie (salvo inquinanti), tra cui macerie, rimanenti dalle attivita di bonifica bellica.

Le macerie saranno riutilizzate a fini decorativi oppure, macinate, per la realizzazione di sottofondi stradali o,
infine semplicemente come base per i rilevati maggiori.

I movimenti di terra prevedono sempre 'accurato recupero dei terreni di scotico.

Le ampie attivita di escavazione consentiranno il rinterro differenziato delle aree, oltre che per ottenere effetti
decorativi, anche per mettere in sicurezza i terreni da possibili allagamenti e per differenziare le diverse
formazioni vegetali. In particolare i prati a fruizione intensa e quelli predisposti per il parcheggio saranno
oggetto di rinterro per innalzare raggiungere una quota di sicurezza.

Salvo verifiche finali in sede di rilevo topografico di precisione si hanno oltre 200.000 m® di terreni
movimentati.

Piantagioni
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Le diverse formazioni vegetali previste sono.

- Bosco planiziale. Caratterizzato da terreno pitl elevato, m* 67.000 ca.;

- Bosco igrofilo. Costituito da terreni anfibi attraversati longitudinalmente da vene d’acqua permanenti

con presenza di vegetazione acquatica, m* 49.000 ca.;

- Giardini delle farfalle. Maggiormente asciutto ed elevato, m* 3.500 ca.;

- Aree umide-Wetlands e laghi m* 54.600 ca.

- Prati di vario sviluppo e tipo, m* 255.400.

- Wilderness. Sulle quali non sono previsti interventi m* 36.000 ca.

- Orti circa 5.000 m? complessivi.
Per queste aree le piantagioni, da effettuarsi secondo le NBS (nature based solutions) che prevedoo
piantagioni e semine di alberi ed arbusti lasciando ampi spazi allo sviluppo naturale della vegetazione il tutto
secondo tecniche specifiche applicate al contesto ambientale di Vicenza. Le piantagioni saranno comunque
realizzate con tecniche forestali e utilizzando materiale giovane e di ridotto sviluppo.
Ad integrazione di tali piantagioni € prevista la piantagione di piante sviluppate alcune anche esemplari di
varie specie tali da consentire elementi isolati di “pronto effetto”. Si tratta di 881 alberi ca. che vanno a
costituire i filari e le alberature isolate. Tali alberi verranno scelti anticipatamente e messi in coltivazione in
vaso air pot almeno un anno prima del loro utilizzo (vedi parti specifiche del progetto) permettendo con cio di
raggiungere standard qualitativi di eccellenza nel solco delle best practices che iniziano a diffondersi anche
in Italia nei progetti di paesaggio di maggiore qualita.
Oltre a queste opere il progetto prevede una manutenzionebiennale delle diverse piantagioni.

Percorsi e pavimentazioni

Il progetto prevede una ampia gamma di opere.

Innanzitutto la sistemazione delle pavimentazioni esistenti in asfalto e cemento, effettuata col sostanziale
mantenimento dell'esistente, il diserbo ed il restauro localizzato.

Oltre al ripristino delle pavimentazioni esistenti il progetto prevede anche la realizzazione dei nuovi percorsi
principali in asfalto (anello ciclabile).

| percorsi secondari sono invece previsti in semplice stabilizzato.

Attraversamenti di canali e specchi d’acqua sono previsti con passerelle acciaio corten, guadi con sponde in
terra ed eventuale recupero di macerie di grosse dimensioni, attraversamenti con ponti in tubi di cls
centrifugato, una passerella in legno per la visita sicura dell'area wilderness.

Opere d'arredo manufatti e complementi

Sono elementi essenziali per la fruizione e comprendono differenti opere.

Nidi, posatoi e attrezzature per uccelli chirotteri insetti, installazioni per Il'osservazione (binocolo),
attrezzature per il ristoro (punti fuoco, fontanelle, cestini), lo stare (panchine, portabiciclette, cestini),
linformazione (cartellonistica), lo sport (percorso vita basi per le attrezzature di gioco), la protezione
(recinzioni orti e wilderness, rimozione filo spinato e reti inutili, nuovi cancelli d'ingresso e recinzioni ove
necessario) e, infine elementi decorativi quali la fontana al termine del sistema di scarico del parco.

E’ inoltre previsto un giardino arido realizzato con le macerie. Questo particolare giardino della superficie di
1.500 m? porta con se il racconto della evoluzione della storia di questa area. Le macerie frutto delle
demolizioni e delle bonifiche belliche verranno disposte per essere osservate in grandi cumuli regolari
caratterizzate da macerie di diversa caratteristica e pezzatura. | cumuli di altezza di 3 metri e diametro di 8
m creano un paesaggio fortemente suggestivo ed evocativo. Nel tempo si potra inoltre comprendere la
colonizzazione operata dalla natura. Questo paesaggio accresce grandemente la biodiversita dell’area
configurandosi come uno spazio caratterizzato da grande aridita in un contesto che €& per contro
caratterizzato da grande umidita. Il giardino € posto in un luogo volutamente nascosto tra un bosco, un
giardino delle farfalle ed un lago. E’ un paesaggio che va cercato e scoperto determinando la sorpresa del
visitatore.

L'asse di collegamento che dallingresso Est porta alla pista di atterraggio sara caratterizzato da un
intervento di landart semplice ma di grande efficacia. E’ prevista I'incisione del manto stradale regolare di
tutto I'asse con tagli su ogni lato lunghi 4,45 m realizzati ogni 5 m. Verranno inoltre realizzati altri tagli di
lunghezza differente (2, 3 e 4 m) posti in corrispondenza della presenza di presenza di percorsi, canali o
cambi di diverse formazioni paesaggistiche.

In totale € previsto il taglio di circa 2.200 ml.

| tagli hanno larghezza circa 2-5 cm e profondita 2-3 cm. | tagli garantiscono sempre un percorso centrale
totalmente senza tagli di almeno 3 m.
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Questo intervento creera le condizioni per un paesaggio in costante evoluzione grazie al progressivo
succedersi della vegetazione pioniera che nel tempo si affermera e costituira un elemento di decorazione del
tratto stradale (largo quasi 12 m) e di indicazione di percorsi o paesaggi differenti.

Il progetto si caratterizza inoltre per un intervento di infografica costituito da diverse steli, pittogrammi a terra
lungo I'anello e all'ingresso posto ad Est.

Le opere impiantistiche, meglio descritte nelle specifiche relazioni completano le dotazioni del parco.

Un aspetto importante per il funzionamento del parco ed il suo corretto uso infatti € legata alle condizioni di
sicurezza.

Tali condizioni di sicurezza si sostanziano in diversi aspetti di cui di seguito si propone una sintesi.

Parcheqai
Il progetto prevede la realizzazione di 4 aree a parcheggio.

La prima area € il parcheggio & posizionata a Sud in corrispondenza dell'ingresso secondario al Parco da
Via Sant’Antonino.

Si tratta di un parcheggio costituito da 95 posti auto, 6 posti per portatori di handicap, 9 stalli attrezzati per i
camper (con possibilita di ricarica elettrica, cambio acqua e scarico acque nere).

Il parcheggio é realizzato con materiale naturale (stabilizzato). La realizzazione del parcheggio prevede
anche la realizzazione di opere a verde (alberature ed arbusti). Il parcheggio dei camper ha un accesso con
sbarra elettrica che permette di presidiare e controllare I'utilizzo. Al parcheggio delle auto si accede tramite
un cancello carrabile. Le posizioni delle auto vengono indicate tramite la posa in opera di paletti indicatori di
legno h 80 cm e diametro 10-12 cm.

Una seconda area parcheggio € dislocata nel cosi detto accesso Est in prossimita del circolo del tennis. Si
tratta di uno spazio di ridotta superficie pavimentato in asfalto che pud ospitare fino ad un massimo di 28
posti auto.

La terza area € posizionata a nord dell’area orti e a sud dell’area rugby in corrispondenza dell’ingresso nord
del parco (sempre su via Sant Antonino).

Si tratta di un parcheggio costituito da 179 posti auto, 8 posti per portatori di handicap e n. 2 bus.

Il parcheggio € realizzato con materiale naturale (stabilizzato)

La realizzazione del parcheggio prevede anche la realizzazione di opere a verde (posa di alberi ed arbusti).

Il parcheggio ha un accesso con cancello carrabile e pedonale.

L'ultima area parcheggio € il cosi detto parcheggio “rugby” in quanto trattasi di un parcheggio realizzato in
prossimita del campo da gioco e delle tribune del rugby.

Si tratta di un parcheggio in asfalto e pud ospitare 32 posti auto pit 6 parcheggi per portatori di handicap.

Accesso alle aree e controllo.

Come gia accennato le aree del parco sono tuttora recintate mediante I'originaria recinzione aeroportuale
(realizzata su muretto in cls continuo con robusta rete metallica e dotata in sommita di filo spinato) e, a
confine con la base militare, tramite la nuova recinzione della medesima.

La presenza di una solida recinzione & certamente un aspetto da preservare e valorizzare in quanto
consente il controllo dell'accesso al parco in orari determinati e la sua sorveglianza facilitando enormemente,
oltre alla cura e conservazione delle attrezzature, la salvaguardia dell’incolumita dei visitatori. La recinzione
esistente sara naturalmente adattata alle nuove esigenze con la rimozione ad esempio del filo spinato, lo
spostamento/rifacimento e I'adattamento nelle zone di ingresso e la realizzazione di nuovi varchi. Non &
esclusa anche la sostituzione della recinzione con nuovi accorgimenti piu appropriati al nuovo status del
parco (es. lungo via S. Antonino mediante una perimetrazione d’acqua).

| sistemi di controllo prevedono anche la realizzazione di un sistema di videocontrollo nelle aree dell'ingresso
ad Esto poste nelle vicinanze degli Hangar.

Accessibilita per visitatori e disabili.

L'accessibilita al parco € garantita a tutti con diversi mezzi con la sola esclusione dei veicoli a motore . la
viabilita interna, pur nella sua semplicita, sara comunque accuratamente gerarchizzata in modo da garantire
le migliori condizioni di sicurezza in funzione dell’'utenza prevista. A strade percorsi e piazzali asfaltati gia
esistenti, che sono confermati per usi ciclopedonali, si aggiungeranno i nuovi percorsi previsti in asfalto per
garantire un ottimale uso ciclabile.

A questi percorsi si aggiunge una rete di percorsi minori in stabilizzato o calcestre per un uso
eminentemente pedonale che potranno avere anche alcune discontinuita (guadi o simili).

Un'ultima rete di percorsi € rappresentata dai percorsi stagionali realizzati mediante semplice taglio dei prati
“selvaggi”, qui I'accesso avviane sull’erba nelle normali condizioni di taglio.
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Da notare che I'accesso nelle aree pit naturalistiche e quindi di maggior protezione della flora e della fauna,
sara simbolicamente contrassegnato da manufatti d'ingresso specifici.

Data I'ampia presenza d’'acqua, le aree prative di maggiore fruizione saranno nei limiti del possibile
salvaguardate da allagamenti anche stagionali mediante una attenta progettazione idraulica. Di massima per
tali aree € previsto il taglio dei prati mentre per le aree prative meno presidiate e pit anfibie si prevede di
massima il mantenimento del prato selvaggio.

L'accessibilita dei disabili &€ garantita per tutta la rete maggiore dei percorsi e per I'accesso a tutte le
principali attrazioni. Nei percorsi minori e soprattutto per i tracciati stagionali potra avere qualche limitazione
locale (es. guadi) anche in funzione delle condizioni effettive del terreno nei diversi periodi dell’'anno. Tutti i
musei sono accessibili a norma di legge.

L'accesso infine ai mezzi di soccorso e a quelli militari secondo le convenzioni in essere € garantito nella
rete di viabilita principale e secondo le condizioni locali.

Acqua.
Il Parco della Pace ha una connotazione importante nella ricca presenza dell'acqua. Ci sono infatti moltissimi

canali, diversi specchi d’acqua, aree e boschi umidi.

Le condizioni di sicurezza € essenziale siano garantite. A questo scopo saranno adottati i seguenti

provvedimenti:

1) La profondita massima delle acque sara limitata entro 1,5 mt;

2) Tutti i bacini, salvo diversa futura indicazione e previa autorizzazione delle autorita preposte, saranno da
considerare non balneabili (con apposizione di apposita cartellonistica multilingue);

3) Le sponde non avranno mai altezza superiore a cm 50 (distanza tra area asciutta praticabile e filo
superiore dell’acqua), anzi, in generale, I'affaccio all'acqua sara sempre realizzato con inclinazione dolce
del terreno (pendenza 1:2 o inferiore; max 2:3);

4) L’attraversamento di canali o di specchi d’'acqua sara in generale realizzato con sponde in terra inclinate
come sopra;

In queste condizioni non sara necessaria la realizzazione di parapetti di delimitazione o protezione delle

zone umide o allagate.

Base militare.

La sicurezza della base militare limitrofa al parco & garantita oltre che dai sistemi di sorveglianza della base
stessa, dall'ampia fascia aperta di rispetto (45 m) prevista delle convenzioni. In questa fascia € prevista la
piantagione di prati o praterie selvagge, la realizzazione di semplici specchi d’acqua o canali la formazione di
modesti rilevati (max 2 m) con declivi laterali particolarmente dolci (in generale 10% e max 1:2).

03.03 /1l Giardino

Al centro del Parco, in naturale continuita con lI'accesso della Porta Est € stato concepito un giardino che ha
come funzione I'accoglienza del pubblico e la sua preparazione alla visita di tutto il complesso.

Il giardino ha una pianta rettangolare perfetta, che misura circa 12.000 metri quadri, che contrasta con
'assetto naturalistico del Parco. A mediazione fra il giardino e l'intorno vi sono due ambienti caratteristici: un
ampio corso d'acqua che € lo scenario di una spiaggia urbana, e una piantagione regolare di pioppi a
guinconce, su un tracciato regolatore ottico.

Il suolo

Il Giardino é tracciato con una movimentazione del suolo esistente e una quota di base in sicurezza rispetto
alla possibilita di allagamento. Il suolo dove non altrimenti specificato € in prateria rustica. Le pendenze delle
falde sono sempre inferiori a un rapporto di uno a due (25%) in modo da non richiedere opere di
consolidamento del terreno e di sicurezza per i visitatori.

| percorsi sono tracciati in modo di non superare mai la pendenza dell’8%, con adeguati riposi ogni 10.00 m.

| Temi: attivita, flussi, comportamenti

Il giardino € una piattaforma di accoglienza strutturata in settori come la “tabula” di un gioco classico. | flussi
sono costituiti da una rete di due sistemi lineari longitudinali nord-sud (ciclopedonale e passeggiata Carlo
Scarpa) e una serie di connessioni trasversali est-ovest (“unghie”). Ogni settore € caratterizzato da
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comportamenti diversi che alternano in stretta contiguita occasioni di convivialita, di intimita e attivita
espositive e sperimentali.

La tradizione del giardino italiano oscilla sempre fra due mondi del nostro immaginario, un codice genetico
che registra i canoni di una storia antica e la nostra capacita di rinnovarci con una delle forme espressive piu
libere della nostra cultura. Qui a Vicenza due motivi ispiratori concorrono a dar corpo a questa tradizione, la
pratica che risale alle origini di disegnare un giardino come una rappresentazione del cosmo, e alcuni spartiti
di un grande musicista, John Cage, modernissimo.

Il giardino & come un’isola razionale che occupa il baricentro del parco, costituendone come un principio di
orientamento. Il rapporto con il paesaggio morbido e naturalistico dell’intorno € mediato con due assetti
diversi. Un affaccio su un ampio canale a Ovest, una pioppeta a quinconce di cento esemplari, un disegno
ottico che filtra liberamente I'accesso del pubblico da Est. A ogni mimino movimento il visitatore ha una forte
emozione cinetica.

Dalla riva orientale in un punto si aprono tre canali ottici che permettono di orientarsi sulle dimensioni del
Parco.

Il Giardino & organizzato con una serie di spazi fra loro indipendenti ma strettamente interrelati, quattro
settori dedicati ad una grande spiaggia urbana, una passeggiata dedicata a Carlo Scarpa, giardini di
osservazione e scoperta, giardini espositivi e sperimentali.

In particolare:

* LIVELON. 4.000 metri quadri. Il Livelon & una lunga ampia spiaggia urbana (chiamata il Livelon,
spiaggia dei Vicentini sul Bacchiglione che ebbe fortuna negli anni 20).

Nel Livelon una passeggiata in legno corre lungo tutto il versante ovest del Giardino, affacciandosi
su un canale dalle sponde vegetate e sul lato opposto su una superficie a prateria (4.000 mq),
attrezzata in modo molto semplice come uno stabilimento balneare.

Il percorso il legno € I'asse attorno al quale si innestano aiuole dalle geometrie irregolari e terrazze
che consentono di avvicinarsi allacqua. Le aiuole e le terrazze sono in cemento sul versante del
canale, in plastica sul versante a prato.

Il prato ha un disegno che dipende da linee di innaffiamento che variano l'intensita del manto
erboso;

e CARLO SCARPA. 380 metri quadri. Una passeggiata lineare pavimentata in cls € una guida
rettilinea con piazzole laterali, arredata da una pergola-spalliera che & sempre solo presente su uno
solo dei lati, in copertura, a est o a ovest, alternando continuamente luci e ombre, aperture e
chiusure della vista. Questo percorso attraversa il giardino e prosegue a nord e a sud le dimensioni
sono 380 mq

* GIARDINI LUDICI E DELL’INFANZIA. 5.000 metri quadri. Un terzo sistema longitudinale alterna
quattro labirinti due osservatori, un giardino d'infanzia con pista di pattinaggio.

| LABIRINTI
LABIRINTO SUPERNOVA: in diretta continuita con la zona del giardino d'infanzia, di
nuovo in 35 colonne di legno ma di vario diametro, in diversi colori simula una sorta
di esplosione. L'altezza € variabile da 42 cm a 300 cm.

LABIRINTO CHARTRES: labirinto in siepe di carpino, riproduce una delle figure piu
diffuse in varie culture di labirinto, senza che sia stato ben spiegato come questo
fenomeno si sia prodotto. La figura e tagliata a meta in due parti, invertendo nel
disegno l'allineamento degli interni con quello degli esterni: quello che nella prima
meta del labirinto € lo spazio percorribile prosegue nella meta inversa come prato
calpestabile, mentre i carpini proseguono come percorso aperto. Questa sensazione
provoca un piacevole effetto di estraniamento.

LABIRINTO WISTERIA: sei “stanze" sono divise fra loro da sette spalliere di glicine
con andamento est-ovest ( strutture molto semplici, di circa 20 metri ciascuna, con
pali in acciaio e cavi ogni 60 cm di altezza ), con il solo passaggio fra I'una e l'altra di
un fornice di acciaio (una cornice costruita con una lamiera piatta dello spessore di 1
cm di dimensione 240x120 cm ). In ogni fornice sono appese delle canne di bambu
di vario diametro, che il pubblico, per passare, & obbligato a muovere producendo
dei suoni diversi da fornice a fornice. Anche il vento produce un costante movimento
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delle canne e in qualche caso il suono. All'interno delle stanze sono disposti una
serie di labirinti costruiti con muretti in cemento alleggerito dipinto, che sono di varia
altezza procedendo da sud verso nord (da 42 a 240 centimetri). Questi “labirinti nel
labirinto” sono oggetto di visita offrendo sul lato destro di ogni percorso opere di
writer.

GLI OSSERVATORI..

Due piccole colline a fuso, percorribili sui crinali offrono dei punti di vista elevati (di altezza
circa 100 cm). Sono chiamati Osservatorio Dal Molin (nord) e Ferrarin (sud). Il pavimento &
in cemento antisdrucciolo dipinto con disegni scelti dalla DL in collaborazione con la
partecipazione.

GIARDINO D'INFANZIA

E’ composto da un’area ombreggiata con sedute in ca dove si trovano:

» Le altalene sono elementi scultorei costituiti da archi tubolari in metallo che emergono
dal suolo con varie inclinazioni.

» Una collina positiva negativa &€ composta da una conca e da un rilievo che sono circolari
in diretta continuita.

* Inoltre in immediata adiacenza vi € una pista di pattinaggio (in cemento industriale
trattato con elicottero) e il labirinto SUPERNOVA (v.)

* GIARDINI ESPOSITIVI E SPERIMENTALI 2.750 metri quadri Un quarto settore € il luogo del
continuo cambiamento sempre in effervescenza con attivita espositive e sperimentali:
Aree espositive pavimentate in cls bianco e nero (1150 mq);
Sette aree per giardini sperimentali (1200 mq), allo stato di praterie destinate ad accogliere ad
esempio giardini effimeri stagionali a tema tipo quelli di Chaumont.
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07 / GESTIONE MATERIALI E CANTIERIZZAZIONE

La realizzazione del Parco della Pace comporta la definizione di un’ampia area di cantiere, corrispondente al
perimetro stesso del futuro parco, e quindi alla parte restante dell’ex aeroporto Dal Molin non occupata dalla
base militare USA. L’area risulta in sicurezza, in quanto gia cintata al perimetro, e accessibile dalla viabilita
circostante. Data la notevole estensione e la bassa densita di operazioni interne al cantiere, non sono
necessarie estensioni della cantierizzazione né aree logistiche al di fuori del perimetro dell’area interessata
dal progetto.

Per la conformazione morfologica del parco saranno necessari ampie attivita di scavo e movimentazione dei
terreni ulteriori a quelle gia effettuate nell’area in fase di bonifica bellica, che comporteranno spostamenti di
materiali interni all'area interessata dall'intervento, senza apporto di terra da riporto da cave di prestito e
senza trasferimento di materiali all'esterno dell’area.

Tutti i materiali residui presenti nell’area sono stati vagliati e non vi sono motivi di ritenere che vi siano motivi
di inquinamento, pertanto & previsto un loro riutilizzo come inerti, tramite triturazione o semplice accumulo,
per la realizzazione di terrapieni, sottofondi stradali e simili.

La gestione dei materiali comunque verra effettuata ai sensi di legge (in part. D.lgs. 152/06 e indicazioni Min.
Ambiente prot. 0013337 del 15/5/14).

Il terreno sara accuratamente scoticato, la frazione di coltura superficiale sara conservata per il successivo
riutilizzo all'interno delle aree verdi.

Eventuali interventi che dovessero comportare modifica alle aree asfaltate verranno effettuati a norma,
mediante regolare smaltimento degli eventuali residui di asfalto (oltre che le necessarie
precauzioni\apprestamenti dove necessario conseguenti le attivita di bonifica e messa in sicurezza dell'area
concluse gia concluse sull'area).

La realizzazione delle opere previste comporta interventi di diversa tipologia:

e Opere edilizie di restauro e ristrutturazione edilizia riguardanti i fabbricati esistenti (ex hangar
aereoportuali) e gli spazi aperti di Porta Est.

» Opere di tipo agricolo/forestale e di sterro riguardanti gran parte della superficie a parco.

» Opere di tipo stradale riguardanti i percorsi e parte del giardino centrale.

e Opere d'arredo e di attrezzatura degli spazi (es. impianti e illuminazione) di tipo puntuale per l'intera
superficie a parco e di tipo intensivo per il “Giardino Centrale” e le aree d’ingresso.

| lavori edili verranno effettuati contemporaneamente ai lavori di realizzazione del parco. La gestione dei
materiali seguira le medesime procedure. Anche per quanto riguarda le problematiche legate alla bonifica
bellica saranno percorse le medesime strade cercando di minimizzare o meglio annullare gli interventi
profondi in aree non bonificate (es. sedime edifici) e cercando di operare entro la profondita dell'imposta di
guanto gia realizzato. In questo senso ad esempio saranno realizzati i rinforzi di carattere sismico a livello
delle fondazioni privilegiando soluzioni superficiali.

| lavori saranno organizzati sostanzialmente in tre fasi:

» Prima fase / sterro e modellazione del terreno (realizzazione di terrapieni, canali, aree ribassate per
bacini e zone umide ecc.) e opere stradali (percorsi);

e Seconda fase / piantagione, da effettuare nei periodi stagionali pil appropriati;

e Terza fase / completamento e finiture varie, anche di tipo edilizio, che riguarderanno soprattutto il
giardino centrale denominato “Giardino Centrale”.
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08 / INDAGINI EFFETTUATE
Per la realizzazione del Parco della Pace sono state effettuate tutte le indagini necessarie.

La gran parte furono eseguite in sede di progetto di fattibilita tecnico economica o preliminare. Una sintesi di
ultime ¢ allegata al presente progetto.

Rispetto a diverse tematiche si & gia riferito ampiamente in precedenza.

L'esito delle indagini allo stato conferma la realizzabilita del Parco della Pace.

Rilievi.

Sono stati svolti i rilievi topografici preliminari del parco. E’ stato realizzato anche un rilevo di dettaglio delle
aree con droni al fine di una valutazione quantitativa dei materiali residuati dalla bonifica bellica e per la
maggiore precisione possibile ai fini delle valutazioni idrauliche di dettaglio. E’ stata effettuata una
approfondita campagna di rilievo dello stato dei luoghi con ampia restituzione fotografica. La identifcazione
qualitativa definitiva delle opere esistenti e dei cumuli sara effettuata in sede di progettazione definitivo-
esecutiva.

Per quanto riguarda i fabbricati si € proceduto al rilievo sommario dei fabbricati (vedi tavole) e alle prime

valutazioni sul loro stato di consistenza sia di carattere edilizio che strutturale che impiantistico (vedi relazioni
specialistiche). Sono state effettuate indagini strutturali sulle murature relative agli hangar 1 e 2.

Archeologia

Nellambito della progettazione di fattibilitd tecnico economica del Parco & stata effettuata I'indagine
archeologica preliminare ex art. 25 D.lgs 50/2016. Essa é stata affidata a tecnici archeologi qualificati come
previsto dalla normativa ed in particolare al soggetto che ha gia eseguito attivita di supporto archeologico in
fase di bonifica bellica. L'indagine €& allegata al presente progetto e riporta in dettaglio le valutazioni in
merito. L'indagine comunque evidenzia l'antichita della utilizzazione umana del sito e, per il rischio
archeologico, classifica I'area per le fasce contermini ai rinvenimenti conosciuti lungo la direttrice del
Bacchiglione (lato base militare e campo Rugby), con un alto rischio che i lavori di scavo previsti dal progetto
portino ad intercettare contesti archeologici mentre, per le rimanenti parti del Parco, il rischio € valutato
medio in quanto non & possibile escludere la presenza di stratigrafie preistoriche sepolte.

Il progetto peraltro gia prevede a fianco della base americana una fascia (larghezza 23 m) ove non saranno
eseguiti lavori di sterro e medesime modalita di intervento per la zona del ritrovamento presso il campo da
rugby.

In sede di esame e approvazione del progetto la Soprintendenza, con comunicazione del 28/2/2017 prot.
4882, dopo ampia interlocuzione precedente, le modalita di intervento in campo archeologico richiedendo
per tutte le attivita di scavo eseguite a profondita maggiore di m 0,6 da p.c., “assistenza archeologica
continuativa, in esito ai cui risultati potranno essere disposti eventuali scavi in estensione e valutate le
misure di tutela necessarie”.

In questa sede si evidenzia che in caso di ritrovamenti il progetto per sua stessa natura ha ampi caratteri di
flessibilita e possibilita di modifica in particolare per quanto riguarda tracciati e giaciture dei canali e dei
bacini che potranno essere messi in atto sia in fase di progettazione esecutiva che in fase di realizzazione.
Quanto ai vincoli monumentali si evidenzia che la parte dellarea a Nord, lungo il corso del fiume
Bacchiglione, & vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 (fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ex L. 431/85 — Beni paesaggistici).

Sempre per quanto riguarda i fabbricati con comunicazione prot. MBAC-SBA VEN SERV 0005260 del
27.4.12, la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici ha dichiarato non di interesse culturale
I'Hangar 1 (o hangar 5-6 - Hangar museum) che ¢ il piu vecchio presente (1929). Gli altri fabbricati, con tutta
evidenza di qualita e interesse inferiore al precedente, sono stimati rispettivamente risalenti a: hangar 2
(hangar alianti) anni '70 del secolo scorso, hangar 3 (hangar aerotaxi) anni '90. Data I'eta comunque
inferiore ai 50 anni si ritiene non siano soggetti a vincolo ex art. 12 D.Igs. 42/04.

Col gia citato parere del 28/2/2017 la Soprintendenza ha dato parere favorevole all'intervento anche sotto
questi ulteriori aspetti.

Si allegano al dossier di progetto definitivo esecutivo la relazione e gli elaborati grafici e di testo del progetto
di fattibilita tecnico economica inerenti il rischio archeologico.

Parco della Pace (Vicenza) — ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch. Franco Zagari, EMF, dott.Gino Lucchetta

nome documento: vcn0l-ese-relazione-1709 pagina 23 di 41



Aspetti urbanistici ed ambientali

Si riportano di seguito le analisi dei riferimenti urbanistici e di inquadramento ambientale indicate nel
Progetto di fattibilita tecnico economica.

Il progetto del Parco della Pace ricade nei piani territoriali della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza,
del Comune di Vicenza.

P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale Di Coordinamento)

La normativa nazionale in materia di paesaggio contenuta nel D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, ha introdotto I'obbligo di provvedere all’elaborazione congiunta Stato — Regione del piano
paesaggistico regionale, anche nella forma di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei
valori paesaggistici.

Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, avvenuta in data 15 luglio 2009, tra il Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e la Regione del Veneto, € stata avviata “la redazione congiunta del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (...) per quanto necessario ad attribuire al PTRC la qualita di piano urbanistico
territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”.

In conformita al Codice e alla legge regionale 11/04, & stata adottata con deliberazione della Giunta
Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, la Variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC
2009) con attribuzione della valenza paesaggistica,

Il Piano inquadra il territorio in cui ricade I'area in progetto allinterno dellambito paesaggistico dell’Alta
Pianura Vicentina, per la quale indica tra gli obiettivi e indirizzi prioritari i seguenti:

“Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalita, in particolare gli ambienti fluviali del fiume
Bacchiglione;”

“Riattivare la funzionalita ecologica delle zone umide”;

“Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (siepi,
piantate di vite, viabilita rurale, cavini ed altre sistemazioni idraulico-agrarie tipiche”;

obiettivi perseguiti dal progetto del Parco della Pace (vedi lllustrazione soluzione progettuale).

L'area del parco risulta stralciata dal piano territoriale regionale.

La cartografia di piano classifica I'area circostante al progetto come area a rischio idrologico (Tavola 01 —
uso del suolo e idrologia).

Nel quadro della rete ecologica regionale, la cartografia di piano identifica I'area adiacente come agricoltura
periurbana (Tavola 09 — sistema del territorio rurale e della rete ecologica).

P.T.C.P. (Piano Territoriale Coordinamento Provinciale)

Il piano territoriale di coordinamento provinciale € uno strumento di indirizzo e coordinamento per l'attivita
pianificatoria comunale, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 708
del 02/05/2012.

Anche in questo caso la cartografia di piano classifica I'area circostante come a rischio idraulico (Tavola 2,
Carta del rischio idraulico)

La tavola 5, relativa al sistema del paesaggio, segnala i territori ad Ovest del progetto come Ambiti di
interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e da valorizzare, I'area ad Est come Area di agricoltura
periurbana.
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In questo assetto, la previsione del Parco e il progetto che lo delinea sono perfettamente coerenti con la
volonta di tutelare e valorizzare il paesaggio e come un’opportunita di riconnessione tra ambiti separati di
una rete ecologica a scala provinciale e regionale.

P.A.T. (Piano Di Assetto Del Territorio)

Il Piano di Assetto del Territorio, redatto in applicazione della LR 11/2004 ed approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 84 dell’11.12.2009, “definisce le strategie per la realizzazione della nuova citta”,
indicando gli obiettivi da raggiungere e considerato che “alcuni obiettivi strategici (indicati dal PAT) sono
strettamente correlati al principio di sostenibilita, da adottare come agente di ricomposizione urbana, capace
di conferire al sistema maggiore efficienza”.

La creazione del Parco nellarea dell'ex-aeroporto Dal Molin s’inserisce perfettamente all'interno delle
strategie di valorizzazione e sviluppo del potenziale naturalistico e ambientale che il PAT si pone. L'area di
progetto € infatti al centro di due assi di interesse ambientale che seguono i due fiumi di Vicenza, formando
cosi un anello verde a Nord della Citta.

Di seguito si evidenziano alcuni estratti della Cartografia di Piano, che mostrano i vincoli e I'inquadramento
dell’'area in oggetto.
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Estratto elaborato P.A.T. - Carta delle Fragilita

LEGENDA
H i Confine comunale AREE SOGGETTE A DISSESTO O A RISTAGNO IDRICO

COMPATIBILITA' GEOLOGICA o Aree di frana attiva - Art. 14
- Aree idonee - Art. 14 Emm”m Aree esondabili o a ristagno idrico - Art. 15

presnnnsnns, :

Aree idonee a condizione (01) - Art. 14 ‘ Aree dirisorgiva - Art. 13

Aree idonee a condizione (02) - Art. 14 ALTRE COMPONENTI

Aree idonee a condizione (03) - Art. 14 V/////% Corsi d'acqua e specchi lacuali - Artt. 25, 26, 27, 28
- Aree idonee a condizione (04) - Art. 14 i s e Ambiti dei paesaggi storici del Veneto - Artt. 11, 17
- Aree non idonee - Art. 14

La Carta delle fragilita identifica I'area in progetto come Area idonea, in cui la falda risulta sempre a
profondita maggiore di 2 metri.

Parco della Pace (Vicenza) — ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch. Franco Zagari, EMF, dott.Gino Lucchetta

nome documento: ven01-ese-relazione-1709 pagina 26 di 41



* >
409 % ¥ g gan
s L 180

7
*
*
a

JespE
:sg 2

VI

DR ™S e
e W 34 .f:;:ta/“'— % Lot ﬁé&é%n
oo B \’ ¥ éﬂ?\%’ o Seicoend Té
_ ¥ 54 5;?’%55:“ 3, W
et Sl LN o B
‘fs}g?/ By 55:.5%;’&’io¢g§°¢‘° «’gg’ &
A S T WY S Mot
e, = . SN
' ' i’E EE 5 % ? °' N S DA
Juoshmilll oo SR
,,-l”?%- 28 ey & /%gp,
4 ""‘Q‘ §§ \,ﬂw job. o= 3 = st

ORI
PR e @ PN LN i f
® 2% 7 9, 2o, & N e
s A 827 N e .;/o‘ 7R Sifis b: coest
Y s 0ol et U Sl O e 85 |
- A a® RO IR O CRe TN | SRR 2 e | 00 ]
.. . sPA e . AiE T RGP PRI O S R
LEGENDA
Confine Comunale INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE Contesti figurativi delle Ville Venete - Artt. 9, 22
INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA Bosco urbano - Art. 11 [::] Ville Venete - Artt. 9, 22
E Avea interessata da risorgiva - Art. 11 Lago di cava - Oasi di Casale - Rete Natura 2000 - Art. 6, 11, 36 ] Complessi e testimonianze storico-architettoniche - Art. 9, 10
Dolina - Art. 11 Parco del Retrone - Art. 11 i Edicio Liberty - Art. 9, 10
Traccia di corso fluviale estinto (paleoalveo) - Art.11 Corsi dacqua e principali arginature - Artt. 11, 12 = Approdo fluviale storico (antico porto) - Art. 10
XX Orlo di scarpata di erosione fluviale - Art. 11 * Esemplari arborei di pregio - Art. 11 I3 Impianto storico di utilizzo del fiume (ex mulino/chiusa) - Art. 10
LE B Orlo di scarpata di denudazione - Art. 11 INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE
@ Sorgente - Art. 11 $200%% Contro storico (UNESCO) - At 9,23
o - *seseee - o
poeees
@ Ingresso di grotta a sviluppo orizzontale - Art. 11 be '+ Buffer Zone - Centro Storico (UNESCO) - Art. 9, 23
*seeeee

INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

| Parchi storici - Art. 11
EW Paesaggi storici del Veneto - Art. 17

Sistema dei riievi - Art. 11

Borghi storici - Artt. 9, 10, 21

Cimiteri - Artt. 9, 10, 21

Nuclei storici minori frazioni - Artt. 9, 10, 21

Sistema delle residenze sociali - Artt. 9, 10, 21
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Estratto eiaborato 4

LEGENDA @ Altvita da wrasterire per incompatilta o opere incongrue - Art. 59 VALORIE TUTELE

Confine Comunale: ELEMENTI INFRASTRUTTURALI Pertinenze scoperte da tfelare - At 9, 10
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La Carta delle Trasformabilita contrassegna I'area in progetto come Vegetazione in ambito urbano e nel

territorio aperto. Per questi contesti, le Norme Tecniche del PAT definiscono:

“Nei diversi contesti urbani e di territorio aperto il Pl promuove l'impiego preferenziale di specie
vegetali autoctone, scelte tra quelle le cui caratteristiche generali meglio rispondono alla specifica

situazione.

Dette specie dovranno essere idonee per la formazione di siepi e filari in ambiti campestri, per la
messa a dimora lungo i corsi d'acqua, per formare alberature lungo gli assi stradali e, ove possibile,
lungo tutto il perimetro esterno del Capoluogo, per la formazione di parchi o giardini pubblici e di

giardini privati, per realizzare interventi di mitigazione ambientale.
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La selezione delle specie nei diversi contesti ambientali e urbani dovra avvenire in riferimento ai
diversi obiettivi da perseguire:

- ambientale: conservazione della natura;

- ricreativo, didattico, sportivo;

- produttivo: legname, energia;

- depurativo: dell'acqua, dell’aria, del suolo;

- geo-idraulico: permeabilita, consolidamento.”

P.I. (Piano degli Interventi)

Il Piano degli Interventi (PI), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 7 febbraio 2013, &
elaborato in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e nel rispetto della normativa
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Con il Pl il Comune di Vicenza sviluppa e precisa le scelte strutturali e le azioni strategiche gia individuate
nel PAT, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorita, le interrelazioni, i
soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilita e I'attuazione delle previsioni.

Di seguito si mostrano alcuni estratti della cartografia di Piano, che evidenziano vincoli e prescrizioni previste
per I'area in oggetto.

Come si puo riscontrare dall’'estratto cartografico, I'elaborato 2 del Piano degli Interventi individua nell’area
nord del progetto una fascia inclusa nella “Zona di tutela fluviale” ai sensi della L.R. 11/2004 art.41". Le
Norme tecniche Operative precisano:

“All'interno delle zone di tutela non sono consentite nuove edificazioni per una profondita di 20 m
dall'unghia esterna dell’argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell’area
demaniale, limitatamente alle aree periurbane individuate dal PAT, e per una profondita di 50 m
dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell’area
demaniale nelle altre aree rurali individuate dal PAT.”
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Confine Comunalo

VINcou FASCE DI RISPETTO
arl 19 Beni culural ai sensi del D Lgs. 42/2004 = s Motanodotie ascia dirspeto

4l 19 Beni pacsaggistic a sensi del D.Lgs. 42/2004 415 Doposito di accumulo gas in serbatolo: fascia m 35/ m 200

13 [ 15 .
art Digs. [®[E)] o 15 impianti AM distibuziono gas - primari secondart
it 15 Beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Zone Boscate. E a1 15 Ossigenodotio  fascia di rispetto
215 Vincolo destinazione lo L ar O s
Vincolo destinazione forestale LR, 5211978 art 16 (o) Risorse dropotabi ¢ fascia di ispetio

413 Vincolo ldrogaologico-Forastalo R.D.L. 3267/1923 0 R.D. 112611326 15 Impianti o dopurazione © fascia diispotto

413 Vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 422004 15 Acquedott e fascia dirispetto

213 Vincolo Sismico O.P.C.M 327412003 w15 Pozzi di geotermia

s 15 Risorgiva e fascia difispelto
- 4115 Idrografia solioposta a servith draulca - R.D. 368/1904 © R.D. 523/1004
14 Plano di Assetto ldrogeologlco - fischio P1 415 Insediamenti miltar - Cono di volo DM 120/1977
4l 14 Piano di Assetto ldrogeologico - ischio P2 15 Elisuperfice o fascia difispetto

4t 14 Piano di Assetto ldrogeologico - ischio P3. 15 Eletirodotti e DPA (Distanza di Prima Approssimazione)

Piano di Assetto ldrogeologico - ischio P4 i1 15 Eletirodott di progetto o DPA da defini.

114 Piano dArea del Mont Berici 15 Eletirodotti- Nodi complessi con DPA non dofinta

it i Importanza Comunitaria E art 15 Cimitero e fascia di rispetto

114 Zone di Protezione Speciale
RICOGNIZIONI PUNTUALI DI CARATTERE AMBIENTALE

114 Sitsottopostia ttela dallUNESCO - Centro storico 16 Impianti generant campi olotromagnotici ad ata roquonza

4r 14 i sotiopost a utela dalfUNESCO - Buffer zone 116 Stidabonificare

it 14 PTCP - Contestifgurativi
AREE ASSOGGETTATE A SALVAGUARDIA

114 Ateo ad *Alo ischio archeologico” D.Lgs. 4272004 .
S5 omw Velocta -

w14 Atee a"Rischio archeologico’ D.Lgs. 42/2004

14 Zona ditutela luviale ai sonsi dolla LR, 1172004 art. 41

[0 ot 90 impiantia rischio diincidente rievante e area di danno
% k%  arl14 Ambilper istituzione di parchi o riserve naturalled archeclogiche
o diaree di utela paesaggistica

Parco della Pace (Vicenza) — ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch. Franco Zagari, EMF, dott.Gino Lucchetta

nome documento: vcn0l1-ese-relazione-1709

pagina 30 di 41



FHH N
Ssens art. 36
] art. 36
(B! e

=== art. 36
[@] an. 37
art. 38
art. 39
art. 39
art. 39
B e
] e
0 e«
. e
0 we

Confine comunale

ZONIZZAZIONE

ZTO A - ZONA DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE
A1 - Centro storico

A2 - Pn. - Tessuti e Borghi Storici

A3 -Pn. - Centro storico minore
A4 - Complessi e immobili storici e di interesse culturale

ZTO B - ZONA RESIDENZIALE E MISTA ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO

mista esk -

ZTO C - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE ASSOGGETTATA A PUA|

Residenziale di espansione assoggettata a PUA

ZTO D - ZONA PER INSEDIAMENTI ECONOMICO - PRODUTTIVI

Ambito per insediamenti economici e produttivi soggetto a riqualificazione

Insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento

i e produttivi di i tia PUA

ZTO E - ZONA RURALE

Rurale collinare

Rurale periurbano aperto

Rurale periurbano intercluso

Rurale ambientale

Rurale agricolo

art. 31

art. 32

art. 32

art. 34

art. 15

art. 15

art. 15

art. 33

art. 14

ant. 14

art. 14

art. 14

art. 14

INFRASTRUTTURE

Ferrovia

Viabilita esistente

Viabilit di progetto

Percorsi Ciclo-pedonali

SICUREZZA E TUTELA DELL'ASSETTO MORFOLOGICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

VINCOLI, FASCE DI RISPETTO
Fascia di rispetto stradale
Fascia di rispetto cimiteriale
Fascia di rispetto tecnologico

Assi viari principali assoggettati a specifiche misure per la riqualificazione

DISPOSIZIONI DI TUTELA
Sedime storico cinta muraria, Arco, Scalette, Portici e Basilica di Monte Berico e fascia di rispetto
Edifici e contesti di valore testimoniale

Edificio di valore monumentale

Edificio di valore intervento di tivo (rs1)

Edificio di valore architettonico - intervento di restauro e risanamento (rs2)
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L'elaborato 3 del Piano degli Interventi individua I'area in progetto come Zona Territoriale Omogenea F, zona
destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale, e nello specifico Spazi pubblici attrezzati a parco e

per il gioco e lo sport (in progetto).
Come specificato dalle Norme Tecniche Operative:

“Le aree classificate come Zona per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (Fc)
comprendono le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico (parchi, giardini pubblici, aree
gioco per i bambini ecc.) e aree destinate ad impianti sportivi di base.

a. Nelle aree destinate a verde pubblico e prescritta la sistemazione a verde, a spazi di sosta e di
gioco.

b. Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il
potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde. Sono ammesse altresi la realizzazione di
percorsi pedonali, nonché di attrezzature ginniche, I'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e
la manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, di servizi igienici. Tali
costruzioni potranno avere un’altezza massima di 3,50 m e un indice pari a 0,005 mg/mq e
comungue con un massimo edificabile di Superficie utile di 50 mq.

c. Dovra in ogni caso essere tutelata la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona.
d. Negli impianti sportivi esistenti sono possibili tutti gli interventi di miglioramento delle attuali
strutture e interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della Superficie utile esistente,
sono inoltre ammesse limitate quantita di Superficie utile per esercizi pubblici, previo apposito
convenzionamento.

e. Per gli impianti sportivi di progetto € possibile la realizzazione di nuove costruzioni per I'attivita
sportiva al coperto, immerse nel verde, che devono occupare al massimo il 50% dell’area.”
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Confine comunale

ZONIZZAZIONE

Rurale ambientale

Ambiti di interesse ambientale

Parco

SIC/ZPS "Ex cave di Casale" - core area
SIC/ZPS "Ex cave di Casale" - buffer zone
Isole ad elevata naturalita (stepping stones)
Corridoio ecologico principale

Corridoio ecologico secondario

Ambito progetto "Corridoio Ecologico Berici-Bacchiglione-Tesina"
Ambito di connessione naturalistica
Barriere antropiche

Varchi ambientali

Idrografia e specchi lacuali
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La Carta della Rete Ecologica del Piano degli Interventi (elaborato 4) € particolarmente interessante per la
lettura del territorio nel quale si innesta I'area in progetto. La Carta segna infatti ampi lembi del quadrante
nord di Vicenza come Ambiti di interesse ambientale e Rurale ambientale, segnalando I'area del parco come
isola ad elevata naturalita, connessa in modo unitario all'adiacente zona rurale posta a sud e sud Ovest.
L'idea di un parco in quest’area € quindi in linea con la volonta di rendere sistema questa rete ecologica, e
risulta avvalorata la volonta progettuale che qualifica il Parco della Pace come un luogo che sappia legarsi al
paesaggio circostante ma allo stesso tempo, non sottraendosi alla sua potenzialita intrinseca, si caratterizzi
con un cuore fortemente attrattivo e denso di funzioni, capace di catalizzare pubblico e attivita.

La stessa Relazione Programmatica del PI:

“(...) incentiva i seguenti interventi:

0 La tutela della natura, basata sul concetto di biodiversita, che punta a salvaguardare e
potenziare la diversita biologica, fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, all'interno di
una rete continua, diffusa e globale, non limitata esclusivamente a “isole verdi”;

0 L'ampliamento e valorizzazione delle aree protette o di pregio naturalistico ambientale
esistenti, al fine di migliorare la rete ecologica nelllambito dei grandi spazi verdi di rilievo
metropolitano provinciale (Parco della Pace);”l

Alla luce di quanto si evince dagli strumenti urbanistici vigenti sul territorio in progetto, il Parco della Pace
risulta conforme alle prescrizioni ed ai vincoli stabiliti.

Rischio Idrogeologico / Occupazione del suolo

La zona circostante il progetto & classificata dalle cartografie regionali e provinciali (P.T.R.C. e P.T.C.P.)
come area a rischio idrogeologico. L'area € infatti fortemente connotata dagli elementi d’acqua: sono tre i
fiumi in prossimita della zona, I'Astichello, I'Orolo e il Bacchiglione, fiume che nel novembre 2010 ha rotto
gli argini provocando un’alluvione nel territorio comunale vicentino e comuni limitrofi. La progressiva
sottrazione di spazi utili allo sfogo dei vari corsi d'acqua costituisce una aggravante alla criticita
idrogeologica del territorio. 1l progetto del Parco della Pace predilige in larghissima parte la non copertura
del terreno e le pavimentazioni drenanti, garantendo un’area che possa fungere da bacino in caso di
necessita. Una delle scelte fondamentali perseguite dal progetto & la generazione di un tracciato blu, nuovi
canali che attraversano il parco, per circa 5.700 metri lineari. Questo tracciato creera un sistema capillare
che migliorera i deflussi delle acque nei casi di forte piovosita e di piena, diminuendo il rischio di alluvioni
nella zona.(vedi relazione idraulica)

Per quanto riguarda invece il consumo di suolo per la realizzazione di nuove strutture, il progetto prevede il
recupero ed il riutilizzo di manufatti esistenti (hangar e aerostazione) limitandosi alla realizzazione di
strutture sportive e di pubblica utilita, comportando un utilizzo di suolo di circa mg. Escludendo I'alternativa
zero, l'incidenza dell'occupazione di suolo risulta ridotta al minimo possibile.

Corridoi ecologici / Rete Ecologica

Il Parco si inserisce nella zona nord del comune vicentino, all'interno di un anello verde composto da aree
rurali agricole, rurali periurbane, siti di interesse ecologico e parchi.

La forte vocazione naturalistica del progetto, costituito da ambiti che ripercorrono le caratteristiche tipiche del
paesaggio rurale veneto e da aree di wilderness, inserisce il Parco della pace come un ulteriore tassello nel
sistema paesaggistico complessivo, generando una connessione ed una continuita tra le parti auspicata
anche dalla pianificazione vigente. In questo senso il progetto € concepito nell'ottica di una Green
Infrastructure, forte nelle sue interconnessioni territoriali. Questa Green Infrastructure andra a rafforzare
inoltre il tracciato dei corridoi ecologici, cosi come segnalato dalla Rete Ecologica dei P.l. (Piano degli
Interventi), alcuni dei quali (come il corridoio ecologico lungo il Bacchiglione) dal centro di Vicenza
proseguono verso Nord, alcuni dei quali connettono invece i sistemi ambientali da est ad Ovest lambendo e
attraversando il Parco della Pace.

! Relazione Programmatica del Piano degli Interventi, febbraio 2013, pag. 14
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Flora e Fauna

Il progetto punta fortemente verso un aumento della biodiversita floro-faunistica, obiettivo di primaria
importanza per le attuali politiche europee. L’area in cui andra ad inserirsi il parco, oltretutto, & gia
interessata ad un processo spontaneo di rinaturalizzazione conseguente allo stato di abbandono. Numerose
specie della fauna selvatica trovano qui infatti rifugio. Le caratteristiche del progetto tutelano, salvaguardano
e incentivano questo aspetto.

Il Parco della Pace sara contraddistinto da zone umide, boschi igrofili, boschi planiziali, canali e specchi
d’acqua, frutteti inselvatichiti, praterie e relativi ecotoni di transizione. La vegetazione presente nel parco
presentera quindi un ampio spettro di specie botaniche autoctone, tipiche del paesaggio veneto, a partire
dalla pianura, arrivando alla ricchezza ecologica delle zone umide. Queste ultime in particolare, nella
declinazione di specie idrofile, igrofile e ripariali, fungeranno da attrattiva per le specie aviarie garantendo
luoghi di sosta e nidificazione lungo i tragitti dei corridoi ecologici. Le proposte progettuali sono state
formulate tenendo in considerazione i fondamenti che stanno alla base dell’ecologia del paesaggio, della
forestazione urbana e della pianificazione del verde territoriale, con interventi che risultano il linea con la
pianificazione vigente per l'area in oggetto e che mantengono una forte attenzione nei confronti
dell'adiacente SIC Bosco di Dueville e risorgive limitrofe.

Alcune aree del parco, denominate wilderness, saranno accessibili in modo limitato e solo in specifici periodi
dell'anno, in modo da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti nei periodi riproduttivi.

Paesaggio

Il progetto riguarda, come evidenziato, la trasformazione di un’area attualmente in disuso, un tempo
occupata dall’aeroporto Dal Molin, in un parco pubblico. L'area, come evidenzialo dalla cartografia del PI
(vedi quadro urbanistico), € classificata come Isola ad elevata naturalita, e tra gli obiettivi del progetto rientra
la volonta di riallacciare I'area al contesto territoriale, caratterizzato da ambiti paesaggistici rurali/ agricoli e
da ambiti di interesse ambientale, lambiti dagli insediamenti urbani. Il progetto prevede interventi che
ripropongono tipologie tipiche dei paesaggi agricoli e idrografici del contesto vicentino, andando a ripristinare
un’identita per I'area in progetto.

Percezione Visiva

Il parco avra un carattere estensivo per la maggior parte dei 60 ettari in progetto, andando a definire una
continuita visiva con gli ambiti paesaggistici presenti al contorno.

Gli interventi architettonici di progetto mirano al recupero dei manufatti esistenti (hangar e aerostazione) e
alla definizione, all'interno del giardino Centrale (vedi illustrazione progetto), di elementi iconici, landmark
che segnalino la presenza di un elemento catalizzatore ed attrattivo, il cui impatto visivo é calibrato.

Il progetto ha volontariamente rinunciato ad operare un “mascheramento” nei confronti della attigua base
militare: si € infatti ritenuto un intervento di mitigazione visiva potenzialmente posticcio e sicuramente
inefficace, vista la mole della cittadella militare. La scelta di progetto ricade piuttosto nella volonta di
generare un dialogo, vista I'impossibilita di negarne la presenza, con la base stessa, in particolare con i
1.800 metri del muro che divide le due realta, considerando quest'ultimo non come “incidente” all'interno del
progetto ma come elemento da integrare in esso.

Inquinamento Acustico

L'area del progetto € classificata dal Piano di classificazione acustica di Vicenza come Area di Classe Il
descritta dalla Relazione di Zonizzazione Acustica come segue:

“Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con
media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali, artigianali ed uffici, con limitata
presenza di attivita artigianali ed assenza di attivita industriali, aree rurali interessate da attivita che
impiegano macchine operatrici.”

Le prescrizioni acustiche per questa zona prevedono come livelli limite i seguenti:

Valori Limite Assoluti di Emissione Leq: 55 Db (diurno) 45 Db (notturno);
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Valori Limite Assoluti di Immissione Leq: 60 Db (diurno) 50 Db (notturno);

Il tipo di attivita e fruizione prevista dal progetto rispettano queste prescrizioni, essendo l'impatto acustico
previsto estremamente basso.

Le attivita collettive svolte allinterno del parco (sportive, espositive, manifestazioni culturali) sono
concentrate in prossimita dell'asse viario ad Est di via Sant’ Antonino, garantendo ai settori pit interni una

bassa intensita acustica. Nelle parti interne (es. ex pista aeroporto) le manifestazioni avranno carattere
saltuario.

Piano di classificazione acustica

Aggiomata con approvazione del P.C.A. - delib. C.C. n. 12 del 23/02/2011

[] Classe1
Classe 2
Classe 3
[ ] Classe4
[ ] Classe5
/

Classe 6

Kilometers

L'inquinamento acustico del progetto deriva essenzialmente dalla fase di cantiere, la cui durata & stimata in
22 mesi. Si tratta quindi di effetti temporanei e circoscritti al periodo diurno.

Inquinamento Luminoso

Il progetto prevede che tutte le tipologie di impianti di illuminazione utilizzati saranno conformi alla L.R. n.
17/2009 e pertanto considerati non inquinanti.

Il progetto preserva le aree di parco estensivo, limitando I' impianto di illuminazione alle aree piu interessate
alle funzioni collettive.
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Aspetti geologici idrogeologici e geotecnici

Se ne riferisce nelle apposite relazioni tecniche.

Aspetti idraulici.
Se ne riferisce nell'apposita relazione tecnica.

Interferenze, disponibilita delle aree ed espropri.

Le aree del Parco della pace sono tutte nelle disponibilita del Comune di Vicenza a seguito di Atto di
concessione cinquantennale reso avanti il dott. Camporrino Segretario Generale di Vicenza al N. 1416 di
racc. e N. 27670 di rep. in data 29.12.2011.

L'unica esclusione € rappresentata dalla striscia di terreno per la realizzazione della porta Sud Ovest
(PORTA SUD).

Si tratta di una fascia di circa 130 metri di lunghezza e 14metri di larghezza, attualmente ad uso agricolo e di
proprieta privata, posta lungo il perimetro Sud della base americana e a fianco del canale di scarico delle
acque del parco gia in area demaniale. (vedi anche tavola PO6bis-piano particellato di esproprio)

Per tale fascia di terreno sono state gia avviate e in corso di espletamento le procedure d’esproprio.

Per quanto concerne le interferenze, oltre alle interferenze legate a preesistenze (metanodotto) e alle
condizioni di acquisizione dellarea come da Atto del 29.12.11 (inedificabilita, realizzazione di
un’infrastruttura verde, bonifica bellica delle aree), non si registrano interferenze significative né d’'uso né
legate ai lavori da eseguire.
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09 / CAVE E DISCARICHE IN PROSSIMITA' DELL’AREA

L'intervento richiede esigue quantita di materiale da cava ed esigue asportazioni dal cantiere di materiali da
scavo, essendo previsto il recupero integrale del terreno degli scavi per la realizzazione dei rinterri e rilevati.
La necessita di smaltimento riguarda i materiali di risulta dalla rimozione di asfalti su aree localizzate e dalla
demolizione di manufatti edili prevista dagli interventi sui manufatti esistenti.

Si riporta di seguito un elenco delle cave e discariche autorizzate prossime all’area, che possono essere
utilizzate per la realizzazione dell'intervento, con indicazione della capacita complessiva:

Ditta SIG S.p.A. — Cava “Quartieri” in comune di Sarcedo (V1) in via Molle, autorizzata ed avente disponibilita
per il conferimento di 250.000 mc di materiale. Distanza dal cantiere: 24 km.

Ditta SIG S.p.A. — Cava “Ca Erizzo” in comune di Albettone (VI), autorizzata ed avente disponibilita pOer il
conferimento di 150.000 mc. Distanza dal cantiere: circa 36 km.

Ditta SIG S.p.A. — Stabilimento di Sandriago (VI), via Astico, autorizzato e avente disponibilita per il
conferimento di 19.000 tonnellate di materiale. Distanza dal cantiere: circa 24 m

Ditta SIG S.p.A. — Cava “Costa Benedetta” in comune di Meledo di Sarego (VI), autorizzata per I'estrazione
e lavorazione di circa 1.000.000 mc di rilevatiu stradali, misto granulare stabilizzato e pietrisco con impianti
esistenti. Distanza dal cantiere: 32 km.
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10/ SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BA RRIERE ARCHITETTONICHE

Per le soluzioni progettuali adottate per il superamento delle barriere architettoniche si rimanda a quanto
riportato nella “Relazione sulla accessibilita, visitabilita, adattabilita”.
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11/ APPALTO DEI LAVORI E FONTI DI FINANZIAMENTO

Come gia evidenziato in premessa il progetto attinge a due distinte fonti di finanziamento.

La prima, relativa alla realizzazione vera e propria del parco e, in minor misura, al recupero del Hangar 1 —
Hangar museum, ¢ riferita deliberazione del CIPE n. 6/2012.

La seconda fonte di finanziamento fa capo al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie di cui al DPCM del 15 maggio 2016.

Attingendo a fonti distinte di finanziamento il progetto esecutivo che prevede un unico appalto dei lavori, &
stato suddiviso in due parti, corrispondenti alla suddivisione originale in modo da consentire una contabilita
ed un controllo separato ai fini della rendicontazione agli enti finanziatori secondo le modalita da questi
fissate.

Infine con riferimento all’appalto dei lavori giova un cenno la fornitura di una parte del materiale vivaistico
vegetale per la quale é stata attivata apposita convenzione I'’Agenzia Veneta per I'Innovazione nel Settore
primario - AVISP, Ente di diritto pubblico economico strumentale della Regione del Veneto (ex Veneto
Agricoltura). La posa di tale materiale & compresa nell’appalto in oggetto.
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12 / CONCLUSIONI

La soluzione progettuale individuata, conferma negli obiettivi e nella tipologia delle soluzioni quanto gia
previsto nel progetto preliminare e nel successivo progetto di fattibilita tecnico economica oggetto di verifica
ed approvazione in sede di Conferenza dei Servizi aggiornandolo e dettagliandolo di ulteriori prescrizioni
pervenute durante liter di definizione progettuale e delle criticita emerse negli approfondimenti tipici della
progettazione definitiva\esecutiva.

Nel suo complesso quindi I'intervento potra rivestire una funzione molteplice, volta sia ad incrementare la
sicurezza idraulica del territorio, sia ad incrementare il pregio naturalistico dellarea grazie anche al
potenziamento degli ecosistemi naturali, sia a valorizzarne il pregio paesaggistico anche delle sue
componenti agricole tipiche del paesaggio Veneto, sia a valorizzare la fruibilita delle aree a parco che si
configura cosi come un’area con vocazione di scala metropolitana.
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COMUNE DI VICENZA

PARCO DELLA PACE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni comprendente la pianificazione delle lavorazioni gestibili
autonomamente € materialmente allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento cui si rimanda per le
specifiche definizioni.
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COMUNE DI VICENZA
PARCO DELLA PACE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO
A Opere da appaltare

Al importo lavori soggetti aribasso d'asta

parte finaziam.

parte finanziam.

CIPE bando periferie totale
opere a misura
1 Parco EUR 1571,50 1571,50
opere edili/paesaggiastiche EUR 1571,50 1571,50
totale opera a misura EUR 1571,50 0,00 1571,50
opere a corpo
2 Parco EUR 4 451 739,64 4800,00 4 456 539,64
opere edili/paesaggiastiche EUR 3563 934,99 3563 934,99
impianti idricosanitari, antincendio, idraulica EUR 67 775,33 67 775,33
impianti elettrici e simili EUR 253 816,77 253 816,77
arredi e allestimenti EUR 566 212,55 566 212,55
arredi e allestimenti - ingresso Sud e porta dei campi EUR 4 800,00 4 800,00
3 Spazia aperti Porta Est EUR 269 603,95 393 354,07 662 958,02
opere edili/paesaggiastiche EUR 256 207,03 256 207,03
opere edili/paesaggiastiche - opere a verde EUR 14 807,04 14 807,04
impianti idricosanitari, antincendio, idraulica EUR 71 162,27 71 162,27
impianti elettrici e simili EUR 254 796,91 254 796,91
arredi e allestimenti - cancelli e recinzioni EUR 48 129,50 48 129,50
arredi e allestimenti EUR 17 855,27 17 855,27
4 Giardino EUR 952 223,37 952 223,37
opere edili/paesaggiastiche EUR 442 344,73 442 344,73
impianti idricosanitari, antincendio, idraulica EUR 132 188,79 132 188,79
impianti elettrici e simili EUR 28 535,31 28 535,31
arredi e allestimenti EUR 349 154,54 349 154,54
5 Parcheggi, giardino della memoria EUR 387 417,29 387 417,29
opere edili/paesaggiastiche EUR 250 847,32 250 847,32
impianti idricosanitari, antincendio, idraulica EUR 45 288,77 45 288,77
impianti elettrici e simili EUR 74 209,48 74 209,48
arredi e allestimenti EUR 17 071,72 17 071,72
6 Museo dell'aria (ex hangar 1) EUR 761 628,95 761 628,95 1523 257,89
opere edili EUR 436 280,46 436 280,46 872 560,92
strutture EUR 169 392,84 169 392,84 338 785,67
impianti idricosanitari, antincendio, idraulica EUR 17 005,84 17 005,84 34 011,68
impianti di riscaldamento e condizionamento EUR 22 218,28 22 218,28 44 436,55
impianti elettrici e simili EUR 104 551,54 104 551,54 209 103,07
arredi e allestimenti EUR 12 180,00 12 180,00 24 360,00
7 Ingresso (ex hangar 2) EUR 339 254,34 339 254,34
opere edili EUR 67 936,08 67 936,08
strutture EUR 209 964,53 209 964,53
impianti elettrici e simili EUR 61 353,73 61 353,73
8 Spazio polifunzionale per I'arte (ex hangar 3) EUR 804 802,82 804 802,82
opere edili EUR 101 750,32 101 750,32
strutture EUR 164 064,85 164 064,85
impianti idricosanitari, antincendio, idraulica EUR 29 643,66 29 643,66
impianti di riscaldamento e condizionamento EUR 271 676,80 271 676,80
impianti elettrici e simili EUR 136 338,40 136 338,40
arredi e allestimenti EUR 101 328,79 101 328,79
9 Casa del Parco (ex aerostazione) EUR 88 388,38 52 027,87 140 416,25
opere edili EUR 17 826,60 17 826,60
impianti idricosanitari, antincendio, idraulica EUR 8 937,72 8 937,72
impianti di riscaldamento e condizionamento EUR 27 010,19 27 010,19
impianti elettrici e simili fotovoltaico EUR 52 027,87 52 027,87
impianti elettrici e simili controllo e altro EUR 34 613,87 34 613,87
totale opere a corpo EUR 6 523 584,29 2743 285,34 9 266 869,62
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A2

B1
B2

B3
B4
B5

B6

B7

N.B. Il guadro economico € stato effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla stazione Appaltante

totale opere paesaggistiche ed esterne (voci 1-5)
X - %

totale opere edili (edifici voci 6-9)

y-%

Totale complessivo opere soggette a ribasso
%

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

opere a misura
10 Parco
opere edili/paesaggiastiche a misura
totale opera a misura

opere a corpo
11 Attivita da eseguire con metodologie BCM
opere edili/paesaggiastiche
arredi e allestimenti

12 Stima della sicurezza allegata al PSC
opere paesaggistiche suddivise in % (rigo prec. x)
opere edilizie (edifci) suddivise in % (rigo prec. y)
totale opera a corpo

Totale complessivo oneri per la sicurezza
%+

Totale complessivo lavori e sicurezza
%

Somme a disposizione dell'amministrazione

IVA sui lavori 10%
Allacciamenti ai pubblici servizi (valutaz. In % per le due parti)
AIM

acquedotto

fognatura

varie e altro

totale con valutazione in % tra le due parti

Imprevisti, arrotondamenti

Esproprio accesso Porta Sud

Spese techiche

progettazione e csp

validazione

direzione dei lavori, cse e collaudo

contributo previdenziale su sp. tecniche 4%
IVA su spese tecniche e contr. previd. 22%
totale con valutazione in % tra le due parti

incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 2%
Spese per commissioni giudicatrici e pubblicita

totale con valutazione in % tra le due parti

Spese per accertamenti di laboratorio e simili

totale con valutazione in % tra le due parti

Totale somme a disposizione della Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO A+B

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5675 138,46 785 571,36 6 460 709,82
87,84% 12,16% 100,00%

850 017,33 1957 713,98 2807 731,30
30,27% 69,73% 100,00%

6 525 155,79 2743 285,34 9268 441,12
70,40% 29,59% 99,99%
1610,00 1610,00

1 610,00 1610,00
1610,00 0,00 1610,00
142 463,48 57 776,73 200 240,21
63 863,48 57 776,73 121 640,21
78 600,00 78 600,00
135 976,85 95 508,87 231 485,72
100 551,30 13 918,64 114 469,94
35 425,56 81 590,22 117 015,78
278 440,33 153 285,60 431 725,93
280 050,33 153 285,60 433 335,93
64,63% 35,37% 100,00%

6 805 206,12 2896 570,93 9701777,05
70,14% 29,86% 100,00%

680 520,61 289 657,09 970 177,71
35 000,00

35 000,00

5 000,00

5 000,00

56 115,13 23 884,87 80 000,00
44 321,45 13 104,40 57 425,85
15 379,00 15 379,00

535 000,00

17 190,40

505 809,60

42 320,00

242 070,40

941 605,16 400 785,24 1342 390,40
136 104,12 57 931,42 194 035,54
4 208,63 1791,37 6 000,00
2104,32 895,68 3 000,00
1864 979,43 803 429,07 4 090 798,90
8 670 185,55 3700 000,00 12 370 185,55
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COMUNE DI VICENZA

PARCO DELLA PACE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA

L’incidenza percentuale stimata della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone

'opera risulta essere la seguente:

0S24 verde e arredo urbano

OG1 edifici civili e industriali

0S21 opere strutturali speciali

0G6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
0G11 Impianti tecnologici

(ORT] finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
0G12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

0S25 scavi archeologici
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COMUNE DI VICENZA

PARCO DELLA PACE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

ELABORATI DI TESTO

Relazione generale, cronoprogramma, quadro economico, quadro incidenza della manodopera,

elenco elaborati
Schema di contratto di appalto

Capitolato speciale d’appalto opere architettoniche, paesaggistiche, strutturali e impiantistiche

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

Analisi prezzi

RSS.1 — Strutture — Museo dell'Aria — Relazione tecnica e di calcolo

RSS.2 — Strutture — Ingresso — Relazione tecnica e di calcolo

RSS.3 — Strutture — Spazio polifunzionale per I'arte — Relazione tecnica e di calcolo
RCS.1 — Strutture — Museo dell’Aria — Relazione sui material

RCS.2 — Strutture — Ingresso — Relazione sui materiali

RCS.3 — Strutture — Spazio polifunzionale per I'arte — Relazione sui materiali
RSIE.a — Impianti elettrici — Relazione tecnico specialistica

RSIE.b — Impianti elettrici — Relazione di calcolo

RSIM.a — Impianti meccanici — Relazione tecnico specialistica

RSIM.b — Impianti meccanici — Relazione di calcolo

RSGG.1 — Relazione geologica

RSGG.2 - Integrazione relazione geotecnica e sismica — indagini geognostiche
RSID.1 - Idraulica — Relazione idrologico-idraulica

RSID.2 — Idraulica — Relazione sulla modellazione idraulica

Relazione sulla accessibilita, visitabilita, adattabilita (con certificazione)
RVVF.1 — Museo dell’Aria — Relazione tecnica progetto prevenzione incendi
RVVF.2 — Spazio polifunzionale per I'arte — Relazione tecnica progetto prevenzione incendi
RL10.1 — Museo dell'Aria — Relazione tecnica L.10/91

RL10.2 — Spazio polifunzionale per I'arte — Relazione tecnica L.10/91

RL10.3 — Casa del Parco — Relazione tecnica L.10/91

Piano di manutenzione

Piano di sicurezza e coordinamento con fascicolo dell’opera

Autocertificazione requisiti acustici passivi
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ELABORATI GRAFICI

EO1 Stralcio pianificazione urbanistica 1:20.000
EO02 a.l Planimetria d'inquadramento 1:2.000
EO02 a.2 Planimetria dei lotti funzionali di consegna dei lavori 1:5000
E02 a.3 Planimetria movimenti terra 1:5000
EO02 a.4 Planimetria OPERE IN VARIANTE O MODIFICA EX ART. 106 1:2000
D.LGS 50/2016
Parco
EO03 a.l planimetria d'insieme/1 settore Sud 1:500
EO3 a.2 planimetria d'insieme/2 settore Est 1:500
EO03 a.3 planimetria d'insieme/3 settore Centrale 1:500
EO3 a.4 planimetria d'insieme/4 settore Nord 1:500
EO03 a.ril planimetria d'insieme rilievo 1:2000
EO3 a.int planimetria interferenze 1:2000
EO03 a.mat planimetria gestione macerie 1:5000
EO03 a.can planimetria cantierizzazione
EO3 b sezioni generali 1:500
EO03 cl dettaglio impianto bosco planiziale 1:200-1:500
EO3 c.2 dettaglio impianto bosco igrofilo 1:200-1:500
EO03 c.3 dettaglio impianto giardino delle farfale 1:200-1:500
EO3 c4 dettaglio impianto filare 1:200
EO03 c.5 dettaglio pali e portali 1:500-1:100-1:20
EO3 c.6 dettaglio giardino arido 1:500
EO3 c.7 dettaglio intervento di inserimento paesaggistico dell’asse est-ovest | 1:200-1:50
EO3 c.8 apprestamenti per aree didattiche 1:4000
EO03 c.9 dettaglio percorsi principali e secondari 1:20
EO3 c.10 dettaglio profili canali e laghi 1:100
EO03 c.11 dettaglio attraversamento pedonale - passerelle 1:100-1:50-1:20
EO03 c.12 dettaglio passaggi sotterranei canali 1:100-1:20
EO3 c.13 dettaglio attraversamento lago nord 1:20
EO03 c.14 dettaglio attraversamento pedonale — passagio a guado 1:20
EO3 c.15 dettaglio cancelli 1:20-1:10
EO3 c.16 dettaglio recinzioni 1:20
EO3 c.17 dettaglio manufatto di regolazione delle acque e fontana a cascata |1:100-1:10
EO3 c.18 dettaglio ringhiera antica cisterna 1:20-1:5
EO3 c.19 dettaglio percorso sopraelevato 1:100-1:20-1:10
EO3 c.20 dettaglio punto fuoco 1:20
Parco / arredi, illuminazione, infografica
EO3AR |a.l Schema di inquadramento generale per elementi di arredo e 1:2000
infografiche a terra e segnaletica direzionale
EO3AR |a.2 Planimetria con posizionamento dei cartelli 1:2000
EO3AR |c.1 dettagli - stele medium lungo I'anello 1:100-1:20
EO3AR |c.2 dettagli - stele big, porta bici, fontanella 1:100-1:20
EO3AR |c.3 dettagli - panchina 1:20
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EO3AR |c.4 Schemi di posa infografiche e pittogrammi a terra 1:500-1:50
Parco /idraulica e reti

EO3ID |mod.1 |modellazione idraulica - condizione ordinaria-drenaggio falda

EO3ID |[mod.2 |modellazione idraulica - evento Tr50 anni

EO3ID |mod.3 |modellazione idraulica - evento Tr5 anni

EO3ID |a.l PARCO-PORTA SUD planimetria reti acquedotto e fognatura 1:500

EO3ID |a.2 PARCO-PARCHEGGIO SUD planimetria reti acquedotto e 1:500
fognatura

EO3ID |a.3 PARCO-PORTA EST planimetria reti idrauliche 1:500

EO3ID |a.4 PARCO-GIARDINO CENTRALE planimetria reti acquedotto e 1:500
fognatura

EO3ID |ab5 PARCO-PARCHEGGIO NORD planimetria reti acquedotto e 1:500
fognatura

EO3ID |c.1 fognatura — sezioni tipo e particolari costruttivi 1:10-1:20

EO3ID |c.2 acquedotto-irrigazione — schemi funzionali, sezioni tipo e particolari | 1:10-1:20
Parco / impianti elettrici e speciali

EO3IE |a.l PARCO-PORTA SUD planimetria reti elettriche, illuminazione e 1:500
fibra ottica

EO3IE |a.2 PARCO-PORTA EST planimetria reti elettriche, illuminazione e 1:500
fibra ottica

EO3IE |a.3 PARCO-GIARDINO CENTRALE planimetria reti elettriche, 1:500
illuminazione e fibra ottica

EO3IE |a.4d PARCO-CAMPI planimetria reti elettriche, illuminazione e fibra 1:500
ottica

EO3IE |a.b PARCO-PORTA e PARCHEGGIO NORD- planimetria reti 1:500
elettriche, illuminazione e fibra ottica

EO3IE |Qe schemi quadri elettrici
Spazi aperti porta Est

EO4 a.l planimetria generale membrana urbana sud 1:500

EO04 a. spazi aperti porta est planimetria generale 1:200

EO4 a.2.l planimetria generale 1:100

EO04 a.2.2 planimetria generale 1:100

EO4 a.2.3 planimetria generale 1:100

EO04 a.ril rilievo architettonico planimetria generale 1:200

EO4 a.dnc.l | planimetria generale - nuove superfici a terra 1:200

EO04 b sezioni urbane 1:200

EO4 b.ril rilievo architettonico-sezioni urbane 1:200

EO04 c.l abaco pavimentazioni 1:200

EO4 c.2 sezioni costruttive 1:10

EO04 d.l recinzioni e cancelli - aspetti compositivi e gradienti cromatici 1:50

EO04 d.2 recinzioni e cancelli - settore 1/2/3/4 1:200

EO4 d.3 recinzioni e cancelli - abaco cancelli 1:50

EO04 d.4 recinzioni e cancelli - abaco pannelli e montanti 1:20

1:20

Giardino

E05 a/b.1 planimetria generale e sezioni 1:200

E05 a/b.2 planimetria dei suoli 1:200

E05 b.3 profili suolo 1:200
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EO05 a.3 planimetria percorsi e pavimentazioni 1:200-1:100

EO05 a.4 planimetria vegetazione 1:200

EO5 a.5 planimetria irrigazione 1:200-1:10

EO05 c.la dettaglio pergola 1:200-1:20

EO05 c.1b dettaglio pergola 1:10-1:5

EO05 c.2a dettaglio folie nord 1.5

EO05 c.2b dettaglio folie est 1.5

EO05 c.2c dettaglio folie sud 15

EO05 c.2d dettaglio folie ovest 1.5

EO5 c.3 dett labirinto dei glicini 1:100-1:50-1:10

EO05 c4 dettaglio labirinto di chartres 1:100-1:10

EO05 c.5 dettaglio giardino dei semplici 1:100-1:20-1:10

EO05 c.6.a dettaglio area giochi 1:100

E05 c.6.b dettaglio area strutture giochi 1:100-1:50-1:10

EO05 c.7 dettaglio mirador nord e sud 1:100-1:20-1:10

E05 c.8 dettaglio piazza del té 1:50

EO05 c.9 abaco pavimentazioni 1:10

E05 c.10a dettaglio sedute informali - mirador 1:200-1:10

EO05 c.10b dettaglio sedute informali - giochi 1:200-1:10

EO05 c.11 dettaglio irrigazione 1:200
Parcheggio Sud e Giardino della memoria

E06 a/b Parcheggio sud e area sosta camper — planimetria e sezioni 1:200-1:20

EO6GM | a/b planimetria, rilievo sovrapposizioni e sezioni urbane 1:200
Parcheggio Nord

EQ7 a/b Parcheggio Nord e parcheggio Rugby — planimetria e sezione 1:200-1:20
Museo dell'aria

E08 a.l pianta piano terra 1:50

E08 a.2 pianta piano soppalco 1:50

EO08 a.3 pianta piano copertura 1:50

E08 a.ril.1 pianta piano terra rilievo 1:50

EO08 a.ril.2 pianta piano coperture rilievo 1:50

E08 a.dnc.1l |pianta piano terra demolizioni n.c 1:50

EO8 a.dnc.2 | pianta piano soppalco demolizioni n. c. 1:50

E08 a.dnc.3 | pianta piano coperture demolizioni n.c. 1:50

EO8 a.wvf planimetrie prevenzione incendi 1:100

EO8 a.L10 |topografia impianto 1:100

EO8 b.1 prospetti 1:50

E08 b.2 sezioni 1:50

EO8 b.ril.1 prospetti rilievo 1:50

E08 b.ril.2 sezioni rilievo 1:50

EO8 b.dnc.1 | prospetti demolizioni n.c. 1:50

EO08 b.dnc.2 | sezioni demolizioni n.c. 1:50

E08 b.L10 prospetti e sezioni - indicazioni strutture 1:100

EO8 b.vvf prospetti e sezioni -prevenzione incendi 1:100

E08 c.l abaco murature 1:10
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EO8 c.2 abaco solai e pavimentazioni 1:10
EO8 c.3 abaco serramenti 1:20-1:5
EO8 c.4 abaco serramenti lanterna 1:50-1:20-1:10-1:2
E08 c.5 abaco serramenti portoni 1:20-1:10
EO8 c.6 dettagli scala elicoidale 1:20-1:5
E08 c.7 dettagli scala lineare a rampa 1:20-1:5
E08 c.8 dettagli nodi costruttivi 1:10-1:5
EO08 c.9 dettagli nodi costruttivi 1:10-1:5
E08 c.10 dettagli dettagli parapetti lanterna 1:20-1:5
EO8 c.11 dettagli gronde e smoke out 1:10
EO8 e.L10 |schema funzionale 1:100
Museo dell'aria / strutture
EO08S 1 carpenteria fondazioni 1:50
E08S 2 particolari e sezioni tipo fondazioni 1:20-1:10
E08S 3 particolari strutture in elevazione 1:20-1:10
E08S 4 carpenteria e sezioni primo solaio 1:50-1:20-1:10
EO08S 5 interventi su strutture esistenti 1:50-1:20-1:10
E08S 6 passerella pedonale 1:50-1:20-1:10
E08S 7 scala e rampe lineare 1:20-1:10
EO08S 8 scala elicoidale 1:20-1:10
EO08S 9 telaio vetrata 1:20-1:20
Museo dell'aria / impianti meccanici
EO8IM |a schema topografico distribuzione impianto di climatizzazione, 1:100-1:50
impianto idrico-sanitario, scarichi e antincendio
EO8IM |e schema funzionale impianto VRF e distribuzione acqua calda 1:100-1:50
sanitaria
Museo dell'aria / impianti elettrici e speciali
EO8IE |a.l planimetria impianti esterni 1:100-1:200
EO8IE |a.2 schema topografico distribuzione e impianti speciali 1:100
EO8IE |a.3 schema topografico illuminazione, f.e.m., rete dati 1:100-1:50
EO8IE |f schema funzionale impianti elettrici
Hangar Ingresso / architetture
EO09 a.l pianta piano terra 1:50
EO09 a.2 pianta piano coperture 1:50
E09 a.ril.l pianta piano terra rilievo 1:50
EO09 a.ril.2 pianta piano coperture rilievo 1:50
E09 a.dnc.1l | pianta piano terra demolizioni n.c. 1:50
EO09 a.dnc.2 | pianta piano coperture demolizioni n.c. 1:50
E09 b prospetti e sezioni 1:50
EO09 b.ril. prospetti e sezioni rilievo 1:50
E09 b.dnc prospetti e sezioni demolizioni n.c. 1:50
Ingresso / strutture
E09S la pianta fondazioni e particolare tipo 1:100
E09S 1b pianta controventi 1:100
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E09S 2 sezione e particolari fondazioni - tipo A 1:20

E09S 3 sezione e particolari fondazioni - tipo B 1:20

E09S 4 sezione e particolari fondazioni - tipo C 1:20

EQ09S 5 trave reticolare - carpenteria e collegamenti 1:50-1:10

E09S 6 controvento - tipo 1- carpenteria e collegamenti 1:50-1:5

EQ09S 7 controvento - tipo 2- carpenteria e collegamenti 1:50-1:5
Ingresso / impianti elettrici e speciali

EO9IE |a.l planimetria impianti esterni 1:100

EQ9IE |a.2 schema topografico distribuzione, illuminazione e impianti speciali | 1:100
Spazio polifunzionale per I'arte

E10 a.l pianta piano terra 1:50

E10 a.2 pianta livello superiore 1:50

E10 a.3 pianta copertura 1:50

E10 a/b.ril piante, sezione, prospetti rilievo 1:100

E10 a/b.dnc | pianta, sezione, prospetti demolizioni n.c. 1:100

E10 a.wvf planimetrie sez e prospetti progetto prevenzione incendi 1:100-1:50

E10 a.L10 topografia impianto 1:100

E10 e.L10 schema funzionale CT e UTA

E10 b.1 sezioni 1:50

E10 b.2 prospetti 1:50

E10 c.l dettagli fronti esterni 1:20

E10 c.2 dettagli portone e nuovi serramenti 1:10

E10 c.3 dettagli opere a soffitto 1:10

E10 c.4 dettaglio strutture pannelli in policarbonato 1:20

E10 c.5 dettagli blocco servizi 1:50-1:20-1:5
Spazio polifunzionale per I'arte / strutture

E10S 1 pianta e particolari collegamenti in copertura 1:50-1:20-1:10

E10S 2 connessioni travi pilastro e controventi 1:20-1:10

E10S 3 pianta e particolari setti controvento 1:50-1:20-1:10

E10S 4 particolari rinforzi nuove aperture 1:20-1:10

E10S 5 Prefabbricato centrale termica 1:50

E10S 6 Prefabbricato AIM 1:50
Spazio polifunzionale per I'arte / impianti meccanici

E10IM |a schema topografico distribuzione impianto idrico-sanitario 1:100-1:50

E10IM |b schema topografico impianto aeraulico

E10IM schemi funzionali C.T. e U.T.A. 1:100
Spazio polifunzionale per I'arte / impianti elettrici e speciali

E10IE |a.l planimetria impianti esterni 1:100

E10IE |a.2 schema topografico illuminazione, f.e.m e rete dati 1:100

E10IE |a.3 schema topografico distribuzione e impianti speciali 1:100

E10IE |f Schema funzionale C.T.
Casa del Parco /architetture
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E11 a piante piano terra e piano coperture, sezione 1:100-1:50-1:20
E1ll a.ril piante piano terra e piano coperture, sezione rilievo 1:100-1:50
Ell a.dnc pianta piano terra demolizioni n.c. 1:100-1:50
E1l1l e.L10 |funzionale
El1l c.l elaborati tecnici copertura 1:100-1:10-1:5
Casa del Parco / impianti meccanici
E11IM |e schema funzionale CT
Casa del Parco / impianti elettrici e speciali -
E1lIE |a Schema topografico e unifilare -impianto fotovoltaico e CED
1:50
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ALLEGATI

e Progetto di fattibilita tecnica ed economica — relazione paesaggistica
Progetto di fattibilita tecnica ed economica — relazione paesaggistica — documentazione fotografica
Progetto di fattibilita tecnica ed economica — relazione tecnico-scientifica di valutazione del rischio
archeologico

e Progetto di fattibilita tecnica ed economica — P2 — valutazione rischio archeologico — carta dell’'uso
dei suoli

e Progetto di fattibilita tecnica ed economica — P3 — valutazione rischio archeologico — carta della

visitabilita

Progetto di fattibilita tecnica ed economica — P6 — planimetria catastale

Progetto di fattibilita tecnica ed economica — P6bis — piano particellare di esproprio

Preventivi materiale vegetale Veneto Agricoltura

Veneto Agricoltura — Informazioni acquisto piante
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